



СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «СХК»)

Курчатова ул., 1, г. Северск Томской обл., 636039

Телеграф: Северск, Иртыш, 128121

Факс: (3822) 72-44-46

E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, http://www.atomsib.ru

ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965

ИНН/КПП 7024029499/702450001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора-
начальник УКС АО «СХК»

И.Е. Волков

« » 2015 г.

ПРОТОКОЛ

18 МАЙ 2015 г. 24-24/1230

Преддоговорные переговоры

В соответствии с п. 28.4.2 г) ЕОСЗ между ОАО «СХК» и ООО ПЦ «ЭКРА» проведены преддоговорные переговоры по уточнению условий договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по теме: «АО «СХК» Схема резервирования и электроснабжения напряжением 10кВ ЗРИ от ГПП-1 ЦЭРЭО» и получение положительного заключения экспертизы проектной документации в соответствии с действующим законодательством РФ, включая анализ и оценку Департамента капитальных вложений (ДКВ) Госкорпорации «Росатом». В соответствии с извещением №98/4645 от 17.03.2015г. и п.2.2 проекта договора срок выполнения работ предусмотрен 150 календарных дней.

В ходе переговоров стороны пришли к соглашению дополнить договор сметой и календарным планом с выделением этапов работ:

№	Наименование этапа	Срок выполнения работ
1	Разработка проектной документации	45дней с момента заключения договора
2	Экспертиза промышленной безопасности, включая анализ и оценку Департамента капитальных вложений (ДКВ) Госкорпорации «Росатом»	45дней с момента окончания первого этапа.
3	Разработка рабочей документации	60дней с момента окончания второго этапа.

Решили: Заключить договор с ООО ПЦ «ЭКРА», календарный план, смету считать неотъемлемыми частями договора в редакции приложения к настоящему протоколу.

Генеральный директор ПЦ «ЭКРА»

Т.М. Гасымова

И.о. Начальника ОПД и ГП

С.А. Губанова

Ведущий инженер ГПД ОПД и ГП

О.Н. Сирик

Тремасова (3823 52 47 89)