

Протокол № Z038989-135/3
преддоговорных переговоров

«31» июля 2015

Присутствовали:

П.А. Ведерников – Заместитель генерального директора по закупкам

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

Е.В. Веряскин – Генеральный директор

АО «Соединитель»

В связи с необходимостью обеспечения первоочередных потребностей АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Стороны провели преддоговорные переговоры по вопросу изменения срока поставки Товара по Договору.

Было принято решение об изменении сроков поставки Товара без изменения общего объема Товара по Договору с АО «Соединитель».

№ этапа	Наименование товара	Кол-во (штук)	Дата поставки
1	Вилка СН-38-7А/30-1	35	21.08.2015
	Вилка СН-38-24А/30-1	35	
	Заглушка ЭВ1	90	
2	Вилка СН-38-7А/30-1	65	28.09.2015
	Вилка СН-38-24А/30-1	65	
	Заглушка ЭВ1	110	
3	Вилка СН-38-7А/30-1	70	28.10.2015
	Вилка СН-38-24А/30-1	80	
	Заглушка ЭВ1	150	
4	Вилка СН-38-7А/30-1	100	24.01.2016
	Вилка СН-38-24А/30-1	100	
	Заглушка ЭВ1	200	
5	Вилка СН-38-7А/30-1	60	24.04.2016
	Вилка СН-38-24А/30-1	50	
	Заглушка ЭВ1	110	

Протокол составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заместитель
генерального директора по закупкам
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

П.А. Ведерников

Генеральный директор
АО «Соединитель»

Е.В. Веряскин