

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:
 "Проведение детальных инженерных изысканий и экологических исследований
 на площадке размещения энергоблоков №1 и №2 Северной АЭС для стадии проект.
 Проведение режимных наблюдений"

№ п/п	Этап	Срок выполнения: начало, окончание (Число, Месяц, Год)		Перечень документации, передаваемой Заказчику	Цена без НДС, млн. руб.
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Проведение детальных инженерных изысканий и экологических исследований на площадке размещения энергоблоков №1 и №2 Северной АЭС для стадии проект. Проведение режимных наблюдений.	с момента подписания договора	15.03.12	В соответствии с приложением № 1 к договору "Техническое задание"	
	ИТОГО				

Примечание: стоимость этапов работ, итоговая стоимость работ, а также срок выполнения работ по этапам будет определяться по результатам проведения процедуры закупки. Срок окончания работ по этапам не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК

Заместитель генерального директора -
 директор по проектированию объектов
 ОАО "Атомэнергопроект"

Р.М. Топчийн

М.П

Главный инженер проекта
 ОАО "Атомэнергопроект"

А.В. Овчинников

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П