

Заказчик-застройщик: Республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная электростанция" (Государственное предприятие "Белорусская АЭС")

Гродненская обл. г. Островец. площадка строительства атомной электростанции. Телефон (факс) (801591) 7 03 38	Форма по ОКУД	0322005
Генподрядчик: Акционерное общество "Атомстройэкспорт" (ЗАО АСЭ), Российская Федерация. 127434 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1	по ОКПО	377543085000
Подрядчик: ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", Тверская обл., г. Удомля, тел. (48255) 7-24-48	по ОКПО	48546926
Представительство ООО "Трест РосСЭМ" в Республике Беларусь, 231220, Гродненская область, Островецкий район, Ворнянский сельский совет, стартовая база механизации.	по ОКПО	57302715
Стройка: Белорусская АЭС Энергоблок №1 и №2.		
Глава 2. Основные объекты строительства		
Объект: Здание реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) бл. 2. (ОСР 2-05.2)		

Смета № БЛ-02976 с/о Строительные конструкции кольцевого коридора на отметке -7,500

Сметная стоимость по локальной смете (в Ц. 2000г)	22 174,460	тыс.руб.	Вид деятельности по ОКДП	
Стоимость работ, выполненных с начала выполнения работ в ц. 2000г. (без включения по настоящему акту)	12 886,384	тыс.руб.	Договор подряда (контракт) номер	77-598/1110700
			дата	18.07.2012г
			Вид операции	СМР
			Отчетный период	
			с	01.12.2014г
			по	31.12.2014г

Номер документа	Дата составления
3603	15.12.2014г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2014г.

Составлен(а) в ценах 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР в текущий уровень цен базисно-индексным методом за Калининградская обл. (ред. 2010) на 3-й кв. 2014г и Калининградская область сентябрь

Номер		Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах на январь 2000 года	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
№ по сме-те	поз.	расценки и коды ресурсов										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого: 100 м3

01-073-1

Зарплата	531 039,64	11,692	100 м3	100 м3	11,692	531 039,64	0,3	191 419,09	06-01-073-1	21,57	4 128 909,68	
Эксплуатация машин	54 572,67					54 572,67	0,3	396 443,92		7,42	2 941 613,87	
в т.ч. зарплата машинистов	113 024,28					113 024,28	0,3	43 123,49		21,57	930 173,61	
Материальные ресурсы	12 294,30					12 294,30		4 249 371,93		3,93	16 700 031,69	
НР от ФОТ	363 442,69					363 442,69		246 269,71		105	5 312 037,45	
СП от ФОТ								152 452,68		65	3 288 404,14	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	14	ТССЦ Калинингра дская обл. И-1, приказом № 42-ОД от 10.08.2012 г., 204-0101	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 40 мм									
				m	124,694	5 446,80		679 183,28		33 447,35		
								679 183,28			4 170 683,86	0,00
10	15	ТССЦ Калинингра дская обл. И-1, приказом № 42-ОД от 10.08.2012 г., 204-0102	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 36 мм									
				m	47	5 446,80		255 999,60		33 447,35		
								255 999,60			1 572 025,45	0,00
11	17	ТССЦ2010 рег.39 204- 0042	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 32-40 мм	m	171,694	1 138,37		195 451,30		7 432,20		
								195 451,30			1 276 064,15	0,00
12	22	ТССЦ Калинингра дская обл. И-1, приказом № 42-ОД от 10.08.2012 г., 204-0108	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм									
				m	26,575	5 563,90		147 860,64		33 521,99		
								147 860,64			890 846,88	0,00
13	23	ТССЦ2010 рег.39 204- 0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	m	23,17	1 452,89		33 663,46		9 426,21		
								33 663,46			218 405,29	0,00
14	24	ТССЦ2010 рег.39 204- 0051	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм	m	3,405	1 945,51		6 624,46		14 087,53		
								6 624,46			47 968,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	35	Цена поставщика	Муфты 40п	шт.	963	72,84		70 144,92		402,82	387 915,66	0,00
16	36	Цена поставщика	Мат. 466/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Стопорные гайки 40	шт.	245	42,99		10 532,55		237,72	58 241,40	0,00
17	37	Цена поставщика	Мат. 275/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Муфты 36п	шт.	1029	63,31		65 145,99		350,08	360 232,32	0,00
18	38	Цена поставщика	Мат. 405/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Стопорные гайки 36	шт.	732	34,08		24 946,56		188,44	137 938,08	0,00
19	41	Цена поставщика	Мат. 218/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Защитные колпачки	шт.	2142	2,34		5 012,28		12,96	27 760,32	0,00
20	42	ТЕР2010 рег.39 06-01-015-7	Мат. 15/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 м	0,226	12 750,68 2 078,35 38,33 2,27	06-01-015-7	469,71 8,66 0,51 2 403,28		21,57 7,92 21,57 4,97	10 131,58 68,61 11,07 11 944,32	48,78
			Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	% % % %	105 65 105 65	10 634,00 493,73 305,64	105 65	6 592,72				
21	43	ТЕР2010 рег.39 06-01-015-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1 м	0,383	11 281,14 608,81 38,33 2,27	06-01-015-8	233,17 14,68 0,87 4 072,82		21,57 7,92 21,57 4,97	5 029,57 116,27 18,75 20 241,93	24,21
			Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	% % % %	105 65 105 65	10 634,00 4 072,82 245,74 152,13	105 65	5 300,74 3 281,41				
22	44	ТЕР2010 рег.39 06-01-015-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1 м	2,744	10 882,26 209,93	06-01-015-9	4 718,54 576,05		33 969,92	24,21	
			Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	% % % %	105 65 105 65	10 882,26 29 179,70 611,39 378,48	105 65	8 163,81				
				цел-ч	21,8	59,82						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								30 850,80			179 632,96	59,82
23	45	ТЕР2010 рег.39 09- 07-012-1	Изготовление закладных деталей из нержавеющей стали									
				m	1,152	45 833,26			09-07-012-1			
			Зарплата			1 295,00		1 491,84		21,57	32 178,99	
			Эксплуатация машин			1 074,76		1 238,12		4,22	5 224,88	
			в т.ч. зарплата машинистов			4,68		5,39		21,57	116,29	
			Материальные ресурсы			43 463,50		50 069,95		3,97	198 777,71	
			НР от ФОТ	%	90			1 347,51		90	29 065,75	
			СП от ФОТ	%	85			1 272,65		85	27 450,99	
			Затраты труда	чел-ч	125							144,00
24	46	ТССЦ2010 рег.39 101- 1922	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У. сверх учтенных в расценке					55 420,07			292 698,32	144,00
				кг	9,957	108,57		1 081,03		516,71	5 144,88	
25	48	ТССЦ2010 рег.39 101- 4002	Электроды ЭА-395					1 081,03			5 144,88	0,00
26	49	ТЕР2010 рег.39 09- 07-004-1	Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали									
				кг	2,2	351,67		773,67		1 394,31	3 067,48	
								773,67			3 067,48	0,00
				m	1,152	9 337,88			09-07-004-1			
			Зарплата			4 022,59		4 634,02		21,57	99 955,89	
			Эксплуатация машин			3 951,43		4 552,05		5,21	23 716,17	
			в т.ч. зарплата машинистов			241,32		278,00		21,57	5 996,47	
			Материальные ресурсы			1 363,86		1 571,17		3,52	5 530,51	
			НР от ФОТ	%	90			4 420,82		90	95 357,12	
			СП от ФОТ	%	85			4 175,22		85	90 059,51	
			Затраты труда	чел-ч	377							434,30
27	50	ТЕР2010 рег.39 26- 01-041-5	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытый и перекрытий					19 353,28			314 619,20	434,30
				1 м3	1,085	1 420,86			26-01-041-5			
			Зарплата			94,51		102,54		21,57	2 211,86	
			Эксплуатация машин			34,72		37,67		8,75	329,62	
			Материальные ресурсы			1 291,63		1 401,42		2,22	3 111,15	
			НР от ФОТ	%	100			102,54		100	2 211,86	
			СП от ФОТ	%	70			71,78		70	1 548,30	
			Затраты труда	чел-ч	9,47							10,27
28	51	ТЕР2010 рег.39 13- 03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021					1 715,95			9 412,79	10,27
				100 м2	2,98	346,87			13-03-002-4			
			Зарплата			60,00		178,80		21,57	3 856,72	
			Эксплуатация машин			10,41		31,02		2,67	82,83	
			в т.ч. зарплата машинистов			0,11		0,33		21,57	7,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материальные ресурсы												
НР от ФОТ				%	90	276,46		823,85		2,89	2 380,93	
СП от ФОТ				%	70			161,22		90	3 477,41	
Затраты труда				чел-ч	5,31			125,39		70	2 704,65	15,82
								1 320,28			12 502,54	15,82

Итого по акту:

Прямые затраты	5 087 270,90	28 005 960,59
Стоимость материальных ресурсов	4 438 713,53	19 831 982,90
Эксплуатация машин	410 721,75	3 043 863,42
ЗП машинистов	44 380,31	957 283,27
Основная ЗП рабочих	237 835,62	5 130 114,27
Трудозатраты строителей	21 905,24	21 905,24
Накладные расходы	2 950,10	2 950,10
Сметная прибыль	301 287,73	6 498 776,15
Всего с НР и СП	189 499,81	4 087 510,55
Итого с договорным коэффициентом к стоимости выполненных работ	5 578 058,44	38 592 247,29

в текущих ценах К=0,9821


Зимнее удорожание 1,69%

Итого строительных работ в ценах 2000г.

Итого строительных работ в текущих ценах

94 269,19	37 901 446,06
5 672 327,63	640 534,45
	38 541 980,51

Принял: Заказчик



Сдал: Генподрядчик
Начальник УСМР *
Представитель АО "НИИЭТ" в РБ

А.И.Кирсанов

Доверенность №6-422 от 20.03.14г. г. Москва

Подрядчик:
Директор производственно-монтажного
управления ООО Трест "РоссЗМ"

А.Н.Пругло

Доверенность № 2-664 от 15.05.2014г. г. Москва

Визы:
Зам. начальника УСМР

И.А.Дубовский

Начальник ОСР УСМР


Д.А.Гордеев

Начальник СДО

Ю.В.Рацборская

Начальник ОИД

Г.В.Щербатов



Начальник СДО

Т.С.Адолевская

Доверенность №46-05/14 от 30.05.2014г.

Начальник ОТН ЖС

А.А.Барун

Инженер СДО

Е.В.Наумук

