

Заказчик-застройщик: Республиканское унитарное предприятие "Белорусская атомная электростанция" (Государственное предприятие "Белорусская АЭС")

Гродненская обл. г. Островец. площадка строительства атомной электростанции. Телефон (факс) (801591) 7 03 38

Генподрядчик: Акционерное общество "Атомстройэкспорт" (ЗАО АЭС), Российская федерация. 127434 г. Москва. Дмитровское шоссе д. 2. стр. 1

Подрядчик: ООО "Трест Росспецэнергомонтаж", Тверская обл., г. Удомля, тел. (48255) 7-24-48

Представительство ООО "Трест РосСЭМ" в Республике Беларусь, 231220, Гродненская область, Островецкий район, Ворнянский сельский совет, стартовая база механизации.

Стройка: Белорусская АЭС Энергоблок №1 и №2.

Глава 2. Основные объекты строительства

Объект: Здание реактора (20U1A) с эстакадой транспортного шлюза (20U1C) бл. 2. (ОСР 2-05.2)

Смета № БЛ-02976 с/о Строительные конструкции кольцевого коридора на отметке -7,500

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Сметная стоимость по локальной смете (в Ц 2000)

22 174,460 тыс.руб.

Стоимость работ, выполненных с начала выполнения работ в ц. 2000г.

12 886,384 тыс.руб.

(без включения по настоящему акту)

Форма по ОКУД

0322005

по ОКПО

377543085000

по ОКПО

48546926

по ОКПО

57302715

Отчетный период

с

по

01.12.2014г

31.12.2014г

СМР

7759/13984

20.12.2013г

Номер документа	Дата составления
	15.12.2014г

АКТ 3605

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2014г.

за декабрь 2014г.

Составлен(а) в ценах 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР в текущий уровень цен базисно-индексным методом за Калининградская обл. (ред. 2010) на 3-й кв. 2014г и Калининградская область сентябрь

Номер	Шифр расценки и коды, ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах на январь 2000 года	Пункт коэфф. пересчета	Козфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час	
№ по смете												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бетонирование криволинейных стен												
рег.39 06-01-073-1												
06-01-073-1												
Зарплата												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
НР от ФОТ												
СП от ФОТ												
100 м3												
531 039,64												
11,692												
54 572,67												
113 024,28												
12 294,30												
363 442,69												
*0,3												
191 419,09												
*0,3												
396 443,92												
*0,3												
43 123,49												
4 249 371,93												
246 269,71												
152 452,68												
105												
65												
21,57												
7,42												
21,57												
3,93												
16 700 031,69												
5 312 037,45												
3 288 404,14												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задачи труда				чел-ч	4829,44		*0,3					16 939,74
2	1.1	ТСЦ2010	Гвозди строительные					5 235 957,33			32 270 996,83	16 939,74
		рег.39 101-1805		т	-2,046	10 705,00		-21 902,43		36 312,78	-74 295,95	0,00
3	1.2	ТСЦ2010	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	-77,635	2 066,31		-160 417,98		6 079,44	-471 977,32	0,00
4	1.3	ТСЦ2010	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-46,183	1 769,00		-81 697,73		6 070,08	-280 334,50	0,00
5	1.4	ТСЦ	фанера бакелизированная марки ФБС, Калинингра толщиной 14-18 мм					-81 697,73			-280 334,50	0,00
		И-1, приказом № 42-ОД от 10.08.2012 г., 102-0268										
6	2	ТСЦ2010	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3	-12,51	17 124,70		-214 230,00		71 457,16	-893 929,07	0,00
		рег.39 401-0068		м3	-1215,968	759,87		-923 977,60		3 876,89	-4 714 174,18	0,00
7	12	ТЕР2010	Установка арматуры, сверх учтенной в расценке	1 т	141,984	5 984,59		-923 977,60			-4 714 174,18	0,00
		рег.39 06-01-097-1							06-01-097-1			
			Зарплата			272,78		38 730,40		21,57	835 414,63	
			Эксплуатация машин			58,39		8 290,45		8,67	71 878,16	
			в т.ч. зарплата машинистов			6,80		965,49		21,57	20 825,65	
			Материальные ресурсы			5 653,42		802 695,19		5,35	4 294 419,24	
			НР от ФОТ	%	120			47 635,07		120	1 027 488,34	
			СП от ФОТ	%	77			30 565,84		77	659 305,02	
			Зарплата труда			29,79						4 220,29
								927 916,95			6 888 505,39	4 228,28
8	13	ТСЦ2010	Горячекатаная арматурная сталь класса А-III	т	-141,984	5 613,80		-797 069,78		30 081,28	-4 271 060,46	0,00
		рег.39 204-0100						-797 069,78			-4 271 060,46	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	14	ТССЦ	Горячекатанная арматурная сталь класса Калинингра А500 С, диаметром 40 мм									
			дская обл. И-1, приказом № 42-ОД от 10.08.2012 г., 204-0101									
10	15	ТССЦ	Горячекатанная арматурная сталь класса Калинингра А500 С, диаметром 36 мм	м	124,694	5 446,80		679 183,28		33 447,35	4 170 683,86	0,00
			дская обл. И-1, приказом № 42-ОД от 10.08.2012 г., 204-0102					679 183,28			4 170 683,86	0,00
11	17	ТССЦ2010	Надбавки к ценам заготовок за сборку и рег.39 204- сварку каркасов и сеток плоских, 0042	м	47	5 446,80		255 999,60		33 447,35	1 572 025,45	0,00
			диаметром 32-40 мм					255 999,60			1 572 025,45	0,00
12	22	ТССЦ	Горячекатанная арматурная сталь класса Калинингра А500 С, диаметром 16 мм	м	171,694	1 138,37		195 451,30		7 432,20	1 276 064,15	0,00
			дская обл. И-1, приказом № 42-ОД от 10.08.2012 г., 204-0108					195 451,30			1 276 064,15	0,00
13	23	ТССЦ2010	Надбавки к ценам заготовок за сборку и рег.39 204- сварку каркасов и сеток плоских, 0039	м	26,575	5 563,90		147 860,64		33 521,99	890 846,88	0,00
			диаметром 16-18 мм					147 860,64			890 846,88	0,00
14	24	ТССЦ2010	Надбавки к ценам заготовок за сборку и рег.39 204- сварку каркасов и сеток 0051	м	23,17	1 452,89		33 663,46		9 426,21	218 405,29	0,00
			пространственных, диаметром 16-18 мм					33 663,46			218 405,29	0,00
				м	3,405	1 945,51		6 624,46		14 087,53	47 968,04	0,00
								6 624,46			47 968,04	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	35	Цена поставщика	Муфты 40п	шт.	963	72,84		70 144,92		402,82	387 915,66	
16	36	Цена поставщика	Мат. 466/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Стопорные гайки 40	шт.	245	42,99		10 532,55		237,72	58 241,40	0,00
17	37	Цена поставщика	Мат. 275/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Муфты 36п	шт.	1029	63,31		65 145,99		350,08	360 232,32	0,00
18	38	Цена поставщика	Мат. 405/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Стопорные гайки 36	шт.	732	34,08		24 946,56		188,44	137 938,08	0,00
19	41	Цена поставщика	Мат. 218/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Защитные колпачки	шт.	2142	2,34		24 946,56		12,96	27 760,32	0,00
20	42	ТЕР2010 рег.39 06-01-015-7	Мат. 15/1,18/1,03/5,53*1,03*1,02 Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 м	0,226	12 750,68	06-01-015-7	5 012,28			27 760,32	0,00
			Зарплата			469,71				21,57	10 131,58	
			Эксплуатация машин			2 078,35		8,66		7,92	68,61	
			в т.ч. зарплата машинистов			38,33		0,51		21,57	11,07	
			Материальные ресурсы			2,27		2 403,28		4,97	11 944,32	
			НР от ФОТ	%	105	10 634,00		493,73	105		10 649,78	
			СП от ФОТ	%	65			305,64	65		6 592,72	
			Затраты труда	чел-ч	215,82							48,78
21	43	ТЕР2010 рег.39 06-01-015-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1 м	0,383	11 281,14	06-01-015-8	3 681,02			39 387,01	48,78
			Зарплата			608,81				21,57	5 029,57	
			Эксплуатация машин			38,33		14,68		7,92	116,27	
			в т.ч. зарплата машинистов			2,27		0,87		21,57	18,75	
			Материальные ресурсы			10 634,00		4 072,82		4,97	20 241,93	
			НР от ФОТ	%	105			245,74	105		5 300,74	
			СП от ФОТ	%	65			152,13	65		3 281,41	
			Затраты труда	чел-ч	63,22							24,21
22	44	ТЕР2010 рег.39 06-01-015-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1 м	2,744	10 882,26	06-01-015-9	4 718,54			33 969,92	24,21
			Зарплата			209,93		576,05		21,57	12 425,35	
			Эксплуатация машин			38,33		105,18		7,92	833,01	
			в т.ч. зарплата машинистов			2,27		6,23		21,57	134,36	
			Материальные ресурсы			10 634,00		29 179,70		4,97	145 023,09	
			НР от ФОТ	%	105			611,39	105		13 187,70	
			СП от ФОТ	%	65			378,48	65		8 163,81	
			Затраты труда	чел-ч	21,8							59,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	45	ТЕР2010 рег.39 09- 07-012-1	Изготовление закладных деталей из нержавеющей стали					30 850,80			179 632,96	59,82
			Зарплата	м	1,152	45 833,26			09-07-012-1			
			Эксплуатация машин			1 295,00		1 491,84		21,57	32 178,99	
			в т.ч. зарплата машинистов			1 074,76		1 238,12		4,22	5 224,88	
			Материальные ресурсы			4,68		5,39		21,57	116,29	
			НР от ФОТ	%	90	43 463,50		50 069,95		3,97	198 777,71	
			СП от ФОТ	%	85			1 347,51	90		29 065,75	
			Затраты труда	чел-ч	125			1 272,65	85		27 450,99	144,00
24	46	ТССЦ2010 рег.39 101- 1922	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У.					55 420,07			292 698,32	144,00
			сверх учтенных в расценке	кг	9,957	108,57		1 081,03		516,71	5 144,88	
25	48	ТССЦ2010 рег.39 101- 4002	Электроды ЭА-395					1 081,03			5 144,88	0,00
				кг	2,2	351,67		773,67		1 394,31	3 067,48	
26	49	ТЕР2010 рег.39 09- 07-004-1	Монтаж закладных деталей из нержавеющей стали					773,67			3 067,48	0,00
			Зарплата	м	1,152	9 337,88			09-07-004-1			
			Эксплуатация машин			4 022,59		4 634,02		21,57	99 955,89	
			в т.ч. зарплата машинистов			3 951,43		4 552,05		5,21	23 716,17	
			Материальные ресурсы			241,32		278,00		21,57	5 996,47	
			НР от ФОТ	%	90	1 363,86		1 571,17		3,52	5 530,51	
			СП от ФОТ	%	85			4 420,82	90		95 357,12	
			Затраты труда	чел-ч	377			4 175,22	85		90 059,51	434,30
27	50	ТЕР2010 рег.39 26- 01-041-5	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий					19 353,28			314 619,20	434,30
			Зарплата	1 м3	1,085	1 420,86			26-01-041-5			
			Эксплуатация машин			94,51		102,54		21,57	2 211,86	
			Материальные ресурсы			34,72		37,67		8,75	329,62	
			НР от ФОТ	%	100	1 291,63		1 401,42		2,22	3 111,15	
			СП от ФОТ	%	70			102,54	100		2 211,86	
			Затраты труда	чел-ч	9,47			71,78	70		1 548,88	46,87
28	51	ТЕР2010 рег.39 13- 03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021					1 715,95			9 412,79	10,27
			Зарплата	100 м2	2,98	346,87			13-03-002-4			
			Эксплуатация машин			60,00		178,80		21,57	3 856,72	
			в т.ч. зарплата машинистов			10,41		31,02		2,67	82,83	
						0,11		0,33		21,57	7,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материальные ресурсы						276,46		823,85		2,89	2 380,93	
НР от ФОТ				%	90			161,22		90	3 477,41	
СП от ФОТ				%	70			125,39		70	2 704,65	
Затраты труда				чел-ч	5,31			1 320,28			12 502,54	15,82

Итого по акту:

5 578 058,44 38 592 247,29 21 905,24

Прямые затраты	5 087 270,90	28 005 960,59
Стоимость материальных ресурсов	4 438 713,53	19 831 982,90
Эксплуатация машин	410 721,75	3 043 863,42
ЗП машинистов	44 380,31	957 283,27
Основная ЗП рабочих	237 835,62	5 130 114,27
Трудозатраты строителей	21 905,24	21 905,24
Трудозатраты машинистов	2 950,10	2 950,10
Накладные расходы	301 287,73	6 498 776,15
Сметная прибыль	189 499,81	4 087 510,55
Всего с НР и СП	5 578 058,44	38 592 247,29

Итого с договорным коэффициентом к стоимости выполненных работ в текущих ценах K=0,9821 37 901 446,06

640 534,45


Зимнее удорожание 1,69% 5 672 327,63

Итого строительных работ в ценах 2000г. 38 541 980,51

21 905,24

Сдал: Подрядчик

Директор производственно-монтажного
управления ООО Трест "РОССЭМ"




[Signature]

А.Н.Пругло
Доверенность № 2-664 от 15.05.2014г.

Принял: Генподрядчик

Начальник УСМР
Представительства АО "НИИЭП" в РБ



[Signature]

А.И.Кирсанов
Доверенность №6-527 от 22.05.2014г.