

<b>Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздухопроводов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздухопроводов, и огнезащиты воздухопроводов Белорусской АЭС энергоблок № 2» (01-108/14)</b>	
Текст запроса	Текст ответа
<p><b>По конкурсной процедуре: № С020970: Открытый конкурс на Право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздухопроводов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздухопроводов, и огнезащиты воздухопроводов Белорусской АЭС энергоблок № 2» (01-108/14)</b></p> <p>Просим уточнить сроки разработки проектно-сметной документации:  <b>1. 14.02.15г.; 19.02.15г.</b>, указанные в п.3,4,5,6,27,76,77, 78,79,96,203 Календарного плана (Форма №6 Конкурсной документации), в связи с тем что, подведение итогов конкурса – <b>13.02.15г.</b> (п.22 Информационной карты конкурса), а заключение договора - в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через <b>10 (десять) дней</b> после размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола (п.25 Информационной карты конкурса).</p> <p>Таким образом, проектная документация должна быть фактически разработана до подведения итогов конкурса, а передана Заказчику <b>до оформления договорных отношений;</b></p> <p><b>Предлагаемый срок разработки ПСД по п. 3,4,5,6,2,76,77, 78,79,96,203</b> Календарного плана (Форма №6 Конкурсной документации) – <b>30 рабочих дней с момента заключения договора.</b></p> <p><b>2. 08.03.15г., 21.03.15г.</b>, указанные в п.41,42,46,69,170 Календарного плана (Форма №6 Конкурсной документации), в связи с тем, что подведение итогов конкурса – <b>12.02.15г.</b> (п.22 Информационной карты конкурса), а</p>	<p>Сроки рассмотрения заявок (20 дней), подведения итогов (10 дней) и заключения договора формируются исходя из регламентных (максимальных) сроков, устанавливаемых документами, регламентирующими проведение закупочной процедуры. 40 дней - это максимально возможный для заключения договора срок. Учитывая сроки, заложенные в календарном плане, а также сложившуюся практику проведения закупочных процедур – реальные сроки рассмотрения, подведения итогов и заключения договора намного меньше регламентных.</p> <p>Одновременно, обращаем внимание на то, что крайним сроком направления организатору конкурса запросов о разъяснении положений конкурсной документации является срок, обеспечивающий получение организатором конкурса такого запроса не позднее 7 (семи) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.</p>

заключение договора - **в течение 40 (сорока) дней**, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола (п.25 Информационной карты конкурса).

Таким образом, проектная документация должна быть разработана и передана Заказчику **до возможного оформления договорных отношений;**

**Предлагаемый срок разработки ПСД по п. 41,42,46,69,170 Календарного плана (Форма №6 Конкурсной документации) - 45 рабочих дней с момента заключения договора.**