

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общая часть.....	3
2.Краткая характеристика условий строительства.....	4
3. Потребность в машинах, механизмах, транспортных средствах.....	4
4.Общая организация строительства.....	5
5.Обоснование принятой продолжительности строительства.....	5
6.Методы производства основных строительно-монтажных работ.....	6
7. Контроль качества.....	7
8.Основные мероприятия по охране окружающей среды.....	7

Приложения

Приложение А. План трассы прокладки кабелей.....	9
--	---

Согласовано:

ОАО «СЭСК»

ДГХ

						201-14-663.2-ПОС			
Изм	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Наконечная					Проект организации строи- тельства	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Дронова						П	2	9
ГИП.	Лесняк						Проектно-конструкторский отдел Служба развития производства и проектирования ОАО "Обеспе- чение РЯЦ-ВНИИЭФ"		
Рук.службы	Жижин								