

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Директора- Главного
Конструктора по общим вопросам

ОАО «НИКИЭТ»


С.Х. Уразов

« »

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж системы автоматической пожарной сигнализации по
выполненному проекту в корпусе №2 (помещения 2-и 3-этажей).

Название работы	Требования к работе
1	2
Монтаж (АПС)	<p>Система автоматической пожарной сигнализации устанавливается в помещениях корпуса №2 (2 и 3) этаж. Площадь 2 го этажа 1201,67 м². Площадь 3 го этажа 591,89 м² Общая площадь помещений-1793,56 м². Фальшпол отсутствует.</p> <p>Все защищаемые помещения оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации в соответствии с выполненным проектом.</p> <p>В качестве аппаратуры управления пожарной сигнализацией использовать оборудование производства ЗАО НВП "Болид" (г.Королев) подключаемое по интерфейсу RS-485 к существующей системе пожарной сигнализации с согласованием с обслуживающей организацией.</p>

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИКИЭТ»

Подпись:  Проверен

Требования к исполнителю

Наличие следующих документов, а именно:

- Действующая лицензия на осуществление работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдаваемая ФСБ России;
- Сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
- Система менеджмента качества или эквивалент;
- Сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 Система управления охраной труда;
- Сертификат качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Система экологического менеджмента или эквивалент ;
- Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в части работ по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем);
- Свидетельство о регистрации электролаборатории;
- Справка о материально-технических ресурсах;
- Справка о кадровых ресурсах.

Порядок выполнения работ.

Работа выполняется с разделением на этапы в соответствии с графиком проведения работ.

График проведения работ.

Наименование работ	Сроки выполнения работ
Поставка оборудования	2 (две) недели
Монтажные и пусконаладочные работы	3 (две) недели

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
ОАО «НИККИЭТ»
Подпись: ДУДКОВ ПРОВЕРЕН

Порядок оплаты работ.

Расчет по Договору, производится после сдачи работ по Договору и подписания Акта о сдаче-приемке работ Заказчиком.


Начальник ЭМО



21.03.12г

А.В. Егоров

Начальник группы ППА и С



С.Н. Орловский