

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор

ОГРУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

В.А. Василенко

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

№ 47/КР от «20» 01. 2014 г.

Краткое описание : Изменение количества приобретаемого и монтируемого оборудования

ПО ОБЪЕКТУ : Здание 962, зд.149, зд.112, зд.111А.

К ПРОЕКТУ : КР-152, смета №12/13-НС «АПС и СОУЭ зд.962.»; КР-154, смета № 81/13 -КР «АПС зд.149»; КР- 100, смета № 14/13-НС «АПС зд.112»; КР-101, смета №15/13 - НС, «АПС зд. 111А».


Для определения НМЦ и стоимости СМР, поручаемых подрядной организации

РЕШИЛИ :

1. Не включать в НМЦ стоимость работ поручаемых подрядной организации по следующим пунктам локальных смет:

- : 1) л.с. №12/13-НС - п.1-4, п.5-1шт., п.6, п.8, п.9, п.22, п.23, п.74. ✓
- 2) л.с. №81/13-КР - п.11, п.12. ✓
- 3) л.с. №14/13-КР - п.24, п.25, п.26, п.37, п.38, п.39. ✓
- 4) л.с. №15/13-НС - п.22, п.23, п.24. ✓

2. Данные позиции оборудования приобретает и устанавливает заказчик.


17.01.14

**РАСЧЕТ
РАЗНИЦЫ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ**

| №№ П/П | Наименование материалов, оборудования | шифр | ед. изм. | К-во | Цена (руб) | Стоимость | | Разница |
|-----------|---|------|-------------|------|---------------|-----------|-------|---------|
| | | | | | | пр-кт | т.реш | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ИТОГО :

ПРИЛОЖЕНИЕ :


ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:

Помощник генерального директора

О.Ю.Пыхтеев

Начальник УКС

Н.И.Горошко





Лист-1 из 1 (подпись) /  / 11.06.2016