

Согласовано Вр.и.о.

Бокшиц В.Н.

" " 2012г.

Наименование стройки: Модернизация цеха зарядки генераторов техниция 99-м в зд №19. Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе 109

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
на монтажные работы в зд №19 г. Обнинск**

Наименование объекта:

Основание:

Составлена в ценах

2-й квартал 2012г.

Сметная стоимость 1 582,91 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость 9 127,51 чел.-ч  
 Сметная заработная плата 96,84 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Всего	зар.платы	Экспл. машин в т.ч. зарплат	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Применена поправка K = 0,85 к НР. Согласно письму 3757-КК/08, письму 6056-ИП/08, письму 10753-ВТ/08 и письму 15127-ИП/08 для текущего уровня цен: с 01.01.2011 Применена поправка K = 0,8 к СП. Согласно письму 3757-КК/08, письму 6056-ИП/08, письму 10753-ВТ/08 и письму 15127-ИП/08 для текущего уровня цен с 01.01.2011

**Раздел Монтажные работы**

1	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩУ К-1	1	1970,2972	100,528	1 970,30	841,95	100,53	95,0274	95,0274
		<i>шт.</i>		841,9476	13,0572			13,06	0,412	0,412
		Кoeff. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	80%	684,00384		581,41	((*0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((*0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
2	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩУ к-2	1	1970,2972	100,528	1 970,30	841,95	100,53	95,0274	95,0274
		<i>шт.</i>		841,9476	13,0572			13,06	0,412	0,412
		Кoeff. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	80%	684,00384		581,41	((*0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((*0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
3	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩУ П-1	1	1970,2972	100,528	1 970,30	841,95	100,53	95,0274	95,0274
		<i>шт.</i>		841,9476	13,0572			13,06	0,412	0,412
		Кoeff. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	80%	684,00384		581,41	((*0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((*0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
4	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩУ П-2	1	1970,2972	100,528	1 970,30	841,95	100,53	95,0274	95,0274
		<i>шт.</i>		841,9476	13,0572			13,06	0,412	0,412
		Кoeff. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							

		Поправка к заработной плате рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)	*5,15						
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
5	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩУ П-3	шт.	1	1970,2972	100,528		1 970,30	841,95	100,53 95,0274 95,0274
		Козэф. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)	*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:	)	*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)	*5,15						
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
6	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩУ В-2	шт.	1	1970,2972	100,528		1 970,30	841,95	100,53 95,0274 95,0274
		Козэф. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)	*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:	)	*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)	*5,15						
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
7	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩУ В-4	шт.	1	1970,2972	100,528		1 970,30	841,95	100,53 95,0274 95,0274
		Козэф. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)	*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:	)	*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)	*5,15						
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
8	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩУС	шт.	1	1970,2972	100,528		1 970,30	841,95	100,53 95,0274 95,0274
		Козэф. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)	*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:	)	*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)	*5,15						
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
9	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩСВ	шт.	1	1970,2972	100,528		1 970,30	841,95	100,53 95,0274 95,0274
		Козэф. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)	*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:	)	*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)	*12,09						
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)	*5,15						
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
10	м11-06-001-2	Щиты и пульты ЩВ 3	шт.	1	1970,2972	100,528		1 970,30	841,95	100,53 95,0274 95,0274
		Козэф. пересчёта: пункт	м11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)	*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)	*5,15						

		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
11	m11-06-001-2	Щиты и пульты ПДУ	1	1970,2972	100,528	1 970,30	841,95	100,53	95,0274	95,0274
		<i>шт.</i>		841,9476	13,0572			13,06	0,412	0,412
		Кoeff. пересчёта: пункт	m11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
12	m11-06-001-2	Щиты и пульты ДУ 1.1	1	1970,2972	100,528	1 970,30	841,95	100,53	95,0274	95,0274
		<i>шт.</i>		841,9476	13,0572			13,06	0,412	0,412
		Кoeff. пересчёта: пункт	m11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
13	m11-06-001-2	Щиты и пульты А1-1	1	1970,2972	100,528	1 970,30	841,95	100,53	95,0274	95,0274
		<i>шт.</i>		841,9476	13,0572			13,06	0,412	0,412
		Кoeff. пересчёта: пункт	m11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
14	m11-06-001-2	Монтаж щита огнезадерживающих клапанов	1	1970,2972	100,528	1 970,30	841,95	100,53	95,0274	95,0274
		<i>шт.</i>		841,9476	13,0572			13,06	0,412	0,412
		Кoeff. пересчёта: пункт	m11-06-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	80%	684,00384		581,41	((0.85))=68%			
		% СП	60%	513,00288		410,40	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		3167,30392		2 962,11				
15	m11-02-001-2	Монтаж электроприводов АРТ 0,4F	2	195,0484	0	390,10	374,31	0,00	18,8604	37,7208
		<i>шт.</i>		187,1532	0			0,00	0	0
		Кoeff. пересчёта: пункт	m11-02-001-2							
		Поправка к стоимости материалов:	)*5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)*5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)*12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	)*12,09							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	)*5,15							
		% НР	80%	149,72256		254,53	((0.85))=68%			
		% СП	60%	112,29192		179,67	((0.8))=48%			
		Итого с НР и СП		457,06288		824,30				
16	m11-02-001-2	Монтаж канальных датчиков температуры TG-K3/PT	6	195,0484	0	1 170,29	1 122,92	0,00	18,8604	113,1624
		<i>шт.</i>		187,1532	0			0,00	0	0
		Кoeff. пересчёта: пункт	m11-02-001-2							

		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	80%	149,72256		763,59		((*0.85))=68%		
		% СП	60%	112,29192		539,00		((*0.8))=48%		
		Итого с НР и СП		457,06288		2 472,88				
17	м11-02-001-2	Монтаж контактных датчиков температуры TG-A1/PT	2	195,0484	0	390,10	374,31	0,00	18,8604	37,7208
		<i>шт.</i>		187,1532	0			0,00	0	0
		Коэфф. пересчёта: пункт		м11-02-001-2						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	80%	149,72256		254,53		((*0.85))=68%		
		% СП	60%	112,29192		179,67		((*0.8))=48%		
		Итого с НР и СП		457,06288		824,30				
18	м11-02-001-2	Монтаж термостата капиллярного о замерзания RBFP -3	2	195,0484	0	390,10	374,31	0,00	18,8604	37,7208
		<i>шт.</i>		187,1532	0			0,00	0	0
		Коэфф. пересчёта: пункт		м11-02-001-2						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	80%	149,72256		254,53		((*0.85))=68%		
		% СП	60%	112,29192		179,67		((*0.8))=48%		
		Итого с НР и СП		457,06288		824,30				
19	м11-02-001-2	Монтаж датчика влажности HDT 3200	2	195,0484	0	390,10	374,31	0,00	18,8604	37,7208
		<i>шт.</i>		187,1532	0			0,00	0	0
		Коэфф. пересчёта: пункт		м11-02-001-2						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	80%	149,72256		254,53		((*0.85))=68%		
		% СП	60%	112,29192		179,67		((*0.8))=48%		
		Итого с НР и СП		457,06288		824,30				
20	м11-02-001-2	Монтаж датчика перепада давления OPS 500	6	195,0484	0	1 170,29	1 122,92	0,00	18,8604	113,1624
		<i>шт.</i>		187,1532	0			0,00	0	0
		Коэфф. пересчёта: пункт		м11-02-001-2						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:		)*5,15						
		% НР	80%	149,72256		763,59		((*0.85))=68%		
		% СП	60%	112,29192		539,00		((*0.8))=48%		
		Итого с НР и СП		457,06288		2 472,88				
21	м11-02-001-2	Монтаж регулятора скорости VRS 1.5N	3	195,0484	0	585,15	561,46	0,00	18,8604	56,5812
		<i>шт.</i>		187,1532	0			0,00	0	0
		Коэфф. пересчёта: пункт		м11-02-001-2						
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15						
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09						
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам рабочих:		)*12,09						
		Поправка к трудовозатратам машинистов:		)*5,15						

		% НР	80%	149,72256		381,79	((*0.85))=68%					
		% СП	60%	112,29192		269,50	((*0.8))=48%					
		Итого с НР и СП		457,06288		1 236,44						
22	м11-02-002-2	Монтаж регуляторов скорости	6	386,3075	0	2 317,85		2 216,10	0,00	37,2372	223,4232	
		<i>шт.</i>		369,3495	0				0,00	0	0	
		Кoeff. пересчёта: пункт		м11-02-002-2								
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15								
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09								
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам машинистов:		)*5,15								
		% НР	80%	295,4796		1 506,95	((*0.85))=68%					
		% СП	60%	221,6097		1 063,73	((*0.8))=48%					
		Итого с НР и СП		903,3968		4 888,53						
23	м11-02-032-5	Преобразователь скорости AVDT 25	2	1003,7711	376,98	2 007,54		808,34	753,96	40,7433	81,4866	
		<i>шт.</i>		404,1687	53,9214				107,84	1,6995	3,399	
		Кoeff. пересчёта: пункт		м11-02-032-5								
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15								
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09								
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам машинистов:		)*5,15								
		% НР	80%	366,47208		623,00	((*0.85))=68%					
		% СП	60%	274,85406		439,77	((*0.8))=48%					
		Итого с НР и СП		1645,09724		3 070,31						
24	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг МКЭШ 2*0,5	1,82	4394,4646	2553,3185	7 997,92		2 624,83	4 647,04	149,916	272,84712	
		<i>100 м</i>		1442,2161	484,4463				881,69	17,4585	31,77447	
		Кoeff. пересчёта: пункт		м08-02-148-1								
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15								
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09								
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам машинистов:		)*5,15								
		% НР	95%	1830,32928		2 840,28	((*0.85))=81%					
		% СП	65%	1252,33056		1 823,39	((*0.8))=52%					
		Итого с НР и СП		7477,12444		12 661,59						
25	м08-02-148-2	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг МКЭШ 3*0,5	1,1	6167,0853	3633,428	6 783,79		2 341,29	3 996,77	221,247	243,3717	
		<i>100 м</i>		2128,4445	688,7673				757,64	24,823	27,3053	
		Кoeff. пересчёта: пункт		м08-02-148-2								
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15								
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09								
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам машинистов:		)*5,15								
		% НР	95%	2676,35121		2 510,13	((*0.85))=81%					
		% СП	65%	1831,18767		1 611,44	((*0.8))=52%					
		Итого с НР и СП		10674,62418		10 905,36						
26	м08-02-148-2	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг ВВГ нг 2*1,5	2,4	6167,0853	3633,428	14 801,01		5 108,27	8 720,23	221,247	330,9928	
		<i>100 м</i>		2128,4445	688,7673				1 653,04	24,823	59,5752	
		Кoeff. пересчёта: пункт		м08-02-148-2								
		Поправка к стоимости материалов:		)*5,56								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		)*5,15								
		Поправка к заработной плате машиниста:		)*12,09								
		Поправка к заработной плате рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам рабочих:		)*12,09								
		Поправка к трудозатратам машинистов:		)*5,15								
		% НР	95%	2676,35121		5 476,66	((*0.85))=81%					
		% СП	65%	1831,18767		3 515,88	((*0.8))=52%					
		Итого с НР и СП		10674,62418		23 793,55						
27	м08-02-148-3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг ВВГ нг 3*1,5	6,4	8234,0169	5125,3315	52 697,71		17 268,78	32 802,12	280,488	1795,1232	
		<i>100 м</i>		2698,2462	938,3049				6 005,15	33,475	214,24	

		Коэфф. пересчёта: пункт	м08-02-148-3							
		Поправка к стоимости материалов:	)5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)5,15							
		% НР	95%	3454,723545		18 851,88	((0.85))=81%			
		% СП	65%	2363,758215		12 102,44	((0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		14052,49866		83 652,03				
28	м08-02-148-3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг ВВГ нг 4*1,5	0,11	8234,0169	5125,3315	905,75	296,81	563,79	280,488	30,85368
		100 м		2698,2462	938,3049			103,21	33,475	3,68225
		Коэфф. пересчёта: пункт	м08-02-148-3							
		Поправка к стоимости материалов:	)5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)5,15							
		% НР	95%	3454,723545		324,02	((0.85))=81%			
		% СП	65%	2363,758215		208,01	((0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		14052,49866		1 437,78				
29	м08-02-148-3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг ВВГ нг 4*2,5	0,2	8234,0169	5125,3315	1 646,81	539,65	1 025,07	280,488	56,0976
		100 м		2698,2462	938,3049			187,66	33,475	6,695
		Коэфф. пересчёта: пункт	м08-02-148-3							
		Поправка к стоимости материалов:	)5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)5,15							
		% НР	95%	3454,723545		589,12	((0.85))=81%			
		% СП	65%	2363,758215		378,20	((0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		14052,49866		2 614,13				
30	м08-02-147-12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг ВВГ нг 4*4	0,3	10219,0191	4965,0635	3 065,71	907,19	1 489,52	314,34	94,302
		100 м		3023,9508	956,1981			286,86	34,608	10,3824
		Коэфф. пересчёта: пункт	08-02-147-12							
		Поправка к стоимости материалов:	)5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)5,15							
		% НР	95%	3781,141455		967,18	((0.85))=81%			
		% СП	65%	2587,096785		620,91	((0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		16587,25734		4 653,80				
31	м05-02-148-3	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг ВВГ нг 4*25	0,3	8234,0169	5125,3315	2 470,20	809,47	1 537,60	280,488	84,1464
		100 м		2698,2462	938,3049			281,49	33,475	10,0425
		Коэфф. пересчёта: пункт	м08-02-148-3							
		Поправка к стоимости материалов:	)5,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	)5,15							
		Поправка к заработной плате машиниста:	)12,09							
		Поправка к заработной плате рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:	)12,09							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:	)5,15							
		% НР	95%	3454,723545		883,68	((0.85))=81%			
		% СП	65%	2363,758215		567,30	((0.8))=52%			
		Итого с НР и СП		14052,49866		3 921,18				
32	м08-02-409-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	13,73	11106,2821	301,5325	152 489,25	37 136,56	4 140,04	287,742	3950,69766
		100 м		2704,7748	18,0141			247,33	0,5665	7,778045
		Коэфф. пересчёта: пункт	м08-02-409-1							
		Поправка к стоимости материалов:	)5,56							

Поправка к стоимости эксплуатации машин: \*5,15

Поправка к заработной плате машиниста: )\*12,09

Поправка к заработной плате рабочих: )\*12,09

Поправка к трудовым затратам рабочих: )\*12,09

Поправка к трудовым затратам машинистов: \*5,15

% НР	95%	2586,649455	30 280,95	((*0.85))=81%
% СП	65%	1769,812785	19 439,62	((*0.8))=52%
Итого с НР и СП		15462,74434	202 209,82	

ИТОГО ПО: Монтажные работы	404 757,02	86 149,13	61 083,56	9 127,51
			10 694,75	380,64

**Раздел Материалы в текущих ценах**

1	прайс-лист	Щит управления		14	40000	0	560 000,00	0,00	0,00	0	0
			ШТ		0	0			0,00	0	0
2	прайс-лист	Пост управления для ВВ		1	28500	0	28 500,00	0,00	0,00	0	0
			ШТ		0	0			0,00	0	0
3	прайс-лист	Электропривод		2	8403	0	16 806,00	0,00	0,00	0	0
			ШТ		0	0			0,00	0	0
4	прайс-лист	Канальный датчик температуры		6	4865	0	29 190,00	0,00	0,00	0	0
			ШТ		0	0			0,00	0	0
5	прайс-лист	Контактный датчик температуры		2	15660	0	31 320,00	0,00	0,00	0	0
			ШТ		0	0			0,00	0	0
6	прайс-лист	Термостат капиллярный от замерзания		2	13500	0	27 000,00	0,00	0,00	0	0
			ШТ		0	0			0,00	0	0
7	прайс-лист	регуляторы скорости		19	2942	0	55 898,00	0,00	0,00	0	0
			ШТ		0	0			0,00	0	0
8	прайс-лист	Кабель МКЭШ 3*0,5		446	71,01	0	31 670,46	0,00	0,00	0	0
			м		0	0			0,00	0	0
9	прайс-лист	Кабель ВВГ нг 3*1,5		1080	28,54	0	30 823,20	0,00	0,00	0	0
			м		0	0			0,00	0	0
10	прайс-лист	Труба гофрированная Д=20мм		500	28,42	0	14 210,00	0,00	0,00	0	0
			м		0	0			0,00	0	0

ИТОГО ПО: Материалы в текущих ценах	825 417,66	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00

ИТОГО ПО: Новая локальная смета	1 341 449,20	86 149,13	61 083,56	9 127,51
			10 694,75	380,64

Итого по объекту ЗД №19 стр монтаж модерн

Итого	1 341 449,20
НДС 18%	241 460,80
Всего по смете	1 582 910,00

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]