

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

«Сводная таблица этапов выполнения ОКР»

к Техническому заданию № ИТЭР-1343-15

на опытно-конструкторскую работу

«Доработка комплекса измерения электрических параметров
системы управления электропитанием сверхпроводящих катушек
магнитной системы ИТЭР для применения в системах
оперативной коммутации тока и заземления»

№ этапа	Наименование этапа	Результаты работы (что представляется)	Срок сдачи работ		Стоимость, тыс. руб. с НДС
			Начало	Окончание	
1	Разработка технического предложения, конструкторской документации и проекта технических условий	Техническое предложение; Комплект КД; Согласованный проект ТУ.	Дата подписания договора	16.11.2015	
2	Изготовление опытных образцов устройств и разработка встраиваемого программного обеспечения	Опытный образец устройства с функцией регистрации – 1 шт.; Опытный образец устройства с функцией защиты – 1 шт; Встраиваемое ПО – 2 шт.		27.11.2015	
Итого 2015 год					
3	Испытания опытных образцов устройств в объеме функционала первой очереди (комплекс регистрации)	Протоколы приемочных испытаний устройства с функцией регистрации в соответствии с проектом ТУ.	30.11.2015	15.04.2016	
4	Испытания опытных образцов устройств в объеме функционала второй очереди (комплекс защиты)	Протоколы приемочных испытаний устройства с функцией защиты в соответствии с проектом ТУ.	16.04.2016	16.05.2016	
5	Доработка КД, ПО и опытных образцов устройств по результатам испытаний	Доработанный комплект КД; Откорректированное встраиваемое ПО; Эксплуатационная документация; Утвержденные технические условия.	17.05.2016	15.08.2016	
6	Сертификация и передача устройств Заказчику	Свидетельство об утверждении типа СИ; Сертификат безопасности ГОСТ Р; Опытные образцы устройств со свидетельствами о поверке.	16.08.2016	17.10.2016	
Итого 2016 год					
ИТОГО по договору					

Начальник БЛ-5

Р.Ш. Еникеев

«___» _____ 2015 г.

Начальник БЛ-4

М.В. Манзук

«___» _____ 2015 г.