


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Свидетельство № СРО-П-1027739174242-2011-0323.04 от 25.12.2014

Свидетельство П-2.0171/08 от 29.12.2015

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЙ "НИЯУ МИФИ" (первая очередь)", г.МОСКВА

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Проект организации работ по сносу зданий по адресу:
г. Москва, ул. Москворечье, д. 19, корп. 1 и корп. 2**

ПИР-01/15-ПОСД

Том 7

Москва, 2016

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Свидетельство № СРО-П-1027739174242-2011-0323.04 от 25.12.2014

Свидетельство № П-2.0171/08 от 29.12.2015

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЙ "НИЯУ МИФИ" (первая очередь)", г.МОСКВА

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации сноса зданий ул. Москворечье, д. 19,
корп. 1 и корп. 2

УТВЕРЖДАЮ



Исполнитель ДКСиР НИЯУ МИФИ

А.А. Журахов

2016г.

ПИР-01/15-ПОСД**Том 7**

Управляющий директор

Главный инженер проекта

А.В Тимаков

И.В. Сидоров

Москва, 2016

Инов. № подл.	Взам. инв. №
Инов. №	Подп. и дата

Справка ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.



Главный инженер проекта _____ И.В. Сидоров

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Инв. №		



Некоммерческое партнерство
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»
НП ГАП(СРО)

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации.
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций: СРО-П-002-22042009
123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д.8, стр.1 www.gap-sro.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

№ П-2.0171/08

г.Москва

(место выдачи Свидетельства)

«29» декабря 2015 г.

(дата выдачи Свидетельства)

Выдано члену саморегулируемой организации
Акционерному обществу

«АРМО-ГРУПП»

ОГРН 1027739174242, ИНН 7715216850
121351, г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.57

Основание выдачи Свидетельства

решение Правления НП ГАП (СРО), протокол от 29 декабря 2015 года № 146

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным
в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства

Начало действия с 29 декабря 2015 года

Свидетельство без приложения недействительно

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного № П-2.0171/07 от 23.12.2014

Председатель Правления
НП ГАП (СРО)



А.Р.Воронцов

0000991

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Приложение к Свидетельству

№ П-2.0171/08 от 29.12.2015

ПЕРЕЧЕНЬ

разрешенных видов работ

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), и о допуске к которым член Нс коммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» Акционерное общество «АРМО-ГРУПП» имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:	
4.1	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3	Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4	Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
4.5	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:	
5.1	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.6	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

По всем видам работ, указанным в настоящем Приложении к Свидетельству, Акционерное общество «АРМО-ГРУПП» вправе выполнять работы, в том числе и на уникальных объектах, указанных в части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Правления
НП ГАП (СРО)



А.Р.Воронцов

0000991

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
Некоммерческое партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
 127422, Москва, улица Тимирязевская, дом 1, строение 4, www.sro-project.ru,
 Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
 СРО-П-053-16112009

г. Москва

«25» декабря 2014 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ СРО-П-1027739174242-2011-0323.04

Выдано члену саморегулируемой организации:
 Закрытое акционерное общество «АРМО-ГРУПП»
 ОГРН 1027739174242, ИНН 7715216850, 121351, Москва г, Молодогвардейская ул, дом № 57

Основание выдачи Свидетельства:

Решение Правления НП «ИСЗС-Проект», протокол № 165 от 25 декабря 2014 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложениях к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «25» декабря 2014 г.

Свидетельство без приложений недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного

№ СРО-П-1027739174242-2011-0323.03 от 14 февраля 2013 г.

Председатель Правления

Ю. А. Табунщиков

Генеральный директор

А.Н. Галуша



127422, г. МОСКВА, УЛ. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Д.1, СТР.4 WWW.SRO-PROJECT.RU

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Инв. №		

Приложение 1
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
от 25 декабря 2014 г.
№ СРО-П-1027739174242-2011-0323.04

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии)

и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных
систем зданий и сооружений» - Закрытое акционерное общество «АРМО-ГРУПП»
имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
1	13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Примечание: Настоящий перечень видов работ распространяется, в том числе на уникальные
объекты капитального строительства (ч.2, ст.48.1, ГрК РФ)

Закрытое акционерное общество «АРМО-ГРУПП» вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным проектировщиком), стоимость которых по одному договору не
превышает (составляет) 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей Российской Федерации.

Председатель Правления

Ю. А. Табунщиков

Генеральный директор

А.Н. Галуша



127422, г. МОСКВА, УЛ. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Д.1, СТР.4 WWW.SRO-PROJECT.RU

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Приложение 2
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
от 25 декабря 2014 г.
№ СРО-П-1027739174242-2011-0323.04

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных
систем зданий и сооружений» - **Закрытое акционерное общество «АРМО-ГРУПП»**
имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
1	10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Примечание: Настоящий перечень видов работ распространяется, в том числе на уникальные
объекты капитального строительства (ч.2, ст.48.1, ГрК РФ)

Председатель Правления

Ю. А. Табуищников

Генеральный директор

А.Н. Галуша



127422 Г. МОСКВА, УЛ. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Д.1, СТР.4 WWW.SRO-PROJECT.RU

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1 «Пояснительная записка»			
1	ПИР-01/15-ПЗ	Раздел 1 «Пояснительная записка»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»			
2.1	ПИР-01/15-ПЗУ1	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» Подраздел 2 «СПОЗУ»	ООО «ДАК Инжиниринг»
2.2	ПИР-01/15-ПЗУ2	Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» Подраздел 2 «Дендроплан»	ООО «Спецжилпроект»
Раздел 3 «Архитектурные решения»			
3	ПИР-01/15-АР1	Раздел 3 «Архитектурные решения. Здание общежития»	ООО «ДАК Инжиниринг»
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»			
4.1	ПИР-01/15-КР.ПЗ	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Подраздел 4.1 «Пояснительная записка»	ООО «ТМ-ПАРТНЕР»
4.2	ПИР-01/15-КР.КЖ1	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Подраздел 4.2 «Конструкции железобетонные»	ООО «ТМ-ПАРТНЕР»
4.3	ПИР-01/15-КР.РР1	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Подраздел 4.3 «Расчетная часть»	ООО «ТМ-ПАРТНЕР»
4.4	ПИР-01/15-КР.РР2	Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Подраздел 4.4 «Прогрессирующее обрушение»	ООО «ТМ-ПАРТНЕР»

Взам. инв. №	Подп. и дата										
Инв. № подл.	Инв. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	ПИР-01/15-ПЗ-СП			
		Разраб.					05.15	Состав проекта	Стадия	Лист	Листов
		Проверил				05.15	П		1	5	
		ГИП	Сидоров			05.15	 Армо-Групп ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ				
		Н. контр.			05.15						
Утв.	Горбунов		05.15								

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 5.1 «Системы электроснабжения»

5.1.1	ПИР-01/15-ИОС.ЭНО	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» Книга 5.1.1 «Наружное освещение»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
5.1.2	ПИР-01/15-ИОС.ЭОМ	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» Книга 5.1.2 «Система электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение, заземление и молниезащита»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»

Подраздел 5.2 «Системы водоснабжения»

5.2.1	ПИР-01/15-ИОС.НВК1	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.2 «Системы водоснабжения» Книга 5.2.1 «Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения. Водомерный узел»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
5.2.2	ПИР-01/15-ИОС.ВК1	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.2 «Системы водоснабжения» Книга 5.2.2 «Системы водоснабжения. Пожарный водопровод»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»

Подраздел 5.3 «Система водоотведения»

5.3	ПИР-01/15-ИОС.ВК2	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.3 «Системы водоотведения»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
-----	-------------------	---	------------------

Инв. № подл.	Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
										2
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПИР-01/15-ПЗ-СП

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

5.4.1	ПИР-01/15-ИОС.ТС	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» Книга 5.4.1 «Внутриплощадочные сети теплоснабжения»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
5.4.2	ПИР-01/15-ИОС.ОВ	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» Книга 5.4.2 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. ИТП»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
5.4.3	ПИР-01/15-ИОС.ПБ.ДУ	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» Книга 5.4.3 «Противодымная вентиляция»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»

Подраздел 5.5 «Слаботочные системы и сети связи»

5.5.1	ПИР-01/15-ИОС.СС1	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.5 «Слаботочные системы и сети связи» Книга 5.5.1 «Сети связи. Внутриплощадочные сети связи»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
5.5.2	ПИР-01/15-ИОС.СС2	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.5 «Слаботочные системы и сети связи» Книга 5.5.2 «Системы связи и телекоммуникации: системы телефонии, СКС/ЛВС, телевидение, система проводного вещания»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»

Инв. № подл.	Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	ПИР-01/15-ПЗ-СП				3

5.5.3	ПИР-01/15-ИОС.ССЗ	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.5 «Слаботочные системы и сети связи» Книга 5.5.3 «Системы безопасности: Система управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного телевидения»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
5.5.4	ПИР-01/15-ИОС.АК	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.5 «Слаботочные системы и сети связи» Книга 5.5.4 «Автоматизация инженерного оборудования здания»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
Подраздел 5.6 «Технологические решения»			
5.6	ПИР-01/15-ИОС.ТХ1	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.6 «Технологические решения. Общая технология»	ООО «ЕВРОПРОЕКТ»
Раздел 6 «Проект организации строительства»			
6	ПИР-01/15-ПОС	Раздел 6 «Проект организации строительства»	ООО «ДАК Инжиниринг»
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»			
7	ПИР-01/15-ПОСД	Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»	ООО «ЮНИПРО»
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»			
8	ПИР-01/15-ПМООС	Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»	ООО «ЕВРОПРОЕКТ»

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	Инв. №	ПИР-01/15-ПЗ-СП						Лист
												4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности»

9.1	ПИР-01/15-ПБ.ППМ	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности» Подраздел 9.1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	ООО «ДАК Инжиниринг»
9.2	ПИР-01/15-ПБ.ПТ	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности» Подраздел 9.2 «Автоматические системы газового и порошкового пожаротушения»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
9.3	ПИР-01/15-ПБ.АПС	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности» Подраздел 9.3 «Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

10	ПИР-01/15-ОДИ	Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»	ООО «ДАК Инжиниринг»
----	---------------	--	----------------------

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

10(1)	ПИР-01/15-ЭЭ	Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»	ЗАО «АРМО-ГРУПП»
-------	--------------	---	------------------

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

11	ПИР-01/15-СМ	Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства »	ООО «ЕВРОПРОЕКТ»
----	--------------	---	------------------

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

12.1	ПИР-01/15-ОЗДС	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 12.1 «Охранно-защитные дератизационные системы»	ООО «САНПРОЕКТМ ОНТАЖ»
12.2	ПИР-01/15-ТОБЭО	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 12.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»	ООО «ДАК Инжиниринг»
12.3	ПИР-01/15-ТОСО	Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 12.3 «Технологический регламент на обращение со строительными отходами»	ООО «ЮНИПРО»

Инв. № подл.	Инв. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	ПИР-01/15-ПЗ-СП		Лист
										5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации работ сноса зданий по адресу:

Москва, ул. Москворечье, вл. 19, корп. 1 и корп. 2



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ЮНИПРО»
Болознев А.В.



10 июня 2015 г.


ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации сноса зданий по адресу:

Москва, ул. Москворечье, вл. 19, корп. 1 и корп. 2

Заказчик: ЗАО «АРМО-ГРУПП»

Договор: НТ-30-0315/А.045.15-3510ДС1



ООО *“ПОССТРОЙ”*

тел.: (495) 978–59–64

www.posstroy.ru


*Снос зданий по адресу: г. Москва,
ул. Москворечье, д.19, корп. 1,2.*

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации работ

121–П–06.15

*Москва
2015*



ООО "ПОССТРОЙ"

Снос зданий по адресу: г. Москва,
ул. Москворечье, д.19, корп. 1,2.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проект организации работ
121-П-06.15

Генеральный Директор


Главный инженер



Литратов А. В.

Федоровская О. Н.

Москва
2015



Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-037-26102009

некоммерческое партнерство саморегулируемая организация

"Объединение инженеров проектировщиков"

www.obeng.ru

107023, г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, стр. 2, этаж 5, пом. 1

www.proekt.obeng.ru

г. Москва

18 октября 2012 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ РАБОТ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ П.037.77.1027.10.2012

Выдано члену саморегулируемой организации

**Общество с ограниченной ответственностью
"ПОССТРОЙ"**

ОГРН 5087746425840, ИНН 7705862855

115093, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д. 44, оф. 19

Основание выдачи Свидетельства:

протокол заседания Совета Партнерства от 16 октября 2012 г. № 38191-10-2012/П

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с 18 октября 2012 г.

Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 31 декабря 2010 г.

№ П.037.77.1027.12.2010.

Заместитель Президента



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
от « 18 » октября 2012 г.
№ П.037.77.1027.10.2012

ВИДЫ

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) и о допуске к которым член
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
"Объединение инженеров проектировщиков"
**Общество с ограниченной ответственностью
"ПОССТРОЙ"**
имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
1.	Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1.	Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2.	Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3.	Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
3.	Работы по подготовке конструктивных решений
4.	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2.	Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.5.	Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
4.6.	Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5.	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1.	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2.	Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
5.5.	Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
5.6.	Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем



5.7.	Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
8.	Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
12.	Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Заместитель Президента

В.А.Акопджанов



Проект организации работ на снос зданий по адресу: г. Москва,
ул. Москворечье, д.19, корп. 1,2.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

[illegible]

				СОГЛАСОВАНО:	

Ведомость документов 121-П-06.15

Лист	Наименование	Примечание
1.	Содержание.	
3.	Запись ГИПа.	
4.	Общие положения.	
5.	Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства.	
6.	Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу)	
8.	Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства.	
9.	Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений.	
9.	Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа).	
15.	Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа).	
16.	Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения.	
16.	Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей.	
17.	Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу).	
23.	Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);	
23.	Описание решений по вывозу и утилизации отходов.	
24.	Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости).	
24.	Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях.	
25.	Обоснование потребности в строительных кадрах.	
26.	Расчет продолжительности работ.	
28.	Технико-экономические показатели.	
29.	Потребность в оборудовании, технологической оснастке, инструменте и приспособлениях.	
30.	Перечень используемой нормативно – технической литературы.	

						121-П-06.15	1
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

	Графическая часть	Примечание
Лист	Наименование	
1.	Стройгенплан. М 1:500.	
2.	Разрезы.	
3	Схемы защиты инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций.	
4	Технологические схемы при последовательной разборки конструкций кровли.	
5.	Технологические схемы при последовательной разборки конструкций покрытия кровли.	
6.	Календарный график производства работ.	
7.	Ситуационный план расположения объекта сноса, объектов инфраструктуры и полигонов ТБО.	

						121-П-06.15	
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Раздел «Проект организации работ» разработан в соответствии с законами, нормами, правилами, инструкциями по строительному проектированию и государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации, исходными данными, техническими условиями, требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации, предусматривает мероприятия в части организации строительства, обеспечивающие соблюдение экологических, санитарно - гигиенических норм, пожарную и взрывную безопасность, а также безопасные условия труда работающих, защиту населения и устойчивость объекта в чрезвычайных ситуациях при производстве строительно-монтажных работ.

Главный инженер проекта

Федоровская О. Н.

						121-П-06.15	
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		3