


Содержание

1. Общие данные
2. Краткая характеристика условий строительства
3. Общая организация строительства
4. Обоснование принятой продолжительности строительства.
5. Методы производства основных строительно –монтажных работ
6. Условия сохранения окружающей среды.
7. Строительный генеральный план.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№							19/14-03-ПОС			
										Нижегородская область, г. Саров ОАО "Саровская Электросетевая Компания"		
			Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата.				
									Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-225" на участке от ТП-225 до ВУЩ участка №130 ТИЗ-1 и до ВУЩ участка №133 ТИЗ-1	Стадия	Лист	Листов
	ГИП	Кузнецов							П	1.1	1.1-1.9	
	Разработал	Захарова							Содержание		Саровское Электро Монтажное Управление	