





Содержание

1. Общие данные
2. Краткая характеристика условий строительства
3. Общая организация строительства
4. Обоснование принятой продолжительности строительства.
5. Методы производства основных строительного-монтажных работ
6. Условия сохранения окружающей среды.
7. Строительный генеральный план.

Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									
						19/14-08-ПОС			
						Нижегородская область, г. Саров. ОАО "Саровская Электросетевая Компания"			
		Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.		
		Разработал	Рамадова						
		ГИП	Кузнецов						
		Н.контр.	Кузнецов						
		Капитальное строительство объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42 на участке от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ до ВУЩ жилого дома по ул. Чкалова, 11"					Стадия Р	Лист 1.1	Листов 1.1-1.10
		Содержание					 Саровское Электро Монтажное Управление		