


**График производства работ  
на выполнение работ по ремонту зданий цехов 030, 050, 112, 219, 220, 343, 518 находящихся на промышленных площадках**

Дата начала работ - 27.07.2015

Дата окончания работ - 24.04.2016

пр-во, цех, отд.	№ здания	Вид работ	№ инвентарный	2015 год						2016 год			
				VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
112	303	Внутренняя отделка, замена столярных изделий и сантехнических приборов	5300336										
219	216А	Ремонт кровли, замена дверных блоков, внутренняя отделка	8609699										
220	201	Ремонт кровли, кирпичной кладки стен	5300299										
	292	Ремонт облицовки стен в осях 21-Д и 14-Г	7612877										
343	377А бытовки	Внутренняя отделка, замена столярных изделий и сантехники в мужской раздевалке, душевой, санузлах	7809635										
518	347	Ремонт кровли АБК и лестничных клеток	9001262										
050	103	Замена оконных блоков	5300271										
030	136 убежище	Архитектурно-строительные решения	7104079										
		Водопровод и канализация											
		Отопление и вентиляция											
		Электроосвещение.											
		Силовое электрооборудование											
		Телефонизация. Радиофикация.											
		Электроснабжение											
		ПНР. Электроосвещение.											
		ПНР. Силовое электрооборудование											
ПНР. Отопление и вентиляция													

И.О. Начальника отдела капитального строительства



С.С. Батаев