


Содержание

1. Общие данные
2. Краткая характеристика условий строительства
3. Общая организация строительства
4. Обоснование принятой продолжительности строительства.
5. Методы производства основных строительно-монтажных работ
6. Условия сохранения окружающей среды.
7. Строительный генеральный план.

						П-7/15-01-ПОС-1			
						Нижегородская область, г. Саров. ОАО "Саровская Электросетевая Компания"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Вводок	Подп.	Дата	Капитальное строительство объекта: "Низковольтная кабельная линия от ТП21 до ВРУ Храма". Проект организации строительства	стадия	лист	листов
Разработал	Рамодова						П	1.1	1.15
Н.контр.	Кузнецов								
ГИП	Кузнецов						Содержание		
								Саровское Электро Монтажное Управление	