

Содержание

1. Общие данные
2. Краткая характеристика условий строительства
3. Общая организация строительства
4. Обоснование принятой продолжительности строительства.
5. Методы производства основных строительно-монтажных работ
6. Условия сохранения окружающей среды.
7. Строительный генеральный план.

						П-7/15-ОЗ-ПОС-1			
						Нижегородская область, г. Саров. ОАО "Саровская Электросетевая Компания"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Капитальное строительство объекта: "Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч.17, ТИЗ-1". Проект организации строительства.	стадия	лист	листов
Разработал		Рамодова			08.06.15		П	1.1	1.13
Н.контр.		Кузнецов			08.06.15				
ГИП		Кузнецов			08.06.15		Содержание		
								Саровское Электро Монтажное Управление	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.