





Содержание

1. Общие данные
2. Краткая характеристика условий строительства
3. Общая организация строительства
4. Обоснование принятой продолжительности строительства.
5. Методы производства основных строительно-монтажных работ
6. Условия сохранения окружающей среды.
7. Строительный генеральный план.

						П-7/15-02-ПОС-1			
						Нижегородская область, г. Саров. ОАО "Саровская Электросетевая Компания"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата	Капитальное строительство объекта: "Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-11, от ПР-11 до ПР-12 от ПР-11 до ВУЩ ж/д на уч.184, ТИЗ-1". Проект организации строительства.	стадия	лист	листов
Разработал		Рамадова			28.05.15		П	1.1	1.13
Н.контр.		Кузнецов			28.05.15				
ГИП		Кузнецов			28.05.15				
						Содержание	 Саровское Электро Монтажное Управление		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.