

**График производства работ  
на выполнение работ по ремонту зданий цеха 008, 009, 097 ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"**

Дата начала работ - 27.07.2015

Дата окончания работ - 30.11.2015

| пр-во, цех, отд. | № здания                                    | Вид работ                                           | № инвентарный | 2015 год |      |    |   |    |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|------|----|---|----|
|                  |                                             |                                                     |               | VII      | VIII | IX | X | XI |
| 008              | 707                                         | Ремонт кровли, фасада, отмостки, внутренней отделки | 5600192       |          |      |    |   |    |
|                  | Произв. назначен<br>ия (очистные в совхозе) | Ремонт здания                                       | 8205160       |          |      |    |   |    |
| 009              | ТМХ-2                                       | Замена оконных блоков, ремонт внутренней отделки    | 5600139       |          |      |    |   |    |
|                  | ТП-321                                      | Ремонт кровли, отмостки                             | 6300086       |          |      |    |   |    |
|                  | ТП-301                                      | Ремонт кровли, отмостки, фасада                     | 5100089       |          |      |    |   |    |
| 097              | Коттеджа 11                                 | Огнезащита чердака                                  | 6961008       |          |      |    |   |    |

И.о. начальника отдела капитального строительства

С.С. Батаев