

## СОДЕРЖАНИЕ

1.Общая часть.....	3
2.Краткая характеристика условий строительства.....	4
3.Потребность в машинах, механизмах, транспортных средствах.....	4
4.Общая организация строительства.....	4
5.Обоснование принятой продолжительности строительства.....	5
6.Методы производства основных строительно-монтажных работ.....	6
7. Контроль качества.....	7
8.Основные мероприятия по охране окружающей среды.....	7

### Приложения

Приложение А. План трассы прокладки кабелей.....	9
--	---

### Согласовано:

ОАО «СЭСК»

ДГХ

						201-14-661.2-ПОС					
Изм	Кол. уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Проект организации строительства			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Турсунова				П				2	9	
Проверил	Дронова				Проектно-конструкторский отдел Служба развития производства и проектирования ОАО "Обеспечение РЯЦ-ВНИИЭФ"						
ГИП.	Лесняк										
Рук.службы	Жижинов										