





Содержание

1. Общие данные
2. Краткая характеристика условий строительства
3. Общая организация строительства
4. Обоснование принятой продолжительности строительства.
5. Методы производства основных строительного-монтажных работ
6. Условия сохранения окружающей среды.
7. Строительный генеральный план.

Взам. инв.№										
Подпись и дата		19/14-12-ПОС								
Инв.№ подл.		Нижегородская область, г. Саров. ОАО "Саровская Электросетевая Компания"								
		Изм.	Кол.уч.	Лист.	N док.	Подп.	Дата.			
		Разработал	Рамодова							
		Н.контр.	Кузнецов							
		ГИП	Кузнецов							
		Реконструкция объекта: "Капитальное строительство низковольтной распределительной сети ТП-140" на участке от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по пер. Речной, д.17.						Стадия	Лист	Листов
								П	1.1	1.1-1.10
		Содержание						 Саровское Электро Монтажное Управление		