

ОАО "СХК" ТЭЦ. Здание механического участка (токарное отделение) РМЦ
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 02-01


Замена опорного электромостового крана, Q=1 тс, рег.№300. Реконструкция
(наименование объекта)

Сметная стоимость 172,82 тыс. руб.
Средства на оплату труда тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
Возвратные суммы от сдачи м/лома 2,73 руб.

№ пп	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметы									
1	02-01-01	Общестроительные работы	4,06				4,06		
		Возврат материалов	0,33				0,33		
2	02-01-02	Силовое электрооборудование		8,3	3,93		12,23		
3	02-01-03	Электромонтажные работы внутренней электрической части крана		2,96			2,96		
4	02-01-04	Технологическое оборудование	0,03	61,88	83,23		145,14		
		Возврат материалов	2,4				2,4		
		Итого по разделу "Локальные сметы"	4,09	73,14	87,16		164,39		
Временные здания и сооружения									
5	ГСН-81-05-01-2001, п.1.6.2, общие положения п.2.1	Временные здания и сооружения 3,3x0,8=2,64%	0,11	1,93			2,04		
		Итого по разделу "Временные здания и сооружения"	0,11	1,93			2,04		
		Итого с учетом раздела "Временные здания и сооружения"	4,2	75,07	87,16		166,43		
Прочие работы и затраты									
6	ГСН-81-05-02-2007 п.1.7, общие положения п.9	Производство работ в зимнее время 4,6%x1,05=4,83%	0,2	3,63			3,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу "Прочие работы и затраты"	0,2	3,63			3,83		
		Итого с учетом раздела "Прочие работы и затраты"	4,4	78,7	87,16		170,26		
Непредвиденные затраты									
7	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1,5%	0,07	1,18	1,31		2,56		
		Итого по разделу "Непредвиденные затраты"	0,07	1,18	1,31		2,56		
		Итого с учетом раздела "Непредвиденные затраты"	4,47	79,88	88,47		172,82		
		Всего по объектной смете	4,47	79,88	88,47		172,82		
		Возврат материалов	2,73				2,73		

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составил
Проверил




Ю.Н.Дуденков
В.И.Литвиненко
Н.Ю.Шпикулева
Н.Ю.Шпикулева