

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору подряда на выполнение
проектно-изыскательских работ от 23.04.2010
по объекту «Рекультивация хвостохранилища, объектов
гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего
госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»**

г. Москва

«31» Мая 2010 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (Предприятие), в лице генерального директора Вотякова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны и,

Открытое акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (ОАО «ВНИПИпромтехнологии») (Генпроектировщик), в лице заместителя директора ОАО «ВНИПИпромтехнологии» Смагина Анатолия Петровича, действующего на основании доверенности 5-11/9 от 11.01.2010 с другой стороны совместно именуемые «Стороны»,

руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1202 «Об утверждении Правил осуществления в 2010 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения в п.2.2. Договора подряда «Конечный срок выполнения работ – 30 декабря 2010 года».
2. Изложить Задание на проектирование (Приложение № 1) к Договору подряда в редакции (Приложения № 1) к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Изложить Техническое задание (Приложение № 2) к Договору подряда в редакции (Приложения № 2) к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Изложить Календарный план (Приложение № 3) к Договору подряда в редакции (Приложения № 3) к настоящему Дополнительному соглашению.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента подписания его сторонами.
6. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора подряда.
7. В остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, действуют условия Договора подряда, которые не противоречат условиям настоящего Дополнительного соглашения.

Генеральный проектировщик:

Открытое акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (ОАО «ВНИИПромтехнологии»)

Адрес: 115409, г. Москва, Каширское ш., д.33

ИНН 7724683379, КПП 772401001

р/с 40702810238060052812 в Царицынском ОСБ № 7978 Сбербанк России

ОАО г. Москва, к/с 30101810400000000225

БИК 044525225, ОГРН 5087746493600, ОКПО 07626197

Заместитель директора

«31» мая 2010 г.



А.П. Смагин

Предприятие:

Федерального государственного унитарного предприятия

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва,

Юр. адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24

ИНН 4714004270, КПП 770601001

р/с 40502810938090000004 Сбербанк России ОАО г. Москва,

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Генеральный директор

«31» мая 2010 г.



А.А. Вотяков

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.