
 

 

ЗАО «Эльконский ГМК» 
Раздел 11 - Смета капитальных затрат 

   

ISO 9001 H335109-0000-90-124-0002, Ред. 1 Стр.i   

  © Компания "Хэтч" 2011/03  
 

 

Отчет по Проекту 
 

24 декабря 2010г. 

ЗАО «Эльконский ГМК»  

Технический отчет PFS   

 РАССЫЛКА 

  

 

Раздел 11 - Смета капитальных затрат 



 

 

ЗАО «Эльконский ГМК» 
Раздел 11 - Смета капитальных затрат 

   

ISO 9001 H335109-0000-90-124-0002, Ред. 1 Стр.iii   

  © Компания "Хэтч" 2011/03  
 

Содержание 

Ограничение ответственности ............................................................................................................... ii 

1. Предварительный расчет капитальных затрат ............................................................................ 1 

2. Исходные положения ........................................................................................................................ 3 

3. Квалификационные требования ..................................................................................................... 4 

4. Исключения ......................................................................................................................................... 5 

5. Структура расчетов ............................................................................................................................ 6 

5.1 Иерархическая структура работ (ИСР) ..................................................................................... 6 

5.2 Кодификация видов работ ......................................................................................................... 6 

5.3 Коды ресурсов ............................................................................................................................. 6 

6. Метод расчетов и составление отчета ........................................................................................... 7 

6.1 Методика исчисления – программное обеспечение и составление отчетов ........................ 7 

7. Капитальные затраты в сравнении с затратами на возмещение выбытия 

основных фондов .............................................................................................................................. 8 

7.1 Первоначальные капитальные затраты.................................................................................... 8 

7.2 Затраты на возмещение выбытия основных фондов .............................................................. 8 

8. Определение стоимости и количества........................................................................................... 8 

8.1 Определение состава проектных работ ................................................................................... 8 

8.2 Прямые затраты ........................................................................................................................ 13 
8.2.1 Количество материалов и оборудования ..................................................................... 13 
8.2.2 Подготовка рабочей площадки и земляные работы (А и Е) ........................................ 16 
8.2.3 Бетон (C) .......................................................................................................................... 17 
8.2.4 Конструкционная сталь (S) ............................................................................................. 17 
8.2.5 Строительные конструкции /здания (F) ......................................................................... 18 
8.2.6 Трубопровод (P) .............................................................................................................. 18 
8.2.7 Электротехническое оборудование (L, W) .................................................................... 19 
8.2.8 Контрольно-измерительное оборудование .................................................................. 19 
8.2.9 Механическое оборудование (M) ................................................................................... 19 
8.2.10 Демонтаж и восстановление .......................................................................................... 20 
8.2.11 Другие расходы ............................................................................................................... 20 
8.2.12 Ставки заработной платы, трудозатраты в человеко-часах и 

производительность........................................................................................................ 20 

8.3 Косвенные затраты ................................................................................................................... 23 
8.3.1 Косвенные затраты подрядчика..................................................................................... 23 
8.3.2 Другие косвенные затраты ............................................................................................. 23 
8.3.3 EPCM-затраты (затраты на проектирование, материально-техническое 

снабжение, управление строительством) ..................................................................... 25 
8.3.4 Представители поставщиков ......................................................................................... 25 
8.3.5 Временные строительные объекты ............................................................................... 25 
8.3.6 Подъемные краны большой грузоподъемности ........................................................... 26 
8.3.7 Запасные компоненты на пусковой период и основные запасные 

компоненты ...................................................................................................................... 26 
8.3.8 Стоимость транспортировки грузов ............................................................................... 26 
8.3.9 Первая заправка .............................................................................................................. 26 
8.3.10 Предпусковая функциональная проверка .................................................................... 26 



 

 

ЗАО «Эльконский ГМК» 
Раздел 11 - Смета капитальных затрат 

   

ISO 9001 H335109-0000-90-124-0002, Ред. 1 Стр.iv   

  © Компания "Хэтч" 2011/03  
 

8.3.11 Возведение лесов, противопожарная защита, осушение ........................................... 27 

8.4 Непредвиденные затраты и точность расчетов ..................................................................... 27 

8.5 Затраты Заказчика .................................................................................................................... 28 
8.5.1 Затраты Заказчика: ......................................................................................................... 28 

8.6 Проверка правильности расчетов ........................................................................................... 32 
8.6.1 Прямые затраты .............................................................................................................. 32 
8.6.2 Затраты на подготовку рудника к эксплуатации ........................................................... 33 
8.6.3 Косвенные затраты ......................................................................................................... 34 

8.7 Поток движения денежных средств ........................................................................................ 34 

Приложение А11-01 Список ценовых предложений .......................................................................... 1 

Приложение А11-02 Иерархическая структура работ (ИСР) ............................................................. 1 

Приложение А11-03 Детализация смет ................................................................................................. 1 

Приложение А11-04 Основа для расчетов капитальных и эксплуатационных 

затрат .................................................................................................................................................... 1 

Приложение А11-05 Данные ЗАО “Эльконский ГМК” по эксплуатационным 

затратам ................................................................................................................................................ 2 




