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1. Наименование работы:

«Продление срока службы, проведение технического освидетельствования изд.440 зав.№25»

2. Заказчик 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
г. Сосновый Бор, Ленинградская область, РФ.

3. Сроки выполнения работы

Начало работы: с даты заключения договора
Окончание работы: ноябрь 2015г.

4. Цель проведения работы

Целью работы является:
- определение технического состояния изд.440 зав. №25;
- оценка и обоснование возможности продления его срока службы;
- определение перечня мероприятий, обеспечивающих продление срока службы;
- продление срока службы изд.440 зав.№25.

5. Краткая характеристика изделия

5.1 Объектом при выполнении работ является изд.440 зав. №25 ОСТ В 10.529.033-80.

5.2 Изделие изготовлено в январе 2012 года.

5.3 Срок службы – в соответствии с ОСТ В 10.529.033-80.

6. Условия проведения работ

6.1 Работы выполнить на территории заказчика ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

6.2  Для проведения работ выделяется рабочая зона, допуск к работам производится двухсторонним актом установленной формы.

6.3 Для руководства работ исполнитель работ назначает ответственное лицо.

7. Общие требования при выполнении работ
7.1 При проведении работ выполнять все требования нормативных документов регламентирующих безопасность труда и противопожарную безопасность (ПОТЭУ, ППБ и др.), а также местных инструкций.

7.2 Исполнитель работ должен иметь лицензию на право проведения работ на объектах ЯЭУ или лицензию на право проведения работ, имеющих судовую специфику;
7.3 Исполнитель работ должен иметь лицензию на осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну;
7.4 Перед началом работ исполнитель должен направить письмо в адрес ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» о направлении работников, указать цель командировки, список работников и подтвердить их квалификационный группы по электробезопасности. 
7.5 Персонал исполнителя должен иметь:
- допуск по режиму по форме «3»
-медицинскую справку-допуск на право работы с ИИИ.
7.6 Работа должна выполняться по программе, согласованной с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
7.7 Гарантия на работу – 2 года.

8. Объем и последовательность работ

8.1 Разработка программы работ.

8.2 Анализ результатов эксплуатации изделия (материалы по результатам эксплуатации батареи предоставляет  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»).

8.3 Проведение работ по определению фактического состояния изделия, включающее:
- визуальный осмотр батареи;
- определение сопротивления изоляции;
- определение электрических параметров батареи, проведением исследований на отдельных изъятых аккумуляторах;
- определение состояния системы МПЭ;
- оформление акта технического освидетельствования;
- оформление заключения по результатам проверок;
- оформление решения о продлении срока службы батареи.

9. Порядок проведения работ

9.1 Порядок проведения работ должен соответствовать ГОСТ РВ 15.702-94.

9.2 Техническое освидетельствование батареи проводится комиссией с участием представителей исполнителя и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
Состав комиссии определяется приказом Генерального директора ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

9.3 Перечень документации, которая должна быть оформлена в процессе проводимых работ:
- программа работ;
- акт технического освидетельствования;
- заключение о возможности продления срока службы батареи;
- акт о выполнении ремонтно-восстановительных работ (при необходимости);
- решение о продлении срока службы батареи.


10. Перечень нормативно-технической и методической документации, используемой при проведении работ:

- ГОСТ РВ 15.702-94 «Военная техника. Порядок установления и продления назначенных ресурса, срока службы, срока хранения»;
- ОСТ В 16 0529.033-80 – отраслевой стандарт;
- ФГ3.534.042 ИЭ – инструкция по эксплуатации;
- ФГ3.534.060 ТО – техническое описание;
- ФГ3.534.061 ФО – формуляр.

11. План-график работ

11.1 План-график работ приведен в таблице 1.
	№
п/п
	
Наименование работ
	
Исполнитель
	Срок исполнения
	
Отчетность

	1
	Разработка программы работ
	Исполнитель
	0,5 месяца с момента получения аванса
	Программа работ

	2
	Анализ результатов эксплуатации батареи
	Исполнитель
	0,5 месяца после завершения работы по п.1
	Справка 
акт

	3
	Проведение работ по определению фактического состояния батареи, в том числе на отдельных изъятых аккумуляторах
	Исполнитель
	1,5 месяца после завершения работы по п.3
	Справка 
акт

	4
	Оформление акта технического освидетельствования 
	Исполнитель, ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
	0,25 месяца после завершения работы по п. 3
	Акт технического освидетельствования

	5
	Проведение ремонтно-восстановительных работ (при необходимости)
	Исполнитель
	Определяется по результатам технического освидетельствования
	Акт

	6
	Оформление заключения о возможности продления срока службы батареи
	Исполнитель
	0,25 месяца после завершения работы по п.4
	Заключение о возможности продления срока службы батареи

	7
	Оформление решения о продлении срока службы батареи
	Исполнитель, ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
	0,25 месяца после завершения работы по п. 6
	Решение о продлении срока службы батареи



11.2 Сроки исполнения этапов работ уточняются календарным планом договора на проведение указанных работ между исполнителем и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

12. Порядок выполнения работ

Работы выполняются по договору с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
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