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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2015 год


1. Общие положения
0. Название работы (предмет договора): «Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков»
0. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.
0. Подрядчик: _________________.
0. Сроки выполнения работы: 
· начало работ: дата подписания Договора.
· окончание работ: не позднее 31 августа 2015 года.
1. Цель и назначение работ
В результате выполнения должны быть выполнены:
1. Разработка необходимой конструкторской документации в обеспечение работ по постановке шести трехотсечных блоков УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ), 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) в плавучий док и последующей их перекатке и пересадке на плиту ПДХ РО «Сайда»;
1. Изготовление комплектующих и монтаж доково-опорных устройств на плавучем доке;
1. Перевод плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»;
1. Водолазный осмотр подводной части трехотсечных блоков УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705), перед постановкой в док;
1. Доковая операция по подъему в плавучий док трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) на акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» с использованием кильбалок и бортовых клеток Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»;
1. Перевод плавучего дока с трехотсечными блоками УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) с акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» на акваторию Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа и выкатка их на плиту ПДХ РО «Сайда»;
1. Доковые операции по подъему в плавучий док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» четырех трехотсечных блоков УАПЛ зав. № №№ 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) с использованием кильбалок (3 шт.) Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» и кильбалок (29 шт.) СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
1. Основные стадии и этапы выполнения работ.
2. Работы выполняются в один этап и включают в себя:
	№ п/п
	Наименование этапа и подэтапов работ
	Срок
	Отчетные документы

	1
	Постановка в док с последующей перекаткой на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков
	начало работ: дата подписания Договора.
[bookmark: _GoBack]окончание работ: не позднее 31 августа 2015 года
	1. Акт приемки выполненных работ
2.Технический акт

	1.1
	Перевод плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»

	
	1.Акт буксировки блока зав. № 543 на предприятие 2.Технический акт.

	1.2
	Разработка документации на доково-опорное устройство для шести трехотсечных блоков РО с учетом пересадки на плиту ПДХ РО АПЛ «Сайда». Разработка схемы постановки плавучих блоков РО в плавучий док. Закупка материалов и оборудования.
	
	1. Конструкторская документация, разработанная Подрядчиком


	1.3
	Проведение водолазного обследования шести трехотсечных блоков РО, планируемых к постановке в плавучий док.
	
	1. Акты водолазного осмотра.

	1.4
	Изготовление деталей доково-опорного устройства для шести трехотсечных блоков РО АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ), 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) на СРЗ «Нерпа» (бортовые и килевые подушки и др. в соответствии с требованиями конструкторской документации)
	
	1. Акт ОТК Подрядчика

	1.5
	Сборка стапелей доково-опорного устройства для шести трехотсечных блоков РО
	
	1. Технический акт.

	1.6
	Доковая операция по подъему в плавучий док трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) на акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»
	
	1.Технический акт;


	1.7
	Перевод плавучего дока с трехотсечными блоками УАПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ) с акватории Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» на акваторию Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда – Губа
	
	1. Технический акт.
2. Фотоматериалы.

	1.8
	Выкатка на плиту ПДХ РО «Сайда» трехотсечных блоков АПЛ зав. №№ 543 (пр.675мк), 649 (пр.671РТМ)
	
	1. Акты приема-передачи блоков зав. №№ 543, 649

	1.9
	Монтаж, демонтаж аппарелей и переходных мостиков при швартовке плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда»
	
	1. Акты ОТК Подрядчика

	1.10
	Раскрепление плавучего дока на рейдовых бочках и снятие плавучего дока с рейдовых бочек при проведении доковых операций
	
	1. Акт готовности к проведению доковой операции.

	1.11
	Доковые операции по постановке трехотсечных блоков УАПЛ зав. № № 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) на стапель плавучего дока и их установке на временное хранение на плиту ПДХ РО «Сайда»
	
	1.Технический акт
2. Акты приема-передачи блоков зав. № № 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705)
3. Фотоматериалы 

	1.12
	Подготовка судовозного оборудования фирмы IMG, последовательные работы по перемещению шести трехотсечных блоков РО с палубы-эстакады плавучего дока на плиту ПДХ РО «Сайда»
	
	1.Технический акт;



2. В обеспечение работ Подрядчика Заказчик выполняет:
	1. 
	Прием-передачу трехотсечного блока РО зав.№ 543 (пр.675 мк) от ОАО «10 СРЗ», до буксировки блока на Филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка»

	1. 
	Буксировку плавучего дока по маршруту: акватория СРЗ «Нерпа» - губа Сайда и обратно

	1. 
	Передачу сведений по плавучим блокам РО, планируемых к постановке в плавучий док (зав. №№ 441 (пр.667А), 643 (пр.671РТМ), 902 (пр.658), 900 (пр.705) характеристики посадки (крен, дифферент, осадка). Передача эксплуатационной документации и актов радиационного обследования.

	1. 
	Водолазное обследование постели перед постановкой плавучего дока на подводные опоры.

	1. 
	Разработку схемы постановки шести трёхотсечных блоков РО на плите ПДХ РО «Сайда» с указанием координат.

	1. 
	Проведение водолазного обследования котлована погружения плавучего дока в районе рейдовой стоянки в губе Сайда, оформление и передача акта с отражением состояния и рельефа дна с приложением схемы.

	1. 
	Доставку на палубу эстакады кильбалок (29 шт.) г/п 400 тонн фирмы IMG, для набора стапелей.

	1. 
	Подключение/отключение берегового энергоснабжения 

	1. 
	Перевод плавучего дока в район рейдовой стоянки и постановка (раскрепление) на рейдовых бочках

	1. 
	Обеспечение буксирами при буксировках плавучего дока в район рейдовой стоянки и постановки (раскрепления) на рейдовые бочки

	1. 
	Монтаж рейдового оборудования в обеспечение раскрепления 

	1. 
	Перевод плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда»

	1. 
	Буксировку плавучих блоков при выполнении 2-х доковых операций

	1. 
	Демонтаж рейдового оборудования, препятствующего буксировке плавучего дока к причалу ПДХ РО «Сайда»

	1. 
	Обеспечение буксирами при снятии плавучего дока с рейдовых бочек и его буксировке к причалу ПДХ РО «Сайда»

	1. 
	Установку боковых опор под балками г/п 400 тонн на плите ПДХ РО «Сайда».

	1. 
	Оплачивает Подрядчику техническое сопровождение выполняемых работ ЦКБ-проектантами (ОАО СПМБМ «Малахит» и ОАО КБ «Рубин-Север»)

	1. 
	Предоставляет грузоподъемную технику, при выполнении работ Подрядчиком в ПДХ РО «Сайда»


1. Порядок контроля и приемки
3. Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
3. Отчётные документы согласно п.3.1 настоящего ТЗ.
1. Требования к Подрядчику.
4. Наличие плавучего дока с характеристиками: длина не менее 144 м, ширина не менее 50 м, осадка не менее 6 м, грузоподъемность не менее 12500 т, оборудованного рельсовыми путями для перемещения блоков с помощью судовозного оборудования фирмы IMG;
4. Наличие не менее двух буксиров для перевода плавучего блока утилизированной АПЛ зав. № 543 (пр.675мк) с акватории ОАО «10 СРЗ» на акваторию Филиала «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» с характеристиками: длина не менее 19,8 м, ширина не менее 7 м, водоизмещение не менее 138 т, мощность не менее 2х600 л.с.;
4. Наличие не менее трех подготовленных специалистов для выполнения водолазных работ (Согласно табл. 1 Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ);
4. Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
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