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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:
«Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС»

1. Наименование (тема) работ.
Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС.

2.	Основание для выполнения работ.
2.1.	Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 03.12.2008 № 295 «О начале работ по подготовке к продлению срока эксплуатации энергоблоков № 2 Калининской АЭС и № 2 Балаковской АЭС».
2.2.	График разработки инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.

3. Срок выполнения работ.
Работа выполняется в 2 этапа.
1 этап – разработка исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС по состоянию информации на 30.12.2012.
Окончание – не позднее 05 марта 2013 г.
2 этап – дополнение исходных данных информацией об оборудовании, предполагаемого к модернизации, реконструкции и замене в рамках Программы мероприятий по продлению срока эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС по состоянию информации на 30.10.2013.
Окончание – не позднее 09 декабря 2013 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.
5.1.	Целью данной работы является оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС (с последующей передачей Генпроектировщику) для разработки отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС с целью получения положительного заключения Ростехнадзора на продление срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.
5.2.	В ходе работ должны быть выполнены следующие задачи.
5.2.1. Проведен анализ имеющейся на Калининской АЭС документации, эксплуатационных инструкций, документации изготовителей оборудования и чертежей в соответствии с Техническим обоснованием безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС.
5.2.2.	Выполнен сбор и документирование исходной информации по энергоблоку № 2 Калининской АЭС, необходимой для проведения расчетов по обоснованию безопасности, выполняемых в рамках продления срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.
5.2.3.	Составлен технический отчет в соответствии с п. 7.1.2.

6.	Исходные данные для выполнения работ.
6.1.	Калининская АЭС. Блок 2. Проектная документация мероприятий по модернизации Калининской АЭС с целью продления эксплуатационного ресурса энергоблока № 2, инв. № С16007.
6.2.	Сводный план основных мероприятий по подготовке энергоблока № 2 Калининской АЭС к дополнительному сроку эксплуатации от 10.11.2010 № КЛНАЭС2ПМ-170К(04-08)2010.
6.3.	Обобщающий отчет по результатам комплексного обследования энергоблока № 2 Калининской АЭС для продления срока эксплуатации от 10.11.2010 № КЛНАЭС2Отч-169К(04-08)2010.
6.4.	Техническое обоснование безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.
7.1.	Основные требования к выполняемым работам.
7.1.1.	В процессе выполнения работ должно быть оказано содействие Заказчику по разработке исходных данных для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС (с последующей передачей Генпроектировщику) для разработки расширенного (детализированного по объемам и исполнителям) технического задания на разработку отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС и для разработки отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС.
7.1.2.	Технический отчет должен содержать:
-	основные конструктивные характеристики оборудования и систем, важных для безопасности, включая назначение системы и краткое описание, режимы работы, основные параметры и геометрические характеристики, конструкционные материалы и т.д. в соответствии с Приложением № 1;
-	гидравлические и нейтронно-физические характеристики систем и оборудования, теплофизические свойства материалов, характеристики выбега и испытаний по изменению частоты вращения ГЦН и т.д.;
-	программу ступенчатого пуска системы аварийного электроснабжения;
-	защиты и блокировки по реакторному и турбинному оборудованию;
-	технологические схемы систем и чертежи в соответствии с Приложением № 2;
-	точностные и динамические характеристики измерительных каналов;
-	описание работы регуляторов.
-	формирование исходных данных информацией об оборудовании, предполагаемого к модернизации, реконструкции и замене в рамках Программы мероприятий по продлению срока эксплуатации блока № 2 Калининской АЭС – по состоянию информации на 30.10.2013.
7.1.3.	Работы должны быть выполнены в соответствии с:
-	Основными положениями по продлению срока эксплуатации блоков АС второго поколения РД ЭО 0327-01;
· Общими положениями обеспечения безопасности АС НП-001-97 (ОПБ-88/97);
· Основными требованиями к продлению срока эксплуатации блока атомной станции НП-017-2000;
· СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 «Продление срока эксплуатации блока атомной станции»;
· Составом и содержанием отчета по результатам комплексного обследования блока атомной станции для продления срока его эксплуатации РБ-027-04;
· Анализом несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов РБ-028-04;
-	Рекомендациям к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций (ОУОБ АС) РБ-001-05.
7.2.	 Требования к качеству выполняемых работ.
Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.
Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком для разработки отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС с целью получения лицензии на период дополнительного срока эксплуатации энергоблока № 2 Калининской АЭС.

9.	Отчетные материалы.
9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ.
9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.
Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.
9.3.	В результате работы Заказчику передаются:
-	аннотационный отчёт выполненной работы;
-	технический отчёт по теме: «Исходные данные для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 2 Калининской АЭС».
9.4.	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.
9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.
9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.
9.7.	Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежеквартально представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.
11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.
11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.




	Директор по планированию и проектам 
	В.М. Мешков

	Главный инженер проекта
	О.В. Каледина




Приложение № 1

Основные системы и оборудование


	№ п/п
	Наименование системы

	1. 
	Реакторная установка

	2. 
	Реактор

	3. 
	Активная зона

	4. 
	Парогенератор

	5. 
	Главный циркуляционный насос

	6. 
	Система компенсации давления первого контура

	7. 
	Система аварийного охлаждения активной зоны (пассивная часть)

	8. 
	Система аварийного охлаждения активной зоны высокого давления

	9. 
	Система аварийного и планового расхолаживания первого контура

	10. 
	Главный циркуляционный трубопровод

	11. 
	Система аварийного газоудаления

	12. 
	Система подпитки-продувки 1 контура и борного регулирования

	13. 
	Арматура первого и второго контуров

	14. 
	Система основной и вспомогательной питательной воды

	15. 
	Система аварийной питательной воды

	16. 
	Помещения и системы защитной оболочки

	17. 
	Системы локализации и предохранения защитной оболочки от превышения избыточного давления

	18. 
	Турбоустановка (стопорные клапана; схемы ПВД, ПНД; ограничения по температуре питательной воды при отключении  ПВД, КЭН; расходные характеристики ТПН)

	19. 
	Бассейн выдержки






Приложение № 2

Технологические схемы систем и чертежи


	№ п/п
	Наименование системы

	1
	Сборочный чертеж парогенератора

	2
	Чертежи трассировок трубопроводов САГУ

	3
	Чертежи трассировок трубопроводов системы подпитки-продувки

	4
	Компоновка паропроводов второго контура

	5
	Технологические схемы систем

	5.1 
	Схема первого контура

	5.2 
	Схема повысотных отметок оборудования 1 контура (компоновка)

	5.3 
	Схема подпитки-продувки

	5.4 
	Схема продувки ПГ

	5.5 
	Схема промконтура ГЦН

	5.6 
	Схема промконтура САОЗ

	5.7 
	Схема борного концентрата

	5.8 
	Схема аварийного и планового расхолаживания. Спринклерная система.

	5.9 
	Схема аварийного ввода бора

	5.10 
	Схема аварийного питания

	5.11 
	Схема газовых сдувок

	5.12 
	Схема деаэраторной установки

	5.13 
	Схема компенсации давления 1 контура

	5.14 
	Схема маслонасосов ГЦН

	5.15 
	Схема организованных протечек

	5.16 
	Схема паропроводов свежего пара

	5.17 
	Схема паропроводов собственных нужд

	5.18 
	Схема расхолаживания 2 контура

	5.19 
	Схема расхолаживания бассейна выдержки и бассейна перегрузки

	5.20 
	Схема системы ХОВ и бакового хозяйства

	5.21 
	Схема технической воды ответственных потребителей

	5.22 
	Схема вспомогательного оборудования

	5.23 
	Схема трубопроводов питательной воды

	5.24 
	Схема чистого конденсата
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