ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____


	Санкт-Петербург
	«     »               2013 г.



Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №  719-07/065-11 от 30.08.2011, c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые Стороны), на основании Протокола от ___________ рассмотрения и оценки _________________ № _______________ заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) выполнить работы (далее - работы) по реконструкции верхнего розлива системы отопления Административного корпуса Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
1.2. Наименование и содержание работ, сроки выполнения работ, требования к выполнению работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание»  и  Приложении № 2 «График выполнения  работ».
1.3. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.
1.4. Качество работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид работ, установленным в Российской Федерации.
1.5. Срок выполнения работ:
Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора.
Окончание – в течение _____ рабочих дней с момента начала Работ.


2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена работ по Договору в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 4 к Договору) составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________.
2.2. Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.
2.3. Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.
2.4. Оплата по Договору осуществляется без авансового платежа путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставленного Подрядчиком.
2.5. Расчет за выполненные Работы производится без авансового платежа в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
2.6. Обязанность Заказчика по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
2.7. По окончании работ по Договору Стороны производят сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Подрядчик представляет Заказчику подписанный акт сверки расчетов, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику



3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
· производить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);
· назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора;
· обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.
· нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;
· обеспечить вывоз мусора с Объекта;
· в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
· вести работы в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;
· до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;
· по требованию Заказчика обеспечить сохранность и передать на склад Заказчика ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;
· информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объекте при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.
3.2. Заказчик обязан: 
· обеспечить доступ на Объект сотрудников Подрядчика по единому согласованному списку, предоставляемому Подрядчиком за 3 (три) рабочих дня до начала работ. Пропускной режим на Объект Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства. 


4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.
4.2.  Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их. 
4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения работ,  действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.
5.2. Срок гарантии на выполненные по Договору работы устанавливается _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на Объект Заказчика не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.4. При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).
5.5. Если Подрядчик в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.
5.6. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае если просрочка составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. 
6.4. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 6.3 Договора информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
6.5. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
6.6. Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.7. В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнение Подрядчиком работ по Договору, последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.	

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.
7.4. Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

8. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
8.2. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.
8.3. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.
9.2. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.
9.3. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении Подрядчика. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
10.4. Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.
10.5. К Договору  прилагается:
Приложение № 1: Техническое  задание.
Приложение № 2: График выполнения работ.
Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Приложение № 4: Сводная смета.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 3010 1810 2000 0000 0704, БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: (812) 430-01-34, факс: (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  _______________, БИК  _____________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________
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	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


	
[bookmark: _Toc312333917]Приложение № 1
к Договору подряда №_________от ________







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ:
«Реконструкция верхнего розлива системы отопления Административного корпуса по адресу:  Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина, д.82» 

















Санкт-Петербург
2013г.


1. Выполнить демонтаж существующих труб отопления - D 109 мм -  440 м.п.  с вывозом и утилизацией.
2. Снять изоляцию с трубопроводов пожарного  водопровода  и систем отопления – 118,2 м2 с вывозом и утилизацией.
3. Выполнить прокладку трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных бесшовных труб D 109 мм - 380 м.п. на скользящих опорах (из уголка 50*50мм) в количестве 55 шт.
4. Выполнить изоляцию трубопроводов упругими цилиндрами минераловатными кашированными алюминиевой фольгой толщ. 40мм D 273мм.     (ROCKWOOL) – 380 м.п.
5. Выполнить опрессовку системы отопления на 1,0 МПа на длину – 380 м.п.
6. Погрузить и вывезти строительный мусор  -  11,94т.
7. Сдача выполненных работ Заказчику.




Начальник отдела 714               				М.А.Пряников

	

Лист 3 Договора подряда № ________________

Приложение № 2
к Договору подряда № _______________
 «____»____________2013 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по реконструкции верхнего розлива системы отопления Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	№
	Вид работ 
	Количество рабочих дней

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	Корпус № 1   (ул. Савушкина, 82)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	поставка материала
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	выполнение демонтажных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	выполнение монтажных работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	сдача выполненных работ заказчику
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Срок выполнения работ составляет ______ /____________/рабочих дней
	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_______________   Корнильев В.Б.
	





Лист 8 Договора подряда № ______________________




[bookmark: _Toc312334218]Приложение № 3 
к Договору подряда №___________ от___________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
[bookmark: _Toc324859697][bookmark: _Toc328395626][bookmark: _Toc328396515]Права Заказчика:
· осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
[bookmark: _Toc324859698][bookmark: _Toc328395627][bookmark: _Toc328396516]Обязанности Заказчика:
· проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;
· совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;
· информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.
[bookmark: _Toc324859699][bookmark: _Toc328395628][bookmark: _Toc328396517]Права Подрядчика:
· участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
[bookmark: _Toc324859700][bookmark: _Toc328395629][bookmark: _Toc328396518]Обязанности Подрядчика:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


Приложение № 4
к Договору подряда №_____________ от___________

 

	
СВОДНАЯ СМЕТА
на выполнение работ
по реконструкции верхнего розлива системы отопления Административного корпуса 
по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
Подрядчик: ______________________

	№
п/п
	Наименование работ и затрат, 
наименование объекта
	Номер локальной сметы 
	Стоимость работ по смете, руб., 
в т.ч. НДС

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	…
	
	
	

	
	Итого с НДС:
	
	

	
Приложения к сводной смете:
1. Локальная смета №_________ - на __ л.
2. Локальная смета №_________- на __ л.
3. Локальная смета №_________- на __ л.
4. …








	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	_______________   Корнильев В.Б.
	



Лист 19 Договора подряда № _________________
Приложение № 1
к сводной смете

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	_______________   Корнильев В.Б.

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 2013 г.




	ОАО« Головной институт «ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


								ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Реконструкция верхнего розлива системы отопления Административного корпуса 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82, Корпус 1
 наименование работ и затрат, наименование объекта

	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B9]Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B10]Сметная стоимость строительных работ _____________________________________
	___________1347,331
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B11]Средства на оплату труда _____________________________________
	___________204,440
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость _____________________________________
	___________1352,35
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2012
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРр65-14-005
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм
(100 м трубопровода)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
НР (44796 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (28442 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	4,4
	1319,38
1227,48
	25,8
	5805
	5401
	114
	117,8
	518,32

	2
	ТЕРр66-24-001
	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп
(100 м2 наружной площади разобранной изоляции)
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):
НР (1319 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ
СП (837 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	1,18
	135,13
135,13
	 
	159
	159
	 
	13,3
	15,69

	                                       Погрузка и перевозка.

	3
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
(Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (5819 руб.): 100% от ФОТ
СП (3491 руб.): 60% от ФОТ
	7
	52,56
52,56
	 
	368
	368
	 
	 
	 

	4
	ФССЦпг01-01-02-045
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(1 т груза)
(Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	7
	15,62
	15,62
	109
	 
	109
	 
	 

	5
	ФССЦпг03-02-01-040
	Перевозка строительных грузов (перевозимых автомобилями-самосвалами, ), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза
(1 т груза)
(Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075)
Перевозка автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	7
	43,65
	43,65
	306
	 
	306
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	6747
	5928
	529
	 
	534,01

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	85370
	79016
	4599
	 
	534,01

	Накладные расходы
	51934
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	32770
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1
	5805
	5401
	114
	 
	518,32

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	73850
	71104
	991
	 
	518,32

	    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 71 104)
	44796
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 71 104)
	28442
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	147088
	 
	 
	 
	518,32

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	159
	159
	 
	 
	15,69

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	2093
	2093
	 
	 
	15,69

	    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 2 093)
	1319
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 093)
	837
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4249
	 
	 
	 
	15,69

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	368
	368
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	442
	442
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	5819
	5819
	 
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 5 819)
	5819
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 819)
	3491
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	15129
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	109
	 
	109
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	948
	 
	948
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	948
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	306
	 
	306
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	2660
	 
	2660
	 
	 

	  Итого
	170074
	 
	 
	 
	534,01

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1755
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	4599
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	79016
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	51934
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	32770
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	170074
	 
	 
	 
	534,01

	                                       Раздел 2. Сантехнические работы

	6
	ТЕР16-02-004-04
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм
(100 м трубопровода)
(1.18.16 Опрессовка системы отопления на 1,0 МПа (применительно) ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (66806 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (38175 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,8
	1486,73
1127,91
	274,53
7,54
	5650
	4286
	1043
29
	94,46
	358,95

	7
	ТСЦ-300-1256П
ССЦ-12/2012 стр.249
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	380
	709,92
	 
	269770
	 
	 
	 
	 

	8
	ТСЦ-201-9026
ССЦ-12/2012 стр.250
	Опоры скользящие
(шт)
Материалы в текущих ценах
	55
	66,25
	 
	3644
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР26-01-003-01
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
(1 м3 изоляции)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Теплоизоляционные работы:
НР (44086 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (27482 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	14,94
	904,08
242,58
	48,1
	13507
	3624
	719
	21,62
	323

	10
	ТСЦ-104-9093-023
ССЦ-12/2012 стр.202
	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ. 40 мм, диам. 273 мм (ROCKWOOL)
(м)
Материалы в текущих ценах
	380
	844,75
	 
	321005
	 
	 
	 
	 

	 Накладные расходы и сметная прибыль взяты с учетом понижающих коэффициентов на основании писем № 3757-КК/08 Минрегиона РФ от 21.02.2011 г.; №АП-5536/06 от 18.11.04

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	613576
	7910
	1762
29
	 
	681,95

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	795183
	124963
	18388
461
	 
	818,34

	Накладные расходы
	110892
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	65657
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Сантехнические работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	5650
	4286
	1043
29
	 
	358,95

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6716
	5143
	1252
35
	 
	430,74

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	80536
	67708
	10885
461
	 
	430,74

	    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68 169)
	66806
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68 169)
	38175
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	185517
	 
	 
	 
	430,74

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7-8, 10
	594419
	 
	 
	 
	 

	  Теплоизоляционные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9
	13507
	3624
	719
	 
	323

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	14376
	4349
	863
	 
	387,6

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	120228
	57255
	7503
	 
	387,6

	    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57 255)
	44086
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57 255)
	27482
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	191796
	 
	 
	 
	387,6

	  Итого
	971732
	 
	 
	 
	818,34

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	651832
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	18388
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	125424
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	110892
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	65657
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Сантехнические работы
	971732
	 
	 
	 
	818,34

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	620323
	13838
	2291
29
	 
	1215,96

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	880553
	203979
	22987
461
	 
	1352,35

	Накладные расходы
	162826
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	98427
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1
	5805
	5401
	114
	 
	518,32

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	73850
	71104
	991
	 
	518,32

	    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 71 104)
	44796
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 71 104)
	28442
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	147088
	 
	 
	 
	518,32

	  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	159
	159
	 
	 
	15,69

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	2093
	2093
	 
	 
	15,69

	    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 2 093)
	1319
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 093)
	837
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	4249
	 
	 
	 
	15,69

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	368
	368
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	442
	442
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	5819
	5819
	 
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 5 819)
	5819
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 819)
	3491
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	15129
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	109
	 
	109
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	948
	 
	948
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	948
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	306
	 
	306
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	2660
	 
	2660
	 
	 

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	5650
	4286
	1043
29
	 
	358,95

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6716
	5143
	1252
35
	 
	430,74

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	80536
	67708
	10885
461
	 
	430,74

	    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68 169)
	66806
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68 169)
	38175
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	185517
	 
	 
	 
	430,74

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7-8, 10
	594419
	 
	 
	 
	 

	  Теплоизоляционные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9
	13507
	3624
	719
	 
	323

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	14376
	4349
	863
	 
	387,6

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	120228
	57255
	7503
	 
	387,6

	    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57 255)
	44086
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57 255)
	27482
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	191796
	 
	 
	 
	387,6

	  Итого
	1141806
	 
	 
	 
	1352,35

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	653587
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	22987
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	204440
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	162826
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	98427
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	205525
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1347331
	 
	 
	 
	1352,35

	Понижающий коэффициент
	
	
	
	
	

	Итого с учётом понижающего коэффициента
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