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[bookmark: _Toc308017194]1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Полное наименование работы: «Проведение КИРО и разработка проекта утилизации  ТНТ-50».
Куратор – проектный офис «Комплексная утилизация АПЛ».
Исполнитель будет определены в соответствии с ЕОСЗ.

[bookmark: _Toc308017195]2.ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.
Основные предпосылки работ: истекший срок хранения на плаву  ТНТ-50 (п.4.6.1. ППХП САТО-2006). 
Цель и задачи работы: создание комплекта организационной, конструкторской и технологической документации для выполнения утилизации судна АТО (ТНТ-50) на производственных мощностях ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
Указанная цель достигается решением следующих задач:
- проведение инвентаризации накопленных на борту радиоактивных отходов и выполнение комплексного инженерного и радиационного обследования (КИРО) судна;
- разработка комплекта конструкторской, организационной и технологической документации на проведение работ по утилизации судна АТО (ТНТ-50) на производственных мощностях ПДХ РО ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;
- получение санитарно-эпидемиологического заключения на комплект документации.

[bookmark: _Toc308017196]3.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
	№ п/п
	Наименование этапа и его содержание
	Срок исполнения
	Примечание

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	Разработка программы и методики комплексного инженерного радиационного обследования ТНТ-50
	с даты подписания
	15.11.2011
	

	2.
	Проведение комплексного инженерного и радиационного обследования ТНТ-50
	15.11.2011
	05.12.2011
	выполняется заказчиком

	3.
	Оформление отчета КИРО
	05.12.2011
	15.12.2011
	

	4.
	Проведение технико-экономической оценки вариантов утилизации, выбор варианта утилизации
	15.12.2011
	15.01.2012
	

	5.
	Разработка комплекта проектной, организационной, рабочей и технологической документации (проекта)
	16.01.2011
	15.09.2012
	

	5.1.
	Документация по подготовке к постановке ТНТ-50 на твердое основание
	16.01.2012
	15.05.2012
	

	5.2.
	Документация по утилизации носовой и кормовой оконечностей и машинного отделения
	16.01.2012
	15.05.2012
	

	5.3.
	Документация по обращению с ЖРО (иловый осадок) и ТРО
	16.01.2012
	15.08.2012
	

	5.4.
	Документация по формированию блоков-упаковок
	10.06.2012
	15.09.2012
	




[bookmark: _Toc308017197]4.НОВИЗНА РАБОТЫ.
В Дальневосточном регионе работы выполняются впервые.

[bookmark: _Toc308017198]5.РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ.
Заказчику передается  комплект организационной, конструкторской и технологической документации на утилизацию судна АТО (ТНТ-50).

[bookmark: _Toc308017199]6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
По выполнению этапа работ Заказчику предоставляются акт сдачи – приемки выполненных работ, копии актов сдачи-приемки работ соисполнителей. 

[bookmark: _Toc308017200]7.ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ.
Все работы по настоящему ТЗ должны базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, документации по передаче судов АТО на утилизацию и подготовку к временному хранению, технических решениях принятых для утилизации судов атомного технического обслуживания.

[bookmark: _Toc308017201]8.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.
Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
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