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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Техническое задание 
1. Оказание услуг по обеспечению инженерного сопровождения при осуществлении работ по  протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»

1. Услуги по инженерному сопровождению
1.1. Наименование оказываемых услуг:
Обеспечение инженерного сопровождения при осуществлении работ по протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»

1.2. Сроки оказания услуг:
1.2.1. Согласно графика оказания услуг. Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов к месту оказания услуг. 
Услуги оказываются в течение периода производства Заказчиком работ  (в соответствии с графиком аренды).
1.2.2. Услуги оказываются сменами по 8 (восемь) часов / 12 (двенадцать) часов 7(семь) дней в неделю. 

1.3. Место оказания услуг:
347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28,  строительная площадка энергоблока №4 Ростовской АЭС.

1.4. Цели оказания услуг:
Обеспечение качества работ при протягивании,  инъектировании и натяжении всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»

1.5. График оказания услуг
	№
	Наименование услуг
	Количество рабочих
дней
	Сроки оказания услуг

	1.
	Инженерное сопровождение инъектирования растворами цемента G4 и цемента «Фрейссифло»
	10
	С 01.04.2016г. по 10.04.2016г.

	2.
	Инженерное сопровождение инъектирования раствора цемента «Фрейссифло»
	20
	С 11.04.2016г. по 30.04.2016г.

	3.
	Инженерное сопровождение работ по натяжению пучков каната арматурного
	27
	С 10.05.2016г. по 06.06.2016г.

	4.
	Инженерное сопровождение работ по инъектированию защитных колпаков нефтяным парафином
	15
	С 06.06.2016г. по 21.06.2016г.

	5.


	Инженерное сопровождение по протягиванию арматурных канатов в каналообразователи
	35

	Начало в течение 5 дней с даты заключения договора в течение 35 дней



1.6. Этапы работ:
	№
	Наименование услуг
	Количество рабочих
дней
	Количество смен/
часов в сутки

	1.
	Инженерное сопровождение инъектирования растворами цемента G4 и цемента «Фрейссифло»
	10
	в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая)

	2.
	Инженерное сопровождение инъектирования раствора цемента «Фрейссифло»
	20
	в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая)

	3.
	Инженерное сопровождение работ по натяжению пучков каната арматурного
	27
	в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая)

	4.
	Инженерное сопровождение работ по инъектированию защитных колпаков нефтяным парафином
	15
	в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая)

	5.


	Инженерное сопровождение по протягиванию арматурных канатов в каналообразователи


	35

	в две смены (по 12 часов каждая) / в три смены (по 8 часов каждая)



1.7. Основные требования к Исполнителю:
1.7.1. Наличие необходимых лицензий и разрешения на оказание услуг данного вида.
Лицензия на сооружение атомных станций (блоков АС) в части выполнения работ и оказания услуг. 
1.7.2. Наличие опыта оказания услуг аналогичного характера за 2013, 2014, 2015г.
1.7.3. Наличие необходимого количества аттестованных и квалифицированных специалистов для оказания услуг данного вида (с обязательным предоставлением документов подтверждающих квалификацию)

1.8. Порядок приемки результатов работы 
Подтверждением факта оказания услуг Исполнителем по обеспечению инженерного сопровождения при осуществлении работ по протягиванию, инъектированию и натяжению канатов реакторного отделения энергоблока №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet» является табель учета рабочего времени. 
Табель учета рабочего времени согласовывается и подписывается полномочными представителями обеих Сторон.



Главный инженер_____________________________А.В.Старостенко


