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по лоту №ЗП-54.12 «Разработка Главы «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР-ТОИ» и необходимых разделов по проведению послемонтажной очистки, гидравлических (пневматических) и индивидуальных испытаний систем и оборудования для обязательных технологических правил сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка Главы «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР‑ТОИ» и необходимых разделов по проведению послемонтажной очистки, гидравлических (пневматических) и индивидуальных испытаний систем и оборудования для обязательных технологических правил сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ»

АННОТАЦИЯ

1 Наименование (тема) работы
Разработка Главы «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР‑ТОИ» и необходимых разделов по проведению послемонтажной очистки, гидравлических (пневматических) и индивидуальных испытаний систем и оборудования для обязательных технологических правил сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ.

2 Срок выполнения работы по договору
	N этапа
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения:                        начало, окончание (д,м,г)
	Перечень документации, 

передаваемой Заказчику

	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Разработка первой редакции Главы «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР‑ТОИ» и необходимых разделов по проведению послемонтажной очистки, гидравлических (пневматических) и индивидуальных испытаний систем и оборудования для обязательных технологических правил сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ
	дата заключения договора
	30.09.2012
	Первая редакция Главы «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР‑ТОИ» и разделов технологических правил сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ:

- послемонтажная очистка оборудования и трубопроводов;

- гидравлические (пневматические) испытания оборудования и трубопроводов;

- индивидуальные испытания тепломеханического оборудования;

- индивидуальные испытания электротехнического оборудования;

- индивидуальные испытания оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- индивидуальные испытания оборудования АСУ ТП;

- организация совмещенных монтажных и пусконаладочных работ

	2
	Разработка окончательной редакции Главы «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР‑ТОИ» и необходимых разделов по проведению послемонтажной очистки, гидравлических (пневматических) и индивидуальных испытаний систем и оборудования для обязательных технологических правил сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ
	01.10.2012
	30.11.2012
	Окончательная редакция Главы «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР‑ТОИ» и разделов технологических правил сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ:

- послемонтажная очистка оборудования и трубопроводов;

- гидравлические (пневматические) испытания оборудования и трубопроводов;

- индивидуальные испытания тепломеханического оборудования;

- индивидуальные испытания электротехнического оборудования;

- индивидуальные испытания оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- индивидуальные испытания оборудования АСУ ТП;

- организация совмещенных монтажных и пусконаладочных работ


3 Цель и задачи
3.1 Работа производится на стадии разработки «Обязательных технологических правил для сооружения АЭС с ВВЭР-ТОИ» (ОТП ВВЭР‑ТОИ).
3.2 Основной целью данной работы является разработка обязательных технологических правил, предъявляемых к проведению работ при вводе в эксплуатацию энергоблоков АЭС с ВВЭР‑ТОИ, а также требований, предъявляемых к проведению отдельных видов работ проводимых на этапе монтажа оборудования.
3.3 В процессе выполнения работы должна быть разработана Глава «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР‑ТОИ», которая будет являться неотъемлемой частью ОТП ВВЭР‑ТОИ.

3.4 В процессе выполнения работы должны быть также разработаны следующие разделы, которые будут являться неотъемлемой частью соответствующих глав ОТП ВВЭР‑ТОИ, для этапа производства монтажа оборудования:

1) Послемонтажная очистка оборудования и трубопроводов;

2) Гидравлические (пневматические) испытания оборудования и трубопроводов;

3) Индивидуальные испытания тепломеханического оборудования;

4) Индивидуальные испытания электротехнического оборудования;

5) Индивидуальные испытания оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

6) Индивидуальные испытания оборудования АСУ ТП;

7) Организация совмещенных монтажных и пусконаладочных работ.
4 Исходные данные для проведения работ
4.1 В процессе проведения работ Исполнителем будут использованы следующие исходные материалы:

8) Техническое задание на ВВЭР‑ТОИ;

9) Технический проект АЭС с ВВЭР‑ТОИ;

10) Проект организации строительства (ПОС) АЭС с ВВЭР‑ТОИ;

11) Типовой график сооружения двухблочной АЭС;

12) действующая нормативная документация, в соответствии с перечнем (приложение 1 к настоящему Техническому заданию);

13) материалы совещаний, извещения и другие материалы, посвященные проекту АЭС ВВЭР‑ТОИ.

4.2 В качестве исходной проектной документации Заказчик обеспечит Исполнителя актуализированной версией проектной документации в объеме, необходимом для выполнения обязательств Исполнителя по договору и требований по настоящему техническому заданию.

5 Основные требования к выполнению работ
5.1 Глава «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР‑ТОИ», а также разделы, для включения в соответствующие главы ОТП ВВЭР‑ТОИ должны быть разработаны в соответствии с действующей нормативной документацией и учитывать новейшие методики и технологии проведения данных работ.

5.2 Выполняемые по настоящему Техническому заданию работы должны содержать информацию в объемах не меньше изложенных в соответствующих главах ОТП‑86.

5.3 При проведении работ должен быть учтен опыт, полученный Исполнителем при анализе проекта АЭС‑2006, наладке и эксплуатации оборудования энергоблоков АС.
5.4 При выполнении работ должны быть учтены рекомендации МАГАТЭ.

5.5 В разрабатываемых документах должны быть изложены:

· этапы проведения работ;

· требования к материальному и техническому обеспечению работ;

· требования по готовности и порядку допуска к выполнению работ;

· правила производства работ;

· требования по обеспечению безопасности при выполнении работ;

· правила приемки работ и оформляемая документация;

· правила организации и вопросы управления работами;

· обязанности и ответственность сторон, участвующих в проведении работ для ролей: «Заказчик», «Генподрядчик по СМР», Генподрядчик по ПНР».

5.6 При разработке раздела послемонтажной очистки оборудования и трубопроводов дополнительно должны быть изложены:

· принципы и технология проведения ПМО для разных типов оборудования и использования различных сред (вода, пар, воздух);

· способы утилизации промывочных сред;

· организационные и технические меры по обеспечению безопасности.

6 Место внедрения и способ применения выполняемых работ
6.1 Местом использования результатов работ по договору является ОАО «НИАЭП».

6.2 Результаты работы должны быть включены в соответствующие Главы и разделы «Обязательных технологических правил сооружения АЭС с ВВЭР‑ТОИ».

7 Перечень документации, представляемой по окончании работ
7.1 По окончании выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику:

14) Главу ОТП ВВЭР‑ТОИ «Ввод в эксплуатацию АЭС с ВВЭР‑ТОИ»;

15) Раздел «Послемонтажная очистка оборудования и трубопроводов» для включения в соответствующую главу ОТП ВВЭР‑ТОИ по организации производства монтажа тепломеханического оборудования;

16) Раздел «Гидравлические (пневматические) испытания оборудования и трубопроводов» для включения в соответствующую главу ОТП ВВЭР‑ТОИ по организации производства монтажа тепломеханического оборудования;

17) Раздел «Индивидуальные испытания тепломеханического оборудования» для включения в соответствующую главу ОТП ВВЭР‑ТОИ по организации производства монтажа тепломеханического оборудования;

18) Раздел «Индивидуальные испытания электротехнического оборудования» для включения в соответствующую главу ОТП ВВЭР‑ТОИ по организации производства монтажа электротехнического оборудования;

19) Раздел «Индивидуальные испытания оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха» для включения в соответствующую главу ОТП ВВЭР‑ТОИ по организации производства монтажа оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

20) Раздел «Организация совмещенных монтажных и пусконаладочных работ» для включения в соответствующую главу ОТП ВВЭР‑ТОИ по организации производства монтажа тепломеханического оборудования;

21) акты сдачи-приемки выполненных работ;

22) счета-фактуры.

7.2 Разработанные документы должны быть оформлены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ 2.105-95, 21.101-97) и СТО СМК-ПКФ–014.2.1-06 и представлены Заказчику на бумажном носителе (в 2-х экземплярах: один (копия) – сброшюрован, один (обязательно оригинал) – упакованы в папку несброшюрованным) и в электронном виде на компакт-диске (CD-ROM).

8 Порядок приема и передачи работ
8.1 Приемка и передача работ по договору осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ после разработки отчетов в соответствии с календарным планом.























































































































































































































































