Календарный план выполнения работ
	№№п/п
	Наименование работ  по договору и основных этапов его выполнения 
	Срок выполнения с даты То*,

месяцев 

	1.
	1-й этап. Разработка данных для проектирования Генеральному проектировщику
	1

	1.1. 
	Техническое задание на поставку парового котла-утилизатора.
	

	1.2 
	Схемы пароводяного тракта, дренажей и газового тракта. Требования к качеству воды.
	

	1.3 
	Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) котельной установки с указанием массы.
	

	1.4 
	Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования котельной установки
	

	1.5 
	Экологические показатели котельной установки:

- шум;

- вредные выбросы в атмосферу: NОХ, SO2, CO и др.
	

	1.6 
	Гарантийные данные по котлу. Ресурс работы, межремонтный период, показатели надежности и ремонтопригодности.
	

	1.7 
	Схемы пароводяного тракта, дренажей и газового тракта с перечнем запорной арматуры. Требования к качеству воды. PI-диаграммы выполненные в системе KKS.
	

	1.8 
	Выполненные в системе KKS перечни:

- электрифицированной и регулирующей арматуры с указанием мощности,

- механизмов собственных нужд с указанием мощности электроприводов

- оборудования,

- перечни датчиков и приборов со схемами подключения.
	

	1.9 
	Компоновочные чертежи котельной установки (включая грузопассажирский лифт) со вспомогательным оборудованием, с указанием параметров и расходов среды на границах проектирования.
	

	1.10 
	Спецификация на материалы тепловой изоляции, устанавливаемой на монтаже.
	

	1.11 
	Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем поставки, в том числе перечень оборудования не входящего в комплект поставки (с указанием типоразмеров, параметров, массы, места расположения, количества мощности, включая электроприводы, механизмы собственных нужд, приборы, датчики 
	

	1.12 
	Уставки предельных технологических параметров. Условия управления 
	

	1.13 
	Алгоритмы технологических защит и блокировок. Алгоритмы автоматического регулирования. Алгоритмы функционально-группового управления.
	

	1.14 
	Результаты тепловых, гидравлических и аэродинамических расчетов котла для температуры наружного воздуха +2,1ºС при нагрузках 100, 75 и 50% и для температур наружного воздуха -38ºС, +15ºС и +24ºС при нагрузке 100% при соответствующих расходах и температурах газов за ГТУ.
	1

	1.15 
	Задание на фундаменты котла, дымовой трубы, шахты грузопассажирского лифта и вспомогательного оборудования КУ с указанием нагрузок и привязок.
	

	2.
	2-й этап.  Разработка рабочей конструкторской и упаковочной документации
	1

	
	Разработка рабочей документаций, необходимой для изготовления оборудования котла-утилизатора на ОАО «ЗиО-Подольск» и на предприятиях Субпоставщиков Заказчика, в том числе документация по упаковке теплообменных секций котла-утилизатора, изготавливаемых на ОАО «ЗиО-Подольск»,
	

	3.
	3-й этап. Разработка эксплуатационной и технической документации
	

	3.1 
	Технические условия на поставку парового котла-утилизатора
	1

	3.2 
	Инструкция по приемке, проверке и хранению оборудования
	1

	3.3 
	Инструкция по монтажу
	3

	3.4 
	Ведомость технической документации для монтажа и монтажные чертежи согласно ведомости
	6

	3.5 
	Руководство по эксплуатации котла-утилизатора
	6

	3.6 
	Руководства по эксплуатации вспомогательного оборудования
	6

	3.7 
	Данные для заполнения паспорта котла
	12

	4.
	4-й этап. Авторский надзор в процессе изготовления оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск», приёмка документации у Субпоставщиков Заказчика
	

	5.
	5-й этап. Выполнение работ по шеф-надзору и подготовке (обучение) персонала Генерального Заказчика к монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования Заказчика** 
	


*То- дата подписания Договора.

** работы выполняются в соответствии с Техническим заданием 
