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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Разборка очистных сооружений промстоков (инв.№ 100002401) 
ФГУП «Атомфлот»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Требования к разработке ППР

	       Подрядчик в течение недели после начала работ должен предоставить график выполнения демонтажных работ и ППР. 

ППР разрабатывать  в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011. Свод правил «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	    Неудовлетворительное техническое состояние объекта. 
Нецелесообразность дальнейшего использования. 
Неспособность приносить экономические выгоды (доход) в будущем.



	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Поз.

                                 Наименование

Ед. изм.

Кол.

Здание станции нейтрализации
Устройство временных защитных ограждений из профлиста по каркасу из досок

м2

85

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

м2

32,16

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

м2

50,72

Разборка железобетонной площадки.

м3

2,9

Разборка кирпичных перегородок 

м2

150

Разборка кровли (комплекс работ)

м2

170

Разборка плит покрытия

м3

59,5

Демонтаж подкрановых балок

т

1,2

Разборка стен кирпичных наружных при высоте этажа свыше 4 м без сохранения материалов 

м3 

175

Разборка железобетонных перемычек

м3 

0,24
Разборка покрытий полов из линолеума

м2

33

Разборка покрытий полов из керамических плиток

м2

89,7

Разборка покрытий полов цементных

м2

30

Разборка железобетонных блочных фундаментов

м3

75

Разборка железобетонных крылец 

м3

3,5

Разборка плит перекрытия

м3

59,5

Засыпка котлована на 2/3 материалами после разборки здания и 1/3 смесью песчано-гравийной с последующим уплотнением

м3

180

Смесь песчано-гравийная природная

м3

69

Устройство верхнего песчаного слоя 10 см с уплотнением. Планировка территории

м2 

450

Песок природный для строительных работ средний (верхний слой h10см)

м3

52

Блок отстойников
Разборка плит перекрытий площадью более 5 м2 

шт.

12

Частичная разборка стен отстойников (h=1,5м)

м3

33

Засыпка котлована на 2/3 материалами после разборки здания и 1/3 смесью песчано-гравийной с последующим уплотнением

м3

287,5

Смесь песчано-гравийная природная

м3

105

Устройство верхнего песчаного слоя 10 см с уплотнением.

м2 

150

Песок природный для строительных работ средний (верхний слой h10см)

м3

20

Мусор строительный -  погрузка экскаватором емк. ковша до 0.5 м3

Т

310

Перевозка до 35 км грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) -  груз 3 класса

Т

310




РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	    г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

	


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	     Строительный мусор вывозится и утилизируется на полигоне ТБО.
    Отходы металла (металлолом) вывозятся на место складирования металлолома на территории ФГУП «Атомфлот».




РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	     Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

    Конечный срок выполнения работ –  30 (тридцать)  календарных дней.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	      Работа по демонтажу должны  выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 (приложение Г), СП 48.13330.2011.
     Объект сдается при наличии выровненной и спланированной поверхности земли на месте демонтированного объекта.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	      1. Наличие свидетельства  о допуске СРО. Виды работ в свидетельстве о допуске СРО согласно приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. № 624: раздел III, п.п. 2.1, 2.4, 3.1, 3.5, 3.6, 15.1, 15.2, 16.2, 17.3, 18.3.

     2. Подрядчик должен иметь материально-технические ресурсы (МТР) для выполнения работ:

- не менее одного автопогрузчика г/п 5т; 

- не менее одного грузового автомобиля г/п 5т;

- не менее одного автокрана г/п 8т.

     3. Подрядчик должен иметь кадровые ресурсы:

- не менее двух монтажников; 

- не менее двух стропальщиков;

- не менее одного электромонтажника;

- не менее одного сантехника;

- не менее двух инженерно-технических работников.

     4. Работы будут производиться на территории действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов и отходов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	      Гарантийный срок устанавливается в 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
РАБОТ

	      Согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ 
И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	      Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей или в сметной программе А0, в ТЕР-2001 в редакции 2014г. с пересчетом в  текущие цены.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	      - Акты по форме КС-2,  справки по форме КС-3 на бумажных носителях в 2 экз.;
    - Исполнительная документация на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	    Техническое обучение персонала Заказчика не требуется.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	2
	РД
	Рабочая документация

	3
	СП
	Свод правил

	4
	СРО
	Саморегулируемая организация


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Выкопировка  из технического паспорта  здания станции нейтрализации и блока отстойника с поперечными разрезами на 1 лист.
	


Подписи лиц, ответственных за подготовку ТЗ:

	Ответственное должностное лицо (должность)
	
	Ф.И.О

	Ведущий специалист ОКС
	
	Суляк Ольга Викторовна
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