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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2014 год


1. Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): Изготовление и монтаж переборок одноотсечного блока утилизированной атомной подводной лодки  зав. № 325.
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 03/Ф-01 от 21.01.2014 г.
1.3. Сроки выполнения работ: не позднее 5 ноября 2014 года.
2. Цель выполняемых работ и их назначение.
2.1.	Основной целью работы является формирование однотсечных блоков реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок (РО УАПЛ)» для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.
В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию должны быть изготовлены дополнительные переборки, выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманская область), подготовлен монтажный район, выполнен  монтаж и сварка в соответствии с требованиями чертежа, выполнен контроль сварных швов, проведены воздушные испытания межпереборочного пространства .
2.2. Для достижения указанной цели Подрядчиком должны быть решены следующие задачи и вопросы:
· Разработана необходимая технологическая документация и произведена закупка необходимых материалов;
· Изготовлены переборки;
· Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области) и передача СЗЦ «СевРАО» для грунтовки внутренних поверхностей;
· Выполнена подготовка монтажных районов, в том числе подрезка корпусных конструкций; 
· Выполнен монтаж и сварка переборок;
· Выполнен контроль сварных швов в соответствии с прилагаемой документацией, в том числе воздушным давлением межпереборочного пространства с изготовлением и монтажом штуцеров и их последующим глушением.
· Выполнены организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала в течение  всего периода выполнения работ;
· Обеспечены перемещения грузов, в том числе и в отделении Сайда-Губа.

2.3. В обеспечение работ  Подрядчика Заказчик:
- производит демонтаж смежных отсеков блока РО УАПЛ;
-проводит воздушные испытания реакторного отсека до монтажа переборок с выдачей извещения Подрядчику о герметичности РО;
- выполняет окраску основных переборок.

3. Исходные данные для проведения работ.
3.1. Блоки РО УАПЛ, являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа,  размещены  на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» (ЗАТО Александровск, Мурманская область).
3.2. Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.
3.3. Оборудование для обработки металлопроката (линия обработки металла, машина автоматизированной тепловой резки) у Подрядчика имеются в наличии.
3.4. Необходимая техника для перемещения изготовленных крупногабаритных секций у Подрядчика  есть в наличии.

 4.	Этапы и состав работ.
4.1 Этапы работ, их основное содержание:
	№
п/п
	Наименование этапа
	Срок
	Отчетные документы

	1.
	Металлопрокат получен. Карты раскроя разработаны. 
Раскрой металла произведен. 
Закладная секция изготовлена.
	15.08.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2.  Технический акт.
3.Карты раскроя.
4. Фотодокументы.

	2.
	Переборки изготовлены доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
	15.09.2014.
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Транспортные накладные.
5. Фотодокументы.

	3.
	Завершены монтаж и сварка переборок. Проведены воздушные испытания.
	05.11.2014
	1. Акт сдачи – приемки работ.
2. Технический акт.
3. Документы, подтверждающие качество примененных материалов, квалификацию производственного персонала, полноты и качества сборочных и сварочных работ.  
4. Акт о проведении воздушных испытаний.
5. Товарная накладная по форме ТОРГ-12.
6. Фотодокументы.


4.2. Работы выполняются по технологии Подрядчика, согласованной с Заказчиком.
5.  Основные требования к проведению работ.
5.1. Технические требования на выполнение работ.
Изготовление переборок должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.
5.2. Подрядчик должен:
· быть сертифицирован на соответствие требованиям ISO 9001:2008,  ГОСТ ISO 9001-2011;
· иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
· иметь лицензию «Росатом» на выполнение работ и изготовление металлоконструкций для источников ионизирующего излучения;
· иметь персонал группы «А» допущенный по медицинским показателям и результатам проверки знаний правил ядерно-радиационной безопасности к работам в зоне строгого режима:  сварщики не менее 6 человек, судокорпусники не менее 6 человек;
· иметь в своей структуре подразделение, обеспечивающие выполнение мероприятий по соблюдению и контролю ядерно-радиационной безопасности;
· иметь в своей структуре подразделения, обеспечивающие проведение контрольных операций (технический контроль) для подтверждения качества выполняемых работ;
· иметь лаборатории, аккредитованные у аттестующих организаций, на право проведения измерений и испытаний, которые предусмотрены конструкторской и нормативно – технической документацией в объеме работ, установленном в настоящем техническом задании  (проверка качества металла, электродов, газов, сварных швов).
· иметь оборудование, обеспечивающее механизированную подготовку металлопроката (правку, очистку до степени Sa 2,5);
· иметь оборудование, обеспечивающее автоматизированный раскрой металла марки толщиной до 20 мм;
· иметь, как минимум,  полуавтоматическую сварку для обеспечения качества сварных соединений;
· иметь средства технологического оснащения (стенды, постели и пр.) для обеспечения качественной сборки под сварку и сварку металлоконструкций конструкций;
· Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 4 469 105,28 рублей.
6. Требования к надежности.
При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:
· выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;
· контроль полноты и качества работ и их приемку;
· оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.
Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются с проектантом и Заказчиком.
7. Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
При выполнении работ должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:
· промышленной и пожарной безопасности;
· радиационной безопасности;
· экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;
· техники безопасности и охраны здоровья персонала;

8.	Качество работ и гарантийные обязательства.
8.1. Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:
· с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;
· техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;
8.2. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно подтверждаться пооперационными приемками документально и последующим осуществлением приемки представителем ГК «Росатом.
           8.3. Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта  выполненных работ Заказчиком.
8.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
9.   Приемка работ
9.1.	Приемка работ по этапам производится подписанием двухсторонних актов сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком. Основанием для подписания является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.
10. Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.
10.1.Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
10.2. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
Приложение:
1. Комплект РКД



Зам. главного инженера – 
начальник производство                                                                                  С.М. Шишкин




[bookmark: _GoBack]Приложение 1 к техническому заданию.
Перечень РКД.
	№
п/п
	Номер 
	Наименование
	Примечание

	Блок зав. № 325 (пр. 667Б)

	1. 
	У667Б-906-3059
	переборки
	

	2. 
	У667Б-906-3043 
	испытания
	

	3. 
	У667Б-906-3061
	установка штуцеров
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