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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на бурение технологических (взрывных) скважин

в разрезе  «Уртуйский»

1. Основанием для выдачи технического задания является утвержденный «План развития горных работ по РУ «У» на 2012 г.».

2. Задачей бурения технологических скважин является подготовка забоев к дальнейшей их отработке экскаваторами по плотным алевролитам, кварцевым песчаникам, по углю с категорией по буримости VII и по трудности экскавации III, и в период промерзания вскрышных пород (октябрь-май) и дробление угля. 

3. Общий объем бурения технологических скважин по разрезу составляет 210 400 п.м.:

Средняя глубина скважин по ГПР и углю от 1,5м до 14м. Диаметр бурения 163 мм. Бурение скважин производится сплошным забоем буровыми станками СБР-160 и УРБ-2А. 
Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика.
Начало проведения работ – февраль 2012 г. 

Окончание работ – декабрь 2012 г.

4. Задание на производство буровых работ предоставляются ежемесячно на текущий календарный месяц.
Приложения:

1. План помесячный производства буровых работ. 
2. Порядок приема-передачи завершенных бурением технологических скважин.
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План помесячный
производства буровых работ

	Наименование вида  буровых работ
	Ед.

Изм.
	Объем  выполнения

буровых работ в 2012г. (м.п)
	Итого в

2012 г.

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль


	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	Бурение технологических (взрывных) скважин

по Разрезоуправлению «Уртуйское»


	п.м.
	
	62000
	28900
	19100
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	21400
	31000
	210400



	Примечание: - объем бурения скважин согласованный Сторонами в каждом месяце может быть уменьшен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону уменьшения, так и в сторону уменьшения с переносом данного объема бурения скважин на другой месяц.
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ПОРЯДОК
приема-передачи завершенных бурением

технологических скважин

1. Скважины принимаются при достижении проектной глубины, в соответствии с «Проектом …».

2. Приемку скважин со стороны ЗАКАЗЧИКА производят представители маркшейдерской службы РУ «У».
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