
ДОГОВОР № ______________


г. Москва                                                                                    « ____»  _____________2013г.   

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ») (далее – Заказчик), в лице Заместителя директора- Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности от 01.07.2013 № Д-163-13, с одной стороны, и ______________________________ (далее – Подрядчик), в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить капитальный ремонт помещений общественного питания (столовой) площадью 573 кв. м в здании производственного корпуса «Калошино» по адресу: г.Москва, 2-й Иртышский пр., дом 5 (далее – Объект), согласно Техническому заданию (Приложение №1) (далее – Работы) и сдать результаты Работ Заказчику, в порядке и сроки, установленные Договором и Календарным планом (Приложение №2).
1.2. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять выполненные Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами или с помощью привлеченных субподрядчиков, включая возможные Работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта.
1.4. Основанием для заключения Договора является: (Основной договор/Протокол закупки/Справка - обоснование закупки и т.п.)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Обязанности и права Подрядчика
2.1.1. Подрядчик обязан выполнить Работы с качеством и в сроки, в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.2. Подрядчик обязан организовать производство Работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Подрядчик обязан до начала Работ согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование, которые должны соответствовать требованиям нормативов для предприятий общественного питания. В случае если Подрядчиком будут использованы материалы и оборудование не согласованные с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика заменить такие материалы и оборудование на материалы и оборудование, удовлетворяющие условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации в течение 5 (пять) дней с момента предъявления Заказчиком подобных требований. 
	В случае если Подрядчик не заменит материалы и оборудование по требованию Заказчика, Заказчик вправе не принимать Работы Подрядчика, выполненные с использованием материалов и оборудования, не согласованных с Заказчиком. В случае невозможности и/или нецелесообразности замены материалов и/или оборудования, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать разницу в стоимости заявленных материалов и/или оборудования и фактически использованных из причитающегося Подрядчику вознаграждения либо направить Подрядчику требование о возмещении такой разницы. Такое требования Подрядчик обязан исполнить в течение пяти рабочих дней с момента его получения.
2.1.4. Подрядчик обязан в ходе производства Работ предоставить Заказчику технические паспорта, Сертификаты соответствия и другие документы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на используемые материалы и оборудование.
2.1.5. Подрядчик осуществляет доставку, разгрузку, складирование и охрану материалов и оборудования в месте выполнения Работ своими силами и за свой счет.
2.1.6. До начала производства Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве Работ по Договору, с указанием паспортных данных, профессии и, при необходимости, подтвержденной документально квалификации каждого сотрудника. В случае отсутствия у сотрудников Подрядчика подтверждения квалификации, необходимой для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены таких сотрудников. В случае отказа или неспособности Подрядчика выполнить указанные требования по истечению 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком требований по замене сотрудников Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.
2.1.7. Обязательные требования к Подрядчику указаны в Техническом задании
2.1.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
· иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создающих невозможность завершения Работ в срок. 
2.1.9. Подрядчик обеспечивает выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства и требования режима, действующего на территории Заказчика.
2.1.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемых для выполнения Работ по Договору, и оборудования Заказчика либо третьих лиц, а также риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ до их сдачи-приемки Заказчику несет Подрядчик.
2.1.11. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в одностороннем порядке.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
2.1.12. Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору от Заказчика подписать и вернуть один экземпляр Акта сверки расчетов по Договору в адрес Заказчика либо, при наличии разногласий, направить в адрес Заказчика протокол разногласий к Акту сверки расчетов по Договору.
В случае неполучения Заказчиком оформленного со стороны Подрядчика Акта сверки расчетов по Договору или протокола разногласий к Акту сверки расчетов по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Акта сверки расчетов по Договору Подрядчиком данный Акт сверки расчетов по Договору считается согласованным сторонами и принятым Подрядчиком без замечаний.

2.2.   Обязанности и права Заказчика
2.2.1. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента окончания Работ (этапа Работ), принять их в порядке предусмотренном Договором или направить Подрядчику мотивированный отказ от их приемки с указанием причин отказа.
2.2.2. Заказчик обязан произвести платежи по Договору в сроки и на условиях, указанных в разделе 4 Договора.
2.2.3. Заказчик вправе проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно – хозяйственную деятельность.
2.2.4. При необходимости Заказчик вправе назначить на место выполнения Работ представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет строительный контроль, включая проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. 
2.2.5. Заказчик вправе согласовывать все материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ по Договору. 
2.2.6. Заказчик вправе согласовывать списки сотрудников Подрядчика, планируемых к участию в производстве Работ по Договору. 
2.2.7. Заказчик  в любое время вправе приостановить  выполнение работ по любым основаниям. Решение Заказчика о приостановлении работ в письменной форме направляется Исполнителю за 3 (три) дня до планируемой даты приостановления работ. В случае приостановления работ на срок более 1 (одного) месяца, Стороны оформляют акт о прекращении взаимных обязательств по Договору.
2.2.8. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать Работы Подрядчика, на которые отсутствуют Акты освидетельствования скрытых работ, согласованные уполномоченным представителем Заказчика и другая исполнительная документация, в соответствии с условиями Договора и нормами Российской Федерации.
2.2.9. Заказчик обязуется ежеквартально направлять Исполнителю Акты сверок расчетов по Договору, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Подрядчик организует и выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом. Необходимость подготовки сметы, состав и содержание технической документации, необходимых для выполнения Работ, а также порядок их подготовки и предоставления (кем предоставляется и в какой срок) определяется в Техническом задании.
3.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и оборудования, комплектаций и конструкций, применяемых им для выполнения Работ, будет соответствовать Техническому заданию и действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие обязательные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. При приемке этапов Работ Заказчиком производится оценка качества Работ. В случаях, когда Работы выполнены с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств Подрядчика. 
3.4. Подрядчик обязан за 5 (пять) рабочих дней письменно известить Заказчика о дате окончания Работ (этапа Работ) и готовности к сдаче-приемке Работ (этапа Работ).
3.5. Приемка Работ (этапа Работ) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности Работ (этапа Работ). 
3.6. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ (этапа Работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность дальнейшей эксплуатации объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.
3.7. Этапы Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двустороннего Акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС‑3). 
3.8. Подрядчик обязан к моменту сдачи Объекта в эксплуатацию предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации в соответствии с условиями Договора и действующими нормами Российской Федерации. В случае отсутствия полного комплекта исполнительной документации к моменту сдачи Объекта в эксплуатацию Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта до получения от Подрядчика полного комплекта исполнительной документации. При этом Подрядчик не имеет права на перенос сроков окончания Работ по Договору.
3.9. Сдача Объекта в эксплуатацию осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в извещении Подрядчика (п.3.4. Договора) и оформляется:
3.9.1.  Актом приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма №КС‑11) на основе результатов проведенных Заказчиком обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора (по требованию Заказчика);
3.9.2.  Актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (унифицированная форма №ОС-3).
3.10. Работы по Договору будут считаться выполненными после подписания сторонами документов, указанных в п.3.9. Договора.
3.11. В случае обнаружения недостатков во время сдачи Объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет и в срок, установленный Заказчиком. Последующая сдача Объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном в п.3.9. Договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Работ (этапов Работ) (Цена Договора) и порядок оплаты указаны в Соглашении о договорной цене и порядке оплаты (Приложение №3).
4.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ, в том числе налог на добавленную стоимость, другие налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации, стоимость материалов и оборудования, вывоз мусора, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и формальности, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком.
4.3. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены договора, полученная Подрядчиком экономия подлежит распределению между Сторонами в следующем соотношении: Заказчику 100 (сто) процентов, Подрядчику 0 (ноль) процентов.
4.4. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1 Работа выполняется в сроки, установленные в Календарном плане.
5.2 В случае досрочного выполнения Работ (этапа Работ) Заказчик вправе осуществить их приемку.

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1 Срок гарантии на выполненные Работы определяется Техническим заданием.
6.2  Гарантия качества результата Работ распространяется на всё, составляющее результат Работ.
6.3 Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ (этапа Работ) по Договору, а также иных сроков, установленных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 1 (одного) процента от цены Договора за каждый день просрочки.
7.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от цены Договора, за каждый день просрочки. 
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку (пеню) из суммы, подлежащей уплате за Работы.
7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение договора допускается:
8.1.1. по соглашению Сторон;
8.1.2. в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, при нарушении Подрядчиком сроков начала и/или окончания Работ (этапа Работ) более чем на 10 (десять) календарных дней, а также в иных предусмотренных Договором случаях. При этом Заказчик не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней письменно уведомляет Подрядчика о расторжении Договора, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора. Датой расторжения Договора считается дата, указанная в уведомлении о расторжении Договора;
8.1.3. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли Сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения Договора.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.
9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, Стороны обязаны пересмотреть условия договора с учетом возникших обстоятельств путем подписания дополнительного соглашения либо принять решение о расторжении Договора и осуществлении взаиморасчетов.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. 
10.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если Подрядчик входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» вышеуказанный пункт 10.2. подлежит исключению из Договора и применяется следующая редакция пункта 10.2:
10.2.	 Все споры, разногласия или требования, возникшие из Договора или в связи с ним, в том, числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
11.1. Условия договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  российской федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе
11.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон, каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его прекращения по любому основанию.
11.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
11.4. Сторона, нарушившая обязательства, указанные в п.п. 11.1.-11.3. Договора, обязана возместить другой стороне возникшие с таким нарушением убытки.

12.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими обязательств по Договору.
12.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями Договора.
12.4. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по Договору, могут быть направлены посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя и доставку адресату и имеют такую же юридическую силу, как оригиналы до момента получения оригиналов. Оригиналы документов направляются способом, позволяющим подтвердить их доставку адресату в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента их подписания. 
12.5. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации и печатью организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя организации и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью Договора.
12.6. Права и обязанности по Договору могут быть переданы Сторонами третьим лицам только с письменного согласия на то другой Стороны.
12.7. В случае расторжения Договора по решению суда или в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.
12.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
13.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план;
Приложение №3 – Соглашение о договорной цене и порядке оплаты;
Приложение №4 – Соглашение по охране труда;
Приложение №5 – Особые условия






14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НИКИЭТ»
	ПОДРЯДЧИК:
	

	Место нахождения: 107140, Россия,
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
Адрес для переписки: 101000, 
г. Москва, Главпочтамт, а/я 788
ИНН 7708698473 / КПП 997850001
Р/с №40702810938290032753, Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва
К/с. №30101810400000000225
БИК 044525225
ОКАТО: 45286565000 

	
	

	Заместитель директора- 
Генерального конструктора 
по экономике и финансам 

____________________ В.А. Зубаков 
МП 
	_______________________
_______________________


____________________ ___________
МП
	





























Приложение №1
к Договору №_____ от «___»________2013г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО «НИКИЭТ»
_____________________П.И.Факеев
«____»___________2013г.










ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт помещений  общественного питания (столовой)     площадью 573 кв. м в здании производственного корпуса «Калошино» 
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1. ОБЩАЯ   ЧАСТЬ.

1.1.  Сведения о выполняемых работах.
Капитальный ремонт помещений общественного питания (столовой) площадью 573 м2 в здании производственного корпуса «Калошино» предусматривает:
· демонтаж существующих и возведение проектируемых перегородок;
· замену оконных блоков и дверей;
· пробивку проемов и отверстий в стенах и перекрытиях с их усилением;
· частичную разборку плит перекрытия и покрытия и устройство монолитных участков;
· замену конструкций пола;
· внутренние отделочные работы;
· устройство организованного водоотвода с кровли;
· устройство козырьков над входами и крыльцами;
· ремонт отмостки существующего здания;
· замену устаревших систем энергетического хозяйства;
· установку приборов учета;
· демонтаж старого лифта, устройство лифтовой шахты и монтаж двух лифтов.

1.2.  Сведения о месте выполнения работ.
Столовая размещается в помещениях 2-хэтажной части производственного корпуса «Калошино» по адресу: 2-й Иртышский пр., д. 5

2. ТРЕБОВАНИЯ   К   РАБОТАМ.
 
2.1.  Общестроительные работы.

На первом этаже здания располагаются помещения загрузочной, моечной, кладовых тары и инвентаря, овощей и сухих продуктов, мужской и женской гардеробных и душевых комнат, санузла.
На втором этаже здания располагаются: вестибюль, гардеробная (для посетителей), обеденный зал на 60 мест с раздаточной, мужской и женский санузлы, мойки столовой и кухонной посуды, горячий, холодный, овощной, мясо-рыбный и мучной цеха, помещение для обработки яиц, бельевая, кабинет директора, помещение зав. производством и бухгалтера, помещение уборочного инвентаря, а так же разгрузочная площадка.
Для производственных помещений выполнить отделку стен на высоту не менее 1,7 м облицовочной плиткой, выдерживающей влажную уборку и дезинфекцию, полы - из ударопрочных материалов, исключающих скольжение с устройством уклонов к сливным трапам;
 Для складских помещений: отделка стен – водно-дисперсионными акриловыми составами для внутренней отделки, полы – керамической плитки с нескользящей поверхностью.
Отделка обеденного помещения (зала) -  водно-дисперсионными акриловыми красками стойкими к санитарной обработке и дезинфекции.
До производства отделки выполнить защиту конструктивных элементов и узлов их соединения антикоррозионными покрытиями в соответствии с указаниями, изложенными в чертежах основного комплекта и назначенными согласно требованиям главы СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования".
Полы по путям загрузки сырья и продуктов питания в складских и производственных помещениях должны быть без порогов.
Полы, ограждающие конструкции помещений и вентиляционные короба, предусматривают защиту от проникновения грызунов. Гидроизоляцию выполнить в полах помещений с мокрыми процессами, производственных помещениях, в санитарных узлах и душевых. Полы в помещениях с мокрыми процессами должны иметь уклон к трапам в 1%. Отметка пола в моечных, уборных и. душевых на 2 см ниже отметки пола соседних помещений.
В производственных помещениях и помещениях приема и хранения продуктов установить дверные блоки шириной не менее 0,9 м.
Дверные блоки, выходящие в вестибюль, лестничную клетку, должны быть укомплектованы дверными закрывателями типа ЗД1-1 по ГОСТ 5091-78  по одному на дверь, уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-72, дверными упорами типа УД1 по ГОСТ 5091-78.
Окна и витражи должны быть изготовлены из профилей ПВХ по ГОСТ 30674-99, остекление окон - двухкамерный стеклопакет из стекла толщиной 4мм, конструкция должна обеспечивать их безопасность при периодическом открывании для санитарной обработки.
В качестве противопожарных дверей использовать стальные двери, имеющие противопожарный сертификат.

2.2.  Система электроснабжения

Для обеспечения электропитания в столовой предусмотреть установку ВРУ типа ВРУ3СМ, укомплектованную автоматическими выключателями.
ВРУ подключается к РУ-0,4кВ производственного корпуса.
Для обеспечения подключения проектных нагрузок к источнику питания и распределения электроэнергии по потребителям,  предусматривается  прокладка двух  кабельных  линий. Линии предусмотрены кабельными марки ВВГнг-LS сечением  2(3х70)мм². Питающие сети необходимо проложить по стене производственного корпуса.
Для обеспечения электропитания проектируемых потребителей столовой предусмотрена установка силовых распределительных шкафов навесного и напольного исполнения.
Распределительные и групповые сети выполнить кабелем марки ППГнг-HF-с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов в пластмассовых гофротрубах скрыто под слоем штукатурки и за подвесными потолками, в стальных трубах в подготовке пола, при проходе кабелей через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия.  
В соответствии с СП 3.13130 2009 п. 3.4 электропроводку к противопожарным клапанам, системам подпора воздуха и системам дымоудаления, выполнить огнестойким кабелем типа ППГнг-FRHF.
Вентиляционное оборудование, отключаемое при пожаре, запитать от силовых щитов, на вводе которых установлен автоматический выключатель с независимым расцепителем.
В качестве пусковых устройств силовых электроприемников, не поставляемых комплектно с технологическим, вентиляционным и сантехническим оборудованием, использовать магнитные пускатели типа ПМЛ.
Выполнить рабочее (во всех помещениях), аварийное (резервное и эвакуационное) и дежурное электрическое освещение. 
Все светильники для производственных цехов должны иметь сплошные (закрытые) рассеиватели (п. 6.4 СанПиН42-123-5777-91), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию для производства общественного питания: обтекаемую форму, гладкую поверхность, легко очищающуюся от пыли и допускающую частую влажную протирку, в том числе с применением дезинфицирующих растворов (степень защиты светильников IP65).
Распределительные и групповые сети рабочего освещения выполнить кабелем с медными жилами повышенной пожароопасности марки ППГнг (А)-HF (не распространяющий горение, с изоляцией  и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов).
Распределительные и групповые сети аварийного освещения - кабелем с медными жилами марки ППГнг (А)-FRHF (не распространяющий горение, с изоляцией  и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов).
Сети электроосвещения выполнить сменяемыми:
· в пустотах плит перекрытия;
· в гофротрубе в пространстве за подвесным потолком в коридорах, обеденном зале, кабинетах и бытовых помещениях;
· в гофротрубе под штукатуркой в производственных цехах, моечных, душевых и на лестничных клетках;
· спуски к выключателям и розеткам в непроизводственных помещениях - в электрокоробах по стенам;
· в стальной трубе для прохода через перекрытия и стены;
· по полосе К106 и К202 (включая низковольтную ремонтную сеть) в вентпомещении и электрощитовой.
Управление освещением, в основном, предусмотреть местное - выключателями, установленными у входов в помещения.                                                                                                         
В проходных коридорах при  наличии входов с двух сторон предусмотреть возможность управления рабочим и аварийным освещением у каждого входа.
Электроустановочные изделия должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям: герметичность и гладкое покрытие, легко моющееся и обеззараживающееся (степень защиты IP55 с защитными крышками и уплотнителями кабельных вводов) 

2.3.  Система водоснабжения. Система водоотведения.

Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого производственного водопровода для подачи воды на нужды столовой выполнить из полипропиленовых труб  по ТУ2248-032-00284581-98 диаметром D20-D75 мм.                    
Внутренние сети горячего водоснабжения для подачи горячей воды от емкостных водонагревателей к санитарным приборам столовой выполнить из полипропиленовых труб по ТУ2248-032-00284581-98 диаметром D20-D25 мм.
Проектной документацией для обеспечения помещений столовой горячей водой предусмотрена установка электрических емкостных водонагревателей согласно СанПиН 2.1.3.1375-03 типа TGU-200.
Необходимо установить локтевые смесители для технологических моек столовой,  умывальников санитарных узлов для персонала согласно СП 2.3.6.1079-01 п.3.14 и п.5.6 СанПиН 2.1.3.1375-03.
В заготовительных цехах столовой установить поливочные краны.
Для отведения сточных вод необходимо выполнить внутреннюю бытовую и производственную системы канализации из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689.2-89. Для персонала в санузлах установить унитазы с педальным пуском согласно СП 2.3.6.1079-01 п.3.14.

2.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

[bookmark: _Toc226944383][bookmark: _Toc249174351][bookmark: _Toc257031075][bookmark: _Toc261611666]2.4.1. Система отопления.
Разводку трубопроводов отопления по зданию столовой выполнить от узла управления. К узлу управления столовой трубопроводы отопления подвести от узла управления систем отопления производственного корпуса. 
У отопительных приборов предусмотреть установку регулирующей арматуры (терморегуляторов фирмы "Danfoss"или аналогичные), за исключением приборов, расположенных в местах возможного замерзания теплоносителя. 
Для отключения и спуска воды от отдельных колец, ветвей и стояков систем отопления здания предусмотреть установку запорной арматуры. Установить на отдельных ветках и стояках системы устройства для слива воды. В местах присоединения ответвлений к узлу управления предусмотреть установку балансировочной арматуры фирмы "Danfoss" или аналогичную, на трубопроводах предусмотреть устройство штуцеров с запорной арматурой: в высших точках всех трубопроводов — условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники), в низших точках трубопроводов воды, а также на коллекторах — условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники) в пределах узла управления согласно п.4.50 СП 41-101-95.
Трубопроводы систем отопления проложить с уклоном 0.002 в сторону узлов управления. 
Установить гильзы из стальных труб при прохождении трубопроводами внутренних стен и перегородок, заполнить их несгораемым теплоизоляционным материалом,  обеспечивающим  свободное перемещение трубопровода с зазором не менее 15мм.
Трубопроводы, проложенные в местах возможного замерзания теплоносителя, в подпольных каналах и транзитные трубопроводы систем отопления изолировать теплоизоляцией K-FLEX или аналогичной.

2.4.2. Вентиляция
Приточные камеры расположить в вентпомещении  категории Д на отм. +3,770м  согласно п. 7.10.3 е) и 7.10.5 СНиП 41-01-2003.
Вытяжные установки - непосредственно в обслуживаемых помещениях согласно     п. 6.36 СП 7.13130.2009.
Из коридора столовой на отм. +3.770м длиной более 15м без естественного освещения предусмотреть противодымную вытяжную вентиляцию согласно п. 7.2в) СП 7.13130.2009. Для удаления продуктов горения смонтировать систему ВДУ1 - вентилятор крышный КРОВ6-7,1ДУ-Н-600-У1-1-11Х1455-220/380 фирмы "ВЕЗА" или аналогичный и клапан противодымной вентиляции с реверсивным приводом Belimo типа КЛАД 2.
Согласно п. 7.10 г) СП 7.13130.2009 выброс дыма осуществляется на высоте 2 м от кровли. Вентилятор дымоудаления установить на кровле на стакан СТАМ-ДУ фирмы "ВЕЗА" или аналог. Выброс потока воздуха (дыма) осуществляется вверх.
Систему вытяжной вентиляции с механическим побуждением из помещений санузлов, холодильных камер и душевых выполнить автономной.
Материал воздуховодов  - оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80. В общественных помещениях, помещениях административного назначения и коридорах применить (там, где это необходимо) гибкие воздуховоды из многослойной ламинированной алюминиевой фольги и пленки из полиэфира на спиральном проволочном стальном каркасе. 
С целью предотвращения проникания в помещения продуктов горения на воздуховодах, в местах пересечения противопожарных преград, предусмотреть установку противопожарных клапанов типа КЛОП-1 в соответствии с п.п. 7.10.5, 7.11.1 и 12.4 СНиП 41-01-2003.
В качестве воздухораспределительных и вытяжных устройств, применить регулируемые прямоугольные жалюзийные решетки и круглые воздухораспределители – диффузоры.

2.4.3. Система холодоснабжения.
В помещении обеденного зала,  кабинете директора и помещении зав. производством и бухгалтера  столовой установить кондиционеры сплит – систем (внутренние блоки установить в обслуживаемом помещении, внешние (компрессорно-конденсаторные) блоки - на стене с наружной стороны здания). Тип оборудования согласовать с заказчиком.
В соответствии с п. 14.4 СНиП 41-01-2003 отвод конденсата от  внутренних блоков кондиционеров сплит-систем осуществить трубой из полипропилена (безнапорного) ТУ 38-102-100-89 диаметром 16мм с выводом на фасад, затем вертикально вниз со сбросом на отмостку здания. Уклон горизонтальных участков  трубопроводов конденсата должен быть не менее 0,002.  Вертикальные участки трубопровода отвода конденсата зашить элементом сортамента холодногнутых профилей типа «Профиль вертикальный основной» по ТУ 1108-002-25773051-2000.
[bookmark: _Toc335292308][bookmark: _Toc335384250]2.4.4. Автоматизация и диспетчеризация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  
[bookmark: _Toc335292310]Приточные установки и кондиционеры 
Приточные установки и кондиционеры должны поставляться комплектно с системами автоматики, обеспечивающими бесперебойную и эффективную работу установок в заданных режимах без постоянного участия обслуживающего персонала.
Система автоматики, основой которой является электронный микропроцессорный управляющий контроллер, должна предусматривать:
· управление установкой в местном (со щита управления) и дистанционном (с выносного пульта управления или автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера) режимах;
· контроль и поддержание заданной температуры приточного воздуха;
· два режима обработки воздуха: летний (воздух нагревается водяным теплоносителем в секции нагрева или охлаждается раствором пропиленгликоля в секции охлаждения) и зимний (воздух нагревается водяным теплоносителем в секции нагрева);
· управление пуском вентилятора с предварительным прогревом водяного воздухонагревателя в зимнее время;
· защиту от замораживания воды в теплообменнике; 
· защиту от завышения температуры обратной воды после теплообменника; 
· контроль работы вентилятора по датчику перепада давления воздуха;
· контроль засоренности фильтров;
· управление клапаном наружного воздуха;
· управление регулирующими клапанами на теплоносителе и хладоносителе;
· управление работой вентилятора;
· управление работой циркуляционного насоса.
Вся система управления и силовая часть должны быть собраны  в щите управления.
На индикаторах щита управления должны индицироваться параметры, характеризующие работу установки.
Защиту водяного воздухонагревателя от замораживания осуществить по сигналам датчиков контроля температуры обратного теплоносителя и датчика температуры воздуха за воздухонагревателем.
При срабатывании датчиков защиты:
· выключается электродвигатель вентилятора;
· полностью открывается клапан, регулирующий поступление теплоносителя для максимального повышения температуры воды;
· закрывается воздухозаборный клапан, ограничивая поступление наружного воздуха;
· продолжает работать электродвигатель циркуляционного насоса;
· формируется сигнал аварии и загорается индикатор “угроза замораживания”.
После прогрева система должна переходить в рабочий режим.
С помощью пульта дистанционного управления должен осуществляться дистанционный запуск установок и контроль рабочего состояния. Пульты дистанционного управления установить в помещениях, которые обслуживаются данной установкой.
Системы автоматики должны быть оснащены интерфейсными платами для обеспечения возможности интеграции в систему диспетчеризации.
[bookmark: _Toc335292314][bookmark: _Toc335292317]Вытяжные системы
Предусмотреть два режима управления вытяжными вентсистемами - местный и дистанционный.
Силовую коммутационную аппаратуру управления вентсистемами сгруппировать в щит управления вентсистемами.
В местном режиме управление должно осуществляться с постов местного управления, установленных в обслуживаемых помещениях.
В дистанционном режиме управление должно осуществляться с АРМ диспетчера.
Для контроля состояния вентсистемы ("вкл" – "откл") выполнить установку датчиков перепада давления, сигналы с которых передаются на контроллер, установленный в соответствующем щите управления. Контроллер обеспечивает прием сигналов от датчиков перепада давления, от переключателей выбора режима управления, от блок-контактов пускателя и выдачу команды на включение – отключение соответствующей вентсистемы. 
Интеграция в систему диспетчеризации должна осуществляться по интерфейсу RS-485.
[bookmark: _Toc335292316]Узлы управления систем отопления и вентиляции
Оснастить узлы управления систем отопления и вентиляции контрольно - измерительными приборами.
Установленные в узлах управления местные приборы должны обеспечивать:
·  измерение температуры и давления воды в подающем и обратном коллекторах;
· измерение давления воды в подающих трубопроводах к системам отопления и вентиляции;
· измерение температуры и давления воды в обратных трубопроводах от систем отопления и вентиляции.
Контроль температуры осуществить биметаллическими термометрами,  измерение давления - манометрами.
Диспетчеризация систем вентиляции
Для организации автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера предусмотреть установку компьютера с установленным специальным программным обеспечением в помещении зав. производством и бухгалтера.
По локальным вычислительным сетям система диспетчеризации систем вентиляции столовой будет интегрирована в систему диспетчеризации производственного корпуса.

2.5. [bookmark: _Toc335320252] Системы связи. 

Для компьютеризации и телефонизации на 2 этаже установить шкаф типа:  ZPAS  SJ-112 19,12U".
Телефонизация выполнить телефонным кабелем  от существующей телефонной линии до телефонной панелей Exalan.
В шкафу  марки для телефонизации установить телефонную панель. От телефонной панели типа Exalan прокладывается  кабель марки UTP4х2х0.5 до телефонных розеток в коробе, в подвесном потолке в лотках 50х100 и в гофрированных трубах по корпусу. Шкаф предусмотреть с учетом для установки активного сетевого оборудования.
На рабочих местах  для телефонизации предусматриваются телефонные розетки типа RJ-45 C5e
Для  локальных компьютерных сетей предусматривается шкаф настенный типа ZPAS SJ-112 19", 12U.  Для компьютеризации  в шкафу  устанавливается патч-панель на 12 портов, оптический кросс и оптический трансивер.
К рабочим местам прокладывается кабель в коробе,  в подвесном потолке в лотках 50х100  

2.6. [bookmark: _Toc335320253] Радиофикация.

Радиофикация выполнить проводом марки ПТПЖ2х1.2 крыто по стене.
Для радиофикации  предусмотреть радиорозетки  типа РРП (для внутренней установки) и абонентские громкоговорители типа «АГ-1М».

2.7.  Пожарная сигнализация

[bookmark: _Toc256670804][bookmark: _Toc256685073][bookmark: _Toc334078152]Оборудовать извещателями системы АПС все помещения  и коридоры в соответствии с технологическим заданием, кроме помещений (СП5.13130.2009, приложение А):
 -с мокрыми процессами (санузлы, душевые и т.п.);
-венткамер ;
-категории В4 и  Д по пожарной опасности;
-лестничных клеток.
Для подключения шлейфов пожарной сигнализации в столовой предусмотреть приемно-контрольный прибор типа «Сигнал-20П» SMD. Место установки прибора - электрощитовая. 
Пожарную сигнализацию в столовой оборудовать:
· извещателями дымовыми типа ИП212-45;
· извещателями тепловыми типа ИП103-5/1А3;
· извещателями ручными типа ИПР513-3(исп.01).
Извещатели в зависимости от степени задымленности помещения должны выдавать через прибор «Сигнал-20П»SMD на пульт дежурного извещения: «Норма», «Внимание» или «Пожар» и иметь светодиодный индикатор, позволяющий визуально контролировать режим работы извещателя.
Шлейфы пожарной сигнализации  подключить кабелем марки КПСЭнгFRLS1х2х0.5 к  приемно-контрольному прибору  «Сигнал-20П» SMD и далее по интерфейсной линии  на пульт контроля и управления "С2000М" - место установки круглосуточное пребывание дежурного персонала – корпус А (пост охраны).
Пожарные извещатели установить с учетом размещения светильников.
Для увеличения надежности питания системы пожарной сигнализации предусмотреть резервированные источники питания РИП-12, обеспечивающие бесперебойное питание в дежурном режиме в течении не менее 24 часов и в режиме «Пожар» - в течении 3 часов.
На путях эвакуации и на лестничных клетках установить извещатели типа ИПР 513-3 (на стенах на высоте 1.5м от уровня пола). 
Система оповещения людей при пожаре оборудовать оповещателями звуковыми типа "Свирель» (023), которые необходимо установить на высоте не менее 2.3м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150мм. Уровень громкости не ниже 85Дб. Управление системой оповещения - автоматическое от системы пожарной сигнализации.
Монтаж оповещателей выполнить кабелем марки КПСЭнг(А)-LS1х2х1.0 в коробе, обеспечивающем предел огнестойкости не ниже 45мин. . Сигнал о пожаре вывести в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала – корпус А (пост охраны).
Для контроля линий связи в системах оповещения и управления эвакуацией предусмотреть устройство контроля линий связи и пуска типа «УКЛСиП».

2.8.  Техника безопасности и охрана труда при строительстве.

	2.8.1. При  производстве строительно-монтажных работ  строго соблюдать правила техники  безопасности  в  строительстве в соответствии с требованиями: 
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
	«Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»;
	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
	РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».  
2.8.2. При производстве строительно-монтажных работ проходы к рабочим местам не должны загромождаться строительными материалами, должны содержаться в чистоте, своевременно очищаться от мусора.

2.9.  Мероприятия по охране окружающей природной среды при строительстве.

2.9.1. При организации строительно-монтажных работ необходимо осуществить мероприятия  и  работы  по  охране  окружающей  природной  среды.
	2.9.2.  В соответствии с требованиями экологической безопасности и природоохранного законодательства при производстве строительно-монтажных работ строительные отходы и мусор необходимо упаковывать в целлофановые мешки и своевременно вывозить с объекта на действующие территориальные полигоны по захоронению промышленных отходов по договору, заключённому с организацией, имеющей лицензию на утилизацию строительных отходов.
	2.9.3. Сжигать отходы и мусор на территории, прилегающей к объекту строительства, строго запрещается. 
	2.9.4.  Работы производить минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности для сокращения уровня шума, образования пыли, загрязнения воздуха. 
2.9.5. Запрещается выбрасывать строительный мусор и отходы в окна здания. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Обязательные требования, предъявляемые к Подрядчику.
Подрядчик обязан иметь следующие документы:
1) лицензию ФСБ «На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну»;
2) свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- группы видов и виды работ при выполнении работ по строительству реконструкции и капитальному ремонту: пункты 3.1, 6.1, 6.2, 6.3 , 9.2, 10.1, 12.3, 12.9, 12.10, 12.11,  13.1, 13.2, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 23.2, 23.6, 24.2, 24.10, 24.14,  33.3
3) лицензию МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
- монтаж ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
 
3.2. Контроль качества.
Подрядчик организовывает и обеспечивает Работу системы контроля качества, чтобы строительные, монтажные и другие Работы, касающиеся свойств материалов и качества выполняемых Работ, соответствовали переданной ему проектной и рабочей документации «Капитальный ремонт помещений общественного питания (столовой) в здании производственного корпуса «Калошино» ОАО «НИКИЭТ» по адресу: г.Москва, Иртышский проезд, 5».
В качестве основы для этой системы являются: действующий СНиП: Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения: действующий СНиП: Организация строительного производства.
ГОСТы на соответствующие материалы и конструкции или международные нормы. 
Система организации и проведения контроля качества, организуемая Подрядчиком, должна проконтролировать всю деятельность участников строительства на строительной площадке, вне ее, на предприятиях-изготовителях и у поставщиков. Продукция и материалы должны иметь сертификаты соответствия.

3.3. Условия выполнения работ, общие требования к оборудованию и выполнению работ.
1. Работы выполнять в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами.
2. Работы выполнять в соответствии с утвержденной проектной  документацией «Капитальный ремонт помещений общественного питания (столовой) в здании производственного корпуса «Калошино» ОАО «НИКИЭТ» по адресу: г.Москва, Иртышский проезд, 5» и разработанной на её основе рабочей документацией. Документация передается от Заказчика Подрядчику до начала производства работ и от Подрядчика к Заказчику после завершения всех работ с оформлением актов приема-передачи технической документации.
3. Подрядчик обязан в течение 7(семи) рабочих дней рассмотреть проектную и рабочую документацию и дать письменные замечания. Если в оговоренные сроки замечания не были переданы Заказчику документация считается принятой к производству работ.
4. Обязательное оформление акта приема-передачи строительной площадки до начала и по окончании производства всех строительно-монтажных работ. 
5. Наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и инженерного оборудования, гарантии соответствия качества этим документам. Подрядчик несет ответственность за несоответствие материалов и оборудования характеристикам технической документации. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. 
6. Технологическое оборудование поставляет Заказчик.
7. Срок гарантии на выполненные Работы устанавливается три года с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№КС-11) и Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (№ОС-3).
8. Обязательное соблюдение Подрядчиком требований инструкции о пропускном режиме ОАО «НИКИЭТ».

3.4. Проект производства работ.
До начала ведения работ на объекте подрядная организация должна разработать в соответствии со СНиП и регламентами Заказчика Проект производства работ (ППР) и представить его на согласование Заказчику.  При необходимости разрабатываются и предоставляются на согласование в надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

3.5. Журнал производства работ. Наряды-допуски.
3.5.1 При производстве строительно-монтажных работ оформление и ведение «Общего и специальных журналов работ» в соответствии с РД-11-05-2007 обязательно. 
3.5.2. К выполнению работ можно приступать только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». 
3.5.3. К производству работ допускается персонал, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих работ.
3.5.4. К проведению электродуговой сварки допускается персонал, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.
3.5.5. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

3.6. Временные здания и сооружения.
Подрядная организация обязана за свой счет оснастить стройплощадку оборудованием, складскими и производственными зданиями и сооружениями, которые обеспечат выполнение договорных обязательств, и будут соответствовать своему назначению для осуществления проекта.
Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение строительной площадки, канализирование с нее бытовых стоков и вывоз строительного мусора решается подрядной организацией по согласованию с ОАО «НИКИЭТ».
Обеспечение рабочих и ИТР жильем и производственно-бытовыми помещениями решает Подрядчик.

3.7. Объем работ и требования по уборке объекта во время производства строительно-монтажных работ.
Во время строительства уборка территории производится ежедневно.
Во время отделочных Работ не реже 1 раза в неделю производить влажную уборку полов.
Окончательная уборка здания и прилегающей территории для сдачи в эксплуатацию:
-	наружные поверхности, фасады; остекленные поверхности; полы, лестницы;
-	стены, цоколи, крыльца, подоконники; двери, ворота, люки (проемы); сантехнические приборы, трубопроводы;
-	оборудование помещений;
-	вся площадь благоустроенной территории.

3.8. Прочие требования Заказчика.
3.8.1. Разработку проектов производства работ Подрядчик должен выполнять с использованием программного обеспечения, совместимого с ПО «Primavera».
3.8.2. Подрядчик до начала работ составляет и утверждает у Заказчика смету в соответствии с МДС 81-35.2004 и ведомостью объемов работ и оборудования (приложение №2). Объем работ и перечень оборудования может быть откорректирован в процессе производства работ по согласованию с Заказчиком. Смета должна быть составлена с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов (нормативная база ФЕР)  и индексов пересчета ГК «Росатом» на 2013 год в формате MS Excel и в электронном формате в программе, совместимой с программой АтомСмета.
3.8.3. Если в процессе производства работ были выявлены работы, не учтенные проектной и рабочей документацией, Подрядчик совместно с представителем Заказчика составляют акт о дополнительных работах. На основании акта Подрядчик составляет и утверждает у Заказчика смету на дополнительные работы. 
3.8.4. Подрядчик проводит своими силами индивидуальные и комплексные испытания инженерных систем с составлением программы испытания.
3.8.5. При необходимости Подрядчик сдает  все выполненные работы городским эксплуатирующим или надзорным организациям и службам, а также получает все необходимые документы для сдачи выполненных работ.
3.8.6. С целью повышения качества выполнения работ по капитальному ремонту помещений общественного питания (столовой) и экономии средств при реализации проекта «Капитальный ремонт помещений общественного питания (столовой) в здании производственного корпуса «Калошино» ОАО «НИКИЭТ» по адресу: г.Москва, Иртышский проезд, 5», Подрядчик имеет право вносить изменения в проектную и рабочую документацию по согласованным с Заказчиком техническим решениям. Все необходимые дополнительные мероприятия не должны увеличивать стоимость работ.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. Поэтажные планы.
2. Ведомости объемов работ и оборудования.



Задание разработал

Ведущий инженер ОКС								 Е.В. Зыкова

	Технический уровень и качество согласованы:


	

	


Главный инженер								 П.И. Факеев
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ВЕДОМОСТИ   ОБЪЕМОВ   РАБОТ   И ОБОРУДОВАНИЯ 
при выполнении работ по капитальному ремонту помещений общественного питания (столовой) площадью 573м2 в здании производственного корпуса «Калошино».

№ 1	Ведомость объемов работ на общестроительные работы по дефектной ведомости. 
Основание: Дефектная ведомость
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, КОЛОННЫ

	1
	Очистка поверхности участков стен и расчистка трещин
	м2
	115.5

	2
	Оштукатуривание участков стен цементно-песчаным раствором марки 75
	м2
	110

	3
	Добавить до толщины 50мм
	м2
	110

	4
	Расшивка швов
	м2
	110

	5
	Заделка трещин цементно-песчаным раствором
	м2
	5.5

	6
	Разборка кирпичных стен
	м3
	63.7

	7
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	14

	8
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	254

	9
	Штукатурка отдельных участков стен и перегородок
	м2
	254

	10
	Очистка поверхности щетками
	м2
	1

	11
	Обезжиривание поверхностей
	м2
	1

	12
	Промывка поверхности дисперсией ПВА
	м2
	1

	13
	Восстановление колонн раствором марки 200
	м2
	1

	МЕЖДУЭТАЖНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

	14
	Искусственная сушка покрытий
	м2
	541.2

	15
	Очистка поверхности щетками
	м2
	541.2

	16
	Промывка поверхности дисперсией ПВА
	м2
	541.2

	17
	Очистка поверхности щетками
	м2
	30

	18
	Обезжиривание поверхностей
	м2
	30

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭВА-0112
	м2
	30

	20 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	60

	21 
	Штукатурка по сетке балок
	м2
	30

	22 
	Очистка поверхности карнизного козырька щетками
	м2
	22

	23 
	Обезжиривание поверхности карнизного козырька
	м2
	22

	24 
	Промывка поверхности карнизного козырька дисперсией ПВА
	м2
	22

	25 
	Восстановление поверхности козырька цементно-песчаным раствором марки 200 толщ. 15мм с добавлением диспервии ПВА
	м2
	22

	26 
	Добавить до толщины 30мм
	м2
	330

	27 
	Армирование цементно-песчаной стяжки
	т
	0.032

	28 
	Разборка плит перекрытия и покрытия
	м3
	1.14

	29 
	Демонтаж потолков подвесных комбинированных стальных
	м2
	33.3

	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	30 
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	м2
	34.1

	31 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов
	м2
	34.1

	32 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков
	м2
	286.6

	33 
	Демонтаж существующей керамической плитки
	м2
	184.7

	34 
	Очистка поверхности стен от старой краски
	м2
	222.6

	35 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен
	м2
	222.6

	36 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	м2
	184.7

	КРОВЛЯ

	37 
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	м2
	31

	38 
	Разборка утеплителя из минераловатных плит
	м2
	10

	39 
	Разборка утеплителя-керамзита
	м3
	3.1

	40 
	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	м2
	31

	41 
	Добавить до общей толщины разборки 65мм
	м2
	10

	42 
	Разборка пароизоляции из полиэтиленовой пленки
	м2
	10

	43 
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	м2
	29

	44 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	м2
	29

	45 
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты (из разбираемых материалов)
	м2
	9.2

	46 
	Утепление покрытий керамзитом
	м3
	2.9

	47 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	м2
	29

	48 
	Добавить до толщины стяжки 65мм
	м2
	9.2

	49 
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки
	м2
	9.2

	50 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	м
	3.4

	51 
	Демонтаж карнизных свесов из листовой оцинкованной стали
	м2
	19.2

	52 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	19.2

	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ

	53 
	Разборка существующей железобетонной лестницы
	м3
	0.5

	54 
	Ремонт площадок в местах выбоин
	м2
	7

	ПОЛЫ

	55 
	Разборка полов из керамической плитки
	м2
	233.4

	56 
	Разборка покрытий из линолеума
	м2
	31.2

	57 
	Разборка покрытий полов из мраморной плитки
	м2
	169

	58 
	Разборка подстилающего слоя и бетонной подготовки
	м3
	34.688

	ПРОЕМЫ

	59 
	Демонтаж  оконных блоков из ПВХ
	м2
	51.2

	60 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	м2
	42.5

	61 
	Демонтаж витражей
	т
	0.24

	62 
	Демонтаж металлических дверей
	м2
	2.7

	РАЗНЫЕ РАБОТЫ

	63 
	Уплотнение грунта щебнем
	м2
	12.3

	64 
	Устройство бетонного основания
	м3
	1.23

	65 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	12.3

	66 
	Разборка крыльца и навеса
	м3
	36.2

	67 
	Выравнивание бетонных стен крылец
	м2
	9.5

	68 
	Окраска стен крылец акриловыми составами
	м2
	9.5

	69 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	508.2

	ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	70 
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	300

	71 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км (мусор строительный)
	т
	300

	72 
	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
	т
	2

	73 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км
	т
	2




[bookmark: _Toc353781809]№ 2	Ведомость объемов работ на  общестроительные работы. 

Основание: 12045.П-АР, 12045.П-02-АС, 12045.П-02-КМ
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	1
	Разработка грунта под крыльца
	м3
	21.45

	2
	Разработка грунта под фундаменты лестницы ЛМ1
	м3
	3

	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	м3
	17.5

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (подсыпка под крыльца)
	м3
	3.2

	5
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	м3
	24.45

	6
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта
	т
	41.565

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км (грунт)
	т
	41.565

	ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ

	8
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	отверстий
	211

	9
	Пробивка отверстий в железобетонных плитах
	м3
	0.05

	10
	Усиление перекрытий железобетоном сверху
	м3
	0.24

	МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ МП1

	11
	Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных
	т
	0.7625

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	29.2038

	13
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	58.4075

	14
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
	м3
	2

	15
	Надбавка на водонепроницаемость W6
	м3
	2.03

	16
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
	м2
	15.5

	17
	Добавить до толщины 120мм
	м2
	31

	18
	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
	м3
	1.1

	19
	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
	м2
	15.5

	20
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	м2
	15.5

	21
	Добавить до толщины штукатурного слоя 40мм
	м2
	15.5

	КРОВЛЯ

	22
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	м2
	22

	23
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	м2
	22

	24
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	м2
	22

	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

	25
	Устройство желобов подвесных
	м
	24

	26
	Устройство труб
	м
	28

	ПЕРЕГОРОДКИ

	27
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	м2
	316.5

	28
	Установка анкеров крепления перегородок к существующим стенам
	т
	0.036

	29
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	м2
	7

	30
	Установка элементов крепления перегородок
	т
	0.04856

	31
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	1.41

	32
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2.82

	33
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	шт.
	16

	34
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих
	м2
	119.5

	35
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом
	м2
	104

	36
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с двумя дверными проемами
	м2
	63.5

	37
	Монтаж решетчатого ограждения
	м2
	8.5

	38
	Раздвижная решетка. 
	м2
	8.5

	39
	Устройство остекленной перегородки из ПВХ
	м2
	7.5

	40
	Установка фрамуг
	м2
	2.178

	ОКНА

	41
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2
	м2
	3.185

	42
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	м2
	8.652

	43
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	м2
	27.192

	44
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	п. м
	19.3

	45
	Установка витража ВР1
	м2
	73.066

	ДВЕРИ

	46
	Установка противопожарных дверей однопольных глухих
	м2
	18.039

	47
	Установка противопожарных дверей двупольных глухих
	м2
	2.751

	48
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	8.691

	49
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	4.746

	50
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	48.51

	51
	Дверь МДФ ДГ Классик (полотно, петли, ответная планка, винты, саморезы, заглушки). 
	комп.
	15

	52
	Дверь МДФ ДГ Классик (полотно, петли, ответная планка, винты, саморезы, заглушки). 
	комп.
	12

	53
	Коробка ОСД. 
	комп.
	27

	54
	Наличник гладкий 10*58*2130мм (1шт). 
	шт.
	68

	55
	Ручка. 
	шт.
	54

	ПОЛЫ

	56
	Армирование цементно-песчаной стяжки в полах
	т
	0.5875

	57
	Кладка борта из керамического кирпича
	м3
	0.0325

	58
	Облицовка борта керамической плиткой
	м2
	1

	59
	Изменение толщины подстилающего слоя
	м3
	2.7

	ТИП 1 (пл. 101,43 м2)

	60
	Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой
	м2
	101.43

	61
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	м2
	101.43

	62
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м
	109

	ТИП 2 (пл. 293,05 м2)

	63
	Устройство затирки цементной толщиной 20 мм
	м2
	293.05

	64
	Исключить до толщины 10мм
	м2
	-586.1

	65
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	м2
	293.05

	66
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	м2
	293.05

	67
	Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой
	м2
	293.05

	68
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	293.05

	69
	Добавить до толщины стяжки 50мм
	м2
	1758.3

	70
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	м2
	293.05

	71
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м
	313.5

	ТИП 3 (пл. 87,83 м2)

	72
	Устройство затирки цементной толщиной 20 мм
	м2
	87.83

	73
	Исключить до толщины 10мм
	м2
	175.66

	74
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	м2
	87.83

	75
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	м2
	87.83

	76
	Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой
	м2
	87.83

	77
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	87.83

	78
	Добавить до толщины стяжки 50мм
	м2
	526.98

	79
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	м2
	87.83

	80
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м
	94

	ТИП 4 (пл. 20,43 м2)

	81
	Устройство затирки цементной толщиной 20 мм
	м2
	20.43

	82
	Исключить до толщины 10мм
	м2
	-40.86

	83
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	м2
	20.43

	84
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	м2
	20.43

	85
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	20.43

	86
	Добавить до толщины стяжки 50мм
	м2
	122.58

	87
	Устройство покрытий из линолеума
	м2
	20.43

	88
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3
	м
	22

	ТИП 5 (пл. 2,73 м2)

	89
	Устройство затирки цементной толщиной 20 мм
	м2
	2.73

	90
	Исключить до толщины 10мм
	м2
	-5.46

	91
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	м2
	2.73

	92
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	м2
	2.73

	93
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	2.73

	94
	Добавить до толщины стяжки 50мм
	м2
	16.38

	95
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	м2
	2.73

	96
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м
	3

	ТИП 6 (пл. 3,86 м2)

	97
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	3.86

	98
	Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой
	м2
	3.86

	99
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	3.86

	100
	Добавить до толщины стяжки 40мм
	м2
	15.44

	101
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	м2
	3.86

	102
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м
	4.5

	ТИП 7 (пл. 22,61 м2)

	103
	Устройство гидроизоляции оклеечной, первый слой
	м2
	22.61

	104
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	22.61

	105
	Добавить до толщины стяжки 40мм
	м2
	90.44

	106
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	м2
	22.61

	107
	Исключить до толщины 20мм
	м2
	-45.22

	108
	Устройство плинтусов цементных
	м
	24.5

	УСТРОЙСТВО УШИРЕНИЯ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ

	109
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3
	8.5

	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	110
	Облицовка поверхности кирпичных перегородок гипсокартонными листами с шумоизоляцией
	м2
	28.5

	111
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	м2
	423

	112
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен
	м2
	423

	113
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	293

	114
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	м2
	436.5

	115
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	234.5

	116
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	м2
	17.5

	ЛЕСТНИЦА ЛМ1

	117
	Уплотнение грунта щебнем
	м2
	1

	118
	Устройство фундамента ФМ1 из бетона кл. В15
	м3
	0.19

	119
	Устройство фундамента ФМ2 из бетона кл. В15
	м3
	0.44

	120
	Установка анкерных болтов
	т
	0.0155

	121
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	2.5

	122
	Монтаж стоек Ст1
	т
	0.06968

	123
	Монтаж балок
	т
	0.1508

	124
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	т
	0.0832

	125
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	18

	126
	Устройство подливки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм
	м2
	0.2

	127
	Добавить до толщины 50мм
	м2
	1.2

	128
	Обетонирование стоек Ст1 бетоном кл. В7,5
	м3
	0.4

	129
	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см
	м2
	0.45

	130
	Добавить до глубины ниши 35см
	м2
	0.45

	131
	Заделка ниш бетоном кл. В15
	м3
	0.16

	132
	Устройство слоя из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм
	м2
	0.6

	133
	Исключить до толщины 10мм
	м2
	-1.2

	134
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0.3692

	135
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0.2184

	136
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза
	м2
	34

	РАЗНЫЕ РАБОТЫ

	137
	Устройство металлических перемычек в стенах
	т
	0.25115

	138
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	7.2834

	139
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  за 2 раза
	м2
	15.2

	140
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	м2
	7

	КРЫЛЬЦО КР-1

	141
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м3
	1.65

	142
	Уплотнение грунта щебнем
	м2
	7

	143
	Устройство стенок крыльца из бетона кл. В15
	м3
	1.5

	144
	Устройство плиты крыльца
	м3
	0.4

	145
	Устройство лестницы крыльца
	м3
	2

	146
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	т
	0.0115

	147
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	0.3335

	148
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0.667

	149
	Установка металлической решетки
	т
	0.01517

	150
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда
	т
	0.01056

	151
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	отверстий
	16

	152
	Добавить до глубины сверления 250мм
	отверстий
	80

	153
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	7.5

	154
	Монтаж стоек Ст1
	т
	0.208

	155
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	12.064

	156
	Устройство металлических ограждений без поручней
	м
	3.9

	157
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	5

	158
	Монтаж м/конструкциий покрытия козырька
	т
	0.17628

	159
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	10

	160
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам
	м2
	4.5

	161
	(прим.) Обшивка металлосайдингом низа и торцов козырька
	м2
	4.5

	162
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	7.5

	163
	Исключить до толщины 15мм
	м2
	-7.5

	164
	Устройство покрытий из керамогранитной плитки
	м2
	7.5

	КРЫЛЬЦО КР-2

	165
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м3
	1.6

	166
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5
	м3
	0.4

	167
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных
	м3
	2.1

	168
	Устройство плиты крыльца
	м3
	0.9

	169
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	т
	0.011

	170
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0.0175

	171
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	0.83

	172
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1.66

	173
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда
	т
	0.00568

	174
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	отверстий
	8

	175
	Добавить до глубины сверления 250мм
	отверстий
	40

	176
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	13.5

	177
	Монтаж стоек Ст1
	т
	0.05304

	178
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3.08

	179
	Уплотнение грунта щебнем
	м2
	0.51

	180
	Устройство фундамента для опирания лестниы
	м3
	0.2

	181
	Установка анкерных болтов
	т
	0.00042

	182
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0.05824

	183
	Монтаж ограждения площадок
	т
	0.052

	184
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	6.4

	185
	Монтаж м/конструкциий покрытия козырька
	т
	0.30524

	186
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	17.7

	187
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам
	м2
	7.8

	188
	(прим.) Обшивка металлосайдингом низа и торцов козырька
	м2
	7.6

	189
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	6

	190
	Исключить до толщины 15мм
	м2
	-6

	191
	Устройство покрытий из керамогранитной плитки
	м2
	6

	ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	192
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	6.6

	193
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км
	т
	6.6


[bookmark: _Toc353781810]
№ 3	Ведомость объемов работ на монтаж оборудования (лифты)

Основание: 12045.П-02-ТХ.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м
	лифт
	2






[bookmark: _Toc353781811]№ 4	Ведомость оборудования на приобретение лифтов

Основание: 12045.П-02-ТХ.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Лифт электр. малый грузовой ПГ-0125М 
	шт.
	1

	2
	Лифт электр. малый грузовой ПГ-0225М 
	шт.
	1




	
[bookmark: _Toc353781812]№ 5	Ведомость объемов работ на внутренние сантехнические работы по отоплению. 

Том 5.3, 12045.П-ИОС3, 12045.П-02-ОВ.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1. 1
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.056

	2. 6
	Установка клапанов радиаторных диаметром до 25 мм. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	6

	3. 9
	Установка радиаторных терморегуляторов диаметром до 25 мм. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	6

	4. 16
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0.4

	5. 17
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м
	0.36

	6. 18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	0.76

	7. 20
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0.06

	8. 21
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м
	1.8

	9. 25
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.38542

	10. 35
	Установка клапанов радиаторных диаметром до 25 мм. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	21

	11. 38
	Установка радиаторных терморегуляторов диаметром до 25 мм. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	21

	12. 45
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	1.45

	13. 46
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м
	0.65

	14. 47
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м
	0.7

	15. 48
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м
	0.15

	16. 49
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	2.95

	17. 51
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0.25

	18. 52
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0.03

	19. 53
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м
	0.06

	20. 54
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м
	0.03

	21. 55
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м
	0.06

	22. 56
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м
	0.2

	23. 57
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	0.38

	24. 61
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	25. 66
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	3

	26. 71
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса до 108 мм (76 мм)
	1 гребенка
	2

	27. 72
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т
	0.05808

	28. 74
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Втулка)
	100 шт.
	0.02

	29. 75
	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (Расширитель с втулкой)
	100 шт.
	0.03

	30. 76
	Закладное устройство отбора давления идеальных газов
	1000 шт.
	0.008

	31. 78
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м
	4.4

	32. 85
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0.05

	33. 86
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м
	0.05

	34. 87
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м
	0.35

	35. 88
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м
	0.15

	36. 89
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м
	0.45

	37. 90
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	1.05

	38. 91
	Установка воздухосборников наружным диаметром 273 мм
	1 шт.
	2

	39. 96
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	40. 98
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	1

	41. 102
	Установка водосмесительных узлов. Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 блок
	3

	42. 110
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Втулка)
	100 шт.
	0.06

	43. 111
	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм (Расширитель с втулкой)
	100 шт.
	0.02

	44. 112
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м
	9.8



[bookmark: _Toc353781813]№ 6	Ведомость объемов работ на внутренние сантехнические работы по вентиляции. 

Том 5.3, 12045.П-ИОС3, 12045.П-02-ОВ.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1. 1
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (кондиционеров
	1 камера
	1

	2. 3
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (для системы автоматики) 
	1 насос
	1

	3. 5
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (для системы автоматики
	1 шт.
	1

	4. 8
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0819

	5. 9
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 
	100 м2
	0.039

	6. 10
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.085

	7. 11
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 
	100 м2
	0.05

	8. 12
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.21

	9. 13
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм 
	100 м2
	0.048

	10. 14
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг 
	1 воздухораспределитель
	32

	11. 15
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (кондиционеров) 
	1 камера
	1

	12. 17
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (для системы автоматики) 
	1 насос
	1

	13. 19
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (для системы автоматики) 
	1 шт.
	1

	14. 22
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.04

	15. 23
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.64

	16. 24
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм 
	100 м2
	0.048

	17. 25
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
	1 решетка
	4

	18. 26
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (кондиционеров) 
	1 камера
	1

	19. 28
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (для системы автоматики) 
	1 насос
	1

	20. 30
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм (для системы автоматики) 
	1 шт.
	1

	21. 33
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм 
	1 клапан
	1

	22. 35
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0372

	23. 36
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0403

	24. 37
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм 
	100 м2
	0.066

	25. 38
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм 
	100 м2
	0.06

	26. 39
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм 
	100 м2
	0.11

	27. 40
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм 
	100 м2
	0.03

	28. 41
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм 
	100 м2
	0.055

	29. 42
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.088

	30. 43
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.231

	31. 44
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм 
	100 м2
	0.048

	32. 45
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг 
	1 воздухораспределитель
	11

	33. 46
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
	1 решетка
	21

	34. 47
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
	1 решетка
	1

	35. 48
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 
	1 вентилятор
	1

	36. 50
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 
	1 м2
	0.8

	37. 52
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм 
	1 пластина
	2

	38. 55
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0434

	39. 56
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0217

	40. 57
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0117

	41. 58
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.03

	42. 59
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм 
	100 м2
	0.03

	43. 60
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм 
	100 м2
	0.05

	44. 61
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм 
	100 м2
	0.033

	45. 62
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.054

	46. 63
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг 
	1 воздухораспределитель
	13

	47. 64
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 
	1 вентилятор
	1

	48. 66
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 
	1 м2
	0.8

	49. 68
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм 
	1 пластина
	2

	50. 71
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм 
	100 м2
	0.0395

	51. 72
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм 
	100 м2
	0.05

	52. 73
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.11

	53. 74
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.054

	54. 75
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 
	1 вентилятор
	1

	55. 77
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 400 мм
	1 соединение
	1

	56. 78
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 
	1 м2
	0.5

	57. 80
	Установка виброизолятора номер 42 
	10 виброизоляторов
	0.6

	58. 83
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм 
	100 м2
	0.0316

	59. 84
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм 
	100 м2
	0.099

	60. 85
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.128

	61. 86
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм 
	100 м2
	0.288

	62. 87
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2600 мм 
	1 зонт
	1

	63. 88
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
	1 решетка
	3

	64. 89
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 
	1 вентилятор
	1

	65. 91
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам 
	1 м2
	0.8

	66. 93
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм 
	1 пластина
	2

	67. 96
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм 
	1 клапан
	1

	68. 98
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0124

	69. 99
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0155

	70. 100
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм 
	100 м2
	0.198

	71. 101
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм 
	100 м2
	0.05

	72. 102
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм 
	100 м2
	0.022

	73. 103
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.044

	74. 104
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм 
	100 м2
	0.036

	75. 105
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг 
	1 воздухораспределитель
	3

	76. 106
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 
	1 решетка
	12

	77. 107
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 
	1 вентилятор
	1

	78. 110
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0252

	79. 111
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм 
	100 м2
	0.0316

	80. 112
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 
	1 вентилятор
	1

	81. 115
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0504

	82. 116
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм 
	100 м2
	0.0237

	83. 117
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 
	1 вентилятор
	1

	84. 120
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0031

	85. 121
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0062

	86. 122
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0468

	87. 123
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг 
	1 воздухораспределитель
	2

	88. 124
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф, толщиной 5мм - применит.) 
	100 м2
	0.03

	89. 125
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т 
	1 вентилятор
	3

	90. 128
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0031

	91. 129
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0341

	92. 130
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф, толщиной 5мм - применит.) 
	100 м2
	0.03

	93. 131
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 
	1 вентилятор
	1

	94. 134
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0496

	95. 135
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм 
	100 м2
	0.012

	96. 136
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
	1 решетка
	2

	97. 137
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т 
	1 вентилятор
	1

	98. 140
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм 
	100 м2
	0.0496

	99. 141
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм 
	100 м2
	0.012

	100. 142
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
	1 решетка
	2

	101. 143
	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т 
	1 вентилятор
	1

	102. 145
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм (Установка стакана монтажного, применит.) 
	10 узлов
	0.1

	103. 147
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм 
	1 клапан
	1

	104. 149
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм 
	100 м2
	0.096

	105. 150
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф, толщиной 5мм - применит.) 
	100 м2
	0.09

	106. 151
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час (внутренний блок) 
	10 блоков
	0.2

	107. 152
	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т (наружный блок) 
	1 шт.
	2

	108. 154
	Присоединение трубопроводов к внутренним и наружным блокам кондиционера 
	10 блоков
	0.4

	109. 155
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм 
	100 м
	0.4

	110. 158
	Монтаж дренажного шланга. 
	100 м
	0.2

	111. 161
	Установка сифона для сброса дренажа от кондиционеров, применит. 
	10 компл.
	0.1

	112. 164
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками (Тепловая изоляция K-FLEX ST - применительно ) 
	10 м
	4

	113. 168
	Установка камер воздушных ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час 
	1 камера
	2

	114. 170
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час (внутренний блок) 
	10 блоков
	0.2

	115. 171
	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т (наружный блок) 
	1 шт.
	2

	116. 173
	Присоединение трубопроводов к внутренним и наружным блокам кондиционера 
	10 блоков
	0.4

	117. 174
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 
	100 кг
	0.16

	118. 176
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм 
	100 м
	0.16

	119. 179
	Монтаж дренажного шланга. 
	100 м
	0.08

	120. 182
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм 
	100 м
	0.07

	121. 184
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками (Тепловая изоляция K-FLEX ST - применительно ) 
	10 м
	4

	122. 188
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм 
	100 м2
	0.102

	123. 189
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 
	1 решетка
	4

	124. 191
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф - применит
	100 м2
	0.04

	125. 192
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2 
	1 решетка
	1

	126. 194
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 
	1 решетка
	2

	127. 196
	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм 
	1 шт.
	1

	128. 197
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование 
	100 кг
	1

	129. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	130. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа (Комбинированное теплоогнезащитное покрытие БИЗОН-5-1Ф, толщиной 5мм - применит.)
	100 м2
	0,03




[bookmark: _Toc353781814]     № 7	Ведомость оборудования на внутренние сантехнические работы по вентиляции. 

Том 5.3, 12045.П-ИОС3, 12045.П-02-ОВ.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1. 2
	Кондиционер (приточная установка) Airmate-4000 
	шт.
	1

	2. 6
	Комплект автоматики к кондиционеру Airmate-4000 
	шт.
	1

	3. 
	Кондиционер (приточная установка) Airmate-6000
	шт.
	1

	4. 
	Комплект автоматики к кондиционеру Airmate-6000
	шт.
	1

	5. 
	Кондиционер (приточная установка) Airmate-6000
	шт.
	1

	6. 
	Комплект автоматики к кондиционеру Airmate-6000 
	шт.
	1

	7. 
	Кондиционер FCQ100C8/RR100BV/W
	шт.
	2

	8. 
	Тепловая завеса КЭВ-9П202Е
	шт.
	2

	9. 
	Кондиционер FTX25JV/RX25JV
	шт.
	2



     
[bookmark: _Toc353781815]№ 8	Ведомость объемов работ на демонтаж систем отопления и вентиляции

Основание:  12045.МО-ОВ, Приложение В, стр.18
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Раздел 1. Отопление столовой.

	Демонтажные работы.

	1
	Демонтаж  трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм # общие положения 3.1в
	100 м трубопровода
	2.55

	2
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм # общие положения 3.1в
	100 м трубопровода
	0.85

	3
	Демонтаж  трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм # общие положения 3.1в
	100 м трубопровода
	0.8

	4
	Демонтаж  трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм # общие положения 3.1в
	100 м трубопровода
	0.25

	5
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм # общие положения 3.1в
	100 м трубопровода
	0.5

	6
	Демонтаж  радиаторов чугунных (МС-140-500) # общие положения 3.1в
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.4432

	7
	Демонтаж  регистров из гладких труб длиной 4 м # общие положения 3.1в
	100 труб ребристых
	0.32

	8
	Демонтаж  вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм # общие положения 3.1в
	1 шт.
	77

	9
	Демонтаж  вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм # общие положения 3.1в
	1 шт.
	4

	Раздел 2. Вентиляция столовой.

	Демонтажные работы.

	10
	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,12 т # общие положения 3.1в
	1 вентилятор
	1

	11
	Демонтаж  виброизолятора номер 40 # общие положения 3.1в
	10 виброизоляторов
	0.5

	12
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам # общие положения 3.1в
	1 м2
	0.785

	13
	Демонтаж  конфузора, переходов # общие положения 3.1в
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.0314

	14
	Демонтаж подставок под калорифер # общие положения 3.1в
	100 кг изделия
	0.1

	15
	Демонтаж рамы # общие положения 3.1в
	100 кг изделия
	0.5

	16
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 150х100 мм # общие положения 3.1в
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.125

	17
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 200х200 мм # общие положения 3.1в
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.12

	18
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 300х200 мм # общие положения 3.1в
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.04

	19
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, 450х450 мм # общие положения 3.1в
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.18

	20
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, 350х600 мм # общие положения 3.1в
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.3

	21
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,2 мм, 1000х700 мм # общие положения 3.1в
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.68

	22
	Демонтаж узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм # общие положения 3.1в
	10 узлов
	0.4

	23
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм # общие положения 3.1в
	1 зонт
	2

	24
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 710 мм # общие положения 3.1в
	1 зонт
	2

	25
	Демонтаж  решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 150х150 мм # общие положения 3.1в
	1 решетка
	85

	26
	Демонтаж  решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 300х200 мм # общие положения 3.1в
	1 решетка
	4

	27
	Демонтаж  решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 450х450 мм # общие положения 3.1в
	1 решетка
	8

	28
	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2, 1250х1250 мм # общие положения 3.1в
	1 решетка
	1

	Раздел 3. Прочие работы.

	29
	Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	2.78672

	30
	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 3 до 6 т
	1 т груза
	0.1225

	31
	Погрузка при автомобильных перевозках воздуховодов и деталей вентиляционных
	1 т груза
	1.5203

	32
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км
	1 т груза
	4.42952




[bookmark: _Toc353781816]№ 9	Ведомость объемов работ на внутренние сантехнические работы по водоснабжению и канализации. 

Основание:  Том 5.2, 12045.П-ИОС2, 12045.П-02-ВК.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1. 1
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм 
	1 счетчик (водомер)
	1

	2. 4
	Установка фильтров диаметром 65 мм 
	10 фильтров
	0.1

	3. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром до 100мм
	Шт.
	3

	4. 9
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа 
	100 шт.
	0.03

	5. 
	Установка кранов поливочных диаметром 25мм
	кран
	4

	6. 17
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром  20 мм 
	100 м
	0.45

	7. 18
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром  25 мм
	100 м
	0.9

	8. 19
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром  32 мм
	100 м
	0.32

	9. 20
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром  40 мм
	100 м
	0.11

	10. 21
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром  63мм
	100 м
	0.32

	11. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром  75 мм
	100 м
	0,15

	12. 27
	Монтаж водонагревателей, масса от 0,15 т до 0,2 т, 
	1 шт.
	8

	13. 31
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром  20 мм
	100 м
	0.35

	14. 32
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром  25 мм
	100 м
	0.75

	15. 35
	Установка смесителей для поддонов 
	10 шт.
	0.2

	16. 38
	Установка смесителей для душа 
	10 шт.
	0.2

	17. 43
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 
	10 компл.
	0.3

	18. 46
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 
	10 компл.
	0.1

	19. 49
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 
	10 компл.
	0.2

	20. 50
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 
	10 компл.
	0.1

	21. 51
	Установка поддонов душевых чугунных глубоких 
	10 компл.
	0.1

	22. 54
	Установка трапов пластмассовых диаметром 50 мм
	10 компл.
	0.2

	23. 55
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 
	100 м
	0.1

	24. 56
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 
	100 м
	0.26

	25. 57
	Прокладка трубопроводов хризотилцементных диаметром 100 мм
	100 м
	0.01

	26. 60
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	100 м3
	0.09

	27. 61
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
	100 м3
	0.09

	28. 62
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды 
	10 компл.
	0.1

	29. 65
	Установка рукомойников со смесителем, 
	10 компл.
	0.9

	30. 66
	Установка поддонов душевых чугунных глубоких 
	10 компл.
	0.1

	31. 70
	Установка трапов пластмассовых диаметром 50 мм, 
	10 компл.
	1

	32. 71
	Установка трапов пластмассовых диаметром 100 мм
	10 компл.
	0.3

	33. 72
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 
	100 м
	0.75

	34. 73
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 
	100 м
	0.98

	35. 74
	Прокладка трубопроводов хризотилцементных диаметром 100 мм
	100 м
	0.02

	36. 77
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 
	100 м3
	0.18

	37. 78
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 
	100 м3
	0.18



[bookmark: _Toc353781817]
№ 10	Ведомость объемов работ на демонтаж внутренних сантехнических систем водоснабжения и канализации. 

Основание:  12045.МО-ВК, Приложение 9, стр. 36
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	Раздел 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

	1
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	2
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.3

	3
	Демонтаж. Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	3

	Раздел 2. Т3 - ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	4
	Демонтаж. Монтаж водонагревателей, масса от 0,15 т до 0,2 т, применит.
	1 шт.
	3

	5
	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	Раздел 3. К1 - КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ.

	6
	Демонтаж раковин
	10 компл.
	0.2

	7
	Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.1

	8
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.3






№ 11	ВЕДОМОСТЬ объемов работ НА электроосвещение. 

Основание:  12045.П-02-ЭО.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2

	2
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	2

	3
	Ящик с понижающим трансформатором
	1 шт.
	2

	4
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.6

	5
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.04

	6
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0.2

	7
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм
	100 м
	0.06

	8
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	100 м
	10.39

	9
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм
	100 м
	0.7

	10
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	3

	11
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий
	100 м
	3.05

	12
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0.6

	13
	Кабель в коробах, сечение, мм2, до 6
	100 м
	0.7

	14
	Кабель в трубах одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5
	100 м
	10.65

	15
	Световые настенные указатели
	100 шт.
	0.12

	16
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный
	100 шт.
	0.18

	17
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0.85

	18
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.48

	19
	Конструкция сварная
	1 т
	0.062

	20
	Металлические конструкции
	1 т
	0.013

	21
	Конструкция УСЭК, устанавливаемая на потолке
	1 т
	0.167

	22
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт.
	0.2

	23
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.06

	24
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.01



[bookmark: _Toc353781821]№ 12	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА электроосвещение. 

Основание:  12045.П-02-ЭО.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Выключатель ВА61F29-1В16+оболочка        
	шт.
	1

	2
	Выключатель ВА61F29-3В16+оболочка        
	шт.
	1




[bookmark: _Toc353781822]№ 13	ВЕДОМОСТЬ объемов НА силовое электрооборудование. 

Основание:  12045.П-02-ЭМ.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1. 1
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А
	1 шт.
	1

	2. 2
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	11

	3. 3
	Источник бесперебойного питания
	1 шт.
	1

	4. 4
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2

	5. 5
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	2

	6. 6
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	7. 7
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	3

	8. 8
	Шина дополнительного уравнивания потенциалов
	1 шт.
	14

	9. 9
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.06

	10. 10
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.44

	11. 11
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0.02

	12. 12
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.1

	13. 13
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	1.6

	14. 14
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.2

	15. 15
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	1.4

	16. 16
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм
	100 м
	9.6

	17. 17
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм
	1 ввод
	18

	18. 18
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм
	1 ввод
	7

	19. 19
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм
	100 м
	4.4

	20. 20
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0.6

	21. 21
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 120 мм2
	100 м
	0.3

	22. 22
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	18.6

	23. 23
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м
	0.6

	24. 24
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м
	0.3

	25. 25
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	0.9

	26. 26
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м
	0.2

	27. 27
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м
	0.1

	28. 28
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	100 м
	0.1

	29. 29
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	260

	30. 30
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	2

	31. 31
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	4

	32. 32
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2
	100 м
	1.2

	33. 33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0.85

	34. 34
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	1

	35. 35
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.6

	36. 36
	Конструкция сварная
	1 т
	0.05

	37. 37
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0.3

	38. 38
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0.3

	39. 39
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт.
	0.1

	40. 40
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.05


[bookmark: _Toc353781823]№ 14	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА силовое электрооборудование. 
Основание:  12045.П-02-ЭМ.С 
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б
	шт.
	1

	2
	Шкаф распределительный 2ШР5     
	шт
	1

	3
	Шкаф распределительный 2ШР2      
	шт
	1

	4
	Шкаф распределительный 2ШР1      
	шт
	1

	5
	Шкаф распределительный 2ШРк      
	шт
	1

	6
	Шкаф распределительный 2ШР4      
	шт
	1

	7
	Шкаф распределительный 2ШР3      
	шт
	1

	8
	Шкаф распределительный 2ШРВ      
	шт
	1

	9
	Шкаф распределительный 2ШРхол      
	шт
	1

	10
	Шкаф распределительный 1ШР1      
	шт
	1

	11
	Шкаф распределительный 1ШРВ      
	шт
	1

	12
	Шкаф распределительный ШАВР      
	шт
	1

	13
	Источник бесперебойного питания Powerware Eaton 9390 60 кВА/54 кВт      
	шт
	1

	14
	Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ПСЧ-4А.05.2 (5-50А) 220/380
	шт.
	2


[bookmark: _Toc353781824]
№ 15	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ. 
Основание:  12045.П-02-ОС.С 
	N поз. в смете
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1. 13
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	1

	2. 14
	Приборы ПС на 1 луч
	1 шт.
	3

	3. 15
	Устройство контроля линий связи и пуска
	1 шт.
	1

	4. 16
	Устройство  блок питания
	1 шт.
	4

	5. 17
	Аккумулятор
	1 шт.
	4

	6. 18
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	8

	7. 19
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	56

	8. 20
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1 шт.
	2

	9. 21
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	1 шт.
	1

	10. 22
	Оповещатель Свирель
	1 шт.
	9

	11. 23
	Конструкция для установки извещателя
	1 шт.
	25

	12. 24
	Бокс для установки двух аккумуляторов
	1 шт.
	2

	13. 25
	Коробка оконечная
	100 шт.
	0.3

	14. 26
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	1

	15. 27
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.1

	16. 28
	Прокладка гофр. трубы
	100 м
	0.1

	17. 29
	Кабель в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	1.5

	18. 30
	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0.5

	19. 31
	Кабель в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	1.5

	20. 32
	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной
	100 м
	4

	21. 33
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного
	10 концов кабеля
	12.8

	22. 34
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	100 шт.
	1.28

	23. 35
	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	15

	24. 36
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	100 м
	0.075

	25. 50
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.15



[bookmark: _Toc353781825]№ 16	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ. 

Основание:  12045.П-02-ОС.С
	N поз. в смете
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD
	шт.
	1

	2
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1"
	шт.
	3

	3
	Устройство контроля линий связи и пуска УКЛСиП
	шт.
	1

	4
	Блок источника резервного питания РИП-24
	шт.
	3

	5
	Блок источника резервного питания РИП-12
	шт.
	1

	6
	Аккумулятор  12В/17 А/ч
	шт.
	4

	7
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3
	шт.
	6

	8
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45
	шт.
	56

	9
	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3
	шт.
	2

	10
	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"
	шт.
	9

	11
	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-9"
	шт.
	1

	12
	Извещатель охранный контактный ИО-102-16/2
	шт.
	2




[bookmark: _Toc353781826]№ 17	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  НА СИСТЕМЫ СВЯЗИ (СРЕДСТВА СВЯЗИ, РАДИОФИКАЦИИ, ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ). 

Основание:  12045.П-02-СС.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный
	1 шт.
	4

	2
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	6

	3
	Монтаж патч-панель
	1 разъем
	2

	4
	Монтаж оптической панели
	1 разъем
	1

	5
	Шкаф  проводок настенный, размер до 700х1000 мм
	1 шт.
	1

	6
	Блок розеток
	100 шт.
	1

	7
	Кабельный органайзер
	100 шт.
	1

	8
	Монтаж патч-кордов
	1 шт.
	12

	9
	Розетка  компьютерная
	100 шт.
	0.06

	10
	Радиорозетка
	1 шт.
	6

	11
	Розетка телефонная
	1 шт.
	4

	12
	Коробка оконечная
	100 шт.
	0.12

	13
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0.26

	14
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм
	100 м
	0.2

	15
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	1 т
	0.025

	16
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.45

	17
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.3

	18
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	0.8

	19
	Кабель в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0.8

	20
	Кабель в лотках, сечением до 6 мм2
	100 м
	0.9

	21
	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0.8

	22
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	4

	23
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	100 м уложенного кабеля
	0.02

	24
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.04




[bookmark: _Toc353781827]№ 18	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА СИСТЕМЫ СВЯЗИ (СРЕДСТВА СВЯЗИ, РАДИОФИКАЦИИ, ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ). 

Основание:  12045.П-02-СС.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Телефон KX-TS2361RU 
	шт.
	4

	2
	Громкоговоритель абонентский АГ-01"Мещера" 
	шт.
	6

	3
	Патч-панель HYPERLINE. 5Е PP2-19-24-8P8C-C5E
	шт.
	1

	4
	Патч-панель 9",ТЕЛЕФОННАЯ, 1U, 25XRJ-45, КАТ 3, EXALAN+ <EX09-T25>      
	шт.
	1

	5
	Оптическая панель 8,16,24 SC 1 "U"   ШКОС-24 SC/АРС    
	шт.
	1




[bookmark: _Toc353781828]№ 19	ВЕДОМОСТЬ объемов работ НА АвтоматизациЮ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА и канализации. 

Основание:  12045.П-02-АВК.С1
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	2

	2
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	3

	3
	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм
	1000 м
	0.001

	4
	Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм
	10 соединений
	0.2



[bookmark: _Toc353781829]№ 20	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА АвтоматизациЮ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА и канализации. 

Основание:  12045.П-02-АВК.С1
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 
	компл.
	2




[bookmark: _Toc353781830]№ 21	ВЕДОМОСТЬ объемов работ НА АвтоматизациЮ СИСТЕМ СИСТЕМ отопления и вентиляции. 

Основание:  12045.П-02-АОВ.С1
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	13

	2
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	3

	3
	Аппарат настольный, масса до 0,015 т
	1 шт.
	1

	4
	Источник бесперебойного питания
	1 шт.
	2

	5
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	6
	Щиты и пульты, масса до 50 кг
	1 шт.
	5

	7
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	8

	8
	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм
	1 шт.
	4

	9
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	8

	10
	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях разъемных, диаметр наружный 22 мм
	1000 м
	0.006

	11
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.05

	12
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	4.5

	13
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	1.4

	14
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	108

	15
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.1

	16
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0.9

	17
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм
	100 м
	0.1

	18
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	1 т
	0.085

	19
	Консоль
	100 шт.
	0.5

	20
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0.1

	
	Системы автоматики (коиплектно с приточными установками)
	
	

	21
	Щиты и пульты, масса до 50 кг
	1 шт.
	3

	22
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	12

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	3

	24
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 9
	1 шт.
	3




[bookmark: _Toc353781831]№ 22	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА АвтоматизациЮ СИСТЕМ отопления и вентиляции. 
Основание:  12045.П-02-АОВ.С1
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Термометр БТ-52.211 L= 100мм.  
	шт.
	2

	2
	Термометр БТ-51.211 L= 64мм.  
	шт.
	3

	3
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16
	компл.
	8

	4
	Блок управления БУОК СВТ667.11-211.  
	шт.
	3

	5
	Компьютер НР НР Р6-2008 (процессор Intel Core i5-2320   ЖК-монитор 22" Samsung S22A300N, клавиатура Genios, G-KB200 USB, мышь оптическая Genios NetStcroll 100x)        
	шт.
	1

	6
	Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES BE550G-RS,  550ВA     
	шт.
	1

	7
	4-портовый асинхронный сервер интерфейсов RS-232/422/485  NPort 5450     
	шт.
	1

	8
	 Программное обеспечение SCADA. Система "MASTER SCADA"    
	компл.
	1

	9
	Щит вытяжных установок   
	шт.
	1

	10
	Датчик-реле давления DS 205E .   
	шт.
	8





[bookmark: _Toc353781832]№ 23	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА охранно-защитнУЮ дератизационнУЮ системУ (ОЗДС). 
Основание:  12045.П-02-ОЗДС.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	1 шт.
	13

	2
	Устройство  блок питания
	1 шт.
	1

	3
	Аккумулятор
	1 шт.
	1

	4
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1

	5
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	1

	6
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм
	100 м
	0.3

	7
	Прокладка гофр. трубы
	100 м
	1.5

	8
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.1

	9
	 Кабель в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0.3

	10
	Провод, в гофрированных трубах
	100 м
	1.4

	11
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0.1


[bookmark: _Toc353781833]№ 24	ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА охранно-защитнУЮ дератизационнУЮ системУ (ОЗДС). 
Основание:  12045.П-02-ОЗДС.С
	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Ультразвуковой отпугиватель грызунов «ТАЙФУН ЛС 600».  
	шт.
	13

	2
	Блок питания ББП-20 
	шт.
	1

	3
	Выключатель автоматический ВА47-29 6А 
	шт.
	1

	4
	Аккумулятор  12В/17 А/ч
	шт.
	1



							Ведущий инженер ОКС								Е.В.Зыкова
	
	
	
	
	Приложение №2

	
	
	
	к Договору №________ от "___"________2013г.

	
	
	
	
	

	Календарный план 

	капитального ремонта помещений общественного питания (столовой) площадью 573м2 в здании производственного корпуса "Калошино".

	
	
	
	
	

	Заказчик: ОАО "НИКИЭТ"
	
	
	

	Подрядчик: _______________
	
	
	

	Начало выполнения работ:        "____"___________201__г.
	
	

	Окончание выполнения работ: "____"___________201__г.
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Календарные сроки выполнения работ
	График работ

	
	
	начало
	окончание
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	ЗАКАЗЧИК
	
	
	                             ПОДРЯДЧИК

	
	Заместитель Директора -
	
	
	

	
	Генерального контруктора
	
	
	

	
	по экономике и финансам
	
	
	

	
	_____________________В.А. Зубаков
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Приложение № 3                                                                                                                                                                                                    к Договору № _______________
от «____» _____________201_ г.



СОГЛАШЕНИЕ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ
 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Подрядчика (далее - Сторона 1) – ___________, 
         (должность, ФИО)
действующего на основании _____________________________________________
                                                           (Устав/доверенность, дата, №)
и от лица Заказчика (далее - Сторона 2) – Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам Зубакова Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности от 01.07.2013 №Д-163-13 удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение:

1. О величине цены Договора: 
Цена Договора составляет _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) что составляет _____________ (________________________________________________) рублей ___ копеек. 

2.	О порядке оплаты по договору:

2.1.	Оплата по Договору производится Стороной 2 ежемесячно исходя из стоимости выполненных Стороной 1 и принятых Стороной 2 Работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком ежемесячного Акта о приёмке выполненных работ(унифицированная форма №КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС‑3) ,  по выставленному Стороной 1 счету и счету-фактуре.


ПОДПИСИ СТОРОН

	СТОРОНА 1



   
___________________
	
	СТОРОНА 2
Заместитель Директора –
Генерального конструктора
 по экономике и финансам

__________________ В.А. Зубаков 













Приложение № 4
к Договору №_____
от «__»_______.201_г.

[bookmark: _Toc285020514]СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ______________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение , далее «Соглашение», о нижеследующем:
[bookmark: _Toc285020515]
1. Подрядчик обязуется:
 1.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.
 1.2. Обеспечить безопасное производство работ.
 1.3. При необходимости разрабатывать и выполнять дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда работников.
 1.4. Выполнять требования правил охраны труда при производстве работ с повышенной опасностью.
 1.5. Перед началом работ:
 1.5.1. Назначить должностное лицо, ответственное за производство работ.
 1.5.2. Назначить ответственных лиц за выполнение требований:
       - охраны труда;
       - электробезопасности;
       - пожарной безопасности.
 1.6. Выполнять работы силами персонала:
       - обученного и аттестованного по охране труда и электробезопасности;
       - имеющего соответствующую квалификацию;
       - прошедшего медицинское освидетельствование и не имеющего противопоказаний для выполнения предусмотренных работ.
 1.7. Выполнять работы с использованием технически исправного и проверенного оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов, а также сертифицированных материалов.
 1.8. Обеспечить документальное подтверждение выполнения п.п. 1.5 – 1.7. настоящего соглашения.
1.9. Перед началом работ направлять своих работников в отдел охраны труда для проведения вводного инструктажа по охране труда и в пожарную часть для проведения инструктажа по пожарной безопасности.
1.10. Проводить в установленном порядке все виды инструктажей с регистрацией в соответствующем журнале.
1.11. В установленном порядке оформлять наряды – допуски на выполнение работ с повышенной опасностью.
1.12. Обеспечивать своих работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
1.13. Обеспечивать условия для проведения проверок состояния условий  и охраны труда уполномоченными представителями Заказчика.
1.14. Участвовать в совместных с Заказчиком проверок условий и охраны труда.
1.15. Устранять нарушения требований охраны труда, выявленных проверками (см. п.п. 1.13 и 1.14 данного Соглашения).
1.16. Обязательно информировать Заказчика о всех нештатных ситуациях на строительной площадке (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.
1.17. Предоставлять Заказчику дополнительную информацию по охране труда, необходимую для повышения уровня обеспечения безопасности труда.

2. Заказчик обязуется: 
2.1. Соблюдать требования законодательства в области охраны труда.
2.2. Проводить вводный инструктаж по охране труда для работников Подрядчика.
2.3. Проводить  инструктаж по пожарной безопасности для работников Подрядчика.
2.4. Оформлять разрешения на производство работ.
2.5. Участвовать в разработке планов производства работ.
2.6. Информировать Подрядчика о состоянии условий труда, наличии возможных опасных или вредных производственных факторов на участках, выделенных для производства ремонтно – строительных  работ.
2.7. Участвовать в совместных с Подрядчиком проверках состояния безопасности и охраны труда.
2.8. Информировать руководство подрядной организации о выявленных нарушениях требований безопасности и охраны труда работниками Подрядчика.
2.9. Оказывать методическую помощь в организации работы по обеспечению безопасности и охраны труда.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:


____________________________
	ПОДРЯДЧИК:


__________________________-
	

























                             Приложение №5
                             к Договору №_____ 
                             от «__»________2013г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.
1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.
1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией, а также на раскрытие Госкорпорацией Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в томчисле, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.


	Сторона 1 (Подрядчик)



	
	Сторона 2 (Заказчик) 
ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

	____________________
	
	[bookmark: _GoBack]_______________________ В. А. Зубаков
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