
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на оказание услуг по завершению процедуры общественных обсуждений ОВОС в Северо-западном федеральном округе для нужд ФГУП «РосРАО».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. 
Общие положения

1.1 Наименование работы: «Завершение процедуры общественных обсуждений ОВОС в Северо-западном федеральном округе».

1.2 Основание  для выполнения работы: План-график по подготовке и проведению общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при сооружении пункта захоронения радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности (ПЗРО) в районе размещения Ленинградского отделения филиала «Северо – западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», согласованный Директором Дирекции по ядерной и радиационной безопасности Госкорпорации «Росатом», О.В. Крюковым, и утвержденный Главой администрации МО «Сосновоборского городского округа» Ленинградской области – руководителем рабочей группы по проведению общественных обсуждений материалов ОВОС при создании ПЗРО, В.И. Голиковым.

1.3 Заказчик: ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д.24.

1.4 Исполнитель: определяется по результатам открытого запроса предложений.

1.5    Срок выполнения работы:  не позднее 01.10.2012 г.

1.6    Вид строительства: новое.

1.7    Стадии проектирования: предпроектные работы.

1.8 Наименование  объекта строительства: Пункт захоронения радиоактивных отходов  низкого и среднего уровней активности в районе размещения Ленинградского отделения  филиала «Северо-Западного территориального округа ФГУП «РосРАО».

1.9 Местоположение проектируемого объекта: муниципальное образование «Сосновоборский  городской округ», Ленинградской области. Размещение ПЗРО предусматривается в пределах территории Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» и прилегающей к ней незастроенной площадки.  
1.10 Краткая характеристика объекта: Планируемый к строительству ПЗРО,  приповерхностный, заглубленного типа состоит из  наземного комплекса и сооружений  заглубленной  части. 

В состав заглубленного ПЗРО входят следующие вновь строящиеся здания и сооружения:

подземная выработка в виде туннеля;

технологическая и вспомогательная шахты (транспортный въезд);

здание перегрузки упаковок РАО;

наземное сооружение над вспомогательной шахтой;

административно-бытовой корпус (медпункт, зал заседаний, информационный центр для населения и пр.);

трансформаторная подстанция и др.

Основными компонентами наземной инфраструктуры являются сооружение  для приема, буферного хранения и передачи упаковок в подземные отсеки ПЗРО  и административно  – бытового корпуса. 

Подземная (основная) часть   ПЗРО включает  рабочий туннель  диаметром 14,2 м и длиной 1000 м. ,  выполненный в залежах котлинских глин на глубине 60-80 м от дневной поверхности, а также  технологическую и вспомогательную шахты. Наряду с естественным барьером, конструкцией заглубленного ПЗРО предусматриваются инженерные барьеры в виде сборного и монолитного железобетона, буферного материала (используемого для заполнения пустот) и упаковок кондиционированных РАО.

В состав подземной части заглубленного ПЗРО входят:

основной туннель;

наклонный туннель;

технологическая шахта загрузки упаковок РАО;

вспомогательная шахта;

технологическая камера.

Вместимость рабочего туннеля ~50 тыс. м3 РАО. 

Предусмотрена возможность расширения ПЗРО до 250 тыс. м3 РАО.

При закрытии ПЗРО производится заполнение пустот буферным материалом с целью омоноличивания сооружения, ликвидации пустот и свободных объемов, сорбции радионуклидов, снижения времени возможного контакта с водой. В качестве материала для засыпки используется измельченная глина, извлеченная при строительстве туннеля.

1.11  Укрупненные временные показатели строительства и эксплуатации:

планируемый срок ввода  объекта в эксплуатацию – 2018 год;   

продолжительность   строительства   2,5 - 3 года;

периода загрузки   РАО в сооружение захоронения – 6-10 лет;

постэксплуатационный период - не менее 300 лет (соответствует периоду потенциальной опасности захораниваемых РАО).
1.12  Идентификация объекта:

ПЗРО относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам  (ст. 48.1  ФЗ № 190 от  21.12.2004 «Градостроительный  кодекс РФ»); 

уровень ответственности сооружения  -   I (повышенный)   - (ст. 4, ФЗ № 384 от   30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент  о безопасности зданий и сооружений»;  п. 5.1. ГОСТ 27751-88 «Надежность  строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»);

категория радиационного объекта по потенциальной опасности – III                                                (п. 3.1  СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности - ОСПОРБ 99/2010).  

Геотехническая категория сложности строительства  объекта  должна быть определена в процессе проведения  инженерных изысканий  и подлежит уточнению на всех этапах геотехнического сопровождения строительства.  

1.13  Исходно – разрешительная документация:

Решение Межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области  от 28.01.2011 о возможности  размещения ПЗРО заглубленного типа  на территории МО «Сосновоборский городской округ в районе действующих объектов Госкорпорации «Росатом» с использованием ряда объектов имеющейся инфраструктуры;

Заключение  Департамента по недропользованию  по  Северо-Западному  федеральному округу  (Севзапнедра)   от 05.05.2011 № 163-ЛОД об отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки, испрашиваемом под создание  заглубленного ПЗРО.

2. Цели и задачи работы

2.1 Основной целью работы является завершение процедуры общественных обсуждений строительства ПЗРО в СЗФО.

2.2  Для достижения немеченой цели необходимо решение следующих задач:

формирование позитивного имиджа проекта строительства ПЗРО в СЗФО;

осуществление информационного и организационного сопровождения общественных обсуждений проекта строительства ПЗРО в СЗФО.

3. Объем и состав работ

3.1 В рамках задач для достижения основной цели работы необходимо выполнить: 

3.1.1 для формирования позитивного имиджа проекта строительства ПЗРО в СЗФО: 
· в первой половине июня 2012 г. провести семинар с участием профильных комитетов и отделов администрации МО Сосновоборский городской округ по теме: Законодательство в сфере обращения с радиоактивными отходами, обоснование характеристик, объемов  и источников поставок радиоактивных отходов в  ПЗРО. В рамках семинара предусмотреть тематические лекции: «Анализ накопленных объемов РАО  и прогноз их образования на территории Ленинградской области», «Требования к определению критериев приемлемости РАО при их окончательной изоляции в ПЗРО в соответствии с Федеральными нормами и правилами РФ» и «Соответствие требований, предъявляемых к РАО для целей их захоронения в ПЗРО в СЗФО, требованиям Федерального закона РФ от 11 июля 2011 г. №190-ФЗ  «Об обращении с радиоактивными отходами…»;

· во второй половине июня 2012 г. провести семинар с участием профильных комитетов и отделов администрации МО Сосновоборский городской округ по теме: Обоснование выбора места размещения Пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), геологические аспекты, виды исследований (включая георадарные) и их результаты. В рамках семинара предусмотреть тематические лекции: «Мировой опыт окончательной изоляции РАО в геологических формациях» и  «Инженерно-геологические изыскания на альтернативных площадках возможного размещения пункта захоронения радиоактивных отходов в Ленинградской области»;

· в июле 2012 г. провести семинар с участием профильных комитетов и отделов администрации МО Сосновоборский городской округ по теме: Градостроительные аспекты размещения ПЗРО: влияние планируемого для размещения объекта федерального значения на социально-экономическое развитие муниципального образования Сосновоборский городской округ (ст.12 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ). В рамках семинара предусмотреть тематические лекции: «Прогноз снижения радиационной нагрузки на население муниципального образования Сосновоборский городской округ при введении и окончании эксплуатации ПЗРО» и «Оценка влияния планируемого для размещения ПЗРО на социально-экономическое развитие муниципального образования Сосновоборский городской округ»;

· в августе 2012 г. провести семинар с участием профильных комитетов и отделов администрации МО Сосновоборский городской округ по теме: Комплексная Оценка Воздействия на Окружающую Среду (ОВОС) всех существующих и строящихся  промышленных объектов на территории МО Сосновоборский городской округ. В рамках семинара предусмотреть тематические лекции: «Анализ существующих данных для оценки величины и последствий техногенного воздействия на население и окружающую среду объектов атомно-промышленного комплекса, расположенных на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области»  и «Комплексная экологическая экспертная оценка техногенного воздействия на население и окружающую среду объектов атомной энергетики, расположенных на территории Сосновоборского городского округа»;

· инициирование позитивных сообщений в СМИ, трансляция позитивных отзывов о проекте со стороны представителей органов власти, общественности и экспертов в СМИ;

· инициирование позитивных информационных сообщений в СМИ по итогам мероприятия.

К участию в семинарах должны быть приглашены члены рабочей группы по проведению общественных обсуждений строительства ПЗРО в МО Сосоновоборский городской округ, представители общественности МО Сосоновоборский городской округ, представители Санкт-петербургского общественного учреждения «Эколого-аналитический информационный центр «СОЮЗ», представители общественной благотворительной экологической организации «Зеленый мир», представители общественной организации «Национальный фонд экологической безопасности», представители общественных и экологических организаций сопредельных государств – Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, представители предприятий и организаций атомно – промышленного комплекса МО Сосоновоборский городской округ, представители ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ». Всего ориентировочная численность участников семинаров должна составлять до 100 человек.

На следующий день после проведения каждого из семинаров исполнитель должен организовать заседание рабочей группы по проведению общественных обсуждений строительства ПЗРО в МО Сосоновоборский городской округ с привлечением профильных специалистов.

Проведение семинаров должно включать в себя комплекс следующих организационных мероприятий:

разработка программ семинаров и согласование их с Заказчиком;

привлечение профильных специалистов. Специалисты, привлекаемые к участию в семинарах, должны иметь категории и степени, подтверждающие их высокий научный уровень, представлять ведущие образовательные учреждения Российской Федерации;

организация рассылки информационных писем о проведении семинаров и формирование списка участников;

предоставление помещения для регистрации участников семинаров площадью не менее 50 кв. м.;

предоставление помещений для проведения семинаров (конференц-зал вместимостью не менее 100 человек, оснащенный микрофонами, мультимедиа проектором, двумя компьютерами, техникой звукоусиления);

разработка и реализация дополнительных научно – познавательных мероприятий для участников семинаров (в том числе возможен выезд на предполагаемую площадку строительства ПЗРО);

обеспечение участия и выступления представителя Заказчика;

обеспечение безопасности проведения семинаров, в том числе предоставление охраны места проведения семинаров;

бронирование гостиницы для участников в день проведения семинара (не менее 60), проживание организуется в гостиничных номерах одноместного размещения, в пешей доступности;
бронирование гостиницы для привлеченных профильных специалистов в день заседания рабочей группы по проведению общественных обсуждений строительства ПЗРО (не менее 10), проживание организуется в гостиничных номерах одноместного размещения, в пешей доступности;
организация питания участников Семинара (из расчета не менее 100 человек). Питание участников Семинаров должно предусматривать предоставление завтрака, обеда, ужина. Кроме того, питание участников семинаров должно включать организацию кофе-пауз;

организация питания привлеченных профильных специалистов в день заседания рабочей группы по проведению общественных обсуждений строительства ПЗРО (из расчета не менее 20 человек). Питание привлеченных специалистов должно предусматривать предоставление завтрака и обеда;

организация проезда участников к месту проведения семинаров и обратно.

3.1.2 для осуществления информационного и организационного сопровождения общественных обсуждений проекта строительства ПЗРО в СЗФО:

· организация и сопровождение деятельности ответственных исполнителей (рабочей группы) при проведении общественных обсуждений;

· разработка и инициирование информационных поводов для СМИ, в том числе со стороны независимых экспертов в течение всего периода общественных обсуждений; 

· информирование органов власти, общественных организаций о ходе обсуждений;

· подготовка информационных материалов (по необходимости) в процессе проведения общественных обсуждений;

· обеспечение (аренда) помещения, оснащенного аппаратурой, необходимой для технической организации общественных слушаний (семинаров);

· обеспечение участия в общественных обсуждениях экспертов федерального уровня, представителей органов власти регионального и муниципального уровней, общественных и экологических организаций;

· подготовка и печать раздаточных материалов по теме обсуждений;

· обеспечение аудиозаписи и видеосъемки общественных слушаний;

· подготовка и оформление протоколов (итоговых документов) общественных обсуждений;

· обеспечение питания отдельных участников обсуждений и экспертов;

· организация сбора и учета замечаний к  материалам ОВОС (организация процедуры, сбор и учет, формирование промежуточных отчетов);  

· формирование протокола общественных обсуждений и передача его Заказчику.

4. Смысловая нагрузка работы

В рамках выполнения работы основой содержательного наполнения должны выступать следующие тезисы:

сооружение ПЗРО в СЗФО позволяет решить проблему безопасного хранения радиоактивных отходов, что положительно скажется на состоянии окружающей среды в долгосрочной перспективе,

ПЗРО в СЗФО это безопасный и современный объект, аналогичный лучшим международным образцам. Безопасность работы объекта подтверждена многочисленными научными и экспериментальными данными, а также многолетним опытом безопасной работы аналогичных объектов за рубежом,

ПЗРО в СЗФО привнесет дополнительные стимулы в развитии муниципального образования: налоги, рабочие места, благотворительная деятельность.

Каждое публичное мероприятие, организованное в рамках оказываемых услуг, должно предусматривать участие и содержательные комментарии следующих экспертов:

эксперты в области экологии: представители общественных экологических организаций, научных учреждений;

эксперты в области природоохранной деятельности: представители организаций, занимающихся работой в границах особо охраняемых природных территорий;

эксперты в области обращения радиоактивных материалов: представители научных учреждений, организаций, специализирующихся на вопросах ядерной и радиационной безопасности;

эксперты в области оценки возможного воздействия объектов на здоровье человека;

эксперты в области экономической и инвестиционной деятельности, планировки и развития территорий.

5. Требования к исполнителю работы, качеству выполнения работы

5.1   Работа должна быть выполнена в период с даты подписания договора по 01 октября 2012 г., силами Исполнителя. Привлечение соисполнителей, за исключением экспертов не допускается.

5.2 Работа должна быть выполнена качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими международными нормами с соблюдением интересов Заказчика.

5.3  Исполнитель должен иметь положительный опыт работы по связям с общественностью, СМИ и населением, в организации и проведении общественных слушаний (семинаров) и (или) других работ связанных с созданием положительного имиджа атомной отрасли в области безопасности  ядерных технологий и охраны окружающей среды. Обеспечить высокий уровень организации и проведения.

5.4   Исполнитель должен учитывать уникальность строительства первого в Российской Федерации пункта окончательного захоронения радиоактивных отходов и корректировать свои действия с учетом большого общественного резонанса указанной проблемы в регионе организации работ.
5.5 Исполнитель работ должен обладать лицензией Министерства образования и науки на право ведения образовательной деятельности, в том числе на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам:

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,

промышленная безопасность опасных производственных объектов,

промышленное и гражданское строительство,

профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами,

связи с общественностью,

ядерные технологии, безопасность и охрана окружающей среды.

6. Результаты работы и отчетные материалы

6.1   По результатам выполнения работы Исполнитель должен представить Заказчику:

отчет об оказанных услугах, включающий описание публичных мероприятий,

карту информационных поводов и электронный мониторинг сообщений СМИ, вышедших в период выполнения работы, 

оригинал протоколов общественных обсуждений,

список привлеченных к работе экспертов и тезисы экспертных отзывов,

нормативно-правовые акты (распоряжения), связанные с процедурой подготовки общественных обсуждений,

решения рабочей группы по подготовке и проведению общественных обсуждений,

технический отчет о выполненной работе, включающий рабочие текстовые материалы, фотографии и аудиозаписи мероприятий, выпущенные брошюры, записи и сканированные копии материалов СМИ по теме,

финансовый отчет о затратах, связанных с выполнением работы.

6.2 Отчетные материалы о проведенных публичных мероприятиях должны содержать следующие данные:

место, время и продолжительность проведенного мероприятия;

наименование (Ф.И.О.) участников мероприятия;

фотоотчет;

аудиозапись;

видеоотчет (каждого зала обсуждений, в случае если таковых несколько);

копию решения, принятого в ходе заседания (в случае наличия такового).

6.3 Экспертные заключения, подготовленные в рамках проведения общественных экологических экспертиз, должны содержать обязательную информацию (но не ограничиваясь ей) по следующим направлениям:

возможное воздействие ПЗРО в СЗФО на атмосферу, водные объекты, расположенные в непосредственной близости от осуществления перегрузочных операций с радиационными материалами;

возможное воздействие ПЗРО в СЗФО на объекты растительного и животного мира, особо охраняемые природные территории;

возможное воздействие ПЗРО в СЗФО на здоровье людей, проживающих в поселениях прилегающих районов;

возможное воздействие ПЗРО в СЗФО на здоровье работников данного объекта;

возможное воздействие ПЗРО в СЗФО на указанные выше области жизнедеятельности в случае аварий, террорестических актов и иных запроектных инцидентов.

6.4 Электронный мониторинг материалов СМИ, вышедших в рамках выполнения работы, должен содержать следующую информацию:

дата выхода материала;

название СМИ, район распространения данного СМИ;

фамилию журналиста;

текст материала.

6.5  Отчетные материалы передаются Заказчику в печатном и электронном виде в двух экземплярах.

6.6  Отчетные материалы по требованию Заказчика могут быть дополнены и прокомментированы Исполнителем.

7. Нормативные документы

При выполнении работы  следует  руководствоваться  законодательными и нормативными актами  Российской Федерации и субъектов  РФ,   положениями  региональных и территориальных  строительных норм субъектов  РФ, а также  законодательными и нормативными актами  Российской Федерации, отражающими отраслевую специфику  объектов использования атомной энергии, в том числе:

	№
	Номер и дата введения док-та
	Наименование 

	1
	Федеральный закон  от 30.12.2009    № 384-ФЗ
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

	2
	Федеральный закон  от 29.12.2004    № 190-ФЗ  
	Градостроительный кодекс РФ


	3
	Федеральный закон РФ от 21.11.1995 N 170-ФЗ  
	Об использовании атомной энергии.

	4
	Федеральный закон РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
	Об охране окружающей среды.


	5
	Федеральный закон РФ от 09.01.1996 N 3-ФЗ  
	О радиационной безопасности населения.

	6
	Федеральный закон  от 11.07.2011    № 190-ФЗ  
	Об обращении с радиоактивными отходами…

	7
	СП 2.6.6.1168-02 
	Санитарные правила  по обращению с РАО (СПОРО-2002),  с изм. и доп. № 1  СанПиН 2.6.6.2796-10

	8
	ГОСТ Р 52037-2003
	Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов. Общие требования.

	9
	ГОСТ 12.1.048-85. ССБТ
	Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров

	10
	НП-069-06
	Федеральные нормы и правила. Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов.  Требования безопасности

	11
	МУ 2.6.5.22-00
	Оценка радиационной безопасности приповерхностных пунктов захоронения радиоактивных отходов. ФУ «Медбиоэксперт

	12
	НРБ – 99/2009
	Нормы радиационной безопасности

	13
	ОСПОРБ 99/2010
	Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

	14
	Приказ ГК РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372
	Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	


2
Документация по закрытому запросу предложений на право заключения договоров на оказание услуг страхования от клещевого энцефалита для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
                                                                               том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

1
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по завершению процедуры общественных обсуждений ОВОС в Северо-западном федеральном округе для нужд ФГУП «РосРАО».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

