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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ И В ДОКУМЕНТАЦИЮ
открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, горячего водоснабжения здания… ФГУП «ПО «Маяк»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» сообщает о внесении изменений в Извещение и в Документацию открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, горячего водоснабжения здания… ФГУП «ПО «Маяк» (Извещение о проведении аукциона № 193-21.2/5541  от 29.05.2013г. размещено на официальном сайте ГК «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru № 130529/0491/301,  на ЭТП http://www.a-k-d.ru № АС19693 и на http://www.zakupki.gov.ru № 31300338299).

1. Пункт 6.Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: 
Срок начала выполнения работ – в течение одного рабочего дня с момента заключения договора.
Срок окончания работ – до 15 ноября 2013г.
читать в следующей редакции
Срок начала выполнения работ – в течение одного рабочего дня с момента заключения договора.
Срок окончания работ – до 01 сентября 2014г.

2. Пункт 3. Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг раздела 5 «Информационная карта аукциона»
Срок начала выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора.
Срок окончания работ – до 15 ноября 2013г.
читать в следующей редакции
Срок начала выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора.
Срок окончания работ – до 01 сентября 2014г.

[bookmark: _Toc356986831]3. Пункты ЧАСТИ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:
· Начало –  в течение одного дня с момента подписания договора.
· Окончание –  15.11.2013.
читать в следующей редакции
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:
· Начало –  в течение одного дня с момента подписания договора.
· Окончание –  01.09.2014.

7.2. Акт о приемке выполненных Работ Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок  не позднее 15.11.2013
читать в следующей редакции
7.2. Акт о приемке выполненных Работ Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом в срок  не позднее 01.09.2014.

8.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 15.11.2013.
8.3. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику до 15.11.2013.
читать в следующей редакции
8.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 01.09.2014.
8.3. Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику до 01.09.2014.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, горячего водоснабжения здания…
Срок выполнения В течение одного дня с момента подписания договора – 15.11.2013
читать в следующей редакции
Срок выполнения В течение одного дня с момента подписания договора – 01.09.2014.
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