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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»









1. Общие положения.
0. Название работы (предмет договора): «Буксирное обеспечение доковой операции плавучего дока ПД-42».
0. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 23/Ф-08 от 19.08.2014.
0. Сроки выполнения работ: не позднее 15 декабря 2014 года.
1. Цель выполняемых работ и их назначение.
1. Основной целью работы является буксирное обеспечение доковой операции плавучего дока ПД-42 по постановке в док четырех трехотсечных блоков на рейдовой стоянке Сайда-Губы.
1. Исходные данные для проведения работ.
Плавучий док ПД-42 находится в месте рейдовой стоянки Сайда-Губы.
1. Этапы и состав работ.
Работы проводятся в один этап.
	№ п/п
	Наименование подэтапа 
работ и его содержание
	Сроки выполнения работ
	Форма отчетности

	1.
	«Буксирное обеспечение доковой операции плавучего дока ПД-42»
	С момента подписания договора – до 15.12.2014
	1. Акт сдачи-приемки выполненных работ;
1. копии заказ-нарядов на буксировку;
1. выписки из судового журнала


	1.1
	Подэтап работ № 1 (постановка 2 блоков) включает в себя.
	
	

	
	Заводка буксирных браг.
	
	

	
	Перевод ПД-42 на рейдовую стоянку (до 1 км).
	
	

	
	Одержание ПД-42 на период его раскрепления на рейдовых бочках
	
	

	
	Стоянка буксиров на период погружения ПД-42
	
	

	
	Перевод с перешвартовками поочередно двух блоков к ПД-42, передача на тяговые тележки дока.
	
	

	
	Стоянка буксиров на период центровки блоков и всплытия ПД-42
	
	

	
	Одержание ПД-42 на период отшвартоки его с рейдовых бочек.
	
	

	
	Перевод ПД-42 с блоками к причалу ПДХ РО АПЛ «Сайда».
	
	

	
	Переход буксиров походного ордера к месту базирования
	
	

	1.2
	Подэтап работ № 2 (постановка 2 блоков).
	
	

	
	Переход из Мурманска
	
	

	
	Заводка буксирных браг. 
	
	

	
	Перевод ПД-42 на рейдовую стоянку (до 1 км).
	
	

	
	Одержание ПД-42 на период его раскрепления на рейдовых бочках
	
	

	
	Стоянка буксиров на период погружения ПД-42
	
	

	
	Перевод с перешвартовками поочередно двух блоков к ПД-42, передача на тяговые тележки дока.
	
	

	
	Стоянка буксиров на период центровки блоков и всплытия ПД-42
	
	

	
	Одержание ПД-42 на период отшвартоки его с рейдовых бочек.
	
	

	
	Перевод ПД-42 с блоками к причалу ПДХ РО АПЛ «Сайда».
	
	

	
	Переход буксиров походного ордера к месту базирования
	
	


1. Основные требования к проведению работ.
4. В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, отраслевых руководящих документов, а также должен иметь:
0. [bookmark: _GoBack]Два буксира мощностью не менее 3300 л. с.;
0. Три буксира мощностью не менее 2200 л. с.;
0. Один буксир мощностью не менее 1500 л.с.
4. Наличие лицензии на вид деятельности.
1. Приемка работ
5. Приемка работ производится подписанием двухсторонних актов сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком. Основанием для подписания является предъявление оформленных документов согласно разделу 4 Технического задания, подтверждающих результаты выполнения работ.
1. Требования к качеству выполняемых работ.
6. Все работы  должны соответствовать показателям качества выполнения операций и результатам требований нормативно-технической документации
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