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[bookmark: _Toc308012600]1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Полное наименование работы: «Доковое освидетельствование блоков АПЛ зав. №№ 154, 155, 156, 222, 223.
Куратор – проектный офис «Комплексная утилизация АПЛ».
Исполнитель – будет определен в соответствии с ЕОСЗ. 

[bookmark: _Toc308012601]2.ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.
Основные предпосылки работ: истекший срок хранения блоков на плаву. 
Цель и задачи работы: целью выполнения настоящей работы является доковое освидетельствование и ремонт по результатам освидетельствования пяти реакторных блоков АПЛ, хранящихся в ПВХ б. Разбойник. Указанная цель достигается решением следующих задач:
- подготовка дока и реакторных блоков зав. №№ 154, 155, 156 222, 223  к постановке в док;
- организация буксировки блоков зав. №№ 154, 155, 156 222, 223 в док;
- доковое освидетельствование блоков №№ 154, 155, 156 222, 223 и их ремонт по результатам освидетельствования;
- буксировка блоков №№ 154, 155, 156 222, 223 на ПВХ б. Разбойник.
[bookmark: _Toc308012602]
3.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
	№ п/п
	Наименование этапа и его содержание
	Срок исполнения
	Примечание

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	Доковое освидетельствование блоков 
зав. № № 154, 155, 156, 223, в том числе:
-  подготовка дока и реакторных блоков к постановке в док;
-  организация буксировки блоков в док;
-  доковое освидетельствование блоков и их ремонт по результатам освидетельствования;
- буксировка блоков на ПВХ б. Разбойник.
	с даты подписания
	30.06.2012
	

	2.
	Доковое освидетельствование блоков 
зав. № 222, в том числе:
-  подготовка дока и реакторного блока к постановке в док;
-  организация буксировки блока в док;
-  доковое освидетельствование блока и его ремонт по результатам освидетельствования;
- буксировка блока на ПВХ б. Разбойник.

	01.07.2012
	30.09.2012
	




[bookmark: _Toc308012603]4.НОВИЗНА РАБОТЫ.
Работа имеет плановый характер, выполняется в соответствии с инструкцией НЯДИ 0230.00.002 «Доковое освидетельствование одно-, трех- и многоотсечных реакторных блоков».

[bookmark: _Toc308012604]5.РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ.
Обеспечение безопасного и безаварийного хранения  блоков зав. № № 154, 155, 156 222, 223 на плаву.

[bookmark: _Toc308012605]6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
По выполнению этапа работ Заказчику предоставляются технический акт, акт сдачи – приемки выполненных работ, копии актов сдачи-приемки работ соисполнителей. 
[bookmark: _Toc308012606]
7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
При выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием Исполнитель обеспечивает:
- выполнение действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности, радиационной безопасности и живучести;
- контроль за работами, выполняемыми соисполнителями и приемку их результатов;
- сбор  ЖРО и ТРО, образующихся в результате выполнения указанных работ;
- оформление актов приемки завершенных работ по каждому этапу согласно настоящему техническому заданию.
Все работы по настоящему ТЗ выполняются в соответствии инструкцией НЯДИ 0230.00.002 «Доковое освидетельствование одно-, трех и многоотсечных реакторных блоков».

[bookmark: _Toc308012607]8.КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

8.1 Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых  работ, с соблюдением требований по обеспечению Государственной тайны Российской Федерации.
8.2 Гарантийный срок на выполненные исполнителем работы – 18 месяцев.
8.3 Государственный заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженные в течение гарантийного срока. 

[bookmark: _Toc308012608]9.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.

9.1 Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».
9.2 Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
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