РАЗДЕЛ 4. Техническое задание
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение проверки фактического исполнения мероприятий инвестиционной программы ОАО «ППГХО» в 1 квартале 2012 года. 
1. Целевое назначение работ
Проведение проверки фактического исполнения мероприятий инвестиционной программы (далее – ИП) ОАО «ППГХО» в 1 квартале 2012 года
1. Пространственные границы объекта:
1. Россия, Забайкальский край, г.Краснокаменск 
1. Основные оценочные параметры
3.1. Проверка объема переходящих обязательств с 2011г. на 2012г., предусмотренных в плане инвестиционной программы на 2012г., на соответствие заключенным договорам и фактически осуществленным платежам, выполненным работам по инвестиционной программе. 
3.2. Проверка исполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2012г.
3.2.1. Проверка фактического исполнения мероприятий инвестиционной программы ОАО «ППГХО», по освоению, финансированию, вводу ОС в эксплуатацию.
3.2.2. Проверка соответствия плана финансирования и освоения ИП на 2012г. принятым обязательствам согласно заключенным договорам по инвестиционной деятельности ОАО «ППГХО».  
3.2.3. Проведение обследований зданий, сооружений с целью установления фактического объема выполненных работ и проверки качества использованных материалов, предусмотренных в плане инвестиционной программы в 1 квартале 2012 года.
3.3. Анализ соответствия представленных предприятием причин отклонений по исполнению ИП ОАО «ППГХО» фактической ситуации.
3.4. Объем инвестиционной программы в 1кв. 2012г. не менее 2 млрд. руб., объем переходящих обязательств не менее 1,5 млрд.руб.
1. Начальная (максимальная) цена договора:  3 800,00  тысяч рублей  (Три миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек). Цена договора включает в себя стоимость работ с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также других затрат связанных с выполнением договора, в том числе командировочных расходов. Условия оплаты не предполагают авансирование Исполнителя.
1. Ожидаемые результаты, порядок предоставления отчетной документации,  сроки проведения работ.
В результате потребления услуг Заказчик ожидает получить экспертное заключение, содержащее выводы о выявленных нарушениях, описание выявленных нарушений, предложения по устранению нарушений.
Подрядчик должен приступить к работе в течение 3 календарных дней после подписания договора.
1. АРМЗ  сохраняет за собой право давать комментарии в целях уточнения и изменения предложений консультантов по результату работы, а консультанты должны быть готовы внести соответствующие изменения.

