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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на бурение технических скважин 

из подземных горных выработок УГРУ 

1. Основанием для выдачи технического задания является утвержденный «План развития горных работ по УГРУ на 2012 год»*.

2. Задачей бурения технических скважин является отвод воды из подземных горных выработок, подача бетонной смеси на рудниках и шахтах, ликвидация зависаний рудоспусков, сооружение коммуникаций.
3. Общий объем бурения технических скважин составит 10660 п.м.
Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика.

Общее количество скважин составляет  - 350; средняя глубина скважин от 7 п.м. до 60 п.м.; средняя глубина – 30 п.м.; категория пород VIII, ХI по ЕНВ. Бурение скважин производится сплошным забоем буровыми станками НКР-100М, БП-100, БУ-80.

4.  Требования к качеству сооружения технических скважин:


- при бурении нисходящих скважин в почву производить обсаживание устья 
обсадными трубами ø108, 127мм;


- допустимые отклонения при забуривании  скважины: 




- угол наклона

+ 2º;



- азимут направления
+ 1º 30´;


- длина скважины

+ 0,2 м;



- точка установки станка 
+ 0,2 м.

5.   Начало проведения работ апрель 2012 года


Окончание работ 

- декабрь 2012 года. 

* - проекты на производство буровых работ предоставляются ежемесячно на текущий календарный месяц.

Приложения:

1. План помесячный производства буровых работ.

2. Порядок приёма-передачи завершённых бурением технических скважин.

Зам. директора по производству ОАО «ППГХО»                                               Б.А. Просекин                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение 1   

                                                                                                                                                                                              к Техническому заданию

План помесячный
производства буровых работ

	Наименование вида  буровых работ
	Ед.

Изм.
	Объем  выполнения

буровых работ в 2012 г. (м.п.)
	Итого в

2012 г.

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль


	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	Бурение технических скважин 

из подземных горных выработок ст. НКР, БП
	п. м.
	
	
	
	1186
	1078
	1128
	1228
	1228
	1228
	1178
	1178
	1228
	10660

	Примечание: - объем бурения скважин согласованный Сторонами в каждом месяце может быть уменьшен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону уменьшения, так и в сторону уменьшения с переносом данного объема бурения скважин на другой месяц.

	
	


Директор по производству ОАО ППГХО                                                                        С.В. Шурыгин                                  

  Приложение 2   

                                                                                                              к Техническому заданию

ПОРЯДОК

приема-передачи скважин, завершенных бурением 

технических скважин

1. Скважины принимаются при достижении проектной глубины, в соответствии с «Проектом …».
2. Приемку скважин со стороны ЗАКАЗЧИКА производят представители маркшейдерской службы рудников УГРУ.
Директор по производству  ОАО ППГХО                                          С.В. Шурыгин    
