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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора.
2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 
место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87
факс: (499)265-09-74
3. Организатор запроса предложений: ОАО «Атомэнергопроект» 

Место нахождения: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
Контактное лицо: Томашевская Ольга Васильевна

тел. (495) 633-50-50 доб. 37-96

эл. почта: tomashevskaya_OV@aep.ru
4. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2): «00UTH Пускорезервная котельная».
Состав и объем работ/услуг: все необходимые сведения приведены в документации запроса предложений - в томе 2 «Техническая часть». 
Срок поставки выполнения работ/оказания услуг: все необходимые сведения приведены в документации запроса предложений - в томе 2 «Техническая часть».
5. Место выполнения работ/оказания услуг: все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть».
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений:
Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу предложений.

Для участия в запросе предложений участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса предложений признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса предложений, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.
7. Начальная (максимальная) цена договора: 12 567 042 (двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч сорок два) рубля 48 копеек, включая НДС (18%) 1 917 006 (один миллион девятьсот семнадцать тысяч шесть) рублей 48 копеек. 

Порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.
8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений:

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений. Порядок получения документации по запросу предложений на электронной торговой площадке Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом www.a-k-d.ru  определяется правилами данной электронной торговой площадки.

9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: заявки участников запроса предложений в электронной форме должны сопровождаться финансовым обеспечением конкурсной заявки в размере 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается), в виде денежных средств, перечисляемых на расчетный счет заказчика по реквизитам, указанным в Информационной карте документации запроса предложений. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должно быть перечислено в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 
10. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены: возможно.
11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом http://www.a-k-d.ru/, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 
09-00 (время московское) «05» августа 2013 года. 

12. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 
«05» августа 2013 года по месту нахождения организатора запроса предложений в электронной форме: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2.
13. Место и дата проведения отборочной стадии: 
«12» августа 2013 года по месту нахождения организатора запроса предложений в электронной форме: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2.
14. Место и дата подведения итогов запроса предложений: 
«19» августа 2013 года по месту нахождения организатора запроса предложений в электронной форме: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2.
15. Срок заключения договора после определения победителя запроса предложений: заключение договора по итогам запроса предложений в электронной форме осуществляется  не ранее чем через 10 и не позднее чем через 40 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте.
16. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения: Обеспечение договора в форме отложенного платежа в размере до 5% от цены договора, заключаемого по результатам закупки в соответствии с п. 4.17 Проекта договора.
              Обеспечение возврата аванса в размере аванса в виде банковской гарантии либо поручительства в соответствии с п. 4.18 Проекта договора.
17. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса предложений имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса предложений.

18. Организатор запроса предложений вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

19. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, заранее сформированный организатором запроса предложений для принятия решений в рамках данного запроса предложений.

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу предложений, на которую в рамках запроса предложений подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации по запросу предложений и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения запроса предложений в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса предложений – организация, указанная в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса предложений.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и имеющий адрес www.zakupki.gov.ru и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.
Переторжка – дополнительный элемент запроса предложений, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе предложений в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками запроса предложений цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе предложений, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном документацией по запросу предложений.

Победитель запроса предложений – участник запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений и признанный закупочной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса предложений – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу предложений или запросивший разъяснения документации по запросу предложений в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений. Участник запроса предложений утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе предложений.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса предложений, и привлекаемое для проведения экспертизы в рамках данного запроса предложений.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса предложений в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса предложений – проведение запроса предложений с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом».

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Форма и вид процедуры закупки, предмет запроса предложений
2.1.1. Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

2.1.2. Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации по запросу предложений (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по запросу предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам запроса предложений, приведен в Части 2 Тома.
2.1.3. Предметом настоящего запроса предложений является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

Состав и объем товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

2.2. Участие в процедуре запроса предложений
2.2.1. Принять участие в запросе предложений может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
2.2.2. Для участия в процедуре запроса предложений участник запроса предложений должен
· быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

· удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

· предоставить заявку на участие в запросе предложений согласно требованиям настоящей документации по запросу предложений.

2.2.3. Для всех участников запроса предложений устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений требований, не предусмотренных документацией по запросу предложений, не допускается.

2.2.4. Решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений принимает закупочная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

2.2.5. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса предложений, в том числе допущенного до участия в запросе предложений, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений об участнике запроса предложений, а также привлекаемых поставщиках/ субподрядчиках/ соисполнителях в заявке на участие в запросе предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к запросу предложений и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК или Контрольной комиссии (пункт 27 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений») об отмене процедуры запроса предложений, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса предложений на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса предложений или заказчика.
В случае отстранения всех участников запроса предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 2.2.5, запрос предложений признается несостоявшимся.

2.2.6. После подведения итогов запроса предложений до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника запроса предложений, в том числе победителя запроса предложений, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе предложений и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска участника запроса предложений к участию в запросе предложений и (или) установления его места в ранжире, не указанных в подпункте а) пункта 2.2.5, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.

2.3. Правовой статус документов

2.3.1. Данная процедура запроса предложений проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) в редакции согласно пункту 2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

2.3.2. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичной процедурой закупки и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на организатора запроса предложений соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.
2.3.3. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией по запросу предложений, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

2.3.4. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация по запросу предложений (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в запросе предложений победителя запроса предложений будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

2.4. Особые положения в связи с проведением запроса предложений через ЭТП
2.4.1. Участник запроса предложений должен в сроки, указанные в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», подать заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

2.4.2. Правила регистрации и аккредитации участника запроса предложений на ЭТП, правила проведения процедур запроса предложений на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в запросе предложений) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

2.4.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений.

2.5. Затраты на участие в запросе предложений
2.5.1. Участник запроса предложений несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной документации, а организатор запроса предложений не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

2.5.2. Участники запроса предложений не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения запроса предложений.

2.6. Отказ от проведения запроса предложений 

2.6.1. Организатор запроса предложений, по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений, вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами.
2.6.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается организатором запроса предложений не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.
2.7. Официальный источник информации о ходе и результатах запроса предложений
2.7.1. На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей документацией по запросу предложений, размещаются: извещение о проведении запроса предложений, документация по запросу предложений, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация данной информации производится на сайте, указанном в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Иные публикации указанных документов являются копиями.
2.7.2. Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данных о персональном голосовании членов закупочной комиссии.

2.7.3. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах запроса предложений является официальный сайт и участники запроса предложений самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации по запросу предложений, информацию о принятых в ходе запроса предложений решениях закупочной комиссии и организатора запроса предложений.

2.8. Прочие положения
2.8.1. Участник запроса предложений вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии в связи с проведением данного запроса предложений, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

2.8.2. Заказчик, организатор запроса предложений, закупочная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в запросе предложений. Предоставление этой информации другим участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей документацией по запросу предложений.
2.8.3. Заседания закупочной комиссии могут проходить с использованием средств видеоконференцсвязи. Члены закупочной комиссии, дистанционно участвующие в заседании закупочной комиссии с использованием средств видеоконференции, считаются присутствующими на заседании комиссии очно. Факт участия членов закупочной комиссии в режиме видеоконференции отражается в протоколе заседания закупочной комиссии.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.1. Требования к участникам запроса предложений
Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам запроса предложений, в том числе:
3.1.1. быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

3.1.2. быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

3.1.3. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, действующими на момент открытия доступа к заявкам (если срок действия истек в связи с переносом срока окончания подачи заявок - действующими на момент изначально установленного в извещении о проведении запроса предложений и настоящей документации срока окончания подачи заявок), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

3.1.4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3.1.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

3.1.6. соответствовать требованиям, указанным в пункте 13.3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
3.2. Дополнительные требования к участникам запроса предложений указаны в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

3.3. Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений
Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений должен приложить следующие документы:

3.3.1. отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), [или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)], надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

3.3.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений от имени участника запроса предложений (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в запросе предложений подписывается по доверенности). Если заявка на участие в запросе предложений согласно пункту Ошибка! Источник ссылки не найден. и (или) входящие в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями;
3.3.3. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

3.3.4. отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений;
3.3.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса предложений упрощенной системы налогообложения (для участников запроса предложений, применяющих ее);

3.3.6. подтверждение по форме, указанной в подпункте 1) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», о ненахождении участника запроса предложений в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса предложений решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса предложений, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника запроса предложений;

3.3.7. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом; 
3.3.8. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;
В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

3.3.9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

3.4. Условия привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
3.5. Привлечение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
3.5.1. Если пунктом 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлены требования к привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям, то участник запроса предложений должен подтвердить, что каждый из привлекаемых поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, осуществляющее/ выполняющее/оказывающее часть поставок/ работ/ услуг по договору), осуществляющий/выполняющий/оказывающий поставки/ работы / услуги более объема, указанного в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»:
1) осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

2) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

3) отвечает требованиям настоящей документации по запросу предложений (пункт 13.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений») в объеме осуществляемых поставок/ выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

Минимальный объем строительно-монтажных работ, самостоятельно выполняемых лицом, с которым заключается договор, должен быть не менее 50%.

3.5.2. В связи с вышеизложенным участник запроса предложений готовит заявку на участие в запросе предложений с учетом следующих дополнительных требований:

1) для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в запросе предложений включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в запросе предложений указанных договоров, документы, представленные на такого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в запросе предложений;

2) заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Соответствующие формы раздела 6 заполняются поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя и участника запроса предложений и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4, 4.4.5;

3) заявка на участие в запросе предложений должна включать сведения о распределении объемов поставок, работ/услуг между участником запроса предложений и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 6, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником запроса предложений поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

В случае если участником запроса предложений является государственное или муниципальное бюджетное учреждение, и порядок выбора поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей для такого учреждения регулируется положениями действующего законодательства, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», требования о соответствии поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей такому участнику запроса предложений не предъявляются. Участник запроса предложений, в случае если он является государственным или муниципальным бюджетным учреждением, обязан в составе заявки на участие в запросе предложений представить гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) настоящего пункта, после окончания процедур размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. При этом, в случае выбора закупочной комиссией участника запроса предложений – государственного или муниципального бюджетного учреждения победителем запроса предложений, заказчик вправе включить своего представителя в состав комиссии бюджетного учреждения по размещению заказа по определению поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Согласие участника запроса предложений включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа также должно содержаться в гарантийном письме.

3.5.3. При рассмотрении поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к квалификационным показателям участника запроса предложений и поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1. Получение документации по запросу предложений
4.1.1. Документация по запросу предложений, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения документации по запросу предложений на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

4.2. Разъяснение положений документации по запросу предложений
4.2.1. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений любой участник запроса предложений вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника запроса предложений или уполномоченного лица участника запроса предложений по контактным реквизитам организатора запроса предложений для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.2.2. Организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня следующего за днем поступления указанного запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника запроса предложений, от которого поступил запрос. Если организатор запроса предложений не успел разместить ответ на запрос за 2 (два) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, то организатор запроса предложений переносит окончательный срок подачи заявок на участие в запросе предложений на количество дней задержки. Разъяснение положений документации по запросу предложений не изменяет ее суть. 
4.2.3. Организатор запроса предложений вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации по запросу предложений, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

4.2.4. Участник запроса предложений не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора запроса предложений.

4.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений
4.3.1. Организатор запроса предложений по собственной инициативе, по решению заказчика, закупочной комиссии или в соответствии с запросом участника запроса предложений вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок.
4.3.2. Любое изменение документации по запросу предложений является неотъемлемой ее частью.

4.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или документацию по запросу предложений, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», такие изменения размещаются организатором запроса предложений  на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса предложений.

4.3.4. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений  должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 10 (десять) календарных дней.

4.3.5. Организатор запроса предложений вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений продлить сроки приема заявок на участие в запросе предложений и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур запроса предложений, о чем организатор запроса предложений в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

4.4. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений
4.4.1. Для целей настоящей документации по запросу предложений под заявкой на участие в запросе предложений понимается предоставляемое участником запроса предложений с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе предложений, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу предложений.
4.4.2. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП и при этом отраженные в протоколе открытия доступа к заявкам, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

4.4.3. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки на участие в запросе предложений таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника, не рассматриваются.

4.4.4. При подготовке заявки на участие в запросе предложений, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе предложений.
4.4.5. Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе предложений, был скреплен печатью участника запроса предложений.

4.4.6. Рекомендации пунктов 4.4.4 и 4.4.5 не распространяются на официальные документы, выданные участнику запроса предложений третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4.4.7. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе предложений документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником запроса предложений, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса предложений.

4.4.8. При подготовке заявки на участие в запросе предложений участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в запросе предложений были пронумерованы.
4.4.9. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу предложений, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу предложений, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего подраздела), входящие в состав заявки на участие в запросе предложений должны быть предоставлены участником запроса предложений через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе предложений, размещенные участником запроса предложений на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе предложений, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с рекомендациями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.8. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
4.4.10. Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в запросе предложений через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

4.4.11. Заказчик/организатор запроса предложений вправе запросить у участника запроса предложений, с которым по итогам закупки заключается договор, оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей документации по запросу предложений.
4.5. Срок действия заявки на участие в запросе предложений
4.5.1. Заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна в течение срока, указанного участником запроса предложений в данной заявке (раздел 6, Форма 1), но не менее 100 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.

4.6. Официальный язык запроса предложений
4.6.1. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником запроса предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники запроса предложений и организатор запроса предложений, должны быть написаны на русском языке. 

4.6.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником запроса предложений, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается закупочной комиссией как предоставление участником запроса предложений недостоверных сведений в составе заявки на участие в запросе предложений.
4.6.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

4.7. Валюта запроса предложений
4.7.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.7.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 11 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

4.7.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

4.8. Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.9. Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в запросе предложений (обеспечение заявки на участие в запросе предложений)
4.9.1. В случае, если извещением о проведении запроса предложений и пунктом 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений, участник запроса предложений должен предоставить обеспечение заявки на участие в запросе предложений по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями установленными в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». 

4.9.2.  Если участник принимает участие в запросе предложений по нескольким лотам, обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется по каждому такому лоту. [пункт в данной документации не применяется]
4.9.3. В случае предоставления обеспечения заявок на участие в запросе предложений в форме банковской гарантии они должны удовлетворять следующим требованиям:

4.9.3.1. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно иметь форму банковской гарантии, составленной с учетом требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ и следующих условий:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной.

2) сумма банковской гарантии должна быть выражена в российских рублях.

3) банковская гарантия должна действовать не менее  60 (шестидесяти) календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.

4) банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

5) бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан организатор запроса предложений, принципалом — участник запроса предложений, гарантом — банк, выдавший банковскую гарантию.

6) в банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, указанных в пункте 4.9.8.

4.9.3.2. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым.

4.9.4. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.9.5. [При возможности предоставления участниками банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений]. Оригинал банковской гарантии предоставляется организатору запроса предложений в запечатанном конверте не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок на участие в запросе предложений по адресу места нахождения организатора запроса предложений в соответствии с пунктом 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». 
4.9.6. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений – всем участникам запроса предложений, подавшим заявки на участие в запросе предложений;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору запроса предложений уведомления об отзыве участником запроса предложений заявки на участие в запросе предложений – участнику запроса предложений, отозвавшему заявку в соответствии с условиями документации по запросу предложений;

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику запроса предложений, заявка которого отклонена;
4) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений по результатам состоявшегося запроса предложений и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю запроса предложений;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем запроса предложений по результатам состоявшегося запроса предложений – всем остальным участникам запроса предложений, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

6) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с участником запроса предложений согласно пунктам 4.15.6, 4.15.13, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику запроса предложений;

7) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания запроса предложений несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику запроса предложений, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

4.9.7. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.9.6, начиная с которого участник запроса предложений получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

4.9.8. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может быть удержано в следующих случаях:

1) при отзыве либо изменении поданной заявки участником запроса предложений, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

2) уклонения победителя запроса предложений или участника запроса предложений, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.15.6, 4.15.13, от заключения договора (пункт 4.15.14).
4.9.9. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.8, организатор запроса предложений/заказчик уведомляет такого участника запроса предложений об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений.

4.10. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений
4.10.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

4.10.2. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.10.3. Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок, указанными в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.11. Изменение заявок на участие в запросе предложений или их отзыв

4.11.1. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.11.2. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в запросе предложений, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.
4.11.3. Если организатором запроса предложений продлен срок подачи заявок, то участник запроса предложений, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

1) отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

2) продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

3) не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки закупочная комиссия успевает выбрать победителя, то закупочная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

4.11.4. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в запросе предложений, подавшим ее участником запроса предложений, письма о ее продлении. При этом такой участник запроса предложений должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника запроса предложений с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

4.12. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений
4.12.1. В срок, установленный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса предложений ко всем поданным заявкам на участие в запросе предложений и содержащимся в них документам и сведениям.
4.12.2. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений формируется организатором запроса предложений с указанием как минимум следующих сведений:

1) наименование и реквизиты запроса предложений ;
2) наименование ЭТП и ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) дату и время окончания подачи заявок;

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора;

7) перечень участников, подавших заявки и цены таких заявок.

Данный протокол в день открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

4.12.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка на участие в запросе предложений рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

4.12.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.

4.12.5. При открытии доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания закупочной комиссии с оформлением протокола открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами закупочной комиссии не позже следующего рабочего дня после открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором запроса предложений на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.12.6. Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 20 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

4.12.7. Присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений представители участников запроса предложений должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений.
4.12.8. Организатор запроса предложений вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru и на ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/. Участники запроса предложений, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников запроса предложений в соответствии с пунктом 4.12.8, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, на официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru и на ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ заседания закупочной комиссии при открытии доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, присутствующие на заседании закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, вправе вести аудио и/или видеозапись заседания закупочной комиссии при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений, предварительно сообщив об этом организатору запроса предложений.

4.13. Опоздавшие заявки на участие в запросе предложений
4.13.1. У участника запроса предложений отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе предложений на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
4.14. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений, проведение переторжки, выбор победителя запроса предложений
4.14.1. Общие положения

4.14.1.1. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1) проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

2) проведение оценочной стадии (пункт 4.14.5).

4.14.1.2. После отборочной стадии рассмотрения заявок до выбора победителя возможно по решению закупочной комиссии проведение переговоров (пункт 4.14.3) с допущенными участниками запроса предложений (до переторжки (если предусмотрена)), а так же проведение переторжки, если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.
4.14.1.3. По решению закупочной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.
4.14.1.4. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводится в сроки, установленные извещением о проведении запроса предложений и пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.1.5. Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в запросе предложений. При этом закупочная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 
4.14.1.6. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений организатор запроса предложений имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в запросе предложений сведений.

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор запроса предложений вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник запроса предложений в установленный в запросе разумный срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

4.14.1.8. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в запросе предложений в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса предложений отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса предложений, учредительные документы, разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы о крупной сделке, документы о сделке с заинтересованностью, документы, подтверждающие обладание участником запроса предложений необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса предложений предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;

2) направить участникам запроса предложений запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и направлении организатору запроса предложений исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе предложений применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе предложений;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса предложений запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе предложений, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса предложений и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг;

4) направить участникам запроса предложений запросы о замене субподрядчика/ поставщика/ соисполнителя, если сведения о таком субподрядчике/ поставщике/ соисполнителе находятся в реестре недобросовестных поставщиков, при условии, что такая замена не изменит предмет и условия договора и заявки на участие в запросе предложений, и такое требование было установлено в пункте 13.2 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.1.9. При уточнении заявок на участие в запросе предложений организатором запроса предложений не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам запроса предложений. Предусмотренные подпунктом а) пункта 4.14.1.8 документы могут быть запрошены только единожды (в отношении каждого из документов), кроме документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

4.14.1.10. Допускается не направлять участнику запроса предложений запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в запросе предложений такого участника.

4.14.1.11. Решение закупочной комиссии об уточнении заявок на участие в запросе предложений в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания закупочной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.1.12. В случае принятия закупочной комиссией решения о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам запроса предложений после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Все направленные участникам запроса предложений запросы и полученные ответы регистрируются организатором запроса предложений в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе предложений устанавливается в соответствующих запросах достаточный для предоставления запрошенных документов, одинаковый для всех участников, но не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок может служить основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.

4.14.1.13. Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя запроса предложений по решению закупочной комиссии могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в запросе предложений. Решение закупочной комиссии о продлении срока оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается в день проведения заседания закупочной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

4.14.2. Проведение отборочной стадии
4.14.2.1. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений и участников запроса предложений на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей документацией по запросу предложений.

4.14.2.2. Заявка на участие в запросе предложений должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией по запросу предложений требований или быть лучше, то есть установленные требования в документации по запросу предложений являются минимально допустимыми.
4.14.2.3. В соответствии с установленными в документации по запросу предложений требованиями, критериями отбора являются:

1) соответствие заявки требованиям документации по запросу предложений по существу по своему составу, согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», и оформлению;

2) достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;

3) соответствие участника запроса предложений и заявленных участником запроса предложений субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 13 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

4) соответствие предлагаемых участником запроса предложений товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 15 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;

5) соответствие предлагаемых участником запроса предложений договорных условий (в том числе непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям, установленным в пунктах 3, 9 раздела 5«Информационная карта запроса предложений»;

6) предоставление участником запроса предложений требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 12 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.2.4. По итогам отборочной стадии закупочная комиссия  на своем заседании в отношении каждого участника запроса предложений принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе предложений, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в документации по запросу предложений, по следующим основаниям:
1) несоответствие заявки требованиям подпункта а) пункта 4.14.2.3 по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу предложений), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе предложений указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса предложений и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса предложений, указанной в извещении о проведении запроса предложений и пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса предложений и пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»;
2) предоставление участником запроса предложений в составе заявки на участие в запросе предложений недостоверных сведений (подпункт б) пункта 4.14.2.3);

3) несоответствие участника запроса предложений согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3;

4) несоответствие поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей согласно критерию отбора подпункта в) пункта 4.14.2.3, если требования к ним были установлены;

5) несоответствие товара, работ, услуг, указанных в заявке на участие в запросе предложений, согласно критерию отбора подпункта г) пункта 4.14.2.3;

6) несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений, согласно критерию отбора подпункта д) пункта 4.14.2.3.
7) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (подпункт е) пункта 4.14.2.4.). Организатор запроса предложений по всем заявкам на участие в запросе предложений, независимо от наличия в составе заявки на участие в запросе предложений документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, проверяет поступление на расчетный счет денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений. При отсутствии документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений на расчетный счет организатора запроса предложений, в случае установления такого требования в документации по запросу предложений, но своевременном поступлении на расчетный счет организатора запроса предложений денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений за данного участника, обеспечение заявки считается представленным надлежащим образом.
4.14.2.5. По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса предложений о допуске к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений.
4.14.2.6. В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса предложений (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям запроса предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом, в случае признания одного участника запроса предложений (в том числе подавшего единственную заявку) и его заявки соответствующими условиям запроса предложений, закупочная комиссия вправе рекомендовать заказчику заключить договор с единственным участником запроса предложений либо рекомендовать заказчику не заключать договор с таким участником. В рекомендацию о заключении договора также могут быть включены рекомендации заказчику о проведении преддоговорных переговоров в соответствии с пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден..
4.14.2.7. Решения закупочной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который/ые вносятся следующие сведения:

а) наименование и реквизиты запроса предложений;

б) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

в) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

г) сведения о сроке исполнения договора;

д) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

е) о направлении участникам запроса предложений запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

ж) решение о допуске участника к запросу предложений либо об отказе ему в допуске с указанием положений документации по запросу предложений, которым не соответствует участник запроса предложений или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

8) о результатах голосования членов закупочной комиссии, принявших участие в голосовании;
9) информация о признании запроса предложений несостоявшимся (пункт 4.14.2.7), а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в т.ч. участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений.
4.14.2.8. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.2.9. Любой участник запроса предложений после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в запросе предложений. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.
4.14.3. Проведение переговоров с участниками запроса предложений

4.14.3.1. В любой момент после проведения отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, но до проведения (при необходимости) процедуры переторжки  организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии, вправе провести переговоры с допущенными участниками. Переговоры от лица организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией, которая вправе привлекать экспертов при их проведении. Переговоры от лица организатора запроса предложений проводятся закупочной комиссией, которая вправе привлекать экспертов при их проведении. Переговоры проводятся в  целях разъяснений заявок либо их улучшения 

4.14.3.2. Переговоры проводятся со всеми участниками запроса предложений, прошедшими отборочную стадию. Допускается не более одного раунда переговоров.
4.14.3.3. Переговоры могут быть проведены в отношении любых аспектов заявок участников, кроме цены. 

4.14.3.4. Переговоры с каждым из участников оформляются отдельным протоколом, в котором отражаются как минимум следующие сведения:

1) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

2) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

3) сведения о сроке исполнения договора;

4) достигнутые договоренности. 

4.14.3.5. Данный протокол подписывается организатором, присутствующими на переговорах членами закупочной комиссии и участником запроса предложения. Все такие протоколы размещаются одновременно на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) дня после завершения переговоров со всеми участниками с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.3.6. Организатор запроса предложений вправе запросить у всех участников, с которыми проводились переговоры, окончательные предложения.

4.14.3.7. Участник запроса предложений вправе отказаться от участия в переговорах или не подавать окончательное предложение. В этом случае его заявка остается действующей на первоначальных условиях.

4.14.4. Переторжка

4.14.4.1. Если в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переговоров (если проводились) закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе предложений путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений (или зафиксированной в результате переговоров) цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в запросе предложений]. Снижение цены заявки на участие в запросе предложений [и/или уменьшение сроков поставки продукции] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе предложений.
4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе предложений.
4.14.4.3. В переторжке имеют право участвовать все допущенные участники запроса предложений. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из допущенных предложений, тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе предложений.

4.14.4.4. [В случае возможной процедуры переторжки только по цене] Предложения участника запроса предложений по увеличению цены либо ухудшению условий, указанных в заявке на участие в запросе предложений не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки с таким предложением  и это предложение, указанное в заявке на участие в запросе предложений, остается действующим с ранее объявленной ценой либо ранее объявленными условиями
4.14.4.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

4.14.4.6. Организатор запроса предложений, по решению закупочной комиссии вправе отменить переторжку в любое время до момента начала переторжки (для переторжки в режиме реального времени) либо до срока окончания подачи предложений по переторжке (для заочной переторжки). Данное решение закупочной комиссии оформляется соответствующим протоколом, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.4.7. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник запроса предложений, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником запроса предложений поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники запроса предложений заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник запроса предложений не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.
Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся как минимум следующие сведения:

1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками;

4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора.

Протокол переторжки с помощью программных и технических средств ЭТП размещается на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки и в течение того же рабочего дня (а если переторжка завершилась после 18 часов по месту нахождения организатора запроса предложений — в течение следующего рабочего дня после дня размещения протокола переторжки на ЭТП), такой протокол размещается организатором запроса предложений на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в запросе предложений цену, обязаны дополнительно представить организатору запроса предложений документы, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 [на ЭТП в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений, при наличии соответствующего функционала на ЭТП, либо по контактным реквизитам организатора запроса предложений, указанным в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»].
4.14.4.8. Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.14.4.9. При проведении переторжки в заочной форме участники запроса предложений к установленному организатором запроса предложений сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в запросе предложений. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

4.14.4.10. Если участник запроса предложений намерен направить своего представителя к организатору запроса предложений к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, уведомить об этом организатора запроса предложений, направив контактному лицу организатора запроса предложений, указанному в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника запроса предложений, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором запроса предложений такой заявки на оформление пропуска несет участник запроса предложений.

4.14.4.11. [При наличии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] Процедура по открытию доступа к предложениям с измененными условиями заявки на участие в запросе предложений проводится в порядке, предусмотренном подразделом 4.12 с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте и на ЭТП в такие же сроки.

4.14.4.12. [При отсутствии функционала проведения заочной переторжки на ЭТП] На заседании закупочной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями.
В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол следующие сведения:
1) адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2) дата и время проведения заседания закупочной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

3) первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками запроса предложений;
4) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

6) сведения о сроке исполнения договора.

Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

4.14.4.13. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в документации по запросу предложений.

4.14.5. Проведение оценочной стадии
4.14.5.1. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 21 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в запросе предложений, с учетом проведенных переговоров и предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными документацией по запросу предложений оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанными в пунктах 22, 23 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». Предпочтения заказчиков (критерии оценки заявок на участие в запросе предложений) и их значимость указаны в пункте 22 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».
4.14.5.2. Если участником запроса предложений не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

4.14.5.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который/ые вносятся как минимум следующие сведения:

1) наименование и реквизиты запроса предложений;

2) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

4) сведения о сроке исполнения договора;

5) из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки и цены таких заявок;

6) из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

7) из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке], и измененные условия заявок;

8) о результатах оценки каждой заявки.

4.14.5.4. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии. Протокол заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.14.5.5. Любой допущенный до участия в запросе предложений участник после размещения протокола заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору запроса предложений запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику запроса предложений в письменной форме соответствующие разъяснения.

4.14.6. Подведение итогов запроса предложений. Выбор победителя запроса предложений
4.14.6.1. После проведения оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов, закупочная комиссия определяет победителя запроса предложений. Закупочная комиссия присваивает место каждой заявке на участие в запросе предложений, начиная с первого, относительно других по мере уменьшения степени предпочтительности содержащихся в них условий заявки, исходя из подсчитанных баллов.

4.14.6.2. По решению закупочной комиссии стадия рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведение итогов (выбор победителя) могут быть объединены с оформлением одного протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам оценочной стадии и подведения итогов не суммируются.

4.14.6.3. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в запросе предложений которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место. 
4.14.6.4. Закупочная комиссия имеет право принять решение о победителе запроса предложений в пользу участника запроса предложений, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим участником и участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоено первое место, достигается за счет оценок по критерию «квалификация участника».

4.14.6.5. По результатам запроса предложений оформляется протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, содержащий следующие сведения:

1) о месте, дате, времени проведения данного заседания закупочной комиссии;

2) об участниках запроса предложений, заявки на участие в запроса предложений которых были рассмотрены;

3) о результатах переторжки (если проводилась);

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений мест;
5) сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

7) сведения о сроке исполнения договора;

8) о наименовании и адресе победителя запроса предложений, цене его заявки.

4.14.6.6. Протокол заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания закупочной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.
4.15. Заключение договора по результатам запроса предложений
4.15.1. Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса предложений, в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений. Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», а также представить обновленные сведения и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений, победитель запроса предложений представляет справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
4.15.2. Договор с победителем запроса предложений будет заключен в срок, указанный в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

4.15.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.
4.15.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

4.15.5. Если по результатам проведенного запроса предложений по двум и более лотам заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов. В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам запроса предложений в рамках каждого лота, должны остаться неизменными. [пункт в данной документации не применяется]
Если необходимая лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг  закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки и участник приложил в состав заявки документы, договор с таким лицом может быть заключен только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть предоставлен в течение установленного для подписания договора срока. 

4.15.6. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений была подана только одна заявка на участие в запросе предложений и данная заявка и подавший ее участник запроса предложений отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений, либо принято решение о допуске только одного участника запроса предложений, заказчик вправе при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора с таким единственным участником запроса предложений в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания закупочной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника запроса предложений и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным документацией по запросу предложений принять решение о заключении или об отказе от заключения договора с данным участником.
В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником запроса предложений порядок и сроки заключения договора с таким участником запроса предложений производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.
4.15.7. Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.13могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу предложений или заявке победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор.

4.15.8. Преддоговорные переговоры допускаются:
1) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

2) по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией по запросу предложений;

3) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

4) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, документации по запросу предложений и заявке победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор.

5) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или в Федеральной антимонопольной службе России.

4.15.9. Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

4.15.10. Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор. Протокол преддоговорных переговоров подлежит размещению на официальном сайте, если в их ходе поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении о проведении запроса предложений, документации по запросу предложений и заявке на участие в запросе предложений победителя запроса предложений или участника, с которым принято решение заключить договор.
4.15.11.  [В случае проведения запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ] При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

4.15.12. Если подписание договора затягивается (по сравнению с плановой датой заключения договора согласно пункту Ошибка! Источник ссылки не найден.) вследствие рассмотрения жалобы в ЦАК, АК дивизиона или Федеральной антимонопольной службе России, а также в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, срок заключения договора, а так же сроки исполнения обязательств по договору могут быть продлены сверх нормативного срока на количество дней рассмотрения жалобы или одобрения коллегиальным органом управления заказчика.

4.15.13. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам запроса предложений:

1) в случае изменения потребностей заказчика или при наличии у заказчика иных обоснованных причин;

2) при непредоставлении участником, с которым заключается договор, лицензий и (или) свидетельств о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, в случае если требуемая в соответствии с пунктом 3.3.4 документации по запросу предложений лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя запроса предложений.

4.15.14. В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в подпункте б) пункта 4.15.13, заказчик имеет право заключить договор с участником, занявшим второе место.

4.15.15. В случае отказа победителя запроса предложений от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса предложений, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

4.15.16. Победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктами 4.15.5 и 4.15.14, 4.15.15, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса предложений и в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 4.15.1;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу предложений было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации по запросу предложений и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

5) непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

4.15.17. В случаях, когда победитель запроса предложений уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу предложений, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса предложений.

В случае уклонения победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.14, 4.15.15, от подписания договора, заказчик должен в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса предложений в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого участника запроса предложений.

4.15.19. Сведения об участнике запроса предложений будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник запроса предложений:

· будучи признанным победителем запроса предложений уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.14, 4.15.12 уклонился от заключения договора;

· будучи победителем запроса предложений или участником запроса предложений, с которым заключается договор, отказался от предоставления обеспечения договора до подписания договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;

2) если договор, заключенный с участником запроса предложений по результатам запроса предложений, будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

4.16. Обеспечение исполнения договора

4.16.1. В случае, если указано в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений», победитель запроса предложений или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.5, 4.15.14, 4.15.15, должен предоставить в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора») обеспечение исполнения одного или нескольких видов обязательств по договору из следующих:

1) обязательства по возврату аванса;

2) исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора);

3) исполнение гарантийных обязательств,

в одной или нескольких из следующих форм:

1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком;

2) поручительство;

4.16.2. Виды обязательств по договору, в отношении которых требуется предоставление обеспечения исполнения, форма, размер, срок предоставления и срок действия таких обеспечений указаны в пункте 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений». 

4.16.3. Соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору должно быть предоставлено в порядке, в сроки и на условиях предоставления такого обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора») [либо в случае отсутствия в проекте договора, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»].

4.16.4. Поручитель/банк-гарант должен соответствовать требованиям, установленным распорядительным документом Госкорпорации «Росатом», к поручителям/гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, и размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Требования к поручителям и гарантам», а также требованиям, предусмотренным проектом договора (часть 2 «Проект договора»).
4.16.5. К обеспечению исполнения обязательств по договору в форме поручительства или банковской гарантии в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

· заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

· заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

· подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (выданной не ранее 30 (тридцати) дней до дня предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору). 

4.16.6. По решению заказчика, перечень документов, указанных в пункте 4.16.5 может быть ограничен только документами, необходимыми для актуализации уже имеющегося у заказчика комплекта документов соответствующего поручителя или банка-гаранта.
4.16.7. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору должен составлять:

· для обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней;

· для обеспечения договора (кроме поручительства) - срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней;

· для обеспечения исполнения гарантийных обязательств (кроме поручительства) - срок гарантийных обязательств плюс 60 дней.

Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения возврата аванса, исполнения договора или исполнения гарантийных обязательств, должен составлять срок исполнения соответствующего обязательства плюс 1 (один) год.

4.16.8. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору соответствующий поставщик товара /подрядчик /исполнитель должен предоставить заказчику/организатору запроса предложений иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

4.16.9. Если в заявке участника запроса предложений содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса предложений или с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.5 и 4.15.13, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса предложений или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.
4.17. Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций

4.17.1. С целью снижения финансовых рисков Госкорпорации «Росатом» и ее организации принимают от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

           банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

           наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

           величина собственного капитала  на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

4.17.2. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

4.17.3. Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.

4.18. Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств Госкорпорации «Росатом» и ее организаций.

Поручителями могут выступать лица (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service, Inc. (moodys.com) или Fitch Ratings Ltd. (www.Fitchratings.com)   на уровне не ниже «BBB» по шкале Standard & Poor’s и Fitch Ratings или не ниже «Baa2» по шкале Moody’s. Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу предложений, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 документации по запросу предложений
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса предложений 

Состав и объем работ/услуг
	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2): «00UTH Пускорезервная котельная».

Все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть»

	2. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос предложений
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 № 46, с учетом приказа/ов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 17.05.2013 №1/492-П

	3. 
	Условия договора:

Сроки выполнения работ/ оказания услуг

Место выполнения работ/ оказания услуг
Условия оплаты 


	Все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть» 

Все необходимые сведения приведены в конкурсной документации - в томе 2 «Техническая часть» 

Условия оплаты и порядок формирования цены: в соответствии с условиями настоящей документации и Частью 2 Тома 1 «Проект договора» настоящей документации.

	3.1
	Встречные предложения по условиям договора
	Форма и все условия проекта договора являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

	4. 
	Количество лотов 
	1

	5. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» 

место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

адрес электронной почты: info@aep.ru
тел.: (499) 261-41-87

факс: (499)265-09-74 

	6. 
	Организатор запроса предложений
	Управление организации и сопровождения закупочной деятельности (УОиСЗД) ОАО «Атомэнергопроект»

Контактное лицо: Томашевская Ольга Васильевна

тел. (495) 633-50-50 доб. 37-96

эл. почта: tomashevskaya_OV@aep.ru 
место нахождения: 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2.

	7. 
	Информационное обеспечение проведения запроса предложений 
	Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении запроса предложений является:

1) Официальный государственный сайт (http://www.zakupki.gov.ru), 

2) Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/ 

	8. 
	Дата опубликования извещения о проведении запроса предложений
	«23» июля 2013 года

	9. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	12 567 042 (двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч сорок два) рубля 48 копеек, включая НДС (18%) 1 917 006 (один миллион девятьсот семнадцать тысяч шесть) рублей 48 копеек. 
Цена договора включает в себя: В соответствии с п. 3.2 Проекта договора.

	10. 
	Официальный язык запроса предложений
	русский

	11. 
	Валюта запроса предложений
	российский рубль



	12. 
	Обеспечение заявки на участие в запросе предложений
Форма обеспечения

Размер и валюта обеспечения заявки на участие в запросе предложений 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в запросе предложений 

	· денежные средства, перечисляемые на расчетный счет заказчика
· 620 000  (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) 

· российский рубль

Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»

Банковские реквизиты: 

ИНН 7701796320, КПП 774850001

р/с 40702810992000000193

в ГПБ (ОАО) г. Москва

БИК 044525823, ОКПО 08634359

к/с 30101810200000000823

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в запросе предложений ___________________ (указывается наименование участника запроса предложений, наименование запроса предложений, номер процедуры на ЭТП), НДС не облагается.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

	13. 
	Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений/ поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг
	13.1. Требования к участникам запроса предложений:

13.1.1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей документации по запросу предложений;

13.1.2. отсутствие сведений об участнике запроса предложений в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

13.1.3. Участник процедуры закупки должен обладать следующими лицензиями и свидетельствами:
- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, распространяющая свое действие на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации с приложением УДЛ с правом выполнения работ по предмету процедуры закупки;

- лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

· Свидетельство СРО:

· в случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков, участник процедуры закупки должен представить: 

- свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличие допуска к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (генеральный подрядчик) на объектах использования атомной энергии:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

33.1.12. Объекты использования атомной энергии.

- свидетельство СРО субподрядчика(-ов) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии с перечнем видов работ, выполняемых субподрядчиком(-ами), согласно плана распределения объема работ.

· в случае выполнения работ собственными силами участник процедуры закупки должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, предусмотренных конкурсной документацией, а именно:

В свидетельстве СРО должны быть указаны виды работ по предмету процедуры закупки (согласно техническому заданию) в соответствии с перечнем видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность технически сложных, особо опасных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ, утвержденным  приказом Минрегионразвития от 30.12.2009г. №624 с изменениями в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 23.06.2010г. №294):

Наименование вида работ

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5. Устройство системы электроснабжения

   15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

13.1.4. Дополнительные требования: 
А) Участник процедуры закупки должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2010 – 2013 гг. строительно-монтажные работы при сооружении объектов использования атомной энергии на общую сумму не менее 6 млн. руб. с НДС.
Б) Участник процедуры закупки должен иметь систему управления охраной труда (СУОТ).
В) Участник процедуры закупки должен иметь действующую систему менеджмента качества в области выполнения строительно-монтажных работ, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) либо аналог.
13.2. Требования к поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг:
13.2.1 возможность привлечения поставщиков/субподрядчиков/соисполнителей указана в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта» и в проекте договора.  

13.2.1. в случае выполнения работ/оказания услуг с привлечением субподрядчиков и если выполняемый поставщиками/субподрядчиками/соисполнителями объем выполнения работ/оказания услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком (в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта») требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям.
13.3. Обязательное требование ко всем участникам процедуры закупки: должен раскрывать в составе заявки на участие в запросе предложений информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников запроса предложений, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса предложений, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

Все сведения и документы, подтверждающие информацию о цепочке собственников, обязательны к предоставлению.
Закупочная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с участником запроса предложений предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что в составе заявки на участие в запросе предложений предоставлено соглашение между участником запроса предложений и аффилированным с ним предприятием о его согласии оказать содействие в выполнении работ на объекте/оказании услуг путем предоставления материально-технических ресурсов и/или персонала, с обязательным указанием необходимых сведений согласно соответствующим формам документации по запросу предложений. Кроме того, в составе заявки на участие в запросе предложений в обязательном порядке предоставляются документы (копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров), подтверждающие факт аффилированности предприятий.

	14. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	Не требуется

	15. 
	Требования к выполняемым работам/ оказываемым услугам
	Требования к выполняемым работам/ оказываемым услугам приводятся в томе 2 «Техническая часть».

Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]. Данное примечание актуально в случае, если иное не предусмотрено в томе 2 «Техническая часть» документации запроса предложений.


	16. 
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса предложений/ привлекаемым поставщикам/ субподрядчикам/ соисполнителям [при предъявлении к ним соответствующих требований] и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе предложений 
	Все необходимые документы перечислены в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта».

	17. 
	Состав заявки на участие в запросе предложений и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе предложений
	1) заявка на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, Форма 1);

2) техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений (раздел 6, соответствующая форма);

3) анкета (раздел 6, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике запроса предложений»,
4) Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (раздел 6, Форма 2): Таблица 2.
Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу предложений. Все сведения и документы, подтверждающие информацию о цепочке собственников, обязательны к предоставлению.

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах: *.pdf и *.xls;

5) план распределения объемов выполнения работ /оказания услуг (раздел 6, соответствующая форма);

6) Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
5.1 документы, указанные в пункте 3.3 настоящей документации по запросу предложений;
5.2 копии следующих документов:
· копия Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, распространяющей свое действие на сооружение ядерных установок (блоков атомных станций) в части выполнения работ и предоставления услуг для эксплуатирующей организации с приложением УДЛ с правом выполнения работ по предмету процедуры закупки;
-  копия лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

· копия свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, согласно плану распределения объемов работ;

· для СРО, зарегистрированных до 24.03.2011 г.: копия решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении изменений в приложение к Решению о внесении сведений в государственный реестр СРО в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства»; для СРО, зарегистрированных после 24.03.2011 г.: копия решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений в государственный реестр СРО.
5.3  Документы, подтверждающие соответствие участника дополнительным требованиям: 
А) справка о завершенных в 2010-2013 годах строительно-монтажных работах при сооружении объектов использования атомной энергии с обязательным приложением в целях подтверждения соответствия данному требованию копий документов, подтверждающих  исполнение данных работ (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 и т.п.) (раздел 6, соответствующая форма);
Б) копию документа, подтверждающего наличие системы управления охраной труда (СУОТ) из следующего перечня:

· утвержденное руководителем организации Положение о службе по охране труда;

· сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности);

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

· сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации»;

· сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента;

· сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001 «Система профессиональной безопасности и охраны здоровья»;

В) копия сертификата соответствия, подтверждающего наличие действующей системы менеджмента качества в области выполнения строительно-монтажных работ, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) либо аналог.
7) Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к ПРИВЛЕКАЕМЫМ ПОСТАВЩИКАМ/СУБПОДРЯДЧИКАМ/СОИСПОЛНИТЕЛЯМ:

7.1 в случае выполнения работ/оказания услуг с привлечением субподрядчиков/соисполнителей и если выполняемый поставщиками/субподрядчиками/ соисполнителями объем выполнения работ/оказания услуг превышает 5% цены заявки, все установленные заказчиком (в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта») требования к участникам процедуры закупки относятся также к таким поставщикам/субподрядчикам/соисполнителям. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого поставщика/субподрядчика/соисполнителям требованиям настоящей документации, и установленные в пункте 3.5.2 настоящей документации, а также в подпункте 6) пункта 17 раздела 5 «Информационная карта».
8) Платежное поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений (подраздел 4.9).
Участник запроса предложений вправе приложить к заявке на участие в запросе предложений иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе предложений.

	18. 
	Привлечение поставщиков/ субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей 
	допускается 

5%  

В случае привлечения субподрядчиков объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 50% .

	19. 
	Возможность проведения процедуры переторжки

Условия договора, по которым возможно проведение переторжки
	возможна 
по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены 

	20. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений):

ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru/
09-00 (время московское) «05» августа 2013 года
Место, дата и время заседания закупочной комиссии:

Адрес: по месту нахождения организатора запроса предложений в электронной форме - 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
09-00 (время московское) «05» августа 2013 года

	21. 
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Адрес: по месту нахождения организатора запроса предложений в электронной форме - 115093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д.2
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: 
«12» августа 2013 г.

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: 
«19» августа 2013 г.

	22. 
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений участников запроса предложений
	1. цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– 75%);

2. квалификация участника (значимость критерия БКi – 25%):

2.1 опыт (значимость подкритерия БО i – 100%). 
Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, указанные в справке об опыте работы участника с приложением копий  листов договоров, подтверждающих данные, представленные в справке, (а именно: номер, дата договора, предмет договора,  контрагент, сумма договора, сроки выполнения работ,  подписи сторон), а также с приложением копий документов, подтверждающих выполнение работ (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и т.п.).

	23. 
	Оценка заявок на участие в запросе предложений:
	Согласно методике оценки заявок на участие в запросе предложений, приведенной в разделе 7 документации по запросу предложений

	24. 
	Срок заключения договора 
	Заказчик передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу предложений. Победитель запроса предложений обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

Договор заключается в течение 40 (сорока) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов запроса предложений или признания запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП.
До заключения договора, победитель запроса предложений представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем запроса предложений справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

	25. 
	Обеспечение исполнения договора 
	Размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора указаны в части 2 «Проект договора» документации запроса предложений.

1) Вид обеспечения: обеспечение возврата аванса

Обеспечение возврата аванса в размере аванса в виде банковской гарантии либо поручительства в соответствии с п. 4.18 Проекта договора.
2) Вид обеспечения: обеспечение обязательств по договору

           Обеспечение договора в форме отложенного платежа в размере 5% от цены договора, заключаемого по результатам закупки в соответствии с п. 4.17 Проекта договора.
В случае отсутствия в проекте договора условий предоставления соответствующего обеспечения, согласно п. 4.16.2 настоящей документации, при условии предоставления обеспечения до заключения договора, устанавливаются типовые требования к обеспечению, указанные в типовых договорах, утвержденных распорядительными документами Госкорпорации «Росатом»

	26. 
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Не требуется


	27. 
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса предложений, закупочной комиссии при проведении запроса предложений могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу  arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса предложений, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса предложений, протокола о признании запроса предложений не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений.

Условия и положения документации по запросу предложений могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru/ (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.
Решение органа заказчика по рассмотрению жалоб может быть обжаловано в ЦАК, а решения ЦАК — в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

	28. 
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса предложений
	О фактах злоупотреблений участник запроса предложений может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».


6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(форма 1 подлежит заполнению, но не изменению. В случае изменения остальных форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником запроса предложений в состав заявки на участие в запросе предложений, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)
Форма 1.

Фирменный бланк участника запроса предложений
«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП: Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный дом  на сайте http://www.a-k-d.ru/, запрос предложений № ___ [указывается номер запроса предложений на ЭТП], документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, ___________________________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса предложений)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса предложений)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.
Настоящая заявка на участие в запросе предложений в электронной форме имеет правовой статус оферты и действует в течение 100 календарных дней со дня проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.
Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник запроса предложений предлагает уменьшение или отказ от аванса.

Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника запроса предложений) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса предложений», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса предложений), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.
Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса предложений) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в запросе предложений и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ: Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с частью 2 «Проект договора» и/или пунктом 25 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» документации по запросу предложений]
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ: Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной банком, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.
В случае, если нашей заявке на участие в запросе предложений будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу предложений и условиями нашей заявки на участие в запросе предложений.

Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса предложений)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель запроса предложений уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником запроса предложений, подавшим заявку на участие в запросе предложений, либо участником запроса предложений, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по запросу предложений;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	№ 

страницы
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	2. 
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений
	
	

	3. 
	…
	
	

	4. 
	…
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	…
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном бланке участника запроса предложений. 

3. Участник запроса предложений присваивает заявке на участие в запросе предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе предложений документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса предложений, согласно требованиям пункта 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

6. Участнику запроса предложений рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в запросе предложений в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.4.4, 4.4.5.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Форма 2)

Участник запроса предложений: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса предложений.
	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса предложений

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса предложений – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса предложений – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная анкета участника запроса предложений.

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса предложений.

5. Заполненная участником запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник запроса предложений: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника запроса предложений
	№ п/п
	Информация об участнике запроса предложений
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 
3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в запросе предложений в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику запроса предложений необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику запроса предложений необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником запроса предложений указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику запроса предложений необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником запроса предложений заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике запроса предложений

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Форма 3.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)
Участник запроса предложений: ________________________________ 

Суть технического предложения

В данном разделе участник процедуры закупки должен описать свое техническое предложение, заполненное согласно инструкции, приведенной ниже
	№ п/п
	Условия заявок на участие в запросе предложений 
(сведения, оглашаемые на процедуре открытия доступа к поданным заявкам), а также условия договора, по которым допускаются встречные предложения)
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора с отражением размера НДС]

_________ (____________) руб. ___ коп., 

в том числе НДС ___________ (_________) руб. ___ коп.

	2. 
	Порядок формирования цены
	Цена договора включает в себя:____________________

	3. 
	Срок выполнения работ/оказания услуг
	[указать начало и окончание выполнения работ/оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в пункте 3 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений»]

	4. 
	Гарантийный срок, мес.
	[указать гарантийный срок]


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника запроса предложений, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание количества объема работ или услуг или порядка его определения;

- ЛИБО в описании сути технического предложения возможно указание участника запроса предложений на согласие выполнить работы/оказать услуги в полном соответствии с требованиями Тома 2 «Техническая часть» документации запроса предложений. В этом случае Заказчик оценивает такое предложение как согласие на 100% исполнение требований, указанных в Томе 2 настоящей документации, включая наименования и объемы выполняемых работ/услуг, обеспечение материалами и оборудованием для производства работ/услуг, требования к техническим характеристикам, месту выполнения, требования к качеству/безопасности/результатам работ или услуг и другими требованиями в составе Технической части настоящей документации.

6. Участник запроса предложений должен указать стоимость выполнения работ/оказания услуг цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

7. Желательно, чтобы участник запроса предложений в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой:

	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	№:
	порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника запроса предложений (ПП), где приведены подробные объяснения


Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником запроса предложений

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в документации по запросу предложений, с указанием для предлагаемого оборудования:
· сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

· сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

· сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 4.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на _______________________

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма 4)

Участник запроса предложений (генподрядчик): ______________________________ 
Поставщики/ субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем работ и услуг
	Стоимость работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник запроса предложений указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики/ субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров указывается - Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.,) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
· стоимость товара/ работ/ услуг по участнику (Генподрядчику) и поставщикам/ субподрядчикам/соисполнителям в денежном и процентном выражении;

· сроки поставки товара/ выполнения работ/оказания услуг участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем.

5. К данной форме участник запроса предложений должен приложить:

· отсканированный оригинал договора (в том числе предварительный или под условием), с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.

· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 17 раздела 5 «Информационная карта запроса предложений».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником запроса предложений поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики/ субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению».

7. Для участников запроса предложений – бюджетных учреждений, в случае, если в соответствии с пунктом 3.5.2 определение поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей до срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений невозможно, данная форма заполняется без указания наименований организаций, осуществляющих/ выполняющих/ оказывающих указанные объемы поставок, работ, услуг. К данной форме участник запроса предложений – бюджетное учреждение прикладывает гарантийное письмо, содержащее обязательство в случае выбора его победителем, разместить заказ по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей и предоставить документы, указанные в подпункте а) пункта 3.5.2 после окончания процедуры размещения заказа и определения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей. Также гарантийное письмо должно содержать безусловное согласие включить представителя заказчика в состав комиссии по размещению заказа по выбору поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей.
Форма __.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на __________________

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ строительно-монтажных работ при сооружении объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) за 2010-2013 гг.  

Участник запроса предложений: ________________________________
	№ п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Стоимость, рублей с НДС
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1.
	Договор 1 (Номер, дата, предмет договора)
	
	

	
	
	
	Всего по договору:
	
	

	
	
	
	Из них выполнено СМР на ОИАЭ::
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Договор 2 (Номер, дата, предмет договора)
	
	

	
	
	
	* * *
	
	

	
	
	
	*..
	
	

	
	Договор (Номер, дата, предмет договора)
	
	
	

	
	
	
	....
	
	

	ИТОГО за полный год
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год
	
	

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	ИТОГО  выполнено за 2010-2013 гг. СМР на объектах использования атомной энергии
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса предложений.

2. Участник запроса предложений приводит номер и дату заявки на участие в запросе предложений, приложением к которой является данная справка.

3. Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

5. Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. Участникам запроса предложений необходимо приложить копии указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копии документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п.).

Форма 9

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «___» __________ 20___ г. № ______

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ (Форма 9)

{Оформляется на фирменном бланке банка}
Банковская гарантия № {указание номера банковской гарантии}

г. Москва  





{указание даты банковской гарантии}
Мы информированы о том, что {указание даты заключения Договора} {указание полного наименования Подрядчика} (ИНН {указание ИНН Подрядчика}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения Подрядчика}), именуемое в дальнейшем «Принципал» заключило с Открытым акционерным обществом «Атомэнергопроект» (Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1) именуемым в дальнейшем «Бенефициар», Договор № {указание номера Договора}, именуемый в дальнейшем «Договор» ​​​​​_____________________________________________________________________на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, на сумму (указание цены договора с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание цены договора с учетом НДС прописью)( рублей с учетом НДС. 

В соответствии с условиями Договора Бенефициар намерен выплатить Принципалу аванс в сумме (указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью)( рублей с учетом НДС. Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение возврата Авансового платежа в виде Банковской гарантии.

1. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, {указание полного наименования банка}, Лицензия Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России на осуществление банковских операций № {указание номера и даты лицензии Центрального Банка Российской Федерации/ Федеральной службы страхового надзора России}, ОГРН {указание ОГРН банка}, адрес места нахождения: {указание адреса места нахождения банка}, в лице {указание лица, уполномоченного банком на совершение данной сделки}, действующего на основании {указание правового акта, наделяющего указанное выше лицо, представляющее банк, полномочиями по совершению данной сделки}, именуемое в дальнейшем «Гарант», настоящим принимаем на себя безотзывное и безусловное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие (указание суммы авансового платежа с учетом НДС в числовой форме( ((в скобках указание суммы авансового платежа с учетом НДС прописью)( рублей, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа. В соотвествии с Договором, обязанность по возврату аванса наступает в случае невыполнения {указание полного наименования Подрядчика} своих обязательств по Договору. Порядок и условия истребования авансового платежа, в случае возникновения обязанности его возврата указаны в Договоре.

2. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме и подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Бенефициара или иным уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, дающей право на подписание требований по гарантиям, с приложением оригинала либо нотариально удостоверенной копии указанной доверенности, а также сопровождаться оригиналом нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Бенефициара и оттиска печати Бенефициара. На требовании должен быть проставлен оттиск печати Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательства по Договору перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана настоящая Гарантия.

К требованию Бенефициара должны быть приложены заверенные печатью Бенефициара копии следующих документов:

· настоящей Гарантии; 

· Договора; 

· платежного поручения Бенефициара на перечисление Принципалу суммы авансового платежа с отметкой кредитной организации, в которой открыт счет Бенефициара, с которого осуществлялось перечисление суммы авансового платежа, о принятии данного платежного поручения к исполнению. 

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение (_)___ банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара.

3. Гарант вправе отказать Бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование, либо приложенные к нему документы, не соответствуют условиям настоящей Гарантии.

4. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничивается суммой, указанной в п.1 настоящей Гарантии.

5. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право (требование) к Гаранту может быть переуступлено третьему лицу с предварительного письменного согласия Гаранта. В этом случае третье лицо становится Бенефициаром по Гарантии. Гарант должен быть уведомлен новым Бенефициаром о заключении соглашения об уступке прав по настоящей гарантии в течение 10 (десяти) дней с даты такой уступки  с приложением экземпляра Соглашения об уступке права требования .

6. Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

7. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по (указание срока действия Гарантии(. 

8. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

9. Утратившая силу Гарантия возвращается Бенефициаром Гаранту без каких-либо дополнительных требований и запросов Гаранта.

________________            ____________________    _________________________________

Руководитель 


Подпись                             ФИО полностью

________________            ____________________    _________________________________

Главный бухгалтер 

Подпись                             ФИО полностью

М.П.

	
	


Форма 10.

Приложение к заявке на участие в запросе предложений

от «___» __________ 20___ г. № ______
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (Форма 10)

Форма 10.1 «Договор Поручительства  (Госкорпорация — Поручитель)»

г. Москва
«___» __________ 20___ г.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», именуемая в дальнейшем «Поручитель», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны и 

_______________ именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице _______________, действующего на основании _______________, с Другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор поручительства (далее — «Договор поручительства») о нижеследующем с целью обеспечения исполнения _______________ (далее именуемого «Контракт»), заключаемого между Кредитором и _______________, именуемым далее «Должник»:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

1.1.
В пределах, определенных в пункте 1.4 Договора поручительства, Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение Должником перечисленных ниже и вытекающих из Контракта обязательств.

1.2.
Поручитель надлежащим образом информирован обо всех существенных условиях Контракта, в том числе:

· предмет Контракта - _______________;

· общая стоимость Контракта - _______________;

· сумма аванса - _______________;

· срок уплаты - _______________;

· условия окончательных расчетов - _______________;

· иные существенные условия Контракта - _______________;

1.3.
Основанием ответственности Поручителя по Договору поручительства является неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником вытекающих из Контракта обязательств, включая дополнительные и гарантийные обязательства: по оплате, по возврату аванса, уплате процентов, штрафов, неустоек, возмещению убытков, расходов, судебных издержек по взысканию долга.

1.4.
Обязательства Поручителя по Договору поручительства не превысят _______________ рублей.

1.5.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником вытекающих из Контракта денежных обязательств Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором субсидиарно.

Статья 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

2.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанных в пункте 1.3 Договора поручительства обязательств, Кредитор предъявляет письменное требование к Поручителю.

2.2.Требование Кредитора обязательно должно содержать:

· дату предъявления требования;

· указание на то, в чем состоит нарушение, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Должника;

· расчет требуемой к оплате Поручителем суммы;

· платежные реквизиты Кредитора.

2.3. Требование Кредитора должно быть подписано руководителем Кредитора или уполномоченным им лицом и заверено печатью Кредитора. К требованию должны быть приложены:

· документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование (оригинал или нотариально заверенная копия);

· документы, подтверждающие выплату Должнику аванса в размере, предусмотренном Контрактом (копия заверенного банком платежного поручения);

· документы, подтверждающие предварительное предъявление аналогичного требования Должнику и неисполнение его Должником в течение не менее десяти дней (оригиналы почтовых или курьерских квитанций и уведомлений о доставке, дубликат требования).

2.4. Поручитель обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им требования Кредитора рассмотреть его и, если оно соответствует требованиям Договора поручительства, уплатить Кредитору сумму, указанную в требовании.

2.5. Датой оплаты по Договору поручительства считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

2.6. К Поручителю, исполнившему обязательство, переходят права Кредитора поэтому обязательству и права, принадлежавшие Кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

По исполнении Поручителем обязательства, Кредитор обязан передать Поручителю все документы или их заверенные копии, удостоверяющие требование к Должнику, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения обязательства Поручителем.

Статья З. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Договор поручительства вступает в силу с «___» __________ 20___ г. и действует по «___» __________ 20___ г. включительно.

3.2. Поручительство по Договору поручительства прекращается в случае, когда сумма платежей Поручителя по Договору поручительства достигает предела, определенного пунктом 1.4 Договора поручительства, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Если какое-либо положение Договора поручительства будет признано недействительным или ничтожным, такое положение (в силу его недействительности или ничтожности) не будет иметь юридической силы и будет считаться не включенным в Договор поручительства, что никак не повлияет на действительность других положений Договора поручительства.

4.2. Во всем, что не урегулировано Договором поручительства, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

4.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора поручительства или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

4.4. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

4.4.1. Сторона вправе заключать и исполнять Договор поручительства;

4.4.2. Заключение и/или исполнение Стороной Договора поручительства не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

4.4.3. Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора поручительства (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

4.5. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в статье 5 Договора поручительства, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. Такое уведомление должно быть подписано надлежаще уполномоченным представителем Стороны. До момента получения другой Стороной такого уведомления, исполнение такой Стороной своих обязательств по прежнему адресу и/или прежним банковским реквизитам считается надлежащим.

4.6. Договор поручительства подписан в двух экземплярах одинаковой юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

Статья 5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Поручитель»:
	«Кредитор»:

	
	

	
	


Форма 10.2 «АДРЕСНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА»

	Договор поручительства с использованием типовой формы адресной безотзывной оферты может заключиться только между Корпорацией и (или) организациями атомной отрасли с учетом требований пунктов 1.6 и 1.8 распоряжения генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012 №1-1/104-Р  (касательно предоставления информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров,  в том числе конечных)


г. Москва
«___» __________ 20___ г.
Настоящая оферта (далее по тексту — «Оферта») является предложением _______________, расположенного по адресу: _______________, (далее по тексту — «Оферент» или «Поручитель»), ОГРН _______________,  ИНН _______________, _______________ расположенному по адресу: _______________,

_______________, ОГРН _______________, ИНН _______________ (далее «Заказчик» или «Акцептант») заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей Оферте, в целях обеспечения исполнения _______________ расположенным по адресу: _______________, ОГРН _______________, ИНИ _______________ (далее «Исполнитель») своих обязательств по  _______________ (далее по тексту — «Договор»), заключенному между Заказчиком и Исполнителем.

1. Термины и определения

1.1. «Договор» - договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем со следующими основным и условиями:

· реквизиты и предмет Договора - _______________;

· общая стоимость Договора - _______________;

· сумма аванса - _______________;

· срок уплаты - _______________;

· условия окончательных расчетов - _______________;

· иные существенные условия Договора - _______________.

1.2. «Требование об исполнении обязательств» - требование Акцептанта к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.4 Оферты (далее также —  «Требование»).

1.3. «Период действия Оферты» - настоящая Оферта вступает в силу с даты подписания и действует до «___» __________ 20___ г. включительно. В течение Периода действия Оферта не может быть отозвана Оферентом.

2. Порядок акцента Оферты

2.1. Оферта считается акцептованной в случае, если в течение Периода действия Оферты Оферентом будет получено уведомление Акцептанта о полном и безоговорочном акцепте настоящей Оферты. Уведомление об акцепте должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и содержать согласие Акцептанта считать договор поручительства заключенным строго на условиях, установленных настоящей Офертой. Уведомление об акцепте Оферты должно быть направлено Оференту заказным письмом с уведомлением о вручении либо с курьером по указанному выше адресу.

2.2. К акцепту, подписанному представителем Акцептанта по доверенности, должен прилагаться оригинал такой доверенности.

2.3. Уведомление об акцепте Оферты в случае направления его почтовой связью или курьерской службой считается полученным в дату вручения, указанную на уведомлении о вручении, подписанном представителем Оферента.

2.4. Договор поручительства считается заключенным в момент получения Оферентом полного и безоговорочного акцепта Акцептанта.

З. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения

3.1. Поручитель обязуется отвечать перед Заказчиком в том же объеме, что и Исполнитель. Основанием ответственности Поручителя является неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем вытекающих из Договора обязательств, включая дополнительные и гарантийные обязательства: по оплате, по возврату аванса, уплате процентов, штрафов, неустоек, возмещению убытков, расходов, судебных издержек по взысканию долга.

3.2. Ответственность Поручителя и Исполнителя является солидарной. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком по Договору, Заказчик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Исполнителя и/или Поручителя.

3.3. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Исполнителем.

3.4. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Заказчиком Поручителю в письменной форме с указанием на то обстоятельство, относительно которого оно заявлено, а также должно содержать расчет требуемой к оплате Поручителем суммы на дату предъявления требования.

Требование об исполнении обязательств должно быть направлено Поручителю по указанному выше адресу заказным письмом с уведомлением о вручении. При этом датой предъявления Требования об исполнении обязательств считается дата направления Заказчиком соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, направленные Поручителю позднее срока, указанного в п. 5.1 настоящей Оферты.

3.5. Поручитель обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения Требования об исполнении Поручителем обязательств уплатить Заказчику сумму, указанную в требовании Заказчика (в том числе начисленную неустойку (штраф, пени), предусмотренную Договором, а также убытков в размере, предусмотренном Договором).

3.6. Обязательства Поручителя по настоящей Оферте считаются исполненными с момента зачисления денежных средств от Поручителя на указанный в Требовании об исполнении обязательств счет Заказчика.

3.7. К Поручителю, исполнившему обязательства Исполнителя по Договору, переходят права Заказчика по этому обязательству (в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Заказчика). По исполнении обязательств Исполнителя Заказчик обязан вручить Поручителю все документы, удостоверяющие требование к Исполнителю.

4. Прочие условия

4.1. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, не увеличивающие объем ответственности Поручителя, не освобождают Поручителя от обязательств, предусмотренных настоящей Офертой.

4.2. Уступка прав (требований) по договору, заключенному посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по договору поручительства, заключенному в результате акцепта настоящей Оферты, в сроки, указанные в п. 3.5 Оферты, Заказчик вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Заказчика, за каждый календарный день просрочки его исполнения.

4.4. Поручитель отказывает Заказчику в удовлетворении его Требования, если это Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Оферты либо направлены Поручителю по окончании определенного в Оферте срока. Поручитель должен немедленно уведомить Заказчика об отказе удовлетворить его требование.

4.5. Настоящая Оферта подчинена законодательству Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Оферты и в связи с ней, в том числе касающиеся ее исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

5. Срок действия поручительства

Предусмотренное Офертой поручительство Оферента прекращается:

5.1. «___» __________ 20___ г.;

5.2. с прекращением обязательств Исполнителя по Договору;

5.3. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

_______________

Местонахождение: ______________________

Почтовый адрес: _________________________

ИНН_______________, КПП _______________

Расчетный счет № _______________ в _______________
Тел.: _______________

Факс: _______________

Электронный адрес: _______________

________________            ____________________    _________________________________

М.П.

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Рейтинг заявки на участие в конкурсе в электронной форме i-го участника конкурса в электронной форме определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vц  +БК i  * Vк;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БК, – оценка (балл) соответствующего критерия.

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

Для обеспечения сопоставимости используется единый базис сравнения ценовых предложений.  Ценовые предложения участников оцениваются с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ.
Для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула: 

	БЦi
	=
	Цmin  
	* 100

	
	
	Цi
	


где: БЦi
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника запроса предложений в электронной форме, баллы.
Цi
– 

предложение участника запроса предложений в электронной форме о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме i-го участника запроса предложений в электронной форме, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.
Ц min
–
минимальное предложение участника запроса предложений в электронной форме о цене договора, цене единицы продукции,  указанной в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме из представленных участниками запроса предложений в электронной форме предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. 

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»:

БК I = БО I  * Vо 

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО– оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ»:

Максимальная оценка в баллах по подкритерию Оi  - 100 баллов 

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Цтреб 
	0

	БО i
	=
	О i  - Ц треб
	* 100
	

	
	
	О предел. - Ц треб
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за  2010-2013 гг. равна, либо превышает Определ.
	100


где:     Оi
          – 
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за  2010-2013 гг.,                       руб.с НДС. 

Ц треб 
     –
6 млн. руб. 00 коп., с НДС.

Определ     –  предельное значение суммы цен выполненных работ/услуг сопоставимого характера и объема за 2010-2013 гг., руб.
При этом, Определ = 25 млн. руб. 00 коп. с НДС.
Для оценки по данному подкритерию принимаются к учету только договоры, указанные в справке об опыте работы участника с приложением копий  листов договоров, подтверждающих данные, представленные в справке, (а именно: номер, дата договора, предмет договора,  контрагент, сумма договора, сроки выполнения работ,  подписи сторон), а также с приложением копий документов, подтверждающих выполнение работ (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и т.п.).
ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ________

	г. Москва
	от «___» _____________ 201__ г.



Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице в лице генерального директора Мустафина Марата Ренадовича, действующего на основании Уставас одной стороны, и______________________________ (______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 1. Термины и определения

Термины, используемые в Договоре, будут иметь значения, представленные ниже, если не дается другого значения в соответствующей статье по данному вопросу или в каком-либо частном случае контекст не дает другого значения.
1.1 «Аванс» - денежные средства, предоставляемые по Договору Генподрядчиком Подрядчику в счет будущих платежей для приобретения Материалов, аренды строительных машин и других нужд для реализации Договора.

1.2 «Авторский надзор» - контроль со стороны автором проекта за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

1.3 «Акт приемки законченного строительством Объекта/Пускового комплекса энергоблока № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2» – подписанный членами Рабочей комиссии документ о завершении работ в объеме Проектной документации и условий Договора по форме, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, строительным нормам и правилам, нормам и правилам в области использования атомной энергии.

1.4 «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (для строительно-монтажных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100, для других работ и услуг – по согласованной Сторонами форме), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.5. 
«АСУ ТП» - комплекс автоматизированных технических средств  по управлению технологическими процессами АЭС.

1.6. «АЭС» или «Нововоронежская АЭС-2 (НВО АЭС-2)» - Нововоронежская атомная электростанция – 2 в составе энергоблоков № 1 и № 2.

1.7. 
«Ввод в эксплуатацию» - процесс, во время которого системы и оборудование блока АЭС или АЭС в целом начинают функционировать, и проверяется их соответствие Проекту. Процесс, включает предпусковые наладочные работы, физический и энергетический пуски, опытно-промышленную эксплуатацию и завершается сдачей АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.8.
«Временные здания и сооружения» - все временные здания и сооружения любого типа, включая блочные и титульные, необходимые для выполнения и завершения Работ на строительной площадке.

1.9.
«Включение энергоблока в сеть» - ключевое событие, связанное с первой успешной синхронизацией и включением генератора в сеть.


1.10.
«Входной контроль» - контроль количественных и качественных характеристик оборудования и материалов поставщика, проведенный по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемые оборудования и материалы, принятые ОТК поставщика, поступившей к потребителю с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке, и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.11.
«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта рабочей комиссией по каждому введенному Объекту отдельно. Гарантийный срок на Оборудование определяется документацией завода-изготовителя.

1.12. «Государственные органы регулирования и надзора РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии, природопользования, охраны окружающей природной среды, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда.

1.13.
«График сооружения НВО АЭС-2 1-го уровня» - календарный график производства работ по сооружению энергоблоков № 1 и № 2 НВО АЭС-2, устанавливающий начало и окончание сроков выполнения работ, их этапов и взаимосвязей на Объектах АЭС, сроки ключевых событий, существенно влияющих на ход сооружения АЭС.

1.14.
«График сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня» - график производства Генподрядчиком работ в соответствии с технологической последовательностью строительства энергоблока, устанавливающий начало и окончание сроков проведения работ, с ресурсным обеспечением (время, сметная стоимость (базовая и текущая), основные физические объемы, трудозатраты), структурированный по всем объектам, видам работ (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы и пр.), цеховой принадлежности, отметкам ипомещениям, технологическим системам, строительным узлам и конструктивам, позволяющий осуществить планирование работ на любой период строительства, по любому объекту, с глубиной планирования до заглавного листа, разработанный в компьютерном исполнении в программном продукте, согласованным с Заказчиком в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera» (далее - Методология), утвержденной приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.15.
«График производства работ 3-его уровня» - выборка работ из Графика сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня, поручаемых к выполнению Подрядчику (Приложение № 1 к Договору). 

1.16.
«График выполнения работ 4-го уровня» – график, детализирующий работы графика производства работ до определенного уровня строительных процессов в соответствии с технологией сооружения конструктивных элементов Объектов НВО АЭС-2, содержащий разбивку общих фронтов работ по конструктивным элементам на частные (захватки) в соответствии с ППР; содержащий физические объемы работ и нормы выработки по физическим объемам на основе нормативных документов (ГЭСН, ЕНиР, ЕРЕР, проч.), приведенные в соответствие с реальными возможностями данного Подрядчика, и/или содержащий данные по трудоемкости работ; разрабатываемый на период 6 календарных месяцев от текущей даты в соответствии с Графиком производства работ 3-го уровня (Приложение № 1 к Договору).

1.17.
«Дефект» - каждое отдельное документально подтвержденное Несоответствие Материалов, Оборудования и Объектов установленным требованиям.

1.18.
«Заказчик» – ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.19.
«Исполнительная документация» - полный набор учетно-отчетной документации, предусмотренной строительными нормами и правилами Российской Федерации, руководящими документами действующими в атомной промышленности, комплект рабочих чертежей и схем на строительство АЭС, изготовленный Подрядчиком по результатам выполнения работ / видов работ, показывающий точное фактическое расположение, размеры и детали Работ в том виде, в котором они выполнены, а также включая, но не ограничиваясь: геодезическую документацию, акты об освидетельствовании скрытых Работ и акты о промежуточной приемке ответственных конструкций и видов Работ; акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов; электроустановок и электросетей, устройств телефонизации, телевидения, сигнализации и автоматизации, журналы производства Работ и другой документации, предусмотренной действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами. Комплект документов заверяется печатью и подписью ответственного лица Подрядчика.

1.20.
«ИСУП» - совокупность взаимосвязанных программных комплексов, информации и организационных мероприятий, предназначенных для сбора, хранения, обработки и распределения информации, полученной в результате управления Проектом сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Нововорнежской АЭС-2 в интересах всех участников Проекта в соответствии с компетенцией и ответственностью.

1.21.
«Итоговый отчетный период» - период, предусматривающий весь комплекс работ, подлежащих выполнению по Договору.

1.22.
«Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов, установленным требованиям проектной, конструкторской и/или нормативной документации.
1.23.
«Контроль качества» - процедура оценки соответствия качества выполнения работ по Договору путем наблюдений и выводов, сопровождаемых надлежащими измерениями, испытаниями и калибровкой.
1.24.
«Контрольное событие» - событие Графика производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), факт которого можно установить визуально без проведения дополнительных измерений и расчетов.

1.25.
«Материалы» - строительные материалы, элементы и детали трубопроводов, конструкции и изделия, конструктивно входящие в состав строящихся Объектов НВО АЭС-2, в объеме поставок Подрядчика.

1.26. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, проекта и рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, Материалов, Оборудования, комплектующих изделий, а также дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

1.27.
«Нормативно-технические документы» (далее - НТД) – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к работам и услугам, Материалам и Оборудованию.

1.28. «График финансирования/освоения средств на 20___ год» - план финансирования/освоения денежных средств Генподрядчика, получаемых Подрядчиком, с указанием данных по каждому месяцу.

1.29.
«Оборудование» - машины,механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, которые будут или являются частью Объектов сооружаемой НВАЭС-2, включая комплектующие изделия (если таковые имеются).

1.30.
«Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, Оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются работы и услуги по сооружению НВО АЭС-2 согласно условиям  Договора, на земельном участке, переданном Заказчиком. Перечень Объектов определяется сводным сметным расчетом.

1.31.
«Опытно-промышленная эксплуатация» - этап ввода АЭС в эксплуатацию от энергетического пуска до приемки АЭС в промышленную эксплуатацию.

1.32. «Оценка соответствия» - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Оборудованию, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам, поставляемым на Объект. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия.

1.33.
«Этап» - комплекс работ и услуг (комплекс работ), включая поставку Материалов, Оборудования, подлежащий завершению к определенному Контрольному событию по сооружению Объекта строительства в соответствии с Графиком производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору).

1.34. «Программа испытаний» - организационно-методический документ, обязательный для выполнения, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний.

1.35.
«Поставщик» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обеспечивающее по договору с Подрядчиком поставку Материалов и комплектующих изделий, Оборудования Подрядчику.

1.36. «Проект» - прошедшая государственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация, на основании которой эксплуатирующей организацией получена лицензия Ростехнадзора на сооружение энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2, передаваемая  Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ по Договору.

1.37.
«Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Нововоронежской АЭС-2.

1.38.
«Пусковой комплекс энергоблока» - совокупность Объектов (или их частей) основного и вспомогательного назначения, которые необходимы для ввода в эксплуатацию энергоблока и обеспечивают выпуск продукции, предусмотренной Проектом, и  эксплуатируются  с  энергоблоком.

1.39.
«Рабочая документация» - рабочие чертежи, спецификации, сметы и другая необходимая документация, разрабатываемая Генподрядчиком на основе переданного Заказчиком Проекта для выполнения работ и услуг по Договору.

1.40.
«Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ, результатом которых является сдача Объектов в эксплуатацию, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока.

1.41.
«Рабочая комиссия/Рабочая подкомиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки этапов выполненных Работ и Объектов.

1.42.
«Ростехнадзор» - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.43.
«Система управления проектом» - комплекс организационных, технических  и программных средств, обеспечивающий возможность управления проектом сооружения Нововоронежской АЭС-2, позволяющий обеспечить порядок взаимодействия и обмена оперативной информацией участниками проекта.

1.44.
«Скрытые работы» - выполненные Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

1.45.
«Строительная площадка» - переданный Заказчиком Генподрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору земельный участок и/или земельные участки, где должны быть построены Объекты Нововоронежской АЭС-2, Пусковой комплекс энергоблоков № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС-2.

1.46.
«Строительная техника» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти, приспособления и расходные материалы к ним, инструмент и инвентарь.

1.47.
«Подрядчик» - юридическое лицо, привлекаемое Генподрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору. 

1.48.
«Стоимость Работ по Договору (Цена Работ и услуг)» - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику за выполненные Работы в размере и порядке на условиях, определенных Договором.
1.49.
«Текущий отчетный период» – период работы, установленный для расчетов за выполненные Работы с Подрядчиком.  

1.50.
«Тематический план» - план производства Работ, включающий физические объемы, сметную стоимость Работ, остатки сметной стоимости Работ и принятый план освоения СМР в базовом уровне цен 2000 г.

1.51.
«Тематические задачи» - задачи, устанавливающие перечень приоритетных работ (контрольных событий), подлежащих обязательному исполнению Подрядчиком в текущем месяце в рамках годового Тематического плана». 

1.52. «Технический надзор» - контроль качества поставляемых Материалов и Оборудования, выполняемых строительных, монтажных и пусконаладочных Работ на конкретном Объекте и/или Пусковом комплексе энергоблока и соответствия их проектным решениям, осуществляемый Заказчиком (Генподрядчиком). 

1.53.
«Уполномоченная организация» - организация, уполномоченная Заказчиком на право проведения работ по оценке соответствия в форме приемки и испытаний Оборудования АЭС.

1.54. «План качества» - документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу.

Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Договора

2.1.
В соответствии с Договором Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ на Объектах: _________________________________________Нововоронежской АЭС-2 по адресу г. Нововоронеж, Промплощадка, (далее Работы), и сдать результат Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

2.2.
В целях исполнения Договора Подрядчик выполнит Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом, выданной «в производство работ» Рабочей документацией и нормативно-техническими документами (НТД), предусмотренными в Рабочей документации. 

СТАТЬЯ 3. Цена работ по Договору
3.1. Стоимость работ по Договору (Цена Работ), определена на основании  расчета цены Работ и услуг (Приложение № 3) в соответствии с Порядком определения Цены работ и услуг (Приложение №4) и составляет в базисном уровне цен 2000г. ______________________________________________ руб., в текущем уровне цен,  _______________________________ (___________________________________________)руб. ______ коп., в т.ч. НДС 18% в размере ___________________ (____________________________)  руб. ___ коп.

Цена Работ по Договору в текущем уровне цен является приблизительной. Цена работ по Договору в текущем уровне цен уточняется в соответствии с Порядком определения Цены работ и услуг (Приложение №4) путем подписания Дополнительных соглашений. 

Объемы работ 20___ года выполняются в рамках дополнительного соглашения № ___, заключаемого к договору от 15.08.2008 № 08108/378, в редакции Соглашения № 9-1 (Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом») на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2.

        3.2. Стоимость Работ по Договору в соответствии с Проектом, сводным сметным расчетом включает в себя строительно-монтажные работы, средства на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты по командированию рабочих, а также любые затраты Подрядчика необходимые для выполнения обязательств по Договору, в том числе поставка Материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении Подрядчиком  Работ по Договору, включая вознаграждение Подрядчика. 

           Кроме того, в Стоимость Работ входят следующие затраты Подрядчика:

-
платежи за загрязнение окружающей среды;

-
затраты на содержание и ежедневную уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе подъездных путей и во временных зданиях и сооружениях и 5 м прилегающей территории;

-  затраты Генподрядчика на управление подрядом, указанные в «Перечне оказываемых генподрядных услуг» (Приложение №9 к Договору). 

           3.3. Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком в соответствии с Порядком определения Цены работ и услуг(Приложение №4 к Договору) с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки.


3.4.Ежемесячно в течение 5 дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, Подрядчик направляет Генподрядчику Акт на оказание услуг генподряда, которые составляют 5 (пять) % от стоимости работ, указанных в форме КС-3 (за исключением стоимости давальческих материалов). Генподрядчик в течение 3-х календарных дней подписывает Акт, оформляет счет, счет-фактуру и направляет их Подрядчику. Подрядчик производит оплату по Акту на оказание услуг генподряда в течение 3-х банковских дней после поступления средств на счет Подрядчика за работы, выполненные в соответствующий период.
3.5. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.Подрядчик обязан встать на налоговый учет в налоговом органе по месту нахождения объекта строительства.
3.6. Объемы, сроки и стоимость ежегодно выполняемых Работ и услуг Подрядчиком по Договору уточняются ежегодными Дополнительными соглашениями к Договору.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1.
Все Работы по Договору выполняются во исполнение Договора с Заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом») №  08108/378 от 15.08.2008,  в редакции Соглашения № 9-1, на сооружение  Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков № 1 и № 2 и оплачиваются за счет средств Заказчика. 

4.2.
Генподрядчик принимает на себя обязательства по оплате фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком Работ согласно Договору, после сдачи Подрядчиком исполнительной и отчетной документации в соответствии с условиями Договора. Датой приемки работ считается дата подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Порядок определения Цены работ и услуг, подлежащих оплате, установлен Приложением № 4.

4.3.
Выплата Авансового платежа по Договору производится Генподрядчиком в срок 15 (Пятнадцати) банковских дней, после выполнения Подрядчиком следующих условий:

- предоставления обеспечения возврата аванса в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента заключения Договора в соответствии с п. 4.18 Договора;

- предоставления счета на оплату авансового платежа;

- подписания Сторонами Акта приема-передачи строительной площадки; 

- подписания Дополнительного соглашения на выполнения работ на календарный год.

Размер авансового платежа должен составлять не более 30 (тридцати) процентов Стоимости работ от тематического плана на год.

Авансовый платеж перечисляется  после получения денежных средств от Заказчика, с последующим ежемесячным погашением его при оплате выполненных работ  пропорционально стоимости выполненных работ и размеру полученного аванса.

           4.4.
Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) перечисления аванса обязан оформить и передать Генподрядчику оригинал счета-фактуры на сумму перечисленного аванса, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

4.5.
Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования Генподрядчика предоставлять ему отчеты, подтверждающие целевое использование Подрядчиком полученных по Договору авансов (с приложением необходимых документов), в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

4.6. Оплата Работ по Договору осуществляется Генподрядчиком за фактически выполненные Подрядчиком, в соответствии с «Графиком производства Работ 3-его уровня» (Приложение №1 к Договору), и принятые Генподрядчиком Работы, с учетом договорного коэффициента, определенного по результатам процедуры закупки (п.3.3 Договора) и с зачетом ранее выданного Аванса.

4.7. Основанием для оплаты выполненных Работ являются следующие подписанные Сторонами документы: 

- по выполненным строительно-монтажным работам – Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акты приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу, реестр актов выполненных работ по объектам, Сводный реестр актов выполненных работ; 

- по оказанным услугам – Акты об оказании услуг;

- по поставленному Оборудованию – товарные накладные по форме ТОРГ-12. 

Указанные документы оформляются в соответствии с Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

4.8.
В случае получения Генподрядчиком от Заказчика по Договору                               № 08108/378 от 15.08.2008 векселей в счет оплаты авансов или выполненных работ, Генподрядчик вправе произвести частичную оплату авансов или выполненных Работ Подрядчика векселями. Подрядчик согласовывает предоставленные векселя только по следующим условиям: плательщик, срок погашения.

Передача векселей должна осуществляться посредством именного индоссамента Генподрядчика с оговоркой «без оборота».

Подрядчик вправе предъявить вексель к оплате Заказчику, как индоссанту, до наступления срока платежа в случае вынесения арбитражным судом решения о признании векселедателя банкротом в порядке, предусмотренном Федеральным законом от                           26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в случае аннулирования (отзыва) лицензии Центральным банком РФ.

4.9.
Генподрядчик осуществляет оплату, выполненных Работ по Договору в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п.4.7 и получения оригиналов счета-фактуры и счета, но не ранее получения соответствующих средств от Заказчика с учетом п.4.17 Договора.

Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генподрядчика на расчетный счет Подрядчика, либо векселями (п.4.8 Договора).

Акт о приемке выполненных работ, прочие документы, указанные в п. 4.7 Договора, и оригиналы счета и счета-фактуры передаются Генподрядчику в сроки, установленные Регламентом прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение № 5 к Договору).

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.    

4.10.
Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. 

4.11. В случае досрочного расторжения Договора по любому основанию Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента (даты) расторжения Договора возвратить Генподрядчику сумму аванса, не погашенную принятыми Генподрядчиком Работами.

4.12. В случае выявления  Несоответствия/Дефектов Генподрядчик вправе обязать Подрядчика устранить Несоответствия/Дефекты своими силами и без увеличения стоимости в указанные Генподрядчиком сроки.

По истечению указанного Генподрядчиком срока, в случае не устранения Подрядчиком Несоответствия/Дефектов или некачественного устранения, Генподрядчик имеет право привлечь для их устранения другую организацию с последующим предъявлением затрат Подрядчику. 

В случае привлечения к устранению Несоответствий/Дефектовтретьих лиц, Стороны в случае отсутствия разногласий Сторон в отношении обнаруженных Несоответствий/Дефектов и их стоимости, составляют и подписывают дефектную ведомость, акт определения стоимости работ, соответствующе сметы  и определяют  порядок уплаты Генподрядчику стоимости работ по устранению Несоответствий/Дефектов.

4.13.
Генподрядчик вправе удержать стоимость Работ по устранению Недостатков/ Дефектов, допущенных по вине Подрядчика, без дальнейшей компенсации Подрядчику вычтенной  суммы.

4.14.
Возврат стоимости Материалов, конструкций, предусмотренных сводным сметным расчетом на строительство и оставшихся от разборки временных зданий и сооружений, определяется расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и конструкций в текущем уровне цен, согласованными Генподрядчиком и Подрядчиком. Материалы и конструкции, получаемые от разборки находящихся на балансе Генподрядчика временных зданий и сооружений, приходуются бухгалтерией Подрядчика и реализуются Подрядчиком при согласии Генподрядчика.

4.15.
Подрядчик ежемесячно возмещает Генподрядчику его фактические затраты в расчетном периоде на обеспечение Подрядчика электроэнергией, холодной водой, паром, отоплением, газом, сжатым воздухом, канализацией стоков и иными ресурсами (в случае если иные ресурсы предоставлялись Подрядчику). Расчетным периодом является 1 (один) календарный месяц. Возмещение фактических затрат Генподрядчика, указанных в настоящем пункте, производится Подрядчиком на основании счета, счета-фактуры и Акта-расчета о фактических затратах Генподрядчика на обеспечение Подрядчика ресурсами. Платеж в размере, указанном в Акте-расчете о затратах на ресурсы, Подрядчик обязан произвести в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания расчетного периода.

4.16.
При образовании дебиторской задолженности по обязательствам Подрядчика перед Генподрядчиком сроком более 1 (одного) месяца, Генподрядчик вправе удержать задолженность из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по Договору. 

 4.17. Оплата денежных средств производится в размере 95 (девяносто пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Оплата денежных средств в размере 5 (пяти) % от сумм Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3 (является отложенным платежом в качестве обеспечения Договора) производится Генподрядчиком  в следующем порядке:

- по выполненным Контрольным событиям на календарный год - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу на основании счета Подрядчика;

- Контрольные события и/или тематические задачи которые не выполнены, - в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания последнего в следующем году Акта приемки выполненных Работ (оказанных услуг) по этапу  на основании счета Подрядчика.

   4.18. Подрядчик предоставляет Генподрядчику в качестве обеспечения возврата аванса в течение 15 (Пятнадцати) дней после заключения Договора оригинал безотзывной банковской гарантии либо договор поручительства на возврат авансового платежа, в соответствии с требованиями к гарантам и поручителям (Приложение № 11), предварительно согласовав с Генподрядчиком предоставляемое обеспечение.

Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее срока исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору по возврату аванса, выданного на текущий год, плюс 60 (шестьдесят) дней. Срок действия поручительства, принятого в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательства по возврату аванса, должен составлять срок исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору по возврату аванса, выданного на текущий год, плюс 1 (один) год.

В случае истечения срока действия банковской гарантии или договора поручительства до момента выполнения Подрядчиком работ в текущем году (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон, или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) банковская гарантия или договор поручительства должны быть переоформлена в установленном законодательством порядке на новый срок, в соответствии с требованиями к гарантам и поручителям (Приложение № 11), покрывающий новый срок выполнения работ, плюс60 (шестьдесят)дней (для банковской гарантии) и 1 (один) год (для договора поручительства).

Предоставляемая банковская гарантия либо договор поручительства должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Генподрядчику по его письменному обоснованному требованию.

Затраты Подрядчика по оформлению банковской гарантии либо договора поручительства и обеспечению по ним обязательств производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Генподрядчиком.
В случае возможного изменения суммы аванса в сторону увеличения, банковская гарантия либо договор поручительства должны быть переоформлены.

4.19. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.


Генподрядчик представляет Подрядчику акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала.


Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Генподрядчику либо, при наличии разногласий, направляет  в адрес Генподрядчика подписанный протокол разногласий.

СТАТЬЯ 5. Особые условия ценообразования и оплаты Работ

5.1. При изменении стоимости Работ по Договору Стороны должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации «Росатом».

5.2.
Подрядчик при выполнении работ по Договору может по согласованию с Генподрядчиком использовать такие Материалы, Оборудование, технологию и методы производства работ, которые позволяют уменьшить его расходы на выполнение работ, только по согласованию с Генподрядчиком. При этом требования качества и безопасности к Объекту строительства должны оставаться неизменными.

СТАТЬЯ 6. Календарные сроки выполнения Работ

6.1. Начало работ –  __________________________;

       завершение работ –  __________________________.
Сроки выполнения Работ, в том числе и промежуточные,  указаны в Графике производства работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору). 

6.2. Ежемесячно Генподрядчик распорядительным документом по объекту строительства утверждает Тематические задачи на текущий месяц с ключевыми событиями, и перечень работ особой важности, обязательными для исполнения Подрядчиком. Копия распорядительного документа выдается Подрядчику под роспись. Неисполнение Подрядчиком Тематических задач и контрольных событий, утвержденных Генподрядчиком, является нарушением условий Договора.

6.3.
Подрядчик вправе с письменного согласия Генподрядчика выполнить Работы досрочно (с опережением Графика производства работ 3-его уровня на текущий календарный год).

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 7. Взаимные обязательства

7.1.
В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Договора Генподрядчик и Подрядчик определяют представителей Сторон, ответственных по всем статьям Договора и для координации Работ с письменным уведомлением обеих Сторон, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Генподрядчика копии перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, а также иные распорядительные,  уведомительные и иные необходимые документы.

7.2.
Стороны должны исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая необходимое содействие другой стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким нарушением убытки.

7.3.
В целях организации строительного процесса и соблюдения сроков строительства Нововоронежской АЭС-2 Генподрядчик вправе выпускать распорядительные документы (распоряжения, указания, приказы, протоколы и пр.), которые обязательны для исполнения Подрядчиком и его субподрядчиками в рамках исполнения Договора.

7.4.
Подрядчик обязуется принять к обязательному исполнению по Договору требования документов, указанных в п.7.3 Договора.

7.5.
Копии распорядительных документов, указанных в п.7.3 Договора, доводятся до Подрядчика и его субподрядчиков под роспись.

7.6.
Если одна из Сторон обнаружила ошибку или техническую неточность в документе, предусмотренном для руководства при проведении работ или устанавливающем права, обязательства и ответственность Сторон по Договору  должна незамедлительно информировать другую Сторону о такой ошибке или неточности.

СТАТЬЯ 8. Принятие подрядчиком условий  Договора

8.1.    Подрядчик подтверждает, что:

8.1.1. он несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами и Нормативно-техническими документами (СНиП, СП, РД и пр.);

8.1.2. он тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, получил необходимую документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ;

8.1.3. он проинформирован о том, что Работы по Договору выполняются во исполнение Договора № 08108/378 от 15.08.2008в редакции Соглашения № 9-1 на сооружение Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, заключенного между Генподрядчиком и Заказчиком.

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности Генподрядчика

9.1.      Генподрядчик обязан:

9.1.1. Осуществлять в установленном порядке авансирование Работ и оплачивать надлежаще выполненные Подрядчиком и принятые Генподрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

9.1.2. До начала производства работ в соответствии с Графиком производства работ 3-его уровня (Приложение №1 к Договору) передать Подрядчику по акту Строительную площадку и находящиеся на Строительной площадке здания, сооружения, коммуникации, геодезические знаки и оси зданий и сооружений, необходимые для производства Работ по Договору и объемы выполненных работ (оказанных услуг) на момент передачи.

9.1.3.  Участвовать в создании Рабочей и Приемочной комиссии для приёмки Работ.

9.1.4. Осуществлять контроль за качеством выполняемых Работ, использованием Подрядчиком Материалов и Оборудования.

9.1.5.   Принимать надлежаще выполненные Работы.

9.1.6.  Участвовать в организации работы Приемочной комиссии, Рабочей комиссии и приемке данными комиссиями этапов Работ, законченных строительством Объектов Нововоронежской АЭС-2.

9.1.7. Контролировать целевое и эффективное использование средств, выделенных на выполнение Работ по Договору.

9.1.8. Осуществлять своими или привлеченными силами технический/строительный надзор за выполнением Работ, по настоящему Договору в объеме, предусмотренном строительными нормами и правилами.

9.1.9. Назначать полномочных представителей Генподрядчика на Строительной площадке.

9.1.10. Передавать Подрядчику, полученные в установленном порядке Заказчиком документы, необходимые для осуществления вырубки лесных насаждений (при необходимости).

9.1.11. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком Работ в период Гарантийного срока.

9.1.12. Останавливать производство Работ и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев, нарушения требований нормативно-правовых актов и Государственных органов регулирования и надзора РФ.

9.1.13. Передавать Подрядчику по его запросу материалы и программные продукты информационной системы управления проектом, и оказать содействие в процессе их внедрения.

9.1.14. Осуществлять повседневный контроль за правильным ведением журналов производства работ и иной документации, ведение которой предусмотрено соответствующими нормативно-техническими документами (СНиП, РД и пр.).

9.1.15.  Контролировать выполнение обязательств, принятых Подрядчиком по Договору.

9.1.16. Передавать Подрядчику оформленные Заказчиком документы на отвод установленных мест складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разработки непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта.
.

9.1.17.  Урегулировать разногласия, возникающие при исполнении Договора.

9.1.18. Осуществлять проверки на соответствие установленным требованиям программ обеспечения качества Подрядчика, его субподрядчиков и Поставщиков.

9.1.19. Письменно запрещать производство Работ в случаях отсутствия у Подрядчика и/или субподрядчиков документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения законодательных и нормативных актов в области безопасности труда в строительстве, а также в случае несоответствия Проекту, Рабочей документации и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и Материалов.

9.1.20. Выдавать предписания о приостановке Работ Подрядчику.

9.1.21. Передать Подрядчику, полученные Заказчиком разрешения на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи, в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений на основании обращения Подрядчика и предоставлении необходимых документов.

9.1.22. Координировать деятельность Подрядчиков, участвующих в строительстве, при этом решения Генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков выполнения строительно-монтажных работ по Нововоронежской АЭС-2 в составе энергоблоков №1 и №2, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности.

9.1.23. Обеспечить доступ персонала, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств на Строительной площадке, в соответствии с порядком, установленным в Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 и Регламенте доступа на строительную площадку «Нововоронежской АЭС-2».

9.1.24. Обеспечить Подрядчика точками подключения к сетям электроэнергии, связи, воды и другими ресурсами для выполнения Работ по Договору на территории строительной площадки (в соответствии со СНиП).

Оплата ресурсов производится Подрядчиком на основании данных учета потребляемой энергии и других ресурсов по приборам учета, а при их отсутствии оформляется актом - по потребляемой мощности.

9.1.25. Обеспечить уведомление Подрядчика в течение 12 (двенадцать) часов о событиях, влияющих на выполнение Работ на Объекте и взаиморасчеты Сторон, выполнение обязательств по Договору.

9.1.26. Обеспечить функционирование установки для мойки колес, выезжающего со Строительной площадки автотранспорта. Оплата функционирования мойки производится Подрядчиком.

9.1.27. До начала производства Работ выдать Подрядчику зарегистрированные в Ростехнадзоре и оформленные надлежащим образом в соответствии с РД-11-05-2007 специальные журналы работ. 

До начала производства Работ выдать Подрядчику акты-допуски на отдельные здания или конструктивные элементы.


9.1.28. Предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» в сроки и порядке, предусмотренными статьей 13 Договора.

9.1.29. Обеспечить соответствие уровня заработнойплатыустановленным отраслевым регламентирующим документам (при оплате выполненных работ).

9.1.30. Исключить возможность применения корректирующих понижающих коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли, дополнительных (к уже указанным в Договоре) гарантийных удержаний.

9.1.31. Выделять в Тематическом плане, направляемом Подрядчику согласно «Положениюо тематическом планировании и отчетности, осуществляемойв процессе сооружения Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2» (Приложение №6 к Договору), работы, выполняемые на критическом и не критическом пути.

9.1.32. Осуществлять иные полномочия Генподрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

9.2. Генподрядчик имеет право:

9.2.1.Досрочно прекратить исполнение договорных обязательств с Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.

9.2.2. Проверять наличие у привлекаемых Подрядчиком к выполнению Работ по сооружению Объектов НВАЭС-2 субподрядчиков и Поставщиков документов, необходимых для выполнения определенного вида Работ. 

9.2.3. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком, его субподрядчиками и Поставщиками, другими организациями к оплате за выполненные ими Работы, поставленную продукцию и другие производственные затраты.

9.2.4.   Контролировать организацию Работ, выполняемых по Договору.

9.2.5.   Проводить аудиты качества.

9.2.6. Принимать решение о допустимости выявленных отдельных Несоответствий/Дефектов без их устранения и при необходимости привлечении  Подрядчика к ответственности, предусмотренной Договором.

9.2.7. Запрещать доступ отдельным работникам Подрядчика на территорию Строительной площадки при нарушении ими производственной дисциплины и пропускного и внутриобъектового режимов.

9.2.8. Проводить регулярные оперативные проверки производственной деятельности Подрядчика на всех этапах выполнения Работ в части соблюдения процедур контроля качества Работ, соответствия квалификации персонала выполняемой работе и выполнения программ обеспечения качества.

9.2.9. Привлекать для устранения выявленных Несоответствий/Дефектов в выполненных Подрядчиком Работах третьих лиц с оплатой этих работ за счет Подрядчика.

9.2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

· появление на рабочем месте в состоянии, исключающем возможность производства работ, в т.ч. в состоянии любого опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушение трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям, предъявляемым к квалификации при выполнении определенного вида работ;

· нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;

· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также правил охраны труда (правил безопасности); 

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом в срок не более 2-х часов с момента получения требования Генподрядчика.

9.2.11. Привлекать для оценки соответствия и контроля качества отдельных видов Работ третьих  лиц с предварительным уведомлением об этом Подрядчика.

9.2.12.
   Привлекать к ответственности Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

9.2.13. Определять требования к порядку доступа персонала, посетителей, командированных лиц, транспортных средств, движение материальных средств Подрядчика на Строительной площадке в соответствие с Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режимам на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 и Регламентом доступа на строительную площадку «Нововоронежской АЭС-2».

9.2.14. Проводить проверку исполнения Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

9.2.15. Привлекать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, третьих лиц в качестве консультантов, экспертов задач, выполнение которых возлагается на Генподрядчика.

9.2.16. Предъявлять Подрядчику предусмотренные Договором санкции при обнаружении ненадлежащего выполнения условий Договора.

9.2.17. Запрещать начало Работ и приостанавливать начатые Работы в случае обнаружения несоответствия применяемых материалов и технологий требованиям Проекта, Рабочей документации, НТД (СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики).

9.2.18. Требовать внеочередной проверки знаний персонала при выявлении нарушений персоналом Подрядчика СНиП, ПНАЭГ и других нормативных документов, действующих в области атомной энергетики или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

9.2.19. При нарушении качества выполняемых Работ не производить оплату данных Работ до устранения брака.

9.2.20. Приостановить оплату некачественно выполненных Работ. 

9.2.21. Приостанавливать действие договора, до устранения нарушений Подрядчиком обязательств по защите государственной тайны, в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О государственной тайне». При этом материальный ущерб, нанесенный Подрядчиком, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

9.2.22. В любое время осуществлять контрольные обмеры.

9.2.23. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчикомтребований природоохранного законодательства РФ, требований по охране труда,технологическойи пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

9.2.24. При выявлении нарушений обеспечения безопасных условий труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов, оформлять в адрес Подрядчика (его субподрядчиков) обязательные для исполнения предписания с указанием конкретных сроков устранения нарушений. 

9.2.25. Требовать предоставления информации о численности работников, с указанием специальностей (при необходимости), как Подрядчика, так и субподрядчиков, задействованных при выполнении работ.

9.2.26. По договору аренды передать Подрядчику для нужд строительства в аренду титульные временные здания и сооружения.

9.2.27. При наличии арендованных железнодорожных путей и подвижного состава предоставить Подрядчику за плату возможность пользования ими, а при наличии службы эксплуатации, обеспечивать за плату перевозку грузов Подрядчика по железнодорожным путям.

9.2.28. В случае необходимости изменения объемов Работ, приостановить Работы, выполняемые Подрядчиком, до принятия окончательного решения, направив Подрядчику соответствующее уведомление с указанием срока приостановки.

9.2.29. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10. Права и обязанности подрядчика

10.1. Подрядчик имеет право:

10.1.1. Согласовывать с Генподрядчиком Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

10.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик обязан: 

10.2.1. Выполнять все Работы, являющиеся предметом Договора, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией (в том числе с проектом организации строительства и проектом производства работ) в сроки, установленные программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами (СНиП, СП, ГОСТ и пр.), требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, условиями Договора, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от Проектной и Рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объектов Нововоронежской АЭС-2 Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком.

10.2.2. Не превышать без согласования с Генподрядчиком пределы объемов выполняемых Работ, установленных  Договором.

10.2.3. Нести ответственность за несоблюдение качества выполняемых Работ и применяемых Материалов.

10.2.4. Иметь необходимые действующие лицензии, допуски и иные документы в соответствии с требованиями «Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке)  Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 г. №37 и другие необходимые документы на выполнение работ и услуг в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

10.2.5. Не менее 50 (пятидесяти) % объемов Работ по настоящему Договору выполнять собственными силами, оставшиеся 50 (пятьдесят) % объемов Работ, в случае привлечения Субподрядчиков, последние  должны лично выполнять порученные работы;

10.2.6.Соблюдать, а также обеспечивать соблюдение своими субподрядчиками, допущенными на Строительную площадку, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Несоответствий, возникших в течение Гарантийного срока.

10.2.7. Расходовать перечисленные Генподрядчиком денежные средства в соответствии с целями, определенными в Договоре, и представлять Генподрядчику, по его письменному запросу, отчет о целевом использовании полученных средств.

10.2.8. Обеспечивать доступ к базе данных учетно-отчетной документации по проекту сооружения  АЭС представителям Генподрядчика и Заказчика.

10.2.9. Обеспечивать доступ на место производства Работ представителям Заказчика, Генподрядчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ.

10.2.10. Организовать на Строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ. 

10.2.11. Обеспечить уведомление Генподрядчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на АЭС и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь сведениями:

- об аварии, пожарах, возгораниях, установлении фактов нарушения нормативов качества компонентов окружающей среды (в течение 30 (тридцати) минут);

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести немедленно, в течение 5 минут, по телефону, и в течение 10 (десяти) часов по форме установленной соответствующим органом государственной власти Российской Федерации, а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев);
- о хищениях Материалов и/или Оборудования и/или иных противоправных действиях (в течение 10 (десяти) часов);
- об аресте и/или блокировании счетов Подрядчика и/или иных обстоятельств, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 10 (десяти) часов);
- о забастовке персонала Подрядчика в течение 10 (десяти) часов после того как об этом стало известно Подрядчику;
- о действиях третьих лиц, включая органы государственной власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств по  Договору (в течение 10 (десяти) часов);
- об иных обстоятельствах и фактах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору (в течение 10 (десяти) часов).

10.2.12. Соблюдать, установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в органах ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. Обеспечить согласование транспортных схем на протяжении всего периода строительства в установленном порядке.

Осуществить в установленном порядке временную регистрацию используемых при выполнении Работ транспортных средств, в том числе строительных машин и механизмов по месту пребывания. 

10.2.13. Перевозить, хранить и использовать опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.14. Нести ответственность за соблюдение любым субподрядчиком и Поставщиком, привлеченным им к выполнению Работ, требований нормативных правовых актов по всем вопросам, в том числе связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

10.2.15. Обеспечивать своими силами и средствами получение и своевременное продление всех необходимых разрешений, согласований, профессиональных и специальных допусков, необходимых для выполнения Работ, требующихся Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и предоставлять их  заверенные копии Генподрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента получения.

10.2.16. Разработать графики выполнения Подрядчиком и субподрядчиками совмещенных работ с учетом требований правил техники безопасности, в случае необходимости их ведения. 

10.2.17. Приступить к началу выполнения Работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, письменно уведомив Генподрядчика о начале Работ.

10.2.18. По согласованию с Генподрядчиком определить режим трудового дня (начало и окончание рабочего дня, обеденные перерывы) собственного персонала и персонала Субподрядчиков и обеспечить его выполнение.

10.2.19. Приобретать материалы для производства работ на основании конкурентной закупки.

Поставлять Материалы на Строительную площадку с обязательным проведением входного контроля качества.

10.2.20. Обеспечивать самостоятельно охрану и сохранность собственных или полученных от Генподрядчика Временных зданий и сооружений, а также Материалов и Оборудования, Строительной техники и расходных материалов (внутри Строительной площадки) до полного окончания Работ по Договору.

10.2.21. Осуществлять поставку Материалов на Строительную площадку в планируемый срок, и нести ответственность за качество поставляемых Материалов. 

10.2.22. Обеспечивать маркировку Материалов (при необходимости) при изготовлении и отгрузке на заводах-изготовителях в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

10.2.23. Нести ответственность в течение Гарантийного срока за поставленные и/или установленные Материалы и Оборудование. Производить их ремонт или замену своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Генподрядчиком.

10.2.24. Обеспечивать своевременное ведение Исполнительной, учетной и отчетной документации по всем видам Работ.

10.2.25. Соблюдать выполнение Работ в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве (в том числе, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»), оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ.

10.2.26. Вести Работы при наличии действующих лицензий на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, действующей на территории Воронежской области; свидетельства о допуске  на выполнение работ оказывающих влияние на особо опасные, технически сложные, уникальные и другие объекты капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство; лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Воронежской области.

10.2.27. При работе с отходами руководствоваться Законом Российской Федерации                  от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», а также иными правилами обращения со строительными отходами, установленными действующим законодательством.

10.2.28. Обеспечить наличие на Строительной площадке комплекта Рабочей документации по выполняемым видам Работ в доступном для Генподрядчика, Заказчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ месте;

10.2.29. Подготовить исполнительную документацию на смонтированные Оборудование и трубопроводы для проведения их регистрации в установленном порядке в соответствии с действующими правилами и нормами.

10.2.30. Нести ответственность в соответствии с условиями Договора за сроки и качество выполнения Работ по настоящему Договору.

10.2.31. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме направить Генподрядчику письменное уведомление о готовности к завершению Работ на Объекте.

10.2.32. передавать Генподрядчику оформленную исполнительную документацию по выполненным Работам. 

Подрядчик обязан сдавать Генподрядчику исполнительную документацию: 

- ежемесячно одновременно со сдачей Генподрядчику Актов выполненных работ (форма № КС-2),  относящуюся к выполненным работам в текущем месяце;

- в течение 2-х недель после физического выполнения объемов работ по окончании календарного месяца. 

Состав и объем исполнительной документации по видам работ определяется действующей нормативной документацией и согласовывается с Генподрядчиком.

Полный комплект исполнительной документации должен быть представлен Генподрядчику за 15 (пятнадцать) дней до начала работы Рабочей комиссии и в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до начала работы Рабочей комиссии должны быть устранены все замечания.

Присваивать обозначения для технической документации (включая ИД), разрабатываемой для проекта АЭС-2006 в условиях площадки НВ АЭС-2 с применением системы KKS, принятой Заказчиком, используя программный комплекс «Код НВ АЭС-2». Требования  определены документацией: стандарт организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1. Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте НВАЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 изменение 1. «Информация по кодированию расположена на интернет-сайте ОАО «Атомэнергопроект»: www.aep.ru/partners/info. Программа «Код НВАЭС-2» для резервирования обозначения документов расположена на интернет сайте Генподрядчика по адресу: https//www.aep.ru:10035/wps/portal/.

10.2.33. Принимать участие в работе Рабочих комиссий и подкомиссий по приемке Объектов Нововоронежской АЭС-2, на которых Подрядчиком выполнялись работы, в опытно-промышленную и промышленную эксплуатацию. 

10.2.34. По запросу Генподрядчика предоставлять информацию и документы, касающиеся исполнения Договора, в т.ч. перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного запроса Генподрядчика, если срок большей продолжительности не установлен в тексте запроса.

10.2.35. Обеспечивать представителей Заказчика и/или Генподрядчика (в количестве не более трех), осуществляющих проверку исполнения условий Договора рабочими местами для каждого представителя Заказчика (эксперта) и/или Генподрядчика, участвующего в проверке исполнения условий Договора. 

10.2.36. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе выполнения работ в сроки, согласованные с Генподрядчиком. 

10.2.37. Обеспечить правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объектов по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и геодезической соосности объектов, сохранность знаков геодезической разбивочной основы и восстановление их в случае утраты по вине Подрядчика. 

10.2.38. Контролировать наличие у субподрядчиков и Поставщиков лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, сертификатов системы качества, квалифицированного персонала.

10.2.39. В случае нарушения Подрядчиком правил транспортировки, разгрузки, складирования и в других случаях, в результате которых нанесен экологический урон землям - выполнять в полном объеме Работы по технической и биологической рекультивации земель с последующим оформлением актов по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель.

10.2.40. В случае наличия нескольких источников финансирования производить раздельный учет получаемых средств и выполняемых за их счет Работ, поставок Материалов и Оборудования в соответствии с источником финансирования.

10.2.41. Обеспечивать Генподрядчику возможность контроля целевого использования полученных авансовых средств.

10.2.42. Обеспечивать в любое время беспрепятственный доступ на Объекты, участки Строительной площадки представителям Генподрядчика, Заказчика, Госкорпорации «Росатом» и Государственных органов регулирования и надзора РФв соответствии с установленным порядком пропускного и внутриобъектового режимов.

10.2.43. Обеспечить наличие на период строительства аттестованной строительной лаборатории, технической инспекции Подрядчика, геодезической службы, службы контроля сварных соединений, службы по контролю промышленной безопасности и охране труда.

10.2.44. Обеспечить разработку всех необходимых проектов производства работ (ППР), (кроме особо сложных ППР, разрабатываемых Генеральным Проектировщиком), проектов совмещенных работ, технологических карт, другой монтажно-технологической документации по всем видам производимых Подрядчиком Работ на строящемся(-ихся) Объекте(-ах), ее согласование в установленном порядке и безусловное исполнение ее требований (разработанные Подрядчиком ППР подлежат обязательному согласованию с Генподрядчиком).

10.2.45. По требованию Генподрядчика организовать своевременное ведение работ по оформлению допуска персонала к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. Законом Российской Федерации «О государственной тайне», «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63)».

10.2.46. Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных Работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков Строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны. Затраты на размещение отходов, затраты на разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и плата за загрязнение окружающей среды включаются в цену Работ.

10.2.47. Заключать договоры на утилизацию собственных строительных и бытовых отходов.

10.2.48. Обеспечить выполнение требований Генподрядчика к Системе управления проектом, изложенных в статье 24 Договора.

10.2.49. Устранять замечания Технического/Строительного надзора Заказчика и Генподрядчика, авторского надзора,Государственных органов регулирования и надзора РФ в порядке и сроки, установленные ими.

10.2.50. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения Договора разработать и передать на утверждение Генподрядчику Положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности. 

10.2.51. Нести расходы, связанные с выплатами за негативное воздействие на окружающую среду, допущенное по вине Подрядчика. 

10.2.52. Обеспечить выполнение Работ по Договору строительной техникой и Материалами.

10.2.53. Согласовывать с Генподрядчиком сведения о всех Подрядчиках и Поставщиках, привлекаемых к  выполнению Работ путем проведения открытых торгов, а также сведения о наличии у них разрешительных документов.  Сведения предоставляются Генподрядчику до 5 (Пятого) числа каждого месяца.

10.2.54. В порядке и в сроки, отраженные в статье 21 Договора, разработать и представить Генподрядчику соответствующие Общей программе обеспечения качества для Нововоронежской АЭС-2 – ПОКАС (О) частные программы обеспечения качества. 

10.2.55. До начала монтажа Оборудования и трубопроводов согласовать с Генподрядчиком перечни Оборудования и трубопроводов, подлежащих регистрации в территориальных органах Ростехнадзора и у Заказчика.

10.2.56. В соответствии с условиями и требованиями, изложенными в Стандарте страхования строительно-монтажных работ, утвержденном Приказом Госкорпорации «Росатом» № 104 от 10.02.2010, обеспечить за счет собственных средств страхование на период действия Договора транспортировки оборудования.

В течение 30 (тридцати) дней со дня заключения Договора подряда  Подрядчик обязан заключить договор страхования на транспортировку оборудования и передать заверенную копию Генподрядчику. Условия  страхования должны распространяться, на весь период действия Договора.

10.2.57. Предоставлять в течение 45 календарных дней с момента окончания квартала копии документов бухгалтерской отчетности (формы: № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о прибылях и убытках») за прошедший квартал. Копии документов бухгалтерской отчетности за прошедший год предоставляются в срок до 15 апреля текущего года. Иные бухгалтерские и финансовые документы предоставлять в течение 10-ти рабочих дней с момента получения требования Генподрядчика.

10.2.58. В случае использования при выполнении Работ энергоносителей, оплачивать фактически потребляемые им энергоносители и фактические эксплуатационные расходы, связанные с их потреблением в соответствии с условиями Договора.

10.2.59. Нести полную ответственность за нарушение законодательства РФ в области использования атомной энергии согласно ст.ст. 37 и 61 Федерального закона «Об использовании атомной энергии».

10.2.60. Организовать проведение мероприятий ГОиЧС, включая подготовку необходимых сил и средств в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2.61. Выполнять требования нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны природы, а также условий Договора.

10.2.61.1. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ) и не заключать договоры на выполнение Работ при их отсутствии.

10.2.61.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить 1 раз в квартал проверку:

· состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

· выполнения требований природоохранной деятельности;

· функционирования СУОТ в своих подразделениях и у субподрядчиков.

10.2.61.3. Один раз в месяц обеспечивать проведение совещаний по охране труда и промышленной безопасности («Дни охраны труда») с субподрядчиками. С приглашением представителей Генподрядчика совещания проводятся один раз в квартал. 

Рассмотрение результатов проверок, проведенных в соответствии с п. 10.2.61.2. Договора, осуществляется в присутствии Генподрядчика. 

10.2.61.4. Выдавать предписания о приостановке Работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

10.2.61.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры.

10.2.61.6. Письменно запрещать производство работ субподрядчиками в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Проекту и НТД, как самих Работ, так и применяемых технологий и материалов.

10.2.61.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

10.2.61.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Подрядчика и своих субподрядчиков комиссиями Заказчика и Генподрядчика.

10.2.61.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п. 10.2.61.8Договора, и информирование Генподрядчика об их исполнении.

10.2.61.10. Своевременно информировать Генподрядчика о полученных предписаниях Государственных органов регулирования и надзора РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

10.2.61.11. Обеспечивать уведомление Генподрядчика о любых неплановых событиях и происшествиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора. 

В течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара - предоставлять Генподрядчику копии материалов расследования с перечнем мероприятий по предотвращению аналогичных событий.

10.2.62. Подрядчик обязан выполнять требования системы недельно-суточного планирования и отчетности в соответствии с «Регламентом управления производством работ на площадке сооружения НВАЭС-2 с использованием системы недельно-суточного планирования и отчетности на основе графика 3-го уровня» NW2O.W.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.KZ.0001, а именно:

- своевременно разрабатывать локальные графики по конструктивам для формирования графика 4-го уровня, согласовывать их с генподрядчиком и выполнять работы в соответствии с выданными на основе графика 4-го уровня недельно-суточными заданиями,

- вести учет сроков и объемов строительно-монтажных работ и своевременно представлять генподрядчику заполненные ведомости объемов СМР для контроля текущего состояния в графике 4-го уровня,

- в случае отставания от графиков формировать предложения по компенсирующим мероприятиям для внесения изменений в графики 4-го и 3-го уровня.
10.2.63. Использовать все доступные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для минимизации цен договоров, заключаемых с Исполнителями и Поставщиками.

10.2.64. Неукоснительно исполнять требования распорядительных документов Генподрядчика, касающиеся исполнения условий Договора.

10.2.65. Согласовывать с Генподрядчиком все информационные материалы, повествующие о событиях, этапах работ и строительстве Нововоронежской АЭС-2 в целом, и предназначенных для открытого распространения (включая пресс-релизы для СМИ, публикации в прессе, материалы для корпоративного сайта Подрядчика и т.п.).

10.2.66. При выполнении работ руководствоваться требованиями действующих технических регламентов о безопасности (в т.ч. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования» (Федеральный закон от 27.12.2009 № 347-ФЗ), «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от15.09.2009 № 753), «Технический регламент о безопасности лифтов» (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782)».

10.2.67.Соблюдать, а также обеспечивать соблюдение своими субподрядчиками, допущенными на Строительную площадку, при выполнении Работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению Несоответствий, возникших в течение Гарантийного срока.

10.2.68.Выделять в Тематическом плане (ежеквартальном (ежемесячном)), направляемом Генподрядчику согласно «Положению о тематическом планировании и отчетности, осуществляемой в процессе сооружения Нововоронежской АЭС-2с энергоблоками № 1 и № 2» (Приложение №6 к Договору), работы, выполняемые на критическом и не критическом пути.

10.2.69. Обеспечить соответствие уровня заработной платы установленным отраслевым регламентирующим документам (при оплате выполненных работ).

10.2.70.  До начала работ по Договору приступить к внедрению производственной системы «Росатом» (далее - ПСР) и обеспечить обучение по ПСР руководителей и персонала, задействованного в выполнении работ. Осуществлять допуск к выполнению работ подрядных организаций только при условии внедрения у них ПСР и соответственно обученного персонала.

10.2.71. Подрядчик приобретает иные права и несет иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 11. Строительная площадка

11.1. Генподрядчиком оформляется Подрядчику Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на Строительной площадке.

11.2. Подрядчик за свой счет осуществляет на протяжении всего срока действия Договора содержание и систематическую уборку переданных объектов Строительной площадки (в том числе объектов строительной базы, переданных Подрядчику в субаренду; временных городков и прилегающих непосредственно к ним территорий, закрепленных за Подрядчиком помещений, а также непосредственное место производства Работ по Договору), своевременный вывоз строительного и бытового мусора, оплату его утилизации.

Возвратные материалы, ценные отходы (цветные металлы, нержавеющая сталь и т.д.), металлолом вывозятся постоянно Подрядчиком в места, указанные Генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Подрядчика, и передаются актом Генподрядчику с указанием количества и привязкой к Объекту, конструктиву, локальной смете.

11.3. Подрядчик обязан подготовить производственные территории, участки Работ и рабочие места для безопасного производства Работ. Подготовительные мероприятия должны быть завершены до начала производства Работ.

11.4. В согласованные Сторонами сроки после завершения Работ по Договору,  Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п. и предъявить Генподрядчику место производства Работ в состоянии, соответствующем Рабочей и Проектной документации, экологическим требованиям и санитарным нормам с оформлением акта приема-передачи.

11.5. Подрядчик обеспечивает содержание и эксплуатацию немагистральных временных коммуникаций (освещение, отопление и т.д.), а также используемых помещений, мест производства Работ и прилегающей к ним территории.

СТАТЬЯ 12. Обеспечение строительной техникой. Поставка Материалов и Оборудования

12.1. Поставка (изготовление и/или закупка) Материалов.

12.1.1. Подрядчик обязан обеспечить наличие, в том числе у субподрядчиков и Поставщиков, всех действующих разрешений и лицензий, необходимых для выполнения комплекса Работ, связанных с заказом, изготовлением и поставкой Материалов и Оборудования на Строительную площадку.

12.1.2. Подрядчик в счет Стоимости Работ по Договору поставляет на Строительную площадку все Материалы, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору, кроме Материалов и Оборудования поставки Генподрядчика. Поставляемые Материалы должны быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими НТД, иметь соответствующие сертификаты, паспорта, инструкции и иные документы, подтверждающие качество и возможность применения на объектах атомной промышленности.

12.1.3. Подрядчик несет ответственность за использование в Работе некачественных, не сертифицированных Материалов, а также ответственность за сроки их поставки. В случае использования Подрядчиком (или его субподрядчиками) в Работе некачественных и/или не сертифицированных Материалов, такие Материалы подлежат демонтажу и замене на качественные и/или сертифицированные силами Подрядчика и за его счет, в срок, установленный Генподрядчиком.

12.1.4. Подрядчик производит приемку, разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на площадку Материалов и Оборудования, адресованных Подрядчику. 

12.1.5. Оригиналы документов, указанных в п. 12.1.2 Договора, передаются Подрядчиком Генподрядчику в срок не более 5-ти рабочих дней с момента закупки Подрядчиком и не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием данных Материалов. В случае не возможности передачи оригиналов вышеуказанных документов передаче подлежат их копии с обязательным предъявлением оригиналов уполномоченному представителю Генподрядчика, с его отметкой на копиях о предъявлении оригиналов. В таком случае оригиналы подлежат передаче по окончании выполнения работ вместе с исполнительной документацией и последними документами форм КС-2, КС-3.

12.1.6. Генподрядчик имеет право обеспечивать Подрядчика предусмотренными Проектом Материалами и Оборудованием.

Генподрядчик выпускает распорядительные документы об утверждении перечней материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика и доводит их до сведения Подрядчика, которые становятся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик обязан получить копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Генподрядчика, передаваемые Генподрядчиком уполномоченному представителю Подрядчика по доверенности (под роспись) на строительной площадке в течение 10-ти дней с момента заключения Договора. 

В случае внесения изменений в вышеуказанные перечни Генподрядчик извещает Подрядчика о принятых изменениях и выдает копии измененных перечней, которые являются неотъемлемой частью Договора, в порядке, установленном настоящим пунктом, в течение 3-х дней с момента внесения в них изменений.

Генподрядчик имеет право вносить изменения в вышеуказанные перечни и уведомлять Подрядчика (в случае если данные материалы не были закуплены Подрядчиком) не менее чем за 30 дней до момента выполнения Работ с использованием материалов и оборудования, указанных в перечнях.

Подрядчик обязан руководствоваться перечнями материалов и оборудования централизованной закупки Генподрядчика, утвержденными распорядительными документами Генподрядчика, и не имеет права закупать указанные в них Материалы и Оборудование самостоятельно. 

           12.1.7. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за сохранность всех поставленных и переданных ему по акту приема - передачи в монтаж для реализации Договора материалов и оборудования. В случае повреждения материалов и оборудования Подрядчик восстанавливает утерянные или поврежденныематериалы и оборудование за свой счет.

12.1.8. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых этой стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

12.1.9. Подрядчик получает товарно-материальные ценности у Генподрядчика в соответствии с заранее поданными и утвержденными заявками.

12.1.10. Поставка Материалов на Строительную площадку осуществляется в сроки, необходимые для проведения входного контроля и выдачи в работу в соответствии с Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору).

12.1.11. Генподрядчик обязан содействовать, а Подрядчик осуществлять Контроль качества Материалов при их изготовлении, поставке, хранении и использовании в соответствии с требованиями, установленными Ростехнадзором. Данный Контроль качества не снимает ответственность с Подрядчика за качество поставляемых Материалов. 

12.1.12. Подрядчик не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней обязан уведомить Генподрядчика о приемке Материалов в указанных им контрольных точках, определенных в планах качества. 

12.1.13. Подрядчик организовывает и обеспечивает маркировку Материалов, изготавливаемых заводами-изготовителями в соответствии с системой маркировки использованной в Проекте и Рабочей документации.

12.1.14. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на Строительную площадку Материалов организовать входной контроль с участием представителя Генподрядчика. Все расходы по хранению Материалов на складах несет Подрядчик. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика и Заказчика письменно либо телефонограммой о месте и времени проведения входного контроля не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента его проведения.

12.1.15. Подрядчик не имеет права направить Материалы в работу без проведения входного контроля.

12.1.16. При проведении входного контроля Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику информацию по входному контролю поставленных материалов по форме, согласованной с  Генподрядчиком, с приложением актов входного контроля и описи заводской документации. 

12.2. Порядок приема-передачи «давальческих материалов» в случае реализации Генподрядчиком права на обеспечение Подрядчика Материалами (п.12.1.6 Договора): 

   12.2.1.  Давальческие материалы передаются Генподрядчиком Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д)), по фактическим ценам приобретения Генподрядчиком данных давальческих материалов без НДС 18%.

    12.2.2. Стоимость давальческих материалов, подлежащих исключению из стоимости и оплаты выполненных Работ по Договору, определяется базисно-индексным методом с применением индексов пересчета по статье «Материалы», разработанных ФГУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», утвержденных ОКЦР или согласованных ОКЦС и утвержденных ДКС ГК «Росатом» по состоянию на соответствующий квартал.

    12.2.3. Списание давальческих материалов Генподрядчиком производится в акте на списание давальческих материалов по ценам, указанным в накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15(д)).

             12.2.4. Оформление всей документации, связанной с использованием давальческих материалов Генподрядчика:

- заявка на выдачу в монтаж материалов поставки Генподрядчика;

- накладная по форме М-15 «Отпуск материалов на сторону»;

- акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика;

- акт о выявленных дефектах материалов;

- акт об анализе появления и устранения дефектов,

оформляются по формам, установленным Генподрядчиком.

12.2.5.Выдача в монтаж материалов поставки Генподрядчика осуществляется на основании письма-заявки Подрядчика в течение 10 дней с момента поступления заявки Генподрядчику.

12.3. Переданные Подрядчику оборудование и материалы, поставка которых входит в сферу закупки Генподрядчика по Договору (в соответствии с перечнями централизованной закупки материалов и оборудования), оплате Подрядчику не подлежат. 

             12.4. В случае поставки Материалов Генподрядчиком использование Подрядчиком в ходе выполнения Работ вместо «давальческих материалов» собственных материалов не допускается.

             12.5. При доставке давальческих материалов на Объект собственным транспортом Подрядчика, транспортные расходы могут быть компенсированы на основании расчета с предоставлением подтверждающих документов, но не более стоимости транспортировки, учтенной в составе согласованных исходных данных по конкретным материалам.

12.6. Подрядчик вправе привлекать Поставщиков, имеющих необходимые для осуществления поставок действующие лицензии, разрешения, свидетельства об аккредитации, сертификаты системы качества и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

12.7. Подрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий/Дефектов или полного устранения Несоответствий/Дефектов по результатам входного контроля.

12.8. Обеспечение строительной техникой и расходными материалами к ней.

12.8.1. Подрядчик обязан доставлять на Строительную площадку строительную технику и расходные материалы к ней в соответствии с требованиями Проекта и НТД, осуществлять их разгрузку, складирование, ремонт и техническое обслуживание  и обеспечивать их сохранность.

12.8.2. Подрядчик обязан уведомить Генподрядчика об установленных маршрутах движения техники по Строительной  площадке  и местах стоянки техники в нерабочее время. 

12.8.3. По согласованию Сторон Генподрядчик имеет право обеспечить Подрядчика строительной техникой. 

12.8.4. Подрядчик оптимизирует использование (т.е. не допускает простоев и пр.) большегрузных кранов и техники, в случае их предоставления Генподрядчиком или Заказчиком, и сообщает Генподрядчику сроки ее использования.

12.9. В случае отсутствия в перечне поставки оборудования  для строительства Объекта  какого-либо оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик информирует Генподрядчика о поставке необходимого оборудования. 

12.10. Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения в связи с задержкой начала монтажа по вине Подрядчика, предмонтажная ревизия и устранение дефектов оборудования, обусловленных длительным хранением, осуществляется за счет Подрядчика.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

СТАТЬЯ 13. Рабочая  документация

13.1. Подрядчик в рамках Цены Работ по Договору обязан обеспечить выполнение Работ в соответствии с согласованными с Генподрядчиком и соответствующими Нормативными документами, проектом организации строительства, проектами производства работ, монтажно-технологической документацией, а также своевременное согласование разрабатываемой заводами-изготовителями конструкторской документации и ее привязку в рабочих чертежах.

13.2. Генподрядчик обязан предоставить Подрядчику Рабочую документацию (включая сметную) со штампом «в производство» не позднее, чем за 20 дней до даты начала производства Работ, при условии получения от Заказчика соответствующей документации. Рабочая документация передается на бумажных носителях в количестве 2 (двух) экземпляров и в электронном виде в формате PDF.

При задержке предоставления указанной документации, срок выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ дополнительно согласовывается Сторонами.

13.3. Подрядчик не имеет права начинать Работы без Рабочей документации со штампом «в производство» и утвержденного Проекта производства работ (ППР).

13.4. Функцию по авторскому надзору за соответствием Работ проектной документации, осуществляет ее разработчик.

СТАТЬЯ 14. Персонал

14.1. Подрядчик обязан обеспечить подготовку на должности, непосредственно относящиеся к сооружению Объекта, поддержание и повышение квалификации своего и привлекаемого персонала путем обучения и периодической проверки знаний, стажировки и допуска к самостоятельной работе, проведение инструктажей, аттестации руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности.

14.2. Подрядчик обязан до начала Работ организовать на Строительной площадке службу (отдел) охраны труда и техники безопасности.

Всю ответственность по обеспечению безопасной организации Работ персонала Подрядчика и привлеченных им организаций несет Подрядчик.

14.3. Подрядчик обязан разместить на строительной площадке персонал своей организации, обеспечить указанный персонал рабочими местами, надлежащими санитарно-бытовыми условиями, исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам, а также организовать доставку персонала к месту работы.

14.4. Генподрядчик контролирует нахождение персонала Подрядчика и его субподрядчиков на Строительной площадке с исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечение их спецодеждой, спецобувью согласно действующим санитарным нормам и правилам.

14.5. Место и условия размещения временных бытовых помещений, не указанных в Проекте, Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком и при необходимости с Государственных органов регулирования и надзора РФ. Генподрядчик имеет право потребовать переноса (или удаления) временных бытовых помещений. 

14.6. Подрядчик обязан проводить своевременные медицинские осмотры своего персонала, а также осуществлять контроль за проведением медосмотра персонала субподрядчиков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.7. Персонал Подрядчика и субподрядчиков обязан соблюдать производственную дисциплину, порядок и режим рабочего времени. Подрядчик разрабатывает по каждому Объекту сменные графики работ (при организации сменной работы) и предоставляет их Генподрядчику.

14.8. Подрядчик предоставляет Генподрядчику еженедельные сводки по выходу своего персонала и персонала субподрядчиков  на работы. 
14.9. Подрядчик  обязан при выполнении Работ:

- осуществлять допуск персонала на Строительную площадку с учетом  требований нарядно-допускной системы;

- использовать персонал, квалификация которого должна соответствовать классу выполняемых Работ,

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков.

14.10. Привлечение Подрядчиком и его субподрядчиками к Работам на Строительной площадке иностранных граждан допускается при наличии разрешения территориального органа ФМС РФ и согласования территориального органа ФСБ РФ. Ответственность за привлечение к работам иностранных граждан, нанятых на работу Подрядчиком или его субподрядчиками нахождение их (иностранных граждан) на Строительной площадке лежит на Подрядчике. 

СТАТЬЯ 15. Привлечение субподрядчиков

15.1. Подрядчик вправе привлекать, при согласовании с Генподрядчиком,  Поставщиков и Субподрядчиков для проведения отдельных видов Работ, поставки Оборудования, Материалов и представления Услуг для достижения целей Договора. При этом Генподрядчик имеет право отклонить предложенного Подрядчиком Субподрядчика или Поставщика с указанием причин, за исключением Поставщиков и Субподрядчиков, привлекаемых на основании открытых торгов.

15.2. Подрядчик обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента получения запроса от Генподрядчика предоставлять Генподрядчику перечни субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных к выполнению Работ/поставке Материалов и заверенные копии документов, разрешающих выполнение Работ на объектах атомной промышленности (свидетельства СРО, лицензии органов Ростехнадзора, лицензии УФСБ и пр.) в соответствии с условиями Договора. В случае отсутствия изменений в ранее направленном перечне – указать на отсутствие изменений. Подрядчик обязан в течение 10-ти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика предоставлять дополнительную информацию об исполнителях, указанную в запросе.

15.3. Субподрядчики Подрядчика обязаны выполнять Работы исключительнособственными силами.

15.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество, сроки выполнения Работ, соблюдение правил ядерной, радиационной, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда при выполнении Работ привлеченными субподрядчиками и Поставщиками.

СТАТЬЯ 16. Порядок производства Работ

16.1. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, согласно РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, учетную и отчетную исполнительную документацию,  комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту строительства, а Генподрядчик контролирует ведение работ по журналам.

16.2. С момента начала производства Работ по Договору и до их завершения Генподрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), учетную документацию и комплектует отчетную документацию по выполняемым Работам и отдельно по каждому Объекту выполнения Работ.

16.3. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и НТД. 

16.4. При выявлении Генподрядчиком Несоответствий/Дефектов Генподрядчик обязан изложить свое обоснованное мнение в общем журнале работ с указанием срока устранения Несоответствия/Дефекта. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Генподрядчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в общем журнале работ.

16.5. До начала выполнения Работ в структуре Подрядчика должно быть создано подразделение по обеспечению безопасности Работ (общей, пожарной, радиационной, экологической и др.) с назначением персонально ответственных должностных лиц.

16.6. С началом строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан ввести в действие нарядно-допускную систему согласно требованиям НТД и перед началом выполнения Работ субподрядчиками на Строительной площадке Подрядчик оформляет акт-допуск на выполнение Работ по форме установленной действующими НТД.  

16.7. Вместе с журналом учета выполненных работ, по форме КС-6а, Подрядчик ежемесячно сдает промежуточные и окончательные исполнительные схемы на незавершенные и завершенные строительные конструктивы, виды Работ, этапы.

16.8. Подрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком регламенты ведения и передачи производственной документации по строительству.

СТАТЬЯ 17. Скрытые Работы

17.1. Строительные узлы и конструкции, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, субподрядчика, непосредственно производящего работы, а также представителя авторского надзора. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пяти) рабочих дня до начала проведения приемки скрытых работ письменно уведомляет Генподрядчика о проведении промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Генподрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих Работ при соблюдении указанных в актах условий.

17.2. При выявлении представителями комиссией по приемке скрытых работ Несоответствий/Дефектов в Скрытых работах при их приемке, Подрядчик обязан за свой счет устранить эти Несоответствия/Дефекты или выполнить Скрытые работы вновь в соответствии с требованиями Проекта и условиями Договора, и повторно предъявить комиссии по приемке скрытых работ.

СТАТЬЯ 18. производство Работ

18.1. При производстве строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан: 

18.1.1. Производить Работы в соответствии с НТД, Проектной и Рабочей документацией, выданной со штампом «в производство», Графиком производства Работ 3-го уровня и иными обязательными нормами и правилами и условиями Договора.

18.1.2. Выполнять условия действия лицензий, согласований и разрешений, профессиональных и специальных допусков Подрядчика, дающих ему право на выполнение Работ, предусмотренных Договором.

18.1.3. В течение 3-х рабочих дней с момента (даты) подписания Договора назначить ответственных руководителей за ведение каждого вида Работ на Объектах строительства и письменно уведомить об этом Генподрядчика.

18.1.4. Устранять Несоответствия/Дефекты, выявленные в процессе строительства в сроки, согласованные с  Генподрядчиком.

18.1.5. Обеспечить своевременную разработку необходимых проектов производства Работ (далее - ППР), технологических карт, а также другой монтажно-технологической документации по видам производимых Работ в соответствии с требованиями НТД.

18.1.6. Устранять замечания технического/строительного надзора Заказчика/Генподрядчика, авторского надзора, Государственных органов регулирования и надзора РФ в установленные ими сроки.

18.1.7. Выполнять пожароопасные Работы с соблюдением требований противопожарной безопасности. 

18.1.8. Согласовать с Генподрядчиком временные присоединения коммуникаций и электрических сетей на Объекте. 

18.1.9. Выполнять сезонные мероприятия, исключающие повреждения и затопления Объектов в соответствии с проектно-сметной документацией.

18.1.10. Организовать работу строительной лаборатории, геодезической службы, службы контроля качества и их своевременную аттестацию.

18.1.11. Обеспечить сохранность знаков геодезической разбивочной основы и их восстановление в случае повреждения или  утраты по вине Подрядчика, а также вести до передачи Объектов в промышленную эксплуатацию регулярное геодезическое наблюдение за осадками и кренами зданий и сооружений.

18.1.12. Приступать к выполнению работ только по проектно-сметной документации, прошедшей входной контроль и выданной Заказчиком со штампом «выдано в производство работ» и переданной Подрядчику Генподрядчиком после подписания Договора. Не допускается выполнение работ по проектно-сметной документации, не имеющей штамп «в производство».

18.1.13. Поддерживать надлежащее техническое состояние полученных от Генподрядчика временных тепловых, вентиляционных, водонесущих и электрических сетей на Строительной площадке на период производства Работ.

18.1.14. С момента начала Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (унифицированная форма № КС-11) Подрядчик ведет общий журнал работ РД-11-05-2007, журналы специальных работ по форме СНИП 3.03.01-87, Общий журнал производства работ по унифицированной форме № КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997  № 71а), Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), Журнал учета выполненных работ по форме утвержденной Генподрядчиком и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и НТД специальные журналы, относящиеся к производству Работ. 

18.1.15. Каждая запись в журнале должна быть подписана Подрядчиком. Генподрядчик также проверяет и своей подписью подтверждает записи в журналах. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отраженные в указанных журналах замечания Генподрядчика.

18.1.16. Общий журнал производства работ и другие специальные журналы производства работ, предусмотренные НТД и необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию, являются обязательными приложениями к Акту приемки законченного строительством Объекта.

СТАТЬЯ 19. Сдача-приемка Работ

19.1. Сдача-приемка фактически выполненных Работ осуществляется в соответствии с Проектом и Рабочей документацией, нормативно-техническими документами (СниП, СП, РД, ГОСТ и пр.), графиками выполнения работ  и условиями Договора.

При этом представители Генподрядчика осуществляют контроль за:

-
расходованием денежных средств Подрядчиком;

-
строительством Объекта, включающего в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных Работ Проекту и утвержденным сметам, НТД;

-
качеством Материалов и Оборудования при их изготовлении, поставке, хранении и использовании;

 -
выполнением Работ в сроки, установленные Договором.

19.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за Текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по:

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а);

-
«Журналу учета выполненных работ» (форма утвержденная Генподрядчиком);

-
Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в бумажном (в количестве не менее 5 (пяти) экземпляров) и в электронном виде. 

Журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а) и Акт о приемке выполненных работ (по форме №КС-2) за Текущий период Подрядчик предоставляет Генподрядчику для проверки и контроля с сопроводительным письмом. 

19.3. В сроки, установленные в «Регламенте прохождения первичных учетных документов на период строительства энергоблоков № 1, № 2 НВАЭС-2» (Приложение № 5 к Договору), Генподрядчик обязан направить Подрядчику подписанные Журнал учета выполненных работ, Акт приемки выполненных Работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора,  либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ.
В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Генподрядчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) и другие обязательные документы, указанные в п. 19.2 Договора.

19.4. Сдача-приемка выполненных работ за Текущий отчетный период будет осуществляться ежемесячно путем оформления  Акта о приемке выполненных работ  (форма  № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3).

19.5. Генподрядчик при сдаче-приемке Подрядчиком выполненных Работ осуществляет ежемесячную проверку исполнения Подрядчиком Тематического плана, Тематических задач, контрольных событий, Графика производства работ 3-его уровня (Приложение №1 к Договору). 

19.6. Подрядчик предоставляет Генподрядчику счет-фактуру на выполненные строительно-монтажные работы на основании Акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2).

СТАТЬЯ 20. ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ

20.1. До предъявления Объектов к приемке они должны приниматься Рабочими комиссиями.

20.2. Состав Рабочих комиссий определяется отдельным решением Заказчика в течение 20 (двадцати) дней после письменного уведомления Подрядчиком Генподрядчика о готовности к сдаче Объектов. 

20.3. Рабочие комиссии назначаются Заказчиком. 

20.4. При приемке завершенного строительства Рабочей комиссией Подрядчик представляет Генподрядчику соответствующую документацию. Документация после  завершения работы рабочей комиссии передается Заказчику.

20.5. В случае необходимости ввода в эксплуатацию Объектов в процессе строительства Рабочие комиссии самостоятельно принимают решения о вводе их в эксплуатацию на основании письменного обращения Генподрядчика к Заказчику.

По объектам, принимаемым в эксплуатацию непосредственно рабочей комиссией, датой ввода их в эксплуатацию считается дата подписания акта рабочей комиссии.

20.6. По результатам работы Рабочей комиссии составляются акты приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11. 

20.7. Акт приемки Рабочей комиссии составляется в пяти экземплярах. К каждому экземпляру акта Рабочей комиссии прикладываются документы, подтверждающие выполнение работ, их качество и другие необходимые показатели.

СТАТЬЯ 21. Обеспечение и контроль качества выполнения Работ

21.1. Подрядчик должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с программой обеспечения качества для блока АЭС, которая должна быть разработана в соответствии с требованиями НП-011-99, РДЭО 0655-2006 и действующей общей программой обеспечения качества атомных станций ПОКАС (О).

21.2. Подрядчик должен разработать и представить в течение одного месяца с даты заключения Договора на согласование Генподрядчику свою программу обеспечения качества при сооружении блока  АЭС – ПОКАС(С).

21.3. Документы, определяющие порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС, применяемые Подрядчик для работ по Договору, должны быть по запросу Генподрядчика представлены для рассмотрения.

21.4. Утвержденные ПОКАС с приказами о введении в действие и документы, указанные в п. 21.3, должны направляться Генподрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

21.5. Срок рассмотрения Генподрядчиком представленного Подрядчиком Руководства по качеству не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения Генподрядчиком.

21.6. В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Подрядчик обязан их устранить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

21.7. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик ежеквартально, в течение 10 дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направить Генподрядчику отчетные документы по обеспечению и контролю качества Работ по форме, разработанной Генподрядчиком. 

21.8. Генподрядчик имеет право проведения аудитов обеспечения качества, с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Подрядчика ведется в соответствии с условиями Договора, а также для проверки проводимых Подрядчик корректирующих действий и их эффективности.

21.9. Генподрядчик имеет право поручить специализированным организациям исполнение своих функций по обеспечению и контролю качества работ, услуг и системы управления Подрядчиком. Генподрядчик обязан уведомить Подрядчика о назначении специализированной организации в течение 10 дней с момента передачи функций. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ представителей специализированной организации и представление всей  необходимой документации и информации для выполнения возложенных на них задач.

21.10. О дате начала проведения аудита обеспечения качества, Генподрядчик уведомит Подрядчика за 14 (четырнадцать) дней до проведения аудита. При этом Генподрядчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчик письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

21.11. Генподрядчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения Работ по разделам ПОКАС.

21.12. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику возможность проверить ход и качество выполнения всех видов работ и услуг, включая качество поставляемых и применяемых Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

21.13. По результатам проведения аудита обеспечения качества Генподрядчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Подрядчику в течение 14 дней с момента проведения аудита. Подрядчик должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения результатов аудита.

21.14. Подрядчик обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Генподрядчику не позднее, чем через 14 дней после получения Отчета о проведении аудита.

21.15. После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Генподрядчик в течение 14 дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Подрядчик обязан учесть.

21.16. Результаты проведения корректирующих действий должны быть зафиксированы документально и направлены Генподрядчику по мере их реализации.

21.17. Генподрядчик имеет право провести повторный аудит обеспечения качества деятельности Подрядчика.

21.18. В случае отказа Подрядчика о проведении аудита, либо при отрицательном результате аудита обеспечения качества и не проведении Подрядчиком корректирующих действий, Генподрядчик имеет право на односторонне расторжение Договора.

21.19. В процессе исполнения Работ по Договору Подрядчик должен осуществлять:

-
контроль выполнения условий действия лицензий и разрешений, выданных ему и его субподрядчикам и Поставщикам государственными органами регулирования и надзора Российской Федерации, допусков к производству работ;

-
контроль качества на всех этапах Работ, включая контроль по Планам качества;

-
согласование планов качества;

-
контроль исполнения обязательств субподрядчиков и Поставщиками;

-
проведение аудитов обеспечения качества своей организации, субподрядчиков и Поставщиков;

- выполнение требований процедур качества Генподрядчика, обязательных к исполнению подрядными организациями

21.20. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Поставщиками и субподрядчиками требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, включая деятельность по Оценке соответствия.

21.21. В случае изменения требований к обеспечению качества Работ, указанных в Договоре, Подрядчик обязан учесть данные изменения в договорах с субподрядчиками и Поставщиками в течение 30 (Тридцати) дней с момента внесения изменений в Договор.

21.22. Требования к обеспечению качества Работ Подрядчика к своим субподрядчикам и Поставщикам должны содержать:

21.22.1. для организаций, выполняющих строительно-монтажные Работы по объектам и системам, важным для безопасности АЭС, – необходимость разработки и предоставления на согласование Субподрядчику программы обеспечения качества при сооружении АЭС – ПОКАС(С);

21.22.2. для организаций-изготовителей Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при изготовлении Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – ПОКАС(И);

21.22.3. для организаций-разработчиков Оборудования и систем, важных для безопасности  АЭС - необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при разработке Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС – ПОКАС(Р);

21.22.4. для организаций – поставщиков Оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АЭС – необходимость разработки и предоставления на согласование Подрядчику программы обеспечения качества при поставках Оборудования и систем, важных для безопасности АЭС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем);

21.22.5. для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению Работ по Договору, – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Генподрядчику Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).
21.23. По согласованию с Генподрядчиком Подрядчик может изменить требования к обеспечению и контролю качества Работ, предъявляемые к субподрядчикам и Поставщикам.

21.24 Программы обеспечения качества субподрядчиков и Поставщиков должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-011-99 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О), предоставляемой Генподрядчиком в течение 10 (десяти) дней после подписания договора.

21.25. По запросу Подрядчик должен представить Генподрядчику на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству своих субподрядчиков и Поставщиков.

21.26. Представители Генподрядчика имеют право доступа в помещения Подрядчика и его субподрядчиков (в случае их привлечения), относящиеся к выполнению Подрядчиком Работ по Договору, с целью проведения аудитов обеспечения качества, инспекций и Оценки соответствия, в порядке, определенном процедурой доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика.

21.27. В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Договора Подрядчик направит документированную процедуру доступа представителей Генподрядчика в помещения Подрядчика на согласование. При наличии замечаний они должны быть учтены. Указанная процедура должна содержать требования к объему и срокам представления информации, необходимой для организации доступа на предприятие Подрядчика.

21.28. Подрядчик обязан проводить аудиты обеспечения качества у субподрядчиков и Поставщиков.

21.29. Генподрядчик имеет право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Подрядчиком на предприятиях Поставщиков и субподрядчиков.

21.30. По запросу Генподрядчика Подрядчик обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Поставщиков/субподрядчиков по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Подрядчиком у Поставщиков/субподрядчиков.

21.31. Подрядчик должен осуществлять деятельность по управлению несоответствиями, выявленными в ходе выполнения Работ по Договору, в соответствии с документами Генподрядчика. Данные документы разрабатываются Генподрядчиком и согласовываются с Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Договора.

21.32. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, здания и сооружения, Объекты и работы, выполненные Подрядчиком по Договору, с учетом «Требований к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности Объектов использования атомной энергии» РБ-005-98.

21.33. Генподрядчик в процессе выполнения работ может дать в письменной форме распоряжение Подрядчику по вывозу со строительной площадки любых материалов, конструкций, машин и механизмов, признанных несоответствующими условиям Договора, некачественных материалов, обнаруженных во время их приемки или испытаний и устранения Несоответствий/Дефектов.

21.34. Все работы на элементах, важных для безопасности в соответствии с установленной в федеральных нормах и правилах классификацией, должны выполняться по Планам качества, разработанным Подрядчиком в соответствии с процедурой генподрядчика «Требования к планам качества строительно-монтажных работ при сооружении Нововоронежской  АЭС-2» 0302-7.1-002.

СТАТЬЯ 22. Предотвращение повреждений и ущерба

22.1. Подрядчик при выполнении Работ предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и т.д.

22.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет осуществит ремонт (восстановление) либо компенсирует расходы на ремонт (восстановление) поврежденных Подрядчиком и/или субподрядчиками во время выполнения Работ по Договору существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.

22.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устранит или компенсирует вред, причиненный третьим лицам, окружающей среде, если этот вред нанесен в результате действий или бездействий Подрядчика.

22.4. Если в результате действия (бездействия) Подрядчика Генподрядчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объектов и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.

СТАТЬЯ 23. Охрана и содержание Строительной площадки

23.1. Охрану внешнего периметра Строительной площадки осуществляет Генподрядчик до сдачи периметра Заказчику.

23.2. Охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, переданных Генподрядчиком Подрядчику, осуществляет Подрядчик. В случае хищения, повреждения оборудования, материалов, изделий, конструкций Подрядчик восстанавливает утерянное или поврежденное за свой счет.

23.3. Подрядчик обязан содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями проезды, проходы на переданные ему участки Строительной площадке, а также проходы к Рабочим местам.

23.4. Подрядчик обязан обеспечить освещение Объекта, участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, относящимся к данному Объекту.

23.5. Генподрядчик обязан организовать пропускной режим на территорию Строительной площадки с контролем входа/выхода своего персонала и персонала Подрядчика и его субподрядчиков до момента сдачи системы физической защиты Заказчику. На условиях возврата Генподрядчик обязан обеспечить Подрядчика и привлеченных им для работ лиц соответствующими пропусками.

23.6. Работники Подрядчика и его субподрядчиков обязаны соблюдать на Строительной площадке пропускной и внутриобъектный режимы, установленные Генподрядчиком.

СТАТЬЯ 24. Управление проектом

24.1. Организационная часть:

24.1.1. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания Договора Подрядчик обязан направить Генподрядчику информацию о лицах, ответственных за реализацию Проекта в своей организации, с описанием их зон ответственности и полномочий в рамках выполнения функций Подрядчика, закрепленных настоящим Договором. В случаях, предусмотренных Договором, обязательно предоставление доверенности.

24.1.2 Подрядчик в течение 30 дней после подписания Договора обязан предоставить Генподрядчику свою организационную структуру (до уровня подразделений и бригад) с описанием функций, возложенных на подразделения при реализации настоящего Договора.

24.2. Планирование и контроль работ по Проекту:

24.2.1. Генподрядчик осуществляет планирование работ в соответствии с Графиком сооружения НВО АЭС 3-го уровня и при необходимости направляет его Подрядчику. График производства работ 3-го уровня, График сооружения НВО АЭС 3-го уровня, если таковой передавался Генподрядчиком, График выполнения работ 4-го уровня, в случае его разработки, являются руководящими документами для Подрядчика при выполнении работ по Договору.

24.2.2. Генподрядчик имеет право вносить изменения в График сооружения НВО АЭС 3-го уровня. 

24.2.3. В случае необходимости Подрядчик обязан разработать и передать Генподрядчику График выполнения работ 4-го уровня. Графики должны разрабатываться в программном продукте Primavera. 

В случае внесения Генподрядчиком изменений в График сооружения НВО АЭС 3-го уровня (согласно п.24.2.2 Договора), График выполнения работ 4-го уровня будет подлежать корректировке. 

СТАТЬЯ 25. Взаимоотношения Генподрядчика и подрядчика  в области безопасности и охраны труда

25.1. Подрядчик обязан:

25.1.1. Не заключать договоры на производство работ при отсутствии у выбранных субподрядчиков материалов по проверке аттестации рабочих мест и Положения о системе управления охраны труда (далее - СУОТ).

25.1.2. Останавливать производство Работ субподрядчиками и принимать необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев.

25.1.3. Обеспечить выполнение предписаний Генподрядчика/Заказчика и Государственных органов регулирования и надзора РФ.

25.1.4. Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах со своими субподрядчиками, позволяющих выполнить требования,  указанные в пп. 10.2.61.1 - 10.2.61.9  Договора, а также предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.

25.2. Генподрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением Подрядчиком требований, установленных в п. 25.1 Договора.

25.3. Подрядчик обязан обеспечить контроль за исполнением субподрядчиками своих обязанностей.

25.4. Генподрядчик имеет право выдавать Подрядчику обязательные для исполнения указания в случае нарушения его подразделениями или его субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

25.5. Генподрядчик не несет ответственность за причинение вреда здоровью в результате несчастного случая, повлекшего травму и/или гибель работника Подрядчика или субподрядчика, и не выплачивает компенсацию за причиненный ущерб, за исключением случаев, возникших в результате действия и/или бездействия Генподрядчика.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 26. Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств

26.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в дополнительном соглашении.

26.2. Выявленные Несоответствия/Дефекты Работ, произошедшие по установленной вине третьих лиц (к которым субподрядчики и/или Поставщики не относятся), устраняются Подрядчиком за отдельную плату со стороны Генподрядчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом Договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

26.3. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком Работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованные Сторонами сроки переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом если Генподрядчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных Работ существенно увеличивает сроки выполнения данного вида Работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно Работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти Работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных Работ по достижению нормативного качества, заложенного в Проекте, Рабочей документации и НТД, и необходимого для надлежащего функционирования АЭС.

26.4. В случае если  Заказчиком будет установлена необходимость консервации Объекта строительства, Генподрядчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме Работы по Договору, выполненные до момента их приостановления.

26.5. В случае если Подрядчик дает положительный ответ на официальное письмо  Генподрядчика с просьбой выполнить работы по консервации Объекта, руководствуясь Единым отраслевым Стандартом Закупок Госкорпорации «Росатом», Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта строительства и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Генподрядчик обязуется обеспечить оплату Работ по консервации и подтвержденные документально расходы, вызванные необходимостью приостановления Работ.

26.6. В случае если Подрядчик имеет какие-либо возражения против сообщения Генподрядчика об изменениях объема Работ, Подрядчик направляет Генподрядчику официальные мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Генподрядчика. 

В случае наличия возражений Подрядчика такие возражения должны содержать оценку влияния предложенного изменения на стоимость Работ по Договору, графики выполнения работ и соответствующее в разумной степени подробное обоснование такой оценки. 

Генподрядчик принимает решение по возражениям Подрядчика и сообщает о нем Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения упомянутых возражений. Решение Генподрядчика, принятое им после рассмотрения возражений Подрядчика, в случае, если такое решение не влечет изменения стоимости Работ по Договору и графиков выполнения работ, является обязательным для Подрядчика. В случае если решение Генподрядчика влечет изменение стоимости Работ и сроков производства Работ, Стороны согласовывают изменения и подписывают по результатам принятого обоюдного решения дополнительное соглашение к Договору.

26.7. В случае возникновения какого-либо изменения, дополнения или поправки в нормативных правовых актах Российской Федерации, региональных или местных нормативных правовых актах, лицензиях, разрешениях и других официальных документах, которые вступают в силу на территории Российской Федерации, Субподрядчик обязуется соблюдать такие изменения, дополнения или поправки.

СТАТЬЯ 27. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан  предупредить Генподрядчика

27.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Генподрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня и приостановить Работу до получения от Генподрядчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором.

27.2. В случае если Подрядчик не предупредил Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора или продолжил Работы, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении Работы, он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

27.3. В случае если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 27.1 Договора, не принял необходимых мер для устранения обстоятельств, угрожающих качеству выполнения Работ по Договору, Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с отнесением убытков, причиненных прекращением Работ, на Генподрядчика.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 28. Гарантийный срок

28.1. Подрядчик гарантирует, что результаты Работ соответствуют параметрам, Проекта, Рабочей документации, условиям Договора, техническим требованиям, указанным в НТД, а также гарантирует возможность  эксплуатации результата Работ на протяжении Гарантийного срока.

Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

28.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными НТД и Проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом уполномоченного органа, вследствие чего эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки эксплуатации Объекта.

28.3. Подрядчик несет ответственность за Несоответствия/Дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если по результатам расследования не доказано, что они произошли вследствие нормального износа, либо неправильной  эксплуатации, или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  Генподрядчиком или Заказчиком и/или ненадлежащего ремонта Объекта и Оборудования, произведенного самим Генподрядчиком или Заказчиком,  либо нанятыми ими подрядными организациями.

28.4. При обнаружении Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока Генподрядчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, письменно извещает Подрядчика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Несоответствий/Дефекты и подписания акта о выявленных Несоответствиях/Дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их  отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных Несоответствиях/Дефектов, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке. 

28.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в согласованный Сторонами срок своими и/или привлеченными силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Несоответствий/Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ. 

28.6. Если в период комплексных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся Несоответствия/Дефекты Материалов и Оборудования, то Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные несоответствия  путем исправления, либо замены Материалов и Оборудования или их частей. 

28.7. Срок гарантии в отношении новых Материалов и Оборудования, поставленных взамен несоответствующих, начинает отсчитываться вновь с даты замены таких Материалов и Оборудования, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными Несоответствиями/Дефектами - по вине Подрядчика – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

28.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит Несоответствия, указанные в акте и/или не заменит некачественные Материалы и Оборудование, поставленные Подрядчиком, то Генподрядчик вправе самостоятельно заменить Материалы, Оборудование и устранить Несоответствия собственными и/или привлеченными силами. При этом Генподрядчик вправе предъявить Подрядчику для возмещения понесенных затрат требование об уплате денежной суммы. 

28.9. Если Несоответствия/Дефекты результатов Работы не были устранены Подрядчиком в согласованный Сторонами срок, либо являются существенными и неустранимыми,  Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

28.10. После устранения Подрядчиком Несоответствий/Дефектов составляется акт устранения Несоответствий/Дефектов.

28.11. Указанные в настоящей статье гарантии не распространяются на случаи, если Несоответствия/Дефекты возникли в результате нарушения персоналом Заказчика или Генподрядчика требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию действующих на Объекте.

СТАТЬЯ 29. Ответственность Сторон

29.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

29.2. Подрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, связанных с выполнением Договора. 

29.3. Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени, штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.3.1. При не выполнении Подрядчиком объема, предусмотренного Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ (как промежуточных, так и конечного) по Графику производства Работ 3-его уровня - в размере 0,03  (три сотых) % от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от стоимости невыполненных в срок Работ.

29.3.2. При осуществлении Подрядчиком Работ при отсутствии лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков,  либо иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для производства этих Работ; при привлечении Подрядчиком для производства Работ или предоставления услуг субподрядчиков и Поставщиков, не имеющих лицензий, свидетельств о допуске, выданных саморегулируемой организацией, разрешений, сертификатов, допусков, либо иных необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации документов для выполнения определенных видов Работ - штраф в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.

29.3.3. При выявлении или не устранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки, - штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

29.3.4. При нарушении Подрядчиком сроков предоставления актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, ежемесячного отчета о выполненных Работах, а равно при не соблюдении формы отчета, определенной Договором, штраф в размере до 100 000 (сто тысяч) рублей.

29.3.5. При нарушении срока предоставления Подрядчиком в соответствии с условиями Договора информации и документов, касающихся исполнения Договора, в том числе перечней субподрядчиков и Поставщиков, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ,  поставке Материалов и Оборудования – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.6. При нарушении срока уведомления Генподрядчика о проведении скрытых работ – в размере 5  (пять) % от стоимости проведенных скрытых работ. Вскрытие и закрытие работ осуществляется за счет Подрядчика.

29.3.7. При нарушении Подрядчиком обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных условиями Договора (не предоставление лицензий, свидетельств, сертификатов, паспортов, журналов, счетов-фактур и пр.), в том числе нарушения срока предоставления более чем на 5 (пять) рабочих дней, Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб. 00 коп., за каждый случай нарушения.

29.3.8. При не устранении в согласованный Сторонами срок выявленных Несоответствий/Дефектов в Работах, поставленных Материалах (Оборудовании) – в размере 0,03  (три сотых) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования) за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от цены некачественно выполненных Работ, поставленных некачественных и/или некомплектных Материалов (Оборудования).

29.3.9. При несвоевременном освобождении по вине Подрядчика Строительной площадки от Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов, в размере 0,01  (одной сотой) % от стоимости выполненных Работ в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.10. При выявлении нарушений требований норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной и экологической безопасности, допущенных Подрядчиком и послуживших основанием для выдачи предписаний соответствующим отделом (службой) Генподрядчика в рамках предоставленных полномочий в адрес Подрядчика

- штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 00 коп.за каждое нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора,

- штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 00 коп.за каждое повторное нарушение в отношении Подрядчика в соответствии с условиями Договора.

При несоблюдении Подрядчиком норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной, промышленной, радиационной, экологической безопасности и прочих обязательных требований, повлекшим несчастный случай:

- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекшийза собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

- 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.

29.3.11. При несоблюдении сроков и требований проведения входного контроля, поступающих на площадку Материалов и Оборудования, в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ по Договору, но не более 100 000 (ста тысяч) руб. 00 коп.за выявление одного нарушения.

29.3.12. При нарушении Подрядчиком требований нарядно-допускной системы в размере 0,01 (одной сотой) % от стоимости Работ за соответствующий месяц, в котором было допущено данное нарушение.

29.3.13. При необоснованной приостановке выполнения Работ Подрядчиком без уведомления Генподрядчика на срок свыше 24 (двадцати четырех) часов,  в размере 0,01 (одной сотой) % за каждый день приостановки от стоимости Работ подлежащих выполнению в месяце, в котором допущено нарушение. 

29.3.14. При несвоевременной разработке и предоставлении Генподрядчику программы обеспечения качества при проектировании ПОКАС(П), сооружении ПОКАС(С), а равно предоставление их в форме, не согласованной Генподрядчиком, (нарушение требований НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций», иных нормативных правовых актов) – в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп. за каждую неделю просрочки, но не более 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

29.3.15. При не использовании Подрядчиком «давальческого материала» в соответствии с п.12.4 настоящего Договора Генподрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) % от стоимости не использованного «давальческого материала»;

29.3.16. При нарушении Подрядчиком Регламента прохождения первичных учетных документов на период строительства (Приложение №5 к Договору), Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп.за каждый случай нарушения.
29.3.17. При неуведомлении, а равно, нарушении срока уведомления Подрядчиком Генподрядчика об обнаружении Несоответствия в работах и услугах – в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт неуведомления или нарушения сроков уведомления.

29.4. Генподрядчик имеет право взыскивать убытки в полной сумме сверх неустойки, указанной в п. 29.3 Договора.

29.4.1. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику суммы штрафов, уплаченные Генподрядчиком в результате допущенных Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ.

29.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными Несоответствиями/Дефектами, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования, Генподрядчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения Несоответствий/Дефектов в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение Несоответствий/Дефектов.

Если отступления в работе от условий Договора или иные Несоответствия/Дефекты результата работы в установленный Генподрядчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

29.6. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в следующих случаях и размерах:

29.6.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате принятых работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (три сотых) % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 2 (двух) % от невыплаченной в срок суммы.

29.7. В случае несвоевременного обеспечения Генподрядчиком Рабочей документацией и передачи оборудования в монтаж, Подрядчик вправе потребовать от Генподрядчика изменение сроков исполнения обязательств по Договору.

29.8. В случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке на основании п. 33.2 Договора, Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика возместить ему документально подтвержденные убытки, связанные с расторжением Договора.

29.9. Оплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

29.10. Генподрядчик вправе не оплачивать выполненные работы в случае не сдачи Подрядчиком исполнительной, отчетной и иной документации, предусмотренной Договором, в сроки, предусмотренные Договором.

29.11. В случае расторжения Договора по решению суда в связи ссущественным нарушением Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом».

СТАТЬЯ 30. Условия конфиденциальности

30.1. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальной является информация о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также о секретах производства (ноу-хау), получаемая Генподрядчиком и Подрядчиком друг от друга в процессе исполнения Договора.

Применительно к информации, передаваемой сторонами по Договору друг другу и связанной с работой контрагентов по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ конфиденциальной информацией признаются сведения, признанные конфиденциальными в соответствующих договорах и касающиеся их предмета, хода исполнения и полученных результатов.

30.2. Режим конфиденциальности информации устанавливает ее обладатель. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений в отношении информации, идентифицированной в качестве таковой путем нанесения на содержащие ее материальные носители (документы) грифа «Коммерческая тайна».

30.3. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, а также исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе. 

30.4. Все указанные выше сведения, не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и в течение последующих двух лет с момента прекращения его действия.

Сведения о Работах, ведущихся на Строительной площадке, могут предоставляться Подрядчиком третьим лицам, средствам массовой информации с предварительного письменного согласия Генподрядчика при условии, если эти сведения не являются  Конфиденциальной информацией. Генподрядчик, предоставляя письменное согласие на предоставление указанных сведений, определяет их объем, характер, порядок и условия использования.

30.5. Подрядчик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия Генподрядчика.

30.6. Сторона, разгласившая конфиденциальную информацию, ставшую ей известной при исполнении обязательств по Договору, возмещает другой Стороне причиненные ей этими действиями убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.7. Передача информации Заказчику, Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергопром», Субподрядчикам, Поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям об условиях настоящего договора не является нарушением условий конфиденциальности.

СТАТЬЯ. 31. Обстоятельства непреодолимой силы

31.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются природные явления (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия), действий внешних объективных факторов (войны, военные действия, массовые беспорядки) и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

31.2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом.

31.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее, чем через 3 (три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

31.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

31.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

31.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы сооружению АЭС был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

31.7. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы и ликвидации их последствий.

СТАТЬЯ 32. Урегулирование споров

32.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, подлежат урегулированию путем проведения совместных переговоров, а также путем направления претензий другой Стороне.

32.2. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за датой ее получения, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.

32.3. В случае, если Сторонам не удалось достичь мирного урегулирования споров, то все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешениюв Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в  соответствии  с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения (для договора, заключаемого с подведомственной Госкорпорации организацией)в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для договора, заключаемого с неподведомственной Госкорпорации организацией). 

СТАТЬЯ 33. Расторжение Договора

33.1. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ, выполненных до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора с учетом  ранее произведенных авансовых и промежуточных платежей.
33.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, в следующих случаях:

33.2.1. При неоднократном (два и более раза) невыполнении Подрядчиком объема Работ, предусмотренного в Графике производства Работ 3-его уровня, повлекшем за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства Работ 3-его уровня. 

33.2.2. В случае отсутствия у Подрядчика необходимых в соответствии с законодательством РФ разрешений (лицензий, свидетельств о допуске и пр.) и иных документов на производство Работ.

33.2.3. Нарушения сроков предоставления Генподрядчику любой документации в соответствии с требованиями Договора (два или более раза подряд).

33.2.4. Неоднократного (два и более) неустранения Подрядчиком предписаний или замечаний Государственных органов регулирования и надзора РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора в определенные ими сроки.

33.2.5. Однократного несоблюдения Подрядчиком правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Генподрядчика и/или Заказчика наложены санкции со стороны Государственных  органов регулирования и надзора РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего производства Работ (приостановке Работ) и повлекло обязанность Подрядчика возместить расходы Генподрядчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки.

33.2.6. Неоднократных (два и более) нарушений Подрядчиком любой обязанности, возложенной на него Договором.

33.2.7. Неоднократного (два и более) неисполнения указаний Генподрядчика, направленных Подрядчику в письменной форме 

33.2.8. Однократного несоблюдения Подрядчиком Нормативно-технических документов и Рабочей документации при выполнении Работ.

33.2.9. Выполнения Работ с отступлением от Проекта, Рабочей документации, без согласования таких отступлений с Генподрядчиком, а также поставки Материалов, не соответствующих требованиям, предусмотренных Договором.

33.2.10. Введения в отношении Подрядчика одной из процедур банкротства, определенных действующим законодательством. 

33.2.11. Наложения ареста на имущество Подрядчика и блокирования его расчетных счетов, препятствующее выполнению Договора, а также нецелевого расходования перечисленных авансов. 

33.2.12. Несоблюдения процедуры привлечения субподрядчика и/или Поставщика.

33.2.13. При нарушении срока сдачи работ особой важности, которые подлежат обязательному выполнению в текущем отчетном периоде, предусмотренных в Графике сооружения НВО АЭС-2 3-го уровня.

33.2.14. При нарушении Подрядчиком срока начала производства Работ, предусмотренного Договором. 

33.2.15. При невыполнении Подрядчиком в первом Текущем отчетном периоде Работ, предусмотренных Графиком производства Работ, повлекшее за собой нарушение сроков сдачи Работ по Графику производства работ по первому Текущему отчетном периоду.  

33.2.16. В случае если выяснится, что Подрядчиком до заключения Договора была предоставлена несоответствующая действительности информация, требующаяся для заключения Договора (наличие лицензий, свидетельств и т.п., сведения об опыте выполнения работ, квалификации трудовых ресурсов и т.п.).

33.2.17. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

33.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением Договора по основаниям, предусмотренным ст. 715 Гражданского кодекса РФ. 

33.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в случае принятия решения уполномоченным органом об отмене решения о сооружении энергоблоков АЭС, либо о прекращении, приостановлении сооружения энергоблоков АЭС на срок более одного года. В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33.5. Воспользовавшись правом на односторонний отказ от исполнения Договора, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Договора Генподрядчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора, за исключением случаев, когда подтверждающие документы были предоставлены вместе с уведомлением об установлении сроков исправления нарушений условий Договора. 

 Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора либо с даты, указанной в уведомлении.

С момента расторжения Договора или в иной, указанный Генподрядчиком срок, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику.

33.6. Генподрядчик вправе установить Подрядчику срок для устранения выявленных нарушений условий Договора или исправления ситуации, послуживших основанием возникновения у Генподрядчика правомочия на одностороннее расторжение Договора.  К уведомлению об установлении сроков должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Договора (акты о невыходе на Объект, срыве сроков, некачественном выполнении Работ и т.д., подписанные представителями Генподрядчика и Подрядчика, а при отказе Подрядчика от подписания - подписанные в одностороннем порядке Генподрядчиком в присутствии свидетелей отказа Подрядчика от подписания).

33.7.  В случае если после расторжения Договора в согласованный Сторонами срок Подрядчик не передал Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, расходные материалы, Генподрядчик вправе самостоятельно принять выполненные Работы и определить их стоимость в соответствии с Рабочей документацией.

33.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ.

33.9. В случае если при расторжении Договора, цена фактически выполненных Подрядчиком Работ будет меньше размера авансового платежа, оплаченного Генподрядчиком, Подрядчик производит возврат неосвоенных денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Соглашения о расторжении Договора.

СТАТЬЯ 34. Патентные права

34.1. Приобретение патентных прав в процессе выполнения Договора, регулируется положениями Главы 72 Гражданского кодекса Российской Федерации.

34.2. Никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Подрядчику посредством лицензирования или иным путем на патенты или авторские права Генподрядчика, также как никакие положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как предоставляющие какие-либо права Генподрядчику посредством лицензирования или иным путем, на патенты или авторские права Подрядчика.

34.3. Подрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, а также затраты на юридические услуги и судебные разбирательства, предъявленные к Генподрядчику и (или) Генподрядчику в связи с нарушением любого патентного права, авторского права на Проект, иных авторских прав, товарного знака или права на какую-либо иную интеллектуальную собственность, если:

-  этот иск или судебное разбирательство связаны со строительством Объекта;

- это нарушение или заявление о нарушении не является неизбежным результатом соблюдения Подрядчиком требований Генподрядчика.

СТАТЬЯ 35. Особые условия

35.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены Дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 

35.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору, если условиями Договора не предусмотрено иное.

35.3. Генподрядчик вправе изменить в сторону уменьшения График производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору) путем исключения видов и/или объемов Работ с корректировкой цены договора в следующих случаях:

35.3.1. Нарушение Подрядчиком сроков исполнения Работ согласно Графику производства Работ 3-его уровня и Графику выполнения работ 4-го уровня (в случае разработки);

35.3.2. Отступление или изменение Подрядчиком от видов и/или объемов Работ по сравнению с Графиком производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору) без согласования с Генподрядчиком.

35.4. При возникновении ситуации, предусмотренной п.35.3 Договора, Генподрядчик направляет Подрядчику Соглашение об изменении Графика производства Работ 3-его уровня (Приложение № 1 к Договору), который Подрядчик обязан подписать и возвратить Генподрядчику в течение 15-ти дней либо представить в указанный срок мотивированные письменные возражения.

В случае если Сторонами не достигнута договоренность по уменьшению стоимости и объема Работ, Стороны могут расторгнуть договор по соглашению сторон, либо Генподрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без обращения в суд и возмещения убытков.

35.5. Генподрядчик вправе изменить в сторону увеличения объем Работ с корректировкой цены Договора по соглашению Сторон с учетом требований Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

35.6. Представители Госкорпорации «Росатом» вправе проводить проверку исполнения Подрядчиком Договора, целевого использования денежных средств, а также проверку финансового состояния Подрядчика и соответствия его требованиям, предъявляемым к поставщикам и исполнителям работ.

35.7. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. 

Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены экспресс-почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, телексу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, направленные по телефаксу, телексу, электронной почте, должны быть также направлены заказным письмом с уведомлением либо экспресс-почтой в течение 3-х рабочих дней с момента отправки корреспонденции указанными способами. Претензии и любые письма, содержащие требования имущественного характера, должны направляться только заказным письмом с уведомлением о вручении.

35.8. Стороны договорились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученный по факсу документ признается достоверно исходящим от стороны настоящего Договора, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны - отправителя с номером телефона;

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

35.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Генподрядчика и Подрядчика.

35.10.Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике.

35.10.1. Подрядчик гарантирует Генподрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные по электронной почте в рамках процедуры закупки (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

35.10.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

35.10.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генподрядчиком, а также на раскрытие Генподрядчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной Налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генподрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Генподрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генподрядчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

35.10.4. Подрядчик и Генподрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

35.10.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора и предъявления Генподрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Генподрядчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

СТАТЬЯ 36. Вступление Договора в силу и срок его действия

36.1. Договор  вступает в силу с даты его заключения и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств по нему. 

СТАТЬЯ 37. Приложения к Договору

37.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.

37.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

37.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1 – «График производства работ 3-его уровня»;

Приложение № 2 – «График движения рабочей силы»*;

Приложение № 3 - «Расчет цены Работ и услуг»;

Приложение № 4  – «Порядок определения Цены работ и услуг»;

Приложение № 5 – «Регламент прохождения первичных учетных документов на период строительстваНововоронежской АЭС-2»;

Приложение № 6 – «Положение о тематическом планировании и отчетности, осуществляемойв процессе сооруженияНововоронежской АЭС-2 с энергоблоками № 1 и № 2»;

Приложение № 7 – Форма ежемесячного отчета о ходе выполнения Работ по Договору.

Приложение № 8 – График финансирования/освоения средств в 20___ г. Приложение № 9 – Перечень оказываемых генподрядных услуг.

Приложение №10 –Разделительная ведомость поставляемых материально-технических ресурсов.

Приложение № 11 - Требования к гарантам и поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательствГоскорпорации «Росатом» и ее организаций.

Приложение № 12 – Менеджмент качества.

* Приложение разрабатывает Подрядчик в течение 30-ти календарных дней с момента (даты) подписания Договора Сторонами.
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ТОМ 2 «Техническая часть»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ при 

сооружении объектов НВАЭС-2: «Пускорезервной котельной 00UTH».

1. Наименование выполняемых работ

Комплекс строительно-монтажных работ при сооружении объектов энергоблока № 1 (Пусковой комплекс) НВАЭС-2: «Пускорезервной котельной 00UTH».

2. Описание работ (функциональные характеристики)

2.1. Подрядчик в соответствии с Приложением А к настоящему Техническому заданию осуществляет строительно-монтажные работы при строительстве объектов  НВАЭС-2 «Пускорезервной котельной 00UTH».

2.2. Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).

3. Требование к техническим характеристикам работ

3.1. Согласно Приложению А настоящего Технического задания.

3.2. Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.

4. Требования к объему выполняемых работ

4.1. Согласно Приложению А настоящего Технического задания.

4.2. Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

5.1. Все виды оборудования для выполнения строительно-монтажных работ при строительстве объектов поставляются Генподрядчиком. В обязанности Подрядчика входит приобретение материалов для всех видов строительно-монтажных работ и монтаж оборудования.

5.2. Поставка материалов Подрядчиком (с учетом транспортных расходов на их доставку, а так же погрузочно-разгрузочных работ), необходимых для производства работ включены в стоимость работ по договору подряда.

6.Требования к сроку выполнения работ

Срок начала работ – 01.09.2013 г.*
*дата начала работ будет уточнена по итогам проведения процедуры закупки;

Срок окончания работ – 30.09.2013г.
7. Место выполнения работ

РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВАЭС-2.

8. Требования к качеству выполняемых работ

8.1. Работы должны выполняться технически исправными спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями.

8.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям ППР, СНиП, и действующему законодательству РФ, не должно иметь предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.

8.3. В ходе строительно-монтажных работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно - планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. 

8.4. Строительные и отделочные материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

8.5. Подрядчик должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими в РФ нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

9. Требования к безопасности выполняемых работ

9.1. Подрядчик должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

9.2. Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

9.3. Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.4. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.

9.5. Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.

10. Требования к результатам работ

10.1. Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.

10.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 

11.1 Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.
11.2. Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

	Приложение А:
	Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объектов НВАЭС-2 «Пускорезервной котельной 00UTH» на 216 л.


Приложение А 

к техническому заданию

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении Пускорезервной котельной 00UTH Нововоронежской АЭС-2

1 Общие сведения

Пускорезервная котельная (ПРК) второй категории по надежности отпуска тепла потребителям  предназначена для обеспечения паром пусковых операций по вводу энергоблока №1 НВ АЭС-2 и для резервного обеспечения паром собственных нужд, а также для обеспечения горячим водоснабжением промплощадки в летний период.

Пускорезервная котельная относится:

( к объектам использования атомной энергии;
( к классу 4 по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

( к III категории по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике»;

( к II категории по сейсмостойкости по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».


Площадка пускорезервной котельной расположена в районе площадки Нововоронежской АЭС-2 в 400 м. к северо-северо-востоку от энергоблока №1.

Площадка Нововоронежской АЭС-2 расположена в Каширском районе Воронежской области. Ближайшим крупным населенным пунктом является г.Воронеж.

Район строительства представлен хорошо развитой транспортной сетью: водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Площадка строительства находится на левобережном склоне р.Дон. Абсолютные отметки поверхности – от 126.96 до 130.32 м. Постепенное повышение ее происходит с запада на восток.

Территория размещения ПРК расположена в Северо-восточной части промплощадки НВ АЭС-2.

2. Архитектурно-строительные решения

Здание котельной одноэтажное с антресольной частью, расположенной на уровне отметки +3,600 в осях А-Б и 1-9. Размеры котельной в плане составляют 48х30 метров, размеры антресольной части составляют 6х48 метров. Высота здания по нижний уровень ферм покрытия составляет +7,200 метров. Высота конька крыши составляет +10,300 метра. Площадь здания котельной на отметке 0.000 составляет 1440 кв.м., а площадь антресольного этажа на отметке 3,600 составляет 288 кв.м., что является 20% от площади основного этажа здания, поэтому противопожарные требования к зданию котельной следует применять как для одноэтажного здания. Стеновые ограждения выполнены из трёхслойных панелей типа «Сэндвич» толщиной 80 мм, покрытие здания выполнено также трёхслойными панелями типа «Сендвич» толщиной 110 мм. Перекрытие опирается на балки двутаврового сечения. Лестницы и ограждения площадки предусмотрены из горячекатаных профилей серии 1.450.3-7.94. Металлоконструкции окрашиваются в два слоя. Перед покраской подготавливаемые поверхности покрываются грунтовкой. Для монтажа и перемещения оборудования внутри котельной предусмотрен монорельс двутавровый.

Фундамент для здания котельной выполнен монолитным из бетона марки В15, F50. Фундамент армируется арматурой класса АІІІ и диаметром 12 мм. Боковые поверхности фундамента окрашиваются битумной мастикой в два слоя.

Под оборудование устраивается фундамент из бетона марки В 7.5 толщиной 100 мм.

Подвальные помещения в здании котельной отсутствуют.

На отметке 0.000 расположены следующие помещения:

- котельный зал;

- встроенная КТП;

- мужской гардероб;

- женский гардероб;

- кладовая инвентаря;

- санитарно-технические помещения.

В зале котельной дополнительно предусмотрена ремонтная площадка и место для установки насосного оборудования.

В антресольной части здания на отметке +3.600 расположены следующие помещения:

- помещение КИП;

- комната отдыха;

- диспетчерская;

- приточная вентиляционная камера;

- вытяжная вентиляционная камера.

- площадка для установки вспомогательного оборудования, коллекторов и узлов трубопроводов.

На отметке 0.000 помещение КТП (категория по взрывопожарной и пожарной опасности В3) отделяется от зала котельной, кладовой уборочного инвентаря, мужского и женского гардероба противопожарными перегородками І типа с пределом огнестойкости EІ45. Заполнение проёмов (ворота) в КТП выполнены ІІ типа с пределом огнестойкости не менее EІ30. Помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности в котельной отсутствуют. Для помещений категорий В4 отделение их друг от друга и от помещений категорий Г противопожарными перегородками не требуется. 

На отметке +3,600 отсутствуют помещения категорий А, Б, В1-В3. Помещения, расположенные на антресольном этаже отделены от эвакуационного коридора в осях А-Б и 1-5 и от площадки для установки вспомогательного оборудования, коллекторов и узлов трубопроводов противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EІ45. Заполнение проёмов (дверей) в перегородках принято с пределом огнестойкости не менее EІ30.

ΙΙΙ степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности – С0 обеспечивается применением строительных конструкций с пределом огнестойкости и классом пожарной опасности, согласно таблицы  6.  

Таблица 6 – Характеристика строительных конструкций здания ІІІ степени огнестойкости

	Строительные конструкции здания
	Предел огнестойкости строительных конструкций, мин.
	Класс пожарной опасности строительных конструкций

	Несущие стены, колонны, и другие несущие элементы
	R 45
	К0

	Наружные ненесущие стены
	Е 15
	К0

	Строительные конструкции бесчердачных покрытий:
	

	Строительные конструкции здания
	Предел огнестойкости строительных конструкций, мин.
	Класс пожарной опасности строительных конструкций

	- настилы (в том числе с утеплителем)
	RЕ 15
	К0

	- фермы, балки, прогоны
	R 15
	К0

	Строительные конструкции лестничных клеток :
	

	- внутренние стены
	RЕΙ 60
	К0

	- марши и площадки
	R 45
	К0


ΙΙ степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности – С0 обеспечивается применением строительных конструкций с пределом огнестойкости и классом пожарной опасности, согласно таблицы 7.  

Таблица 7 - Характеристика строительных конструкций здания ІІ степени огнестойкости

	Строительные конструкции здания
	Предел огнестойкости строительных конструкций, мин.
	Класс пожарной опасности строительных конструкций

	Несущие стены, колонны, и другие несущие элементы
	R 90
	К0

	Наружные ненесущие стены
	Е 15
	К0

	Строительные конструкции бесчердачных покрытий:
	

	- настилы (в том числе с утеплителем)
	RЕ 15
	К0

	- фермы, балки, прогоны
	R 15
	К0

	Строительные конструкции лестничных клеток:
	

	- внутренние стены
	RЕΙ 90
	К0

	- марши и площадки
	R 60
	К0


Виды работ

Необходимо выполнение следующих видов работ:

( Устройство молниезащиты;

- Устройство площадок с настилом и ограждениями;

- Монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из горячекатаных профилей;

- Постановка высокопрочных болтов;

- антикоррозийная обработка;

- Монтаж концевых заделок;

- Сверление ж\б конструкций;

- Монтаж трубопроводов;

- Монтаж шаровых кранов;

- Монтаж опорных конструкций для трубопроводов;

- Устройство антикоррозийной и тепловой изоляции;

- Земляные работы;

- Устройство круглых колодцев  из сборного железобетона;

- Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей;

- Устройство асфальтобетонного покрытия;

- Демонтаж трубопроводов и изоляции;

- Монтаж циркуляционных насосов;

- Установка регулирующего клапана с электрическим приводом;

- Установка обратных клапанов;

- Установка шаровых кранов;

- Прокладка трубопроводов;

- Устройство изоляции трубопроводов;

- Устройство воздуховодов;

- Прокладка трубопроводов и установка арматуры;

- Устройство системы отопления;

- Прокладка трубопроводов отопления;

- Монтаж опорных металлоконструкций для трубопроводов отопления;

- Огрунтовка и окраска металлических поверхностей трубопроводов;

- Установка воздушно-отопительных агрегатов;

- Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения;

- Установка вентилей, клапанов и шаровых кранов запорных;

- Устройство системы отопления и газоснабжения и проведение гидравлических испытаний;

- Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб;

- Монтаж малогабаритных розеток;

- Монтаж кабельных металлоконструкций;

- Устройство огнезащиты проемов и проходок;

Технические характеристики, физические объемы строительно-монтажных работ при сооружении объекта НВАЭС-2 «Пускорезервная котельная 00UTH», подлежащих выполнению, представлены в рабочей документации (Приложение А1).

Таблица 1: Рабочая документация (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов).
Таблица 2: Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «Пускорезервная котельная 00UTH».

Таблица 1

Перечень рабочей документации 

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1.
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.011.TL.0002=1 на 6 л.
	6310/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Молниезащита. Локальная смета. ОСР3-61

	22.
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.011.DC.0002=2 на 3 л.
	1689/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Молниезащита

	33.
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.013.TL.0003 на 6 л.
	6837/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная Площадки обслуживания оборудования Металлические конструкции Локальная смета ОСР 3-61

	34.
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.013.DC.0003на 5 л.
	1712/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Площадки обслуживания оборудования. Металлические конструкции

	45.
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.013.TL.0004на 5 л.
	7449/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Площадки обслуживания оборудования. Локальная смета ОСР 3-61

	46.
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.013.DC.0004на 6 л.
	1910/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Площадки обслуживания оборудования

	47.
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.NDF&&.021.TL.0001на 12 л.
	7328/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Временные сети теплоснабжения. Локальная смета. ОСР 3-61

	48.
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.NDF&&.021.DC.0001 на 6 л.
	1856/НПИФ
	00UTH. Пускорезервная котельная. Временные сети теплоснабжения

	89
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.051.TL.0101=1 на 8 л.
	26155
	00UTH. Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Локальная смета. Локальная смета. ОСР № 3-61.

	810
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.051.SD.0001 =1 на 2 л.
	18604
	00UTH Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов

	811
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.051.TL.2001 на 4 л.
	7526/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Локальная смета. Дополнительная ОСР 3-61

	812
	NW2P.D.716.0.0UTH&&.&&&&&.051.DC.0001 на 9 л.
	10062
	00UTH Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция.

	813
	NW2P.D.716.0.0UTH&&.&&&&&.051.SD.0001 на 12 л.
	10063
	00UTH Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	814
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.051.TL.3001 на 4 л.
	7525/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Локальная смета. Дополнительная ОСР 3-61

	815
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.051.TL.0003 на 7 л.
	7314/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Временный подвод сетевой воды к узлу управления. Локальная смета. ОСР 3-61

	816
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.051.DC.0003 на 6 л.
	1848/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Временный подвод сетевой воды к узлу управления

	817
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.051.SD.0003 на 2 л.
	1849/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Временный подвод сетевой воды к узлу управления. Спецификация оборудования, изделий и материалов

	818
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.051.TL.0002 на 6 л.
	7467/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Установка воздушно-отопительных агрегатов. Локальная смета. ОСР 3-61

	119
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.051.DC.0002 на 4 л.
	1917/НПИФ
	00UTH. Пускорезервная котельная. Отопление и вентиляция. Установка воздушно-отопительных агрегатов.

	120
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.GKD&&.056.TL.0001 на 5 л.
	7424/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Внутриплощадочные сети временного водопровода в районе осей от -6А до -7А/ от 16Б до 17Б+25. Локальная смета. ОСР 3-61

	121
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.GKD&&.056.DC.0001 на 5 л.
	1891/НПИФ
	00UTH. Пускорезервная котельная. Внутриплощадочные сети временного водопровода в районе осей от -6А до -7А/от 16Б до 17Б+25

	122
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.CYA&&.039.TL.0001 на 7 л.
	24988
	00UTH Пускорезервная котельная. Система внутренней общестанционной телефонной связи (АТС). Локальная смета 157Э-НВАС-2-12 ОСР №3-61

	123
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.CYA&&.039.SD.0001 на 1 л.
	17400
	00UTH Пускорезервная котельная. Система внутренней общестанционной телефонной связи (АТС). Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	124
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.070.TL.1004 на 5 л.
	7488/НПИФ
	00UTH. Пускорезервная котельная. Схемы автоматизации. Локальная смета. Дополнительная. ОСР № 3-61.

	125
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.070.DC.1001  =2 на 46 л.
	17294
	00UTH. Пускорезервная котельная. Схемы автоматизации.

	126
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.070.SD.1001 =1 на 4 л.
	18945
	00UTH. Пускорезервная котельная. Схемы автоматизации. Спецификация оборудования, изделий и материалов

	127
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.070.TL.2004 на 3 л.
	28847
	00UTH Пускорезервная котельная. Схемы автоматизации. Дополнительная. Локальная смета 103Э-НВАЭС-2-1-13. ОСР №3-61

	228
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.035.TL.0001=1 на 13 л.
	6628/НПИФ
	00UTH Пускорезервная котельная. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций. Локальная смета. ОСР №3-61.

	229
	NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.035.DC.0001  на 5 л.
	17380
	00UTH. Здание пускорезервной котельной. Компоновочные чертежи кабельных металлоконструкций.


Рабочая документация представлена на 207 л. в виде электронного архива Приложение А1.rar.

Таблица 2

Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объектов «00UTH. Здание пускорезервной котельной.».
	№ п/п
	Наименование вида работ

	
	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках



	1
	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	
	2. Подготовительные работы

	2
	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

	
	3. Земляные работы

	3
	3.1. Механизированная разработка грунта 

	4
	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

	
	10. Монтаж металлических конструкций

	5
	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	6
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

	7
	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	8
	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

	9
	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	
	15. Устройство внутренних инженерных систем и  оборудования зданий и сооружений

	10
	15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 

	11
	15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

	12
	15.5. Устройство системы электроснабжения

	13
	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 

жизнеобеспечения зданий и сооружений 

	
	16. Устройство наружных сетей водопровода

	14
	16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

	15
	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	16
	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

	
	18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

	17
	18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

	18
	18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

	19
	18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

	
	23. Монтажные работы

	20
	23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов

	21
	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

	
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков)

	22
	33.1.12. Объекты использования атомной энергии



