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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на бурение технологических (взрывных) скважин 

из подземных горных выработок УГРУ 

1. Основанием для выдачи технического задания является утвержденный «План развития горных работ по УГРУ на 2012 год»*.

2. Задачей бурения технологических скважин является подготовка камер для отбойки руды.
3. Общий объем бурения технологических скважин составит 14 500 п.м.
Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика.

Общее количество скважин составляет  - 1610; средняя глубина скважин от 5 п.м. 
до 12 п.м.; средняя глубина – 9 п.м.; средняя категория пород – 7,8 по ЕНВ. 
Бурение скважин производится сплошным забоем буровыми станками НКР-100М, 
БП-100, БУ-80.


Допустимые отклонения при забуривании  скважины: 



- угол наклона

+ 2º;


- азимут направления
+ 1º 30´;


- длина скважины

+ 0,2 м;


- точка установки станка 
+ 0,2 м.
4.   Начало проведения работ 
- февраль 2012 года


Окончание работ 

- декабрь 2012 года. 

* - проекты на производство буровых работ предоставляются ежемесячно на текущий календарный месяц.

Приложения:

1. План (помесячный) производства буровых работ.

2. Порядок приёма-передачи завершённых бурением технических скважин.

	
	
	


Зам. директора по производству

ОАО «ППГХО»                                                                                                      Б.А. Просекин
                                                                                                                                                                                                                Приложение 1   

                                                                                                                                                                                                                           к Техническому заданию

План помесячный
производства буровых работ

	Наименование вида  буровых работ
	Ед.

изм.
	Объем  выполнения 

буровых работ в 2012 г. (п.м.)
	Итого в

2012 г.

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль


	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	Бурение технологических (взрывных) скважин 

из подземных горных выработок ст. НКР, БП
	п.м.
	
	2200
	2200
	1400
	1400
	1300
	1400
	1000
	900
	1000
	800
	900
	14500

	Примечание: - объем бурения скважин согласованный Сторонами в каждом месяце может быть уменьшен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с переносом данного объема бурения скважин на другой месяц.
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Приложение 2

    к Техническому заданию

ПОРЯДОК

приема-передачи скважин, завершенных бурением 

технологических скважин

1. Скважины принимаются при достижении проектной глубины, в соответствии с «Проектом …».

2. Приемку скважин со стороны ЗАКАЗЧИКА производят представители маркшейдерской службы рудников УГРУ.
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