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1 Общие данные
1.1 Основание для проектирования 

- Технические условия №17/14 от 31 марта 2014 г на присоединение
электрических нагрузок жилого дома в ТИЗ-1 участок №325, участок 2 к
электрическим сетям ОАО "СЭСК"
 - Технические условия 201/4162 от 05.11.2013 г. на технологическое
присоединение электрических нагрузок жилого дома в ТИЗ-1 участок №210
к электрическим нагрузкам ОАО "СЭСК"

1.2 Общие данные

1.2.1 Заказчик - ОАО «СЭСК».
1.2.2  Проектная организация - проектно-конструкторский отдел СРПиП
ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ".
1.2.3 Стадия проектирования - проектная документация.
1.2.4   Данной документацией решаются вопросы электроснабжения   по III
категории  индивидуальных жилых домов , находящихся на двух разных
участках  в ТИЗ-1:
 - индивидуального жилого дома на участке 325/2 и перспективной
нагрузки дома на участке 325/1;
 - индивидуального жилого дома на участке 210  и перспективной нагрузки
близлежащего жилого дома на участке 211.
 После проведения всех работ по прокладке кабелей по проекту
201-14-671.2-ЭС предусмотрено благоустройство территории  в объёмах,
указанных в чертежах 201-14-671.2-ГП.
В задачу данного проекта входит:

 - определение методов производства строительно-монтажных работ;
- определение потребности в машинах и механизмах;

  - определение времени строительства.

Проект организации строительства разработан в соответствии с
действующими нормативными и инструктивными документами и
государственными стандартами, утвержденными Госстроем РФ и
Государственным Комитетом РФ по вопросам архитектуры и
градостроительства, в том числе: 

1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная
редакция СНиП 12-01-2004»;

2. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования":

3. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство";

4. ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие
требования безопасности.

5. ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных
площадок и участков производства работ.

6. «Расчетные нормативы для составления ПОС», ЦНИИОМТП
Госстроя СССР, 1973г;

7. СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

8. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного
производства. М. Высш. шк., 1988, с. 194-297.

9. СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации
строительного производства и строительных работ».

10. Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"

11. СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации строительства и
проектах производства работ";

12. МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и
оформлению  проекта организации строительства и проекта
производства работ";

13. Постановление Правительства Российской Федерации  N 87
от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию (с изменениями на 8 августа
2013 года".


