Ответ на запрос участника процедуры
ОАО «НИАЭП» выполнит инженерно-строительную подготовку помещения Учебного центра и письменно уведомит Подрядчика о инженерно-строительной готовности помещения в срок до 15 мая 2012 года. Для монтажа и пуско-наладки оборудования отображения информации Учебного центра Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» предоставляется две недели с момента предоставления помещения.

Так же сообщаем, что во время преддоговорных переговоров будет проводиться уточнение условий договора.
