  Проект договора подряда 

г. Сосновый Бор                                                                 		      «    »  ________ 2014 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»  (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Вячеслава Андреевича Василенко, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________ именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ___________________________________, действующего  на  основании ______ , с  другой стороны, заключили между собой  настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения
1.1.  «Аванс (Авансовый платеж)» — денежные средства, выплачиваемые Генподрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. 
  1.2. «Акт о приемке выполненных работ» — форма первичной документации (форма КС-2 Госкомстата РФ); подготовленная Генподрядчиком, подписываемая Сторонами и фиксирующая выполнение Генподрядчиком Работ; 
  1.3. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» — форма первичной документации (форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Генподрядчиком за выполненные Работы совместно с Актом о приемке выполненных Работ;
1.4. «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже» — форма первичной документации (форма М-35 Госкомстата РФ);  
1.5. «Акт сдачи-приемки отремонтированных объектов» — форма первичной документации (форма ОС-3 Госкомстата РФ); 
1.6. «Акт приемки законченного строительством объекта» — подготовленный Генподрядчиком и подписанный Заказчиком документ о завершении Работ в объеме согласно Технической документации и условиям Договора (форма КС-11 Госкомстата РФ);
1.7. «Временные здания и сооружения» — все временные сооружения, устанавливаемые Генподрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть демонтированы Генподрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки;
1.8. «Гарантийный срок» — период времени, в который Генподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Заказчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору; 
1.9. «Договор» — настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему; 
1.10. «Дата завершения Работ на объекте» — дата подписания Акта сдачи-приемки отремонтированных или созданных объектов; 
1.11. «Дефекты/Недостатки» — любые отступления в Работах по сравнению с Технической документацией, действующей нормативно-технической документацией в области строительства, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;
1.12. «Журнал учета выполненных работ» — первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение Работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый и подписываемый Генподрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3).
1.13. «Исполнительная документация» — документация на выполненные Работы, оформленная в соответствии с действующими в РФ строительными нормативными документами и Регламентами Заказчика, представляющая собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений в процессе производства работ.
1.14. «Охрана труда» — система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;
1.15. «Цена договора» — денежная сумма, указанная в разделе 3 Договора, которая выплачивается Генподрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по договору в порядке и на условиях, определённых в разделе 4 договора; 
1.16. «Неустойка» — денежное взыскание, обусловленное договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в договоре;
1.17. «Оборудование» — машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются);
1.18. «Объект строительства» – здание, сооружение, помещение, технологическая система и ее части, Работы по которым ведутся в рамках данного Договора. 
1.19. «Представитель Заказчика» — лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 
1.20. «Представитель Генподрядчика» — лицо, уполномоченное Генподрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с договором. Генподрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;
1.21. «Техническая документация» —  совокупность текстовых и(или) графических документов, необходимых для производства строительных и монтажных Работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. Техническая документация может содержать комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам. 
1.22. «Работы» — вся совокупность необходимых и достаточных действий Генподрядчика в соответствии с действиями Договора, включая, но не ограничиваясь, следующим: ремонт и создание в соответствии с тех.документацией Объекта, сдача Объекта (этапа), поставка материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий. Данный термин относится к каждой отдельной части Работ.
1.23. «Этап работ»  — комплекс Работ, выполняемых Генподрядчиком по Объекту строительства, объемы и сроки которого определены Календарным планом.

2. Предмет Договора

2.1. «Заказчик» поручает, а «Генподрядчик» обязуется выполнить строительно-монтажные работы по ремонту и созданию объектов ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в соответствии с перечнем работ указанных в Календарном плане (Приложение №2).
2.2. Работы производятся в соответствии с выданной в производство Работ Заказчиком Технической документацией (Перечень которой приведен в Приложении №1), в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №2).
2.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента подписания Сторонами.

3. Стоимость работ
3.1. Стоимость поручаемых Генподрядчику Работ по Договору определена на основании локальных смет (указанных в п.5 приложения №1), с применением договорного коэффициента. Стоимость Работ в действующих ценах составляет _______руб. ___коп. (____________ рублей __ коп.),  в т.ч. НДС – 18% ________руб.__ коп. (________ рублей ______ копеек).
3.2. Договорной коэффициент составляет – _______ и будет действовать для всех последующих дополнительных соглашений к Договору в случае их заключения.

4. Платежи и расчеты
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления обеспечения возврата аванса по Договору, в  соответствии с (Приложением №4), являющимся неотъемлемой частью Договора, и оформленных в соответствии с п. 5.1.4. Договора Проектов производства работ, Заказчик выплачивает Генподрядчику аванс в размере 25% стоимости Работ для приобретения материалов, сумма которого составляет ___________руб. ___ коп., в т.ч. НДС-18% ______ руб. ___ коп., на основании выставленного Генподрядчиком счета на оплату и «авансового» счета-фактуры. 
4.2. Размер платежей за каждый выполненный Генподрядчиком и принятый Заказчиком Этап работ составляет 90% (девяносто процентов) от Цены каждого Этапа работ, указанной в Календарном плане (Приложение №2) Договора, с учетом зачета выплаченного аванса. 
Платежи производятся в течение 30 (тридцати) банковских дней, следующих за датой получения Заказчиком: 
— оригинала счета; 
— оригинала счета-фактуры, оформленного в сроки, установленные ст. 168 и в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса РФ, 
— Акта сдачи-приемки отремонтированных объектов или Акта приемки законченного строительством объекта, подписанного комиссией с учетом п. 5.1.12 и раздела 7 Договора.
4.3. Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. Удержание отложенного платежа в размере 10% (Десяти процентов) от Цены каждого Этапа Работ, указанной в Календарном плане (Приложение №2) Договора,  осуществляется при сдаче-приемке выполненного Этапа Работ и отражается в счете на оплату.  
4.5. Окончательный расчет между Заказчиком и Генподрядчиком за выполненные и принятые Работы по Договору в целом производится в течение 30 (тридцати) банковских дней при условии:
— предъявления Заказчику счета на сумму ранее удержанных платежей; 
— осуществления взаиморасчетов согласно п. 5.1.13 настоящего Договора;
— выполнения условий п.п. 5.1.8. и 5.1.9. настоящего договора;
— урегулирования Сторонами возможных финансовых претензий.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Генподрядчик  обязуется:
5.1.1. Выполнить своими силами (не менее 50% от всех поручаемых работ) и силами субподрядных организаций все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, в сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с выданной в производство Работ Технической документацией (Перечень которой приведен в Приложении №1), Календарным планом (Приложение №2), требованиями действующей нормативно-технической документации.
5.1.2.  До начала производства Работ предоставить пакет организационной и технической документации по обеспечению электробезопасности в соответствии с Требованиями (Приложение №8);
5.1.3. Применять при выполнении Работ приборы, имеющие своевременную поверку, подтвержденную свидетельством о поверке Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарта России).
5.1.4. За 15 дней до начала производства Работ предоставить согласованные Заказчиком в установленном порядке проекты производства Работ, разработанные в соответствии с «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №781). 
5.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, в том числе ответственных Представителей, осуществляющих строительный контроль и организацию работ на объекте, о чем направляет Заказчику официальное уведомление за подписью руководителя Генподрядчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
5.1.6. При производстве Работ осуществлять уборку рабочих мест, обеспечить порядок и регулярную вывозку строительных отходов и мусора в места сбора и накопления строительных отходов, согласованных с Заказчиком, обеспечить организацию этих мест в соответствии с требованиями НД.
5.1.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ и выполнять необходимые мероприятия по безопасности персонала Заказчика, осуществляющего строительный контроль качества ведения Работ.
5.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы института, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.
5.1.9. При проведении демонтажных работ передать материально-ответственному лицу Заказчика материальные ценности, пригодные для дальнейшего использования по «Акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже».
5.1.10. Исправить в согласованные с Заказчиком сроки дефекты и недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчик-Генподрядчик.
5.1.11. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности:
- выполнять Работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ; 
- соблюдать при выполнении Работ все необходимые меры противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока;
- до начала производства Работ в обязательном порядке обеспечить прохождение работниками Генподрядчика обучения мерам пожарной безопасности в группе пожарного надзора Заказчика.
5.1.12. В течение 3-х дней после завершения производства Работ по Этапу в письменной форме известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче-приемке и предоставить следующие документы:
— Исполнительную документацию с подписями Заказчика о приемке;
— Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);
— Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже (форма М-35), при необходимости;
— Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 4 (Четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику с обязательным приложением заверенных копий счетов-фактур на материалы; 
— Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4 (четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Генподрядчику;
— Реестр Актов о приемке выполненных работ в 3 (трёх) экземплярах: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Генподрядчику;
— Акт сдачи-приемки отремонтированных объектов или Акт приемки законченного строительством объекта, оформленный со стороны Генподрядчика;
5.1.13. Оплатить Заказчику стоимость фактически потребленных во время производства Работ энергоресурсов по действующим тарифам с подписанием двухсторонних актов между Заказчиком и Генподрядчиком.
5.1.14. По мере производства Работ, в случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, неучтенных в Технической документации, но без выполнения которых технические показатели, параметры эксплуатации, заложенные в Технической документации не будут достигнуты и/или требования нормативно-технической документации в области строительства не будут соблюдены по отношению к Объекту, выполнять такие дополнительные работы за свой счет, в установленный Календарным планом срок. 
5.1.15. При необходимости привлечения Субподрядчиков предоставить Заказчику Список Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора), с приложением копий соответствующих лицензий и разрешений. В случае несогласованного привлечения подрядных организаций по договору субподряда, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в установленном порядке.
В период производства Работ Генподрядчик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о замене заявленных Субподрядчиков, а равно о привлечении новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.
Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием Субподрядчиков в исполнении Договора.
5.1.16. Включать в договоры, заключаемые с Субподрядчиками, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Генподрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.17. Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению Работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.5.1.15 условий Договора, всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, в том числе на работы, выполняемые привлеченными субподрядными организациями.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Передать Генподрядчику Техническую документацию.
5.2.2. Назначить в трехдневный срок от даты подписания Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по Договору, официально известив об этом Генподрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
5.2.3. Предоставить Генподрядчику фронт Работ.
5.2.4. Предоставить Генподрядчику точки подключения энергоресурсов, согласно оформленным заявкам. 
5.2.5. На период производства Работ предоставить Генподрядчику помещения для персонала и хранения материалов.
5.2.6. Осуществлять контроль сроков и качества Работ.
5.2.7. Приостанавливать производство Работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил, требований ППР до устранения выявленных Недостатков. 
5.2.8. В течение 5-ти рабочих дней после получения извещения Генподрядчика согласно п. 5.1.12 Договора назначить комиссию для приемки Этапа работ и осуществить приемку в соответствии с разделом 7 Договора.
5.2.9. Производить оплату выполненных Генподрядчиком Работ в размере, порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора.
5.2.10. В течение 5 рабочих дней согласовать представленные в соответствии с п.5.1.4 Договора Генподрядчиком проекты производства работ, либо выдать мотивированный отказ с указанием срока устранения выявленных замечаний.
5.2.11. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии несоблюдения Генподрядчиком своих обязательств по 2-ум и более пунктам Договора, в том числе при нарушении им установленных сроков выполнения работ болеем чем на 10 рабочих дней, при соблюдений требований раздела 9 Договора.
5.2.12. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности Заказчик правомочен:
- требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;
- осуществлять проверки соблюдения Генподрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Генподрядчиком;
- предъявлять в любой момент требования Генподрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:
· появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;
· нарушение трудового распорядка;
· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются работы;
· нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая ППР;
· нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда  (правил безопасности);
· нарушение нарядно-допускной системы;
· выявления факта хищения.
При этом Генподрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.
-требовать от Генподрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Генподрядчика в нормативной или аварийной ситуации;
- выдавать обязательные для исполнения предписания Генподрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасной и охраны труда.

6. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала генподрядчика

6.1. Заказчик и Генподрядчик, для выполнения Работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства РФ.
6.2. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Заказчик имеет право запросить у Генподрядчика документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства РФ.

7. Порядок производства и приемки работ

7.1. Контроль качества осуществляется сторонами в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и иных действующих нормативных документов.
7.2. Любое отклонение от требований нормативных документов и Технической документации без предварительного согласования с Заказчиком является дефектом.
7.3. Заказчик в течение всего срока действия договора контролирует выполнение  Работ с проведением соответствующих обследований, с привлечением  при необходимости лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.
7.4. При обнаружении дефекта в процессе выполнения Работ составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Заказчика и Генподрядчика, по которому Генподрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. 
7.5.      Приемка Этапа работ осуществляется комиссионно (представителями Заказчика и Генподрядчика), с оформлением Акта сдачи-приемки отремонтированных объектов или Акта приемки законченного строительством объекта.
7.6.     В случае неподписания Акта сдачи-приемки отремонтированных объектов или Акта приемки законченного строительством объекта, Сторонами составляется протокол с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и даты повторной приемки.
8. Гарантийный срок

8.1. Качество выполненных Генподрядчиком Работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Продолжительность гарантийного срока, в течение которого Заказчиком могут быть предъявлены претензии на результат Работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта сдачи-приемки отремонтированных объектов.
8.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Технической документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
8.3. Гарантия качества результата выполнения Работ, предусмотренная настоящим договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках Договора.
8.4. Генподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации.
8.5. При обнаружении дефектов в гарантийный период Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Генподрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Генподрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Генподрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается от даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Генподрядчику либо от даты отправления заявления по почте или факсу.
8.6. В течение гарантийного срока Генподрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все Работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Генподрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.
8.7. Если Работы по исправлению и устранению дефектов, выполненные Генподрядчиком в гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Технической документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления, выдать Генподрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Генподрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора. 
 
9. Ответственность сторон

9.1. За нарушение фактического срока завершения Этапа Работ в соответствии с календарным планом и п. 5.1.1. настоящего Договора по вине Генподрядчика Заказчик вправе обязать Генподрядчика уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости Этапа Работ по Договору за каждый день просрочки.
9.2. За нарушение сроков оплаты выполненных Этапов Работ в соответствии с п.4.2. настоящего Договора Генподрядчик вправе потребовать у Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы Договора (Этапа) за каждый день просрочки, но не более 15% цены Этапа Договора.
9.3. Оплата неустойки в соответствии с п. 9.1., 9.3. настоящего Договора производится в случае предъявления сторонами письменной претензии, подписанной руководителем. Датой предъявления претензии считается дата принятия претензии другой стороной.
9.4. В случае расторжения Договора по решению суда либо по соглашению сторон в силу нарушения Генподрядчиком существенных условий Договора, Генподрядчик будет включен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на два года.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это  неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнений и других стихийных бедствий), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, включая акты органов государственной власти и управления, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами с незамедлительным сообщением (в течение 24 часов) другой стороне о действии обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и последствия этих обстоятельств. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
10.2.  Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и стороны не имеют права на возмещение вызванных этим убытков. Генподрядчик обязан немедленно возвратить Заказчику денежные средства за невыполненные работы и не поставленные материалы, а Заказчик оплатить выполненные работы.

11. Урегулирование споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, урегулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Генподрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Генподрядчик.
11.3. В случае неудовлетворения Генподрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Генподрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
11.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Генподрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат  разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

12. Действие  договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30.12.2014г. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему.
12.2. Права и обязанности по настоящему Договору возникают с момента согласования Договора Госкорпорацией «Росатом» (при необходимости), в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 
12.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной своих обязательств или по письменному   соглашению обеих сторон.  В этом случае незавершенные Работы передаются по акту Заказчику  с проведением взаиморасчета.
12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление, которое должно быть рассмотрено в течение пяти дней с момента его получения, а о результатах его рассмотрения должна быть письменно извещена сторона, направившая уведомление, не позднее пяти дней  с момента рассмотрения другой стороной.
12.5. Договор расторгается в установленном порядке, причем расторжение не может наступить раньше, чем по истечении одного месяца от даты получения другой стороной письменного уведомления.
12.6. Все изменения и дополнения к данному Договору оформляются дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.7. Все Приложения к настоящему Договору считаются его составными частями, которые являются обязательными для Заказчика и для Генподрядчика.  
12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
12.9 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13. Производственные риски, ответственность сторон

13.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет Договора, до приемки Заказчиком этого Объекта, несет Генподрядчик.
13.2. Генподрядчик несет всю ответственность за ущерб, который причинен по вине Генподрядчика людям, зданиям, оборудованию, иному имуществу Заказчика в период проведения Работ.
14. Прочие условия

14.1. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика:
14.1.1. Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный календарным планом.
14.1.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 14.1.1 договора, в течение разумного срока не исправит непригодную Техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Генподрядчик:
- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 14.1.1 настоящего Договора;
- либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа/устранения выявленных обстоятельств, указанных в пункте 14.1.1 настоящего Договора;
- либо продолживший Работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы;
несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.
14.2. Условия о раскрытии сведений о «Генподрядчике»:
- Генподрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных), Генподрядчика, указанные в Приложении №3 к Договору и переданные Заказчику по акту №__ от «___»______2014г., (Приложение №6) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Генподрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных) Генподрядчика, направленные с адреса электронной почты ________________ на адреса электронной почты ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» foton@niti.ru, ZSV@niti.ru  (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
- При изменении Сведений Генподрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Генподрядчика.
 - Генподрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных или причастных к Сведениям лиц, на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). В случае, если Генподрядчик в установленном законом порядке не получил согласие третьих лиц о раскрытии информации по персональным данным, то Заказчик не несет ответственности в связи с таким Раскрытием. В таком случае Генподрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные в результате направления претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
- Генподрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, и предъявления Заказчиком Генподрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Генподрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
14.3. Условия по сверке взаиморасчетов:
—  Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.
—  Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее акт - сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору в 2х экземплярах. 
—  В случае невозвращения акта сверки в адрес Заказчика при отсутствии возражений в течение 3 (трех) рабочих дней, акт сверки считается принятым Генподрядчиком.
14.4. Условия по соблюдению НК РФ (глава 14.4):
— Генподрядчик сообщает Заказчику в письменной форме о том, что он является, либо не является плательщиком следующих налогов: ЕСНХ, НДПИ, ЕНВД, налога на прибыль по ставке 0%. 
14.5.  Условия по соблюдению распоряжения Правительства от 29.05.2013 №867-Р: 
— Генподрядчик представляет Заказчику информацию по форме приложения (Приложение № 7) с документами, подтверждающими принадлежность Заказчика к субъектам малого и среднего предпринимательства либо сообщить о том, что Заказчик не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также информацию о субподрядчиках 1-ого уровня с указанием объема субподряда и их принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Информация направляется в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и редактируемом формате excel. на электронный адрес e-mail: foton@niti.ru. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы, перечисленные в столбце 4 формы в формате pdf. 



15. Приложения

Приложение №1 Перечень Технической документации;
Приложение №2 Календарный план;
Приложение №3. Информация о цепочке собственников Генподрядчика;
Приложение №4. Обеспечение возврата аванса по договору;
Приложение №5. Акт сверки взаимных расчетов сторон; 
Приложение №6. Акт приема-передачи документов;
Приложение №7. Форма представления информации по принадлежности Генподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства;
Приложение №8. Требования по электробезопасности.


16. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон
	Заказчик: 
ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»
188540, Сосновый Бор, 
Ленинградская область,
ИНН 4714000067 КПП472650001
ОКПО 08624697 ОКВЭД 73.10
р/с 40502810655360100226 в ОСБ 8172 
г.Сосновый Бор,  БИК 044030653, 
к/с 30101810500000000653 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ 
г.Санкт-Петербург

	Генподрядчик:


	Заказчик
Генеральный директор
ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          
 ___________________ В.А. Василенко
 «          » _____________ 2014 г.
	Генподрядчик
________________________________ 
________________________________
________________________________
«          » _____________ 2014 г.    


м.п.                                                                            м.п.
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Приложение №1 к Договору
 № __________ от _________2014г


Перечень Технической документации

1.    Рабочая документация  №№: 13.023.0000.00АС, 13.058.00000.00ОП, 12.049.0000.00КМ, 13.044.0000.00ОП, 13.038.0000.00АС, 12.014.0000.00АС, 12.038.0000.00ПЧ, 13.033.0000.00АС,   13.042.0000.00ОП, 16.03-ЭС, 12.063.0000.00ПЧ, 13.011.0000.00ПЧ, 13.052.0000.00АС, 13.03-АПТ.ПТ, 12.03-АПТ.ПТ, 09-07995,09-07994, 13.03-АПТ.ПТ, 12.03-АПТ.ПТ, 09-07995,09-07994, 09-09159и1,09-09160и1,54620ДСПи1;
2. Дефектные ведомости №№: 30-05/50 от 16.07.2013г., 30-05/23 от 05.03.2013г., 30-05/03 от 19.02.2014г., 30-05/29 от 07.03.2013г., 30-05/34 от 01.04.2013г., 30-05/59изм. От 19.04.2012г., 077/12 от 28.05.2012г., 063/12 от 18.04.2012г., 30-05/31 от 23.04.2012г., 30-05/38 от 14.05.2013г., 024/13 от 16.07.2013г. (р1, 2, 3), 50-71/13 от  15.07.2013г., 024/13 от 16.07.2013г., 024/13 от 16.07.2013 (р.3)., 30-05/34 от 16.05.2012г.,30-05/25 от 23.08.2013г.;  
3. Технические решения №№: 39/КР от 18.02.2013г., 29-18.13/41ТР от 26.06.2013г.,  47/КР от 20.01.2014г.;
4. Акт № 50-04/14 от 14.01.2014г;
5. Сметы №№: 21/14-КР (КР-615), 11/14-КР (КР-594), 15/14-КР (КР-598), 10/14-КР (КР-603), 14/14-КР (КР-597), 25/14-КР (КР-619), 28/14-КР (КР-622), 08/14-КР (КР-592), 27/14-КР (КР-621), 33/14-КР (КР-627), 20/14-КР (КР-614), 18/14-КР (КР-612), 30/14-КР (КР-624), 34/14-КР (КР-628), 40/14-КР (КР-636), 09/14-НС (КР-638), 08/14-НС (КР-637), 32/14-КР (КР-626), 22/14-КР (КР-616), 39/14-КР (КР-635), 35/14-КР (КР-629), 37/14-КР (КР-631), 36/14-КР (КР-630), 36/14-КР (КР-630), 06/14-НС (КР-608), 07/14-НС (КР-609), 09/14-КР (КР-593), 24/14-КР (КР-618), 29/14-КР (КР-623), 26/14-КР (КР-620), 31/14-КР (КР-625), 12/14-КР (КР-595), 13/14-КР (КР-596), 23/14-КР (КР-617).


	Заказчик
Генеральный директор
ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          
 ___________________ В.А. Василенко
 «          » _____________ 2014 г.

	Генподрядчик
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
«          » _____________ 2014 г.                              



         м.п.                                                                          м.п.
  Приложение №2 к Договору

 № __________ от _________2014г.

Календарный план

выполнения строительно-монтажных работ по ремонту и созданию объектов ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Начало работ – дата подписания договора, окончание – 30.11.2014 г.
	

	№ этапа
	Наименование этапа работ
	Срок
выполнения работ
	Стоимость 
работ

	1

	Зд.100. Ремонт наземной пешеходной галереи от зд. 100 к зд. 102
	61 рабочий день с момента начала работ
	

	2
	Зд.100. Ремонт пом.405, 406/1, 406/2
	71 рабочий день с момента начала работ
	

	3
	Зд.101. пом.202А, 202В. Технологическое заземляющее устройство
	33 рабочих дня с момента начала работ
	

	4
	Зд.101. Ремонт пом.202,202а,202б,202в,236,238. Электрическая часть
	58 рабочих дней с момента начала работ
	

	5
	Зд.102. Ремонт наружной пожарной лестницы в осях 13/Е
	33 рабочих дня с момента начала работ
	

	6
	Зд.103. Ремонт отмостки
	31 рабочий день с момента начала работ
	

	7
	Зд.103А. Герметизация межпанельных швов
	61 рабочий день с момента начала работ
	

	8
	Зд.103В. Замена окон в пом.105, 108, 119
	37 рабочих дней с момента начала работ
	

	9
	Зд.103В. Герметизация межпанельных швов по р. Н в/о 9-21
	41 рабочий день с момента начала работ
	

	10
	Зд.104. Ремонт пом. КТП (пом.101)
	52 рабочих дня с момента начала работ
	

	11
	Зд.105А. Ремонт пом. 205
	43 рабочих дня с момента начала работ
	

	12
	Зд.108. Ремонт пом. 234, 234А, 234Б
	63 рабочих дня с момента начала работ
	

	13
	Зд.108. Замена дверей в пом. 223
	71 рабочий день с момента начала работ
	

	14
	Зд.108А. Ремонт пом. 201, 208
	68 рабочих дней с момента начала работ
	

	15
	Зд.111А. Ремонт сетей электроснабжения автоматической системы противопожарной защиты здания
	53 рабочих дня с момента начала работ
	

	16
	Зд.111А. Монтаж автоматических систем противопожарной защиты здания
	43 рабочих дня с момента начала работ
	

	17
	Зд.112. Монтаж автоматической установки порошкового пожаротушения здания
	43 рабочих дня с момента начала работ
	

	18
	Зд.114. Вентиляция в пом.8А
	30 рабочих дней с момента начала работ
	

	19

	Зд.117. Ремонт цоколя и отмостки
	44 рабочих дня с момента начала работ
	

	20
	Зд.122. Ремонт кровли над помещением трансформаторной
	31 рабочий день с момента начала работ
	

	21
	Зд.123. Ремонт коридоров 1 и 2 этажей и холла. Электрическая часть.
	48 рабочих дней с момента начала работ
	

	22
	Зд.167. Ремонт межпанельных швов и окон (4шт.) Зд.167. В/О 1-13
	68 рабочих дней с момента начала работ
	

	23
	Зд.167 ГО ЗПУ ПД. Разуклонка и углубление лотков для отвода воды в пом. 057
	31 рабочий день с момента начала работ
	

	24
	Зд.971. Строительные работы, силовое электрооборудование и электроосвещение, установка турникета
	58 рабочих дней с момента начала работ
	

	25
	Общежитие ул. Красных Фортов 11/2. Устройство козырька над эвакуационным выходом
	31 рабочий день с момента начала работ
	

	26
	Устройство асфальтобетонного покрытия после замены участков стального трубопровода В2 Д.400 и Д.200 на полиэтиленовые в районе автопроездов №11,12А,18
	29 рабочих дней с момента начала работ
	

	27
	Водопровод противопожарный на пл. зд.160. Установка арматуры Ду-355
	29 рабочих дней с момента начала работ
	

	28
	Замена участков стального трубопровода В2 Ду400 и Ду200 на полиэтиленовые в районе автопроездов №№11,12А,18
	46 рабочих дней с момента начала работ 
	

	29
	Замена участков стального трубопровода В1 Ду200 и Ду100 на полиэтиленовые в районе автопроездов №№11,12А,18
	43 рабочих дня с момента начала работ
	

	30
	Замена участка трубопровода Ду200 от колодца ВК 42 до т.А в районе зд.127
	36 рабочих дней с момента начала работ
	

	31
	Замена участка трубопровода ХПВ кольцевого водопровода Ду200мм в районе зд.500
	46 рабочих дней с момента начала работ 
	

	32
	Ремонт пешеходной дорожки от зд. 167С до зд.123
	63 рабочих дня с момента начала работ
	

	
	Всего:
	

	

	Заказчик
Генеральный директор
ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          
 ___________________ В.А. Василенко

 «          » _____________ 2014 г.
	Генподрядчик
___________________________ 
___________________________
___________________________

«          » _____________ 2014 г.     


м.п.                                                                          м.п.
Приложение № 4 к договору № ________
от «_____» ___________2014г.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА ПО ДОГОВОРУ 
(в форме безотзывной банковской гарантии в течение 15 дней с даты вступления в силу договора)
1. Общие положения
1.1. Генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику  обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии (раздел 2 настоящего Приложения) на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п. 4.1 настоящего Договора, что составляет _________________коп.,  Аванс, предусмотренный настоящим Договором, выплачивается Заказчиком Генподрядчику только после предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.
При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления Генподрядчиком обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему  Договору и не является основанием для освобождения Генподрядчика от ответственности за их нарушение.
1.2. В случае, если Генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в разделе 9 настоящего Договора и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.
1.3. Генподрядчик обязуется предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно п. 2.2.2. настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика и/или возникновения следующих обстоятельств:
- Генподрядчик не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 2.2.2. настоящего Приложения, превысит срок, указанный в подпункте 2.2.5. настоящего Приложения;
- если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.
1.4. В случае, если в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Приложения, Генподрядчик не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в разделе  9 настоящего Договора и/или взыскать с Генподрядчика штраф в размере 5 (пять) % от стоимости настоящего Договора.



2. Требования к обеспечению
2.1. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Генподрядчик, Гарантом – банк, соответствующий перечисленным ниже требованиям:
2.1.1. Банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;
2.1.2. Банк должен находиться в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);
2.1.3. Величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна составлять больше или быть равной 3 (трем) млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.
2.2. Банковская гарантия возврата аванса 
      2.2.1. Может быть представлена в следующем виде:
 2.2.1.1 Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию;
2.2.1.2 Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными;
2.2.1.3.Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта с приложением следующих документов:
         - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение;
- заверенные уполномоченным лицом банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов банка-гаранта;
- заверенная уполномоченным лицом банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом банка-гаранта);
- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом, ее выдавшим, или нотариально, на лицо, действующее от имени банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом, его подписавшим, приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно: подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).2.2.2. Должна быть действительна в течение всего срока исполнения Генподрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору (кроме гарантийных обязательств), с учетом выплаченного аванса, а также в течение 60 (шестидесяти) дней после даты исполнения Генподрядчиком всех вышеуказанных обязательств;
2.2.3. Должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на Стороны, название предмета настоящего Договора, его номер и дату (при наличии) и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения Договора, а также указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии, при этом, в банковской гарантии должны  отсутствовать требования к Бенефициару о необходимости извещать Гаранта об изменениях, вносимых в Договор или иные аналогичные требования;
2.2.4. Должна содержать дату выдачи (вступления в силу) банковской гарантии, указанную  календарной датой не позднее 15 (пятнадцати) дней от даты вступления в силу настоящего Договора;
2.2.5. Должна содержать срок своего действия, указанный календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2.2.2. настоящего Приложения;
2.2.6. Должна содержать обязательства Гаранта выплатить сумму банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по возврату аванса, полученного по настоящему Договору.
2.2.7. Должна содержать условия о том, что для выплаты Гарантом Заказчику (или иному Бенефициару) суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика, с приложением (при необходимости) заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших письменное требование, и оплату авансового платежа по настоящему Договору, при этом, в банковской гарантии должны отсутствовать требования к Бенефициару о необходимости предоставления иных документов для осуществления выплаты;
2.2.8. Должна содержать условия о том, что срок оплаты Гарантом Заказчику (или иному Бенефициару) суммы банковской гарантии составляет не более 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчику (или иного Бенефициара);
2.2.9. Должна содержать условия о том, что любые споры, связанные с предоставлением банковской гарантии и ее исполнением, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
2.2.10. Должна соответствовать иным требованиям, указанным в статьях 368-378 ГК РФ;
2.2.11. Не должна содержать условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
2.3. Банк, форма и условия (проект) безотзывной банковской гарантии должны быть предварительно письменно согласованы Генподрядчиком с Заказчиком до предоставления банковской гарантии, с учетом того, что срок на согласование Заказчиком составляет от 1 (одного) до 7 (семи) рабочих дней, при этом:
2.3.1. Заказчиком не принимаются банковские гарантии, не соответствующие условиям настоящего Приложения, а также выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;
2.3.2.Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае, если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка, может служить основанием для отказа Заказчиком в приеме гарантии данного банка.
2.4. Подписанием настоящего Приложения Генподрядчик выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по возврату выплаченного Генподрядчику аванса (просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения) Заказчик вправе без каких-либо дополнительных уведомлений и/или получения согласия Генподрядчика и/или третьих лиц полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
 



	[bookmark: _GoBack]Заказчик
Генеральный директор
ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          
 ___________________ В.А. Василенко
 «          » _____________ 2014 г.
м.п.
	Генподрядчик
___________________
_____________________
______________________
«          » _____________ 2014 г.                              
м.п.



Приложение № 3 к договору № ________
от «_____» ___________2014г.

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	


включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	1
	2
	3
	4

	
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	

	№ п/п
	ИНН
	ОГРН
	Наименование    краткое
	Код по
ОКВЭД
	Ф.И.О.  руководителя
	Серия и номер       документа,            удостоверяющего личность                 руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование /ФИО
	Адрес   регистрации
	Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность
(для физического  лица)
	Руководитель/ участник/
акционер/
бенефициар
	Информация
о подтверждающих документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 



	Генподрядчик 
_____________________
 _____________________(___________)
«          » _____________ 2014 г.                             

	


           м.п.

Приложение №5 
к Договору №_____________
от «___»____________2014г.

Акт сверки
взаимных расчетов по состоянию на __________
между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и
___________________________________________
(наименование организации)

	         Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко В.А., главный бухгалтер Кузьмичева В.С., с одной стороны, и                           

	
	
	
	
	
	
	,

	(наименование должности)
	
	(наименование организации)
	
	(Ф.И.О.)
	
	

	главным бухгалтером
	
	с другой стороны, составили  настоящий 

	
	
	(Ф.И.О.)
	
	
	
	


акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», руб.
	По данным
	
	
	,
	руб.

	
	
	(наименование организации)
	

	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит
	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит

	
	Сальдо
начальное
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обороты
за период
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сальдо
конечное
	
	
	
	
	
	
	
	



Просим Вас подтвердить задолженность, а в случае расхождений сообщить нам. 
Второй экземпляр акта сверки просим выслать в наш адрес в течение 3-х рабочих дней после подписания. При неполучении Вашего ответа будем считать наши учетные данные на указанную дату подтвержденными.

	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
задолженность на ____________________ в пользу
_______________ составляет_______________ руб.

	По данным учета _____________________
задолженность на _____________ в пользу
_____________ составляет __________руб.


	От ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:

Генеральный директор
                         
 ________________________ В.А. Василенко

Главный бухгалтер

________________________ В.С. Кузьмичева

 
«          » _____________ 2014г.
	От __________________:
        (наименование организации)
__________________________

_______________________________________ 
                 (подпись)                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

_______________________________________
              (подпись)                               (расшифровка подписи)

«          » _____________ 2014г.                               


 м.п.                                                                                м.п.

	Приложение №6 к Договору

	№ ___________ от «__»_____2014г.




АКТ 
приема-передачи документов 
(сведений о подрядчике)
г. Сосновый Бор	                                                                      « ____ » ___________ 2014 г.
	Передающая Сторона:
	

	

	

	

	

	Принимающая Сторона: 
	Федеральное   государственное    унитарное    предприятие

	«Научно-исследовательский  технологический  институт  имени  А.П. Александрова»

	(ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»),  в  лице   Генерального  директора  Василенко

	Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава.



	№
п/п
	Наименование документа
	Кол-во страниц

	1.

	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
	

	2.

	Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения
	

	3.

	Копия выписки из ЕГРЮЛ от ___.2013г.
	



Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.
Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ею всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.


	Передающая Сторона: 


	Принимающая Сторона:
ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»
188540, Сосновый Бор, 
Ленинградская обл.,
ИНН 4714000067 КПП 472650001
расчетный счет 40502810655360100226,
БИК 044030653,
корсчет 30101810500000000653
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО          «СБЕРБАНК РОССИИ» 
г. Санкт-Петербург.


	от Передающей Стороны:
___________________________
___________________________

___________________________
«          » ____________ 2014г.
	От Принимающей Стороны:
Генеральный директор
ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ___________________ В.А. Василенко
«          » _____________ 2014г.                               


           м.п.                                                                     м.п.



















Приложение №7 к Договору
 № __________ от _________2014г.

Форма представления информации по принадлежности Генподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Настоящим подтверждаем, что (наименование организации Поставщика) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
	№ п/п
	Критерий отнесения
	Показатель
	Приложенный подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4

	1.
	только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	Указывается в процентах
	Копия
устава

	2.
	только для юридических лиц:
Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	Указывается в процентах
	Копия
устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	Указывается
количество человек
	Копия формы
4 ФСС

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	Указывается в миллионах рублей
	Копия баланса за предшествующий календарный год


Приложение: подтверждающие документы.
Генподрядчик
________________________________ 
________________________________
________________________________
«          » _____________ 2014 г.                              
м.п.

Приложение №8  к Договору
№____________ от _________2014г.
Требования
по электробезопасности при производстве работ подрядными организациями на объектах (территории) «ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова». 

В соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), ПОТ РМ-016-2001, ПУЭ, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТа 12.1.013-78 «Безопасность труда в строительстве», с целью обеспечения электробезопасности при выполнении работ командированным персоналом генподрядных (строительных, строительно-монтажных, электромонтажных, наладочных и др.) организаций на объектах (территории) института необходимо предоставить пакет организационных и технических документов по обеспечению электробезопасности:
1.  Копию приказа (Приложение №1) по генподрядной организации о назначении лица, ответственного за подключение электросетей (оборудования) этой организации, к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института, с обязательным указанием должности, группы по электробезопасности (для работы в электроустановках до 1000В – IV группа, в электроустановках выше 1000В – V группа) и номера протокола проверки знаний (требование ПТЭЭП), и предоставлении ответственному лицу права подписи разделительных актов разграничения зоны обслуживания и границ эксплуатационной ответственности. 
2. Сопроводительное письмо (Приложение №2) руководителя генподрядной организации со списком персонала, допущенного к выполнению работ на объектах (территории) института, и указанием предоставленных этому персоналу прав в соответствии с требованиями ПТЭЭП и ПОТ РМ-016-2001: 
- работники, которым предоставлено право работы в действующих электроустановках в качестве: 
а) выдающих наряд, отдающих распоряжение; 
б) ответственных руководителей; 
в) производителей работ (наблюдающих); 
г) членов бригады. 
- работники, которым предоставлено право: 
а) подачи заявок на подключение сетей и оборудования этой организации к действующим сетям (электроустановкам) института; 
б) ведения оперативных переговоров с подразделениями института по подключению сетей и оборудования этой организации к действующим сетям (электроустановкам) института; 
в) производства оперативных переключений в своих сетях. 
3.   Копии протоколов проверки коммутационных аппаратов и аппаратов защиты (в соответствии с требованиями ПУЭ), которые будут использоваться для подключения электросетей (оборудования) генподрядной организации к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института на объекте проведения работ. 
4. Копии протоколов (актов) проверки переносных и передвижных электроприемников (электроинструмента) и вспомогательного оборудования к ним, электросварочного оборудования, которые используются при выполнении работ персоналом генподрядной организации и будут подключаться непосредственно к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института. 
5. Акт разграничения зоны обслуживания (Приложение №3) и границ эксплуатационной ответственности, заключённые между институтом и генподрядной организацией, в соответствии с требованиями п. 1.8.1 ПТЭЭП, подписанный и согласованный ответственными лицами института и генподрядной организации. 
6. Проект производства работ (ППР) с обязательной разработкой в проекте следующих разделов: 
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов; 
- общие указания; 
- ситуационный план; 
- указания по технологии выполняемых работ, организации безопасных условий их производства; 
- ведомость механизмов, приспособлений, инструментов, защитных средств; 
- ведомость дополнительных материалов; 
- охрана труда; 
- пожарная безопасность; 
- экологическая безопасность (природоохранные мероприятия); 
- карта контроля качества выполняемых работ. 












Приложение №1 к «Требованиям по электробезопасности при производстве работ генподрядными организациями на объектах (территории) ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова» по Договору 
№_________________ от _________2014г. 


Форма приказа о назначении ответственного за подключение и его заместителя. 


(на бланке генподрядной организации)


                     ПРИКАЗ 
от «___» ______ 20____ №______  

г. (местонахождение генподрядной организации)
 
О назначении ответственного за подключение. 

В соответствии с требованиями п.1.2.8 Правил эксплуатации электроустановок потребителей 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за подключение электросетей (оборудования) (наименование генподрядной организации) к действующим электрическим сетям (электроустановкам) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на объекте проведения работ, согласно границ раздела, (должность, Ф.И.О., группа по электробезопасности). 
2. Назначить заместителем ответственного за подключение электросетей (оборудования) (наименование генподрядной организации) к действующим электрическим сетям (электроустановкам) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на объекте проведения работ, согласно границ раздела, (должность, Ф.И.О., группа по электробезопасности). 
3. При выполнении обязанностей ответственного за подключение электросетей (оборудования) (наименование генподрядной организации) к действующим электрическим сетям (электроустановкам) ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на объекте проведения работ, руководствоваться инструкцией (регистрационный номер). 
4. Предоставить право подписи актов границ разграничения зоны обслуживания и границ эксплуатационной ответственности (должность, Ф.И.О лица ответственного и его заместителя). 
5. С настоящим приказом ознакомить (должность, Ф.И.О.) 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность, Ф.И.О.). 



Руководитель предприятия:(личная подпись) И.О.Фамилия



Приложение №2 к «Требованиям по электробезопасности при производстве работ генподрядными организациями на объектах (территории) ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова» по Договору 
№_________________ от _________2014г. 
(на бланке генподрядной организации)
Генеральному директору ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  В.А. Василенко
Направляю список персонала (наименование подрядной организации), выполняющих (указываются вид выполняемых работ и объект производства работ)с указанием предоставленных прав:
	№ 
п/п 
	Фамилия, Имя, Отчество 
	Должность 
( профессия), 
квалификация 
	Группа по электробезопасности 
	№ протокола и дата проверки знаний 
по электробезопасности 

	Выдающие наряд, отдающие распоряжение в электроустановках до и выше 1000В: 

	
1 

	Степанов Степан Степанович 
	Начальник участка 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 111– 01.01.2001 
ПДК органа Ростехнадзора 

	Ответственный руководитель работ в электроустановках до и выше 1000В: 

	
2 

	Иванов Иван Иванович 
	Старший мастер 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 23 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Производитель работ в электроустановках до и выше 1000В: 

	
3 

	Петров Петр Петрович 
	Электромонтажник 
5 разряд 
	IV (четвертая) 
до и выше 1000 В 
	№ 24 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Члены бригады: 

	
4 

	Сидоров Сидор Сидорович 
	Электромонтажник 
3 разряд 
	III (третья) 
до и выше 1000 В 
	№ 24 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Право подачи заявок на подключение сетей и оборудования (наименование подрядной организации), согласно границ раздела: 

	
5 

	Степанов Степан Степанович 
	Начальник участка 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 122 – 01.02.2001 
ПДК органа Ростехнадзора 

	Право ведения оперативных переговоров с подразделениями института по вопросам подключения сетей и оборудования (наименование подрядной организации), согласно границ раздела: 

	
6 

	Степанов Степан Степанович 
	Начальник участка 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 212 – 01.03.2001 
ПДК органа Ростехнадзора 

	
7 

	Иванов Иван Иванович 
	Старший мастер 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 23 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	Право производства оперативных переключений в сетях(наименование подрядной организации), согласно границ раздела 

	
8 

	Иванов Иван Иванович 
	Старший мастер 
	V(пятая) до и выше 1000В 
	№ 23 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 

	
9 

	Петров Петр Петрович 
	Электромонтажник 
5 разряд 
	IV (четвертая) 
до и выше 1000 В 
	№ 24 – 01.01.2001 
ПДК предприятия 



Руководитель (наименование подрядной организации, личная подпись И.О.Фамилия)
Приложение №3 к «Требованиям по электробезопасности при производстве работ генподрядными организациями на объектах (территории) ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова» по Договору №_________________ от _________2014г. 

Форма Акта
разграничения зоны обслуживания и границ эксплуатационной ответственности 
	Временный 
                                                А К Т                                                         
	

            №000/01

	Разграничения эксплуатационной ответственности 
«Электроснабжающего предприятия» и «Потребителя» 


	гор. Сосновый Бор 
	01.01.2001 года 


	Мы, нижеподписавшиеся: 
- ФГУП «НИТИ им. Александрова» в лице Главного инженера Иванова А.А. с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Электроснабжающее предприятие» 
- (Наименование генподрядной организации) в лице (должность, Фамилия, Инициалы) с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Потребитель» 


	составили настоящий акт, определяющий границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок «Электроснабжающего предприятия» в лице отдела главного энергетика и «Потребителя» в лице (Наименование генподрядной организации) в соответствии с их эксплуатационной ответственностью. 


	а) в эксплуатации «Электроснабжающего предприятия» находятся: 
1 автоматический выключатель типа АВВ, 40А в шкафу ЩСН в РУ-0,4кВ зд. 120. 

б) в эксплуатации «Потребителя» находятся: 
1. отходящий кабель типа NYM 5х10 с кабельными наконечниками от автоматического выключателя типа АВВ в ЩСН в РУ-0,4кВ зд. 120; 

2.  силовой шкаф ШС у зд. 108;
 
3.  потребители запитанные от ШС. 

в) границы эксплуатационной ответственности установлены на:

	Граница эксплуатационной ответственности

	1 Кабельные наконечники отходящего кабеля типа NYM 5х10 от автоматического выключателя типа АВВ, 40А в в РУ-0,4кВ зд. 108. 



Границы указываются на принципиальной схеме 000/01-ЭП 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

1.  «Электроснабжающее предприятие» и «Потребитель» обязуются эксплуатировать находящиеся в их ведении оборудование в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-16-2001), Правилами охраны электрических сетей. 

2.   В аварийных случаях отключение «Потребителя» производится без предупреждения. После аварийного отключения электрооборудования «Потребителя», «Электроснабжающее предприятие» и «Потребитель» осуществляет осмотр своих электроустановок. Заявка на включение электроэнергии подается персоналом «Потребителя» после взаимного согласования в письменном виде или телефонограммой. 
       В случае внезапного исчезновения напряжения на оборудовании «Потребителя», последний обязан считать свое оборудование под напряжением, так как напряжение может быть подано без предупреждения. 

3.  За отказы и аварии на оборудовании, находящемся в эксплуатации «Потребителя», а также за повреждения оборудования «Электроснабжающего предприятия», вызванные неправильным действием персонала «Потребителя», ответственность несет «Потребитель». 

4. За отказы и аварии на оборудовании, находящемся в эксплуатации «Электроснабжающего предприятия», а также за повреждения оборудования «Потребителя», вызванные неправильным действием персонала «Электроснабжающего предприятия», ответственность несет «Электроснабжающее предприятие». 

5. Для проведения плановых работ по ремонту оборудования «Энергоснабжающего предприятия» и по подключению новых потребителей, «Энергоснабжающего предприятие» в письменном виде (телефонограммой) за трое суток предупреждает «Потребителя» о предстоящей работе и согласовывает с ним точную дату (день, час) перерыва в электроснабжении. 

6. Список лиц ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и (Наименование генподрядной организации) имеющих право подачи заявок, ведения оперативных переговоров, составляются в ходе подготовки документации для заключения договора на выполнение работ, с предоставлением в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и (Наименование генподрядной организации). 

	
∙ Телефон начальника смены ЭТЦ ОГЭ
	2-26-05, 47-77, 
+7-921-384-37-04 

	
Телефон ответственного за электрохозяйство (Наименование генподрядной организации) 
	
+79111000000 

	
7.  Настоящий акт составлен в 3 экз., из которых 2 экз. находится у «Электроснабжающего предприятия», 1 экз. у «Потребителя». 

	
8 Данный акт действителен на период выполнения электромонтажных работ. 


	Акт подписали: 

	Главный инженер ФГУП 
	                                А.А. Иванов 

	«НИТИ им. А.П. Александрова»                    Подпись и печать

	(Должность)                                        Подпись и печать 
	(Инициалы,Фамилия)

	
Согласовано: 

	Главный энергетик ФГУП «НИТИ» 
	                                 В.Г. Иванов 


	Отв. за электрохозяйство ЭТЦ ФГУП «НИТИ» 
	                                  И.И. Чечиков 

	Ответственный за подключение электросетей (оборудования) 
(наименование генподрядной организации)
	
(Инициалы, Фамилия)



