Приложение № 7
к  Договору подряда № ________//08108/378 ДС12
Форма ежемесячного отчета Подрядчика
(Предоставляется Генподрядчику 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным).

Таблица 1.
Информация в рамках Договора, дополнительного соглашения в рамках которых выполняются  работы. 

	
	Выполняемая работа
	№ Договора, доп. соглашения
	Сроки подписания

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Таблица 2. 
План – факт финансирования, использования и освоения накопительно с начала года с разбивкой по источникам финансирования за отчётный период (месяц, квартал).
(Заполняется совместно с представителем Генподрядчиком на площадке строительства).

	
	План (млн.руб.)
	Факт (млн.руб.)
	Отклонение

	Средства ОАО «Концерн Роснергоатом»:
	
	
	

	Финансирование 
	
	
	

	Использование 
	
	
	

	Освоение 
	
	
	

	Итого:


	
	
	

	Прочие источники:
	
	
	

	Итого:
	
	
	

	Всего по всем источникам:
	
	
	


Таблица 3. 
План – факт финансирования, использования и освоения за отчётный период (месяц, квартал, полугодие, год) с разбивкой по источникам финансирования. 

(Заполняет представитель Генподрядчика на площадке строительства).

	
	План (млн.руб.)
	Факт (млн.руб.)
	Отклонение

	Средства ОАО «Концерн Роснергоатом»:
	
	
	

	Финансирование 
	
	
	

	Использование 
	
	
	

	Освоение 
	
	
	

	Итого:


	
	
	

	Прочие источники:
	
	
	

	Итого:
	
	
	

	Всего по всем источникам:
	
	
	


Таблица 4. 
Выполнение плана отчётного периода (месяц, квартал, полугодие, год) с разбивкой по структуре КВЛ (СМР, Оборудование, прочие).

	№
	Наименование
	План освоения КВЛ 
	Фактическое освоение КВЛ 
	Отклонение

	
	
	
	
	

	1
	Объекты производственного назначения, всего:
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1
	СМР
	
	
	

	1.2
	Оборудование
	
	
	

	1.3
	Прочие, из них:
	
	
	

	1.3.1
	ПНР
	
	
	

	2
	Объекты ЖГС 
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	


Таблица 5.

Численность персонала Подрядной и субподрядных компаний на площадке строительства. 
	
	Организация
	Численность на площадке
	Отклонение
	Численность всего

	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	


Таблица 6.
Отклонение от графика31-го уровня (в сутках) по текущему году.  Изменения отставания за отчетный период и анализ.

	
	Январь
	Февраль
	Март
	…
	….
	….
	….
	….
	…..
	….
	….
	Декабрь

	Кол-во

суток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отклонение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отклонение итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Краткий анализ причин отклонения.

Информация 7. 
График работ, находящихся на критическом пути. Его изменение по сравнению с прошедшим периодом. Комментарии.

Перечень корректирующих мероприятий.
Таблица 8. 
Отчёт о целевом использовании средств, в том числе авансов, за отчётный период с разбивкой по источникам финансирования в установленной форме.

Таблица 9. 
Накопительный учет выполнения физических объемов по основным видам работ. 

(перечень может корректироваться Генподрядчиком в зависимости от этапа строительства)
	Выполнение физ. объемов по основным видам работ
	Всего по проекту
	Выполнено
	Осталось
	Месячное выполнение

	
	
	
	
	План
	Факт

	Земляные работы
	
	
	
	
	

	Укладка бетона:

Монолитный

Сборный
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	
	
	
	
	

	Прокладка кабеля:

Силового

Контрольного
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Монтаж трубопроводов
	
	
	
	
	

	Монтаж основного оборудования
	
	
	
	
	


Приложением к таблице представлять графики темпа выполнения работ.
Информация 10. 
Информация о новых назначениях ответственных руководителей и ответственных по разделам договора. Текстовой материал.

Информация 11. 

Информация об изменениях в ранее подписанных графиках 3-го уровня (перенос сроков ввода по объектам). Текстовой материал.

Таблица 12. 
Наличие разработанных и согласованных с Генподрядчиком объектовых графиков работ 4-го уровней (по количеству объектов ПК).

	
	Объектовые графики работ 4-го уровня (по количеству объектов ПК)
	Согласование  Генподрядчиком
	№ писем о согласовании

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Информация 13. 
Наличие разработанных и согласованных с Генподрядчиком графиков изготовления, поставок оборудования и материалов и заключения договоров. Текстовой материал.

Информация 14.
Справка о наличии РД на предстоящий период строительства (год, квартал, месяц). План-факт. Текстовой материал.

Таблица 15. Отклонение в сутках  от графиков 3-го и 4-го  уровней по каждому объекту ПК (от даты сдачи объекта). Изменение отставания за отчётный период.

	
	Объект ПК
	Отклонение (суток) от графика  4-го уровня (от даты сдачи объекта)
	Изменение отставания за отчетный период

	1
	
	
	

	2
	
	
	


Таблица 16. 

Перечень привлеченных организаций, выполнявших работы в отчетном периоде. Наличие обязательных лицензий. Сведения об их аккредитации в концерне «Росэнергоатом», сроки действия аккредитации. 

	
	Название организации
	Наличие лицензии
	Срок действия
	Аккредитация в ОАО «Концерн Энергоатом»
	Сроки действия                 аккредитации



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Таблица 17.  
Выполнению плана отчётного периода с разбивкой по объектам ПК.

	№
	Наименование объектов
	План освоения за ____ месяц
	Факт освоения в ____ месяце
	% выполнения 
	Отклонение

	
	
	Базовые цены
	Текущие цены
	Базовые цены
	Текущие цены
	Базовые цены
	Текущие цены
	Базовые цены
	Текущие цены

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 18. 
Выявленные дефекты, несоответствия, отклонения. Номера писем о согласовании их Заказчиком. С разбивкой по объектам ПК.

	№
	Содержание
	Заменено
	Несоответствия
	Дефекты
	Дата и № записи
	Дата и №

решения Генподрядчика

об устранении 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Таблица 19. 
Предписания надзорных органов (кем выдано, когда выдано, отметка об устранении, количество неснятых пунктов, количество пунктов, находящихся в работе). Сроки устранения замечаний, отражённых в предписаниях и актах. 

	№
	                      Предписания надзорных органов 
	Кем и когда выдано
	Сроки устранения замечаний
	Отметка об устранении
	Кол-во неснятых пунктов
	Кол-во пунктов в работе

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Информация 20.
Информация о выполнении УДЛ. Количество пунктов УДЛ до ФП, до ЭП, до ПЭ (всего, выполнено, осталось, в работе). Краткий комментарий.
Информация 21.

Информация о разработке и согласовании ПОКАСов. Текстовой материал.

Информация 22.
Оценка отклонения стоимости строительства по отношению к _______.

	Освоено
	В ц. 91г.
	Текущая стоимость по коэф. ФЦП
	Фактическая стоимость
	Удорожание

	СМР
	
	
	
	

	Оборудование
	
	
	
	

	Прочие
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	


Информация 23.

Фотографии состояния основных объектов и основных технологических операций.

ПОДПИСИ СТОРОН
Генподрядчик:                                                                   Подрядчик:

	Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам
________________ Е.Н. Курбатова
	
	Генеральный директор
_______________  
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