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ФЕДЕРАЛЬНОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ                                                                     

ДОГОВОР подряда № 
г. Лесной
  «___»_____________ 2014 г.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и __________________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________,   действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в предусмотренный пунктом 3.1. настоящего Договора срок выполнить следующие работы: этап №3 комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по замене маслонаполненных выключателей 110кВ Главных подстанций ФГУП  «Комбинат «Электрохимприбор»  на элегазовые (далее – Объект, инвентарный № 8209366) собственными силами и средствами, с использованием своих оборудования и материалов, а также силами и средствами согласованных с Заказчиком субпоставщиков и субподрядчиков в соответствии с условиями настоящего Договора, Сводкой затрат (Приложение №1 к настоящему Договору), Титульным списком на соответствующий год, Графиком производства работ (Приложение №3 к настоящему Договору), Перечнем оборудования, приобретаемого и монтируемого Подрядчиком (Приложение №4 к настоящему Договору) и СНиП.
1.2. Под Работами Сторонами понимается вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая, но не ограничиваясь следующим: реконструкция и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка материалов и оборудования, необходимого для эксплуатации Объекта, проведение установки оборудования, его монтажа, испытаний, и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий, а также возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектно-сметной документацией. Сметная документация может уточняться перед выполнением конкретного объема (этапа) работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п. 2.1, 3.1 настоящего Договора.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта, принять их результат в установленном порядке и оплатить  обусловленную настоящим Договором цену.
1.4. Адрес Объекта: г. Лесной Свердловской области, ФГУП  «Комбинат «Электрохим-прибор»,  ГПП-4.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ  и  ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
2.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по реконструкции Объекта в соответст-вии с настоящим Договором составляет ______________  руб., включая НДС (18%). 
2.2. Финансирование вышеуказанных работ производится из собственных средств Заказчика.
2.3. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором (в т.ч. расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, стоимость доставки оборудования до Объекта, расходы на упаковку, стоимость полного комплекта технической документации, расходы на проведение монтажа, пусконаладки (вхолостую), испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора). В цену настоящего Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.       
2.4. Цена договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, не может быть увеличена в период действия настоящего Договора и является твердой. Сметы, составляемые в соответствии с условиями настоящего Договора не могут содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает установленную пунктом 2.1. настоящего Договора цену. Сметная документация может уточняться перед выполнением конкретного объема (этапа) работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п. 2.1., 3.1. настоящего Договора.
2.5. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _____% от стоимости работ, указанных в п.2.1. Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии, оформленной надлежащим образом и соответствующей требованиям Заказчика (в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 11 настоящего Договора) и предоставления счета на авансовый платеж.
2.6. Оплата производимых работ осуществляется ежемесячно, по факту их выполнения в соответствии с согласованными с Подрядчиком сметными расчетами, в течение 10 (десяти) рабочих дней, на основании предоставленных Подрядчиком, не позднее 24 числа отчетного месяца, актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также счетов-фактур.
2.7. Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для прекращения работ или изменения сроков выполнения работ, установленных в п.3.1. настоящего Договора и Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.8. Подрядчик, обнаруживший в ходе реконструкции работы, не учтенные в технической документации, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ по реконструкции, обязан сообщить в письменном виде об этом Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.
2.9. Дополнительные работы производятся на основании дополнительного соглашения, подписанного сторонами.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ Подрядчиком:
Срок начала работ  - в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора;

Срок окончания работ - календарный день, следующий за днем подписания Акта о приемке законченного строительством Объекта КС-14, но не позднее 20 декабря 2014 года.
3.2.  Отдельные виды работ выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 3).
3.3. Подрядчик с согласия Заказчика имеет право выполнить работы досрочно.
4. ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА
4.1. Для надлежащего исполнения настоящего договора Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все строительные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, согласно действующим СНиП, и сдать Заказчику весь выполненный объем работ в целом в установленном порядке.
4.1.2. Предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ.
4.1.3. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
4.1.4. В ходе выполнения работ на строительной площадке соблюдать требования природоохранного, лесного, земельного и водного законодательства, проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, предусмотренные в Соглашении по охране труда (Приложение №2), охране окружающей среды и рациональному использованию территории реконструкции, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности, промышленной безопасности при проведении реконструкции объекта круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при реконструкции, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ.
4.1.5. Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки, сохранность используемых при выполнении работ строительных материалов.
4.1.6. Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством  Объекта КС-14 за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, строительные материалы, мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения.
4.1.7. При полном завершении работ в 3-дневный срок известить об этом Заказчика.
4.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.9. Осуществить охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения, с подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта № КС-14.
4.1.10. Обеспечить завершение работ в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, с качеством в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими СНиП и ГОСТ РФ. Под требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории РФ в отношении строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия, стандарты и обычаи делового оборота, действующие в сфере предмета настоящего Договора.
4.1.11. Контролировать качество выполняемых работ на объекте, осуществлять технический надзор за их выполнением, вести общий журнал работ по форме №КС-6.
4.1.12. Выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора своими силами и средствами с использованием своих оборудования и материалов.
4.1.13. Предоставлять Заказчику по его запросам документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора.
4.1.14. Нести затраты на общую инфраструктуру при выполнении работ, благоустройство места выполнения работ и прилегающей территории.
4.1.15. Использовать в процессе производства работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ на объекте, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем объекта в соответствии с проектной документацией и техническим заданием.
4.1.16. При выполнении работ, а также после ее завершения не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятым при выполнении работ, характер, стоимость  и объемы выполняемой работы.
4.1.17. При необходимости совместно с Заказчиком участвовать в оформлении разрешения на реконструкцию и разрешения (ордера) на производство работ по реконструкции (ремонту) инженерных коммуникаций, а также в получении Постановления на закрытие движения городского общественного транспорта.
4.1.18. Назначить ответственного производителя работ.
4.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.1.20. Предоставить отчетные документы, счета, счета-фактуры не позднее 24 числа отчетного месяца, а в случае невозможности предоставления оригиналов документов в указанный срок – направить факсимильные или электронные копии данных документов.
4.1.21. Осуществить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком (если в процессе выполнения работ демонтировалось оборудование Заказчика).
4.1.22. Предоставлять по письменному запросу Заказчика любую документацию, касающуюся выполнения работ, закупки материалов, оборудования и услуг для исполнения обязательств по договору (в том числе письменный отчет о ходе исполнения обязательств по договору, первичные документы и их заверенные копии) в течение 5-ти дней с момента получения запроса Заказчика.
4.1.23. Организовывать на Строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение работ и нести ответственность за безопасное выполнение Работ.
4.1.24. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний.
4.1.25. Предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий в течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара.
4.1.26. Предоставить в срок не позднее 15 дней с даты заключения Договора документы по установленной форме, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику за 3 (три) дня до начала выполнения конкретного вида работ утвержденную проектно-сметную документацию на выполнение соответствующего вида работ.
5.1.2. Передать Подрядчику оборудование в соответствии с Перечнем оборудования, передаваемого Заказчиком Подрядчику для выполнения работ (приложение №7) по Акту приемки-передачи оборудования в монтаж (приложение №5).
5.1.3. Передать Подрядчику разрешение на производство работ.
5.1.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком.
5.2. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию, Заказчик обязан передать Подрядчику уточненную документацию. Если вызываемые внесением изменений в техническую документацию дополнительные работы по стоимости не превышают 10 процентов от стоимости работ, указанной в п.2.1 договора, то Стороны обязаны согласовать дополнительную смету и оформить дополнительное соглашение, изменив цену Договора.
5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и Соглашением по охране труда (приложение №2 к настоящему договору).
5.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими результат работ; с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия – обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами и/или силами третьих лиц.
5.5. По Договору Заказчик имеет право:
5.5.1. Требовать остановку Работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;
5.5.2. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для использования Подрядчиком;
5.5.3. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

- нарушение трудового распорядка;

- несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушение ППР;

- нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

- нарушение нарядно-допускной системы;

- выявление факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.
5.5.4. Требовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм, и инструкций или при неправильных действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;
5.5.5. Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.
6. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на строительную площадку все МТР, Оборудование, необходимые для выполнения Работ по Договору и ввода Объекта в эксплуатацию. К МТР относятся материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения Работ по предмету Договора. К оборудованию относятся машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).
6.2. Подрядчик поставляет Заказчику материалы и Оборудование, свободные от прав третьих лиц.
6.3. При поставке МТР и Оборудования и сдаче Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:
1). документы о сертификации МТР и Оборудования (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);
2). технические паспорта на МТР и Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) МТР и Оборудования на русском языке;
3). оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров МТР и Оборудования и гарантийного периода;
4). счета-фактуры, выставленные Заказчику;
5). товарные накладные в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика).
6.4. МТР, Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны строго соответствовать проекту и проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.
6.5. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР и Оборудования, а также за сроки их поставки.
6.6. Подрядчик вправе начать монтаж МРТ и Оборудования и/или направить МТР и Оборудование в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
6.7. Подрядчик в счет Цены Договора своими силами производит приобретение, поставку, выгрузку, складирование, хранение всех МТР и Оборудования, необходимого для реконструкции и эксплуатации Объекта, а также их доставку, складирование и хранение на строительной площадке.
6.8. Подрядчик осуществляет оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров.
6.9. При поставке, складировании и хранении в соответствии со СНиП и другой нормативной документацией МТР и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения МТР и Оборудования, их допоставка (замена) осуществляется за счет Подрядчика.
6.10. Все МТР и Оборудование, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю с участием представителей Подрядчика, и Заказчика, Входной контроль поставляемых Подрядчиком МТР и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку. Приемка МТР и Оборудования проводится комиссией, создаваемой Подрядчиком, с привлечением представителей Заказчика. По факту приемки МТР и Оборудования, соответствующего по качеству, комплектности, маркировке стандартом, техническим условиям и условиям Договора, составляется Акт о фактическом качестве и комплектности полученных МТР и Оборудования.
6.11. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
6.12. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.
6.13. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло и электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.
6.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования до даты окончания работ на Объекте несет Подрядчик.
6.15. Подрядчик по письменному требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям проектно-сметной документации.
7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик назначает приказом на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком ведет «Журнал учета выполненных работ» по форме КС-6а. Заказчик подписывает «Акты о приемке выполненных работ» по форме № КС-2; «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме № КС-3, осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ. Все замечания, итоги проверок, а также принятые Подрядчиком меры отражаются в «Общем журнале работ» по форме КС-6.
7.2. Заказчик передает Подрядчику утвержденный Заказчиком перечень сдаточной документации, организовывает сдачу-приемку готовых узлов, оборудования и законченной реконструкции объекта приемочной комиссии в соответствии с утвержденным перечнем и типовыми формами.
7.3. Заказчик контролирует целевое использование, полученных Подрядчиком по настоящему Договору денежных средств, соблюдение сроков выполнения работ, качество используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации, осуществляет контроль состояния охраны труда и промышленной безопасности с правом приостановки работ или отстранения от работы.
7.4. Подрядчик обязан передать Заказчику приказ о назначении ответственного производителя работ, а также копию квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации ответственным производителем.
7.5. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.
7.6. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.
7.7. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
7.8. Заказчик имеет право письменно запросить, а Подрядчик обязуется предоставить по письменному запросу Заказчика любую документацию, касающуюся выполнения работ, закупки МТР, оборудования и услуг для исполнения обязательств по договору (в том числе письменный отчет о ходе исполнения обязательств по договору, копии первичных документов и т.д.) в течение 5-ти дней с момента получения запроса Заказчика. Все предоставляемые копии документов должны быть заверены надлежащим образом.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается _______ месяцев от даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.
8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов.
При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.
Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены  Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ.
8.4. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
8.5. Если Подрядчик в течение срока, согласованного сторонами, не устранит недостатки/дефекты, указанные в акте, то Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков/дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе взыскать их в судебном порядке.
8.6. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
8.7. Подрядчик настоящим гарантирует, что МТР и Оборудование, поставленные в рамках настоящего Договора, являются новыми (не бывшими в эксплуатации), неиспользованными. Подрядчик гарантирует, что МТР и Оборудование, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленных МТР и Оборудования.
8.8. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии МТР и Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.
8.9. Подрядчик гарантирует:
- надлежащие качество материалов, используемых для изготовления МТР и Оборудования, безупречное качество изготовления МТР и Оборудования и их сборки;
- полное соответствие поставляемых МТР и Оборудования условиям настоящего Договора.
9. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1. Подрядчик ежемесячно производит сдачу-приемку работ путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
9.2. Стороны подписывают Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки объекта дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
При отсутствии мотивированного отказа от Заказчика в течение 10 рабочих дней с даты получения Актов, работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате.
9.3. Приемка оборудования Заказчиком производится в следующем порядке:
9.3.1. Оборудование, приобретенное Подрядчиком, стоимостью ниже 40 000 (сорок) тысяч рублей включается отдельной строкой в формы КС-2 и КС-3 с приложением ведомости установленного оборудования по наименованиям, количеству, цене;
9.3.2. Оборудование, приобретенное Подрядчиком, не требующее монтажа и  стоимостью свыше 40 000 (сорок) тысяч рублей  и сроком эксплуатации свыше 12 месяцев предъявляется Заказчику с оприходованием на склады Заказчика  на основании ТОРГ-12, счетов, счетов-фактур;
Оборудование, приобретенное Подрядчиком, требующее монтажа и стоимостью свыше 40 000 (сорок) тысяч рублей и сроком эксплуатации свыше 12 месяцев предъявляется Заказчику  с оприходованием на склады Заказчика на основании ТОРГ-12, счетов, счетов-фактур. Передача Оборудования Подрядчику производится на основании акта о передаче оборудования с указанием наименования и количества. Приемка Оборудования, согласно ведомости установленного оборудования по форме приложения к форме КС-12.
9.3.3. В случае, если работы не завершены на момент проведения ежегодной или внеплановой инвентаризации, Заказчик организует проведение инвентаризации полученного и не установленного Подрядчиком оборудования и подписание Подрядчиком инвентаризационных описей.
9.4.  Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (Пять) дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем сдаточной документации.
9.5. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, после выполнения Сторонами всех предусмотренных Договором обязательств, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.
9.6.  Подрядчик предоставляет Заказчику, в течение 10 рабочих дней со дня окончания работ по п. 1.1., Акт приемки законченного строительством Объекта по форме КС-14, подписанный Сторонами.
9.7. Риск гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику после приемки законченного строительством Объекта, в соответствии с настоящим Разделом. Подписание промежуточных Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не влечет перехода вышеуказанных рисков от Подрядчика к Заказчику.
9.8. Порядок сдачи-приемки скрытых работ:
9.8.1. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки.

9.8.2. В случае, если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.

9.8.3. Готовность принимаемых конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и приемки каждой системы в отдельности.
10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. До сдачи Объекта реконструкции Подрядчик несёт ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 2.6 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, исчисляемую 1/300 по ставке рефинансирования ЦБ РФ от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.
10.3. За нарушение срока начала и/или окончания работ, установленного в п. 3.1 настоящего Договора Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования ЦБ РФ, от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ. Подрядчик освобождается от ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ, если такое нарушение вызвано ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Договора.
10.4. За нарушение указанных в пункте 8.3. настоящего Договора сроков устранения дефектов, Заказчик вправе начислить, а Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
10.5. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10% от цены невыполненных работ.
10.6. В случае обнаружения после сдачи результатов работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, исходным данным, а также  требованиям Технического задания) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика, а также уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены некачественно выполненных работ.
10.7. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.
10.8. За нарушение требований пункта 4.1.4 настоящего Договора Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 3 (трех) процентов от цены договора. В случае выявления нарушений требований охраны труда или промышленной безопасности Заказчик вправе приостановить работу или отстранить от работы, удалить с места проведения работ (строительной площадки).
10.9. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за свои собственные действия, включая ответственность за качество работ и за любой ущерб, нанесенный заказчику.
10.10. При неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определённые ими сроки – Подрядчику уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты, от стоимости выполненных с нарушением работ, за каждый календарный день просрочки.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1.  До выплаты аванса Подрядчик обязан предоставить Заказчику не позднее 15 календарных дней с даты заключения настоящего Договора обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия) в размере _______________ руб., что составляет _____ % от суммы Договора с НДС, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

11.2. Предоставляемое обеспечение должно покрывать все обязательства Подрядчика по возврату авансового платежа.
11.3. Обеспечение возврата аванса должно быть действительно в течение 60 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору на сумму выплаченного аванса.
11.4. В случае предоставления обеспечения возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии – она должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам.
11.4.1. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует возврат аванса по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть равна сумме выплачиваемого аванса.

11.4.2. Банковская гарантия должна содержать указание на договор, возврат аванса по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора.
11.4.3. Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает  обязательства Подрядчика по возврату авансового платежа.
В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по договору на сумму выплаченного аванса и/или расторжения Договора и (или) отказа Подрядчика вернуть полученный аванс.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения возврата аванса, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком) копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.
11.4.4. Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения Подрядчиком обязательств по договору на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.
11.4.5. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
11.4.6. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после обращения Бенефициара (Заказчика).
11.4.7. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).
11.4.8. Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.
11.4.9. Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

11.4.10. Банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим соответствующую действующую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, и о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не отозвана и не приостановлена полностью или частично.
11.4.11. Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения возврата аванса по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору на сумму выплаченного аванса и (или) отказа Подрядчика вернуть полученный аванс.
11.5. К банковской гарантии должны быть приложены соответствующим образом заверенные гарантом (подписью уполномоченного лица и печатью гаранта) копии следующих документов:

а). лицензия Банка России, выданная гаранту;

б). документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию от имени гаранта (доверенность, документ о назначении лица на должность и т.п.).

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
11.6. В случае если по каким либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору на сумму выплаченного аванса, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение возврата аванса перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.
11.7. Обеспечение возврата аванса, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Подрядчику не позднее, чем через 60 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору на сумму выплаченного аванса.
11.8. Обеспечение возврата аванса, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Подрядчику и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору на сумму выплаченного аванса и (или) отказа вернуть полученную сумму аванса.
11.9. Форма и условия банковский гарантий, банк-гарант должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком.

11.10. Затраты Подрядчика по оформлению банковской гарантии и обеспечению по ней обязательств производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком. Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по договору возлагаются на Подрядчика.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Ущерб, нанесенный Заказчику в процессе выполнения работ по настоящему Договору в результате выполнения строительно-монтажных работ, компенсируется Подрядчиком при наличии его вины. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба Заказчику.
12.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
- Приложение №1 Сводка затрат;
- Приложение №2 Соглашение по охране труда;

- Приложение №3 График производства работ;
          - Приложение №4 Перечень оборудования, приобретаемого и монтируемого    Подрядчиком;

          - Приложение №5 Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж;
          - Приложение №6 Акт о приемке оборудования после монтажа с приложением Перечня предъявляемого к сдаче оборудования;

          - Приложение №7 Перечень оборудования, передаваемого Заказчиком  Подрядчику для  выполнения работ;

          - Приложение №8 Перечень демонтированного оборудования;
12.3. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:
           -   копию Устава со всеми изменениями;
           - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность  без образования юридического лица) и копию паспорта (для предпринимателя);
          -   копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
          -  копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и  копию доверенности, если договор подписывается лицом, действующим на основании доверенности;
          - копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.
13. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запретительные или ограничительные акты органов любого уровня власти, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору.
13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.
13.3. Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая сторона имеет  право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и, в этом случае, не будет иметь право на возмещение другой стороной  возможных убытков.
13.4. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются Сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке.

В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный её расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой стороны, и подтверждающие предъявленные заявителем требования.
14.2. Срок рассмотрения претензии по настоящему договору - 15 дней со дня её получения другой стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются исполнителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки рассматривается как отказ в её удовлетворении. В случае возврата претензии почтовой службой в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в договоре, претензионный порядок считается соблюденным.
14.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с соблюдением установленного сторонами обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора.
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
15.1. В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» Подрядчик обязуется предоставить Заказчику сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном или печатном виде.   
15.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, в рамках выполнения работ по замене маслонаполненных выключателей 110кВ Главных подстанций ФГУП  «Комбинат «Электрохимприбор»  на элегазовые (далее – Сведения), переданные Заказчику по акту или на адрес электронной почты, являются полными, точными и достоверными.

15.3. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
15.4. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
15.5. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса РФ.

15.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
15.7. В соответствии с режимными требованиями Подрядчик обязан за 60 дней до планируемой даты начала производства работ предоставить Заказчику информацию о лицах, направляемых для выполнения работ на территории Заказчика. Информация должна содержать следующие сведения: Ф. И. О., должность или профессия, дата и место рождения, паспортные данные, сведения о месте проживания и регистрации, сведения о гражданстве и наличии судимости, сведения о зарубежных поездках, сведения о посещении г. Лесного по разовым или временным пропускам, а также сведения о наличии специалистов и рабочих, прошедших оформление в ФСБ РФ по форме № 3.
         При невыполнении настоящего условия или несоответствии данных физических лиц действующим режимным требованиям, Подрядчик несет риск всех возможных связанных с этим неблагоприятных последствий.
16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
16.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласованию с обязательным составлением письменного документа. При передаче письменного документа посредством факсимильной связи сторона обязана в 5-ти дневный срок выслать другой стороне подлинный экземпляр данного документа.

16.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических  адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная сторона обязана в течение 5-ти дней письменно известить об этом другую сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в договоре не требуется.
Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки несет сторона, нарушившая указанные условия договора.
16.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.
16.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон незавершённый объем по реконструкции передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом Дополнительным соглашением сторон.
Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.
16.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
16.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
16.6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;
16.6.2. В любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;
16.6.3. В случае систематического несоблюдения Подрядчиком требований договора по качеству работ;
16.6.4. Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в согласованные между сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
16.6.5. Иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
16.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
16.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения и акты являются его неотъемлемой частью.
16.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 30 декабря 2014 года, а в части связанной с окончанием исполнения обязательств по договору, а также в части расчетов – до полного их исполнения сторонами. 
Договор считается заключенным после получения согласия Госкорпорации «Росатом» и подписания его Сторонами.
16.10. Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
ФГУП   «Комбинат  «Электрохимприбор» 

624200, г. Лесной, 

Коммунистический проспект, 6а,

ИНН 6630002336  КПП 660850001
ОКПО 07624577
р/с № 40502810616340101001 в Уральском Банке  Сбербанка РФ  г. Екатеринбург 

БИК 046577674;

р/с № 40502810500261000286
ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге,

БИК 046568945,
к/с № 30101810800000000945
Генеральный директор

____________________ А.В. Новиков


	   ПОДРЯДЧИК



Приложение № 2 к договору №   от «___»  ________ 2014 г.

Соглашение по охране труда

ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и _______________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в лице с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Предметом настоящего Соглашения является включение в разделы 4 «Обязанности Подрядчика» и 5 «Обязанности Заказчика» договора №______ от ___. ___. 2014г. следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:
1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования правил по охране труда, СБ, ПБ, действующих на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ и проектом производства работ.

1.5. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда, ПБ при выполнении технологических операций.

1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью,  контролировать правильное их применение.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», для прохождения вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и других видов инструктажей в соответствующем подразделении ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
1.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика, по согласованному с Подрядчиком графику.

1.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению  замечаний  комиссий  Заказчика.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.
2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Подрядчику территории (оборудовании).

2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4. Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства  работ на нем Подрядчиком.
2.6. Представить необходимую техническую документацию для производства работ   Подрядчиком.
2.7. По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда на строящемся объекте Заказчика с оформлением по их результатам Актов.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором  № ________ от «___»____________ 2014 г.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № _______ от «___»___________ 2014 г.
	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор ФГУП   
«Комбинат «Электрохимприбор»
____________________ А.В. Новиков
	                ПОДРЯДЧИК
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