«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР № ________

Выполнение комплекса работ по объекту  «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов»
г. Озерск            

                                                  
« ____» ___________ 2015 г.
     
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора по капитальным вложениям Петрушова Андрея Вадимовича, действующего на основании доверенности от 22.12.2014 № 477-юр, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в лице ________________________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им строительно-монтажных  и пусконаладочных работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.
Акт приемки законченного строительством объекта – типовая межотраслевая форма № КС-11, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а).
Гарантийный срок - период, в течение которого Подрядчик обязуется устранить собственными силами за свой счет допущенные Недостатки (Несоответствия, Дефекты), являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
Исполнительная документация - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ и фиксирующая процесс производства Работ и техническое состояние Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство  Работ и подтвержденными в   установленном порядке.  К  Исполнительной документации относятся: акты на скрытые работы, акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов, электроустановок и электросетей, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в атомной промышленности.
Календарный план выполнения работ – план выполнения работ на  Объекте с разбивкой по видам Работ, устанавливающий начальные и конечные сроки и объемы выполнения Работ, и являющийся неотъемлемой  частью (Приложение №3) настоящего Договора.
Материалы, Изделия, Оборудование - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование, входящие в состав Работ в соответствии с Рабочей  документацией.
Недостатки (Несоответствия, Дефекты) - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей  документации, в том числе от требований к качеству Работ, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Рабочей документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком.
Нормативно-технические документы (НТД) – действующие на территории Российской Федерации и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам.
Объект – «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов».

Работа –  весь комплекс или часть выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором подряда работ по Объекту, выполнение строительно-монтажных (далее по тексту – СМР), пусконаладочных работ (далее по тексту - ПНР), обеспечение работ материалами, изделиями, оборудованием в объемах, предусмотренных Рабочей документацией № ФП.14.06;  устранение Недостатков/Несоответствий/Дефектов в течение Гарантийного срока.

Рабочая документация – утвержденные в установленном порядке рабочая документация № ФП.14.06 и переданные в производство работ локальные сметы № 02-02-01 инв. 6915/1, № 02-01-02 инв. 6915/1.
 Скрытые работы – выполненные и подтвержденные соответствующим актом работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций;

Строительная площадка - территория, на которой выполняются Работы на Объекте в соответствии с актом-допуском, оформляемым Подрядчиком, и с условиями Договора; 

Строительная техника – все виды машин, механизмов, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов, Изделий, Оборудования конструктивно входящих в состав Объекта;

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им строительно-монтажных, пусконаладочных  работ и произведенных затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами.
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
2. Предмет Договора
2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол _______________________________ от ___________№______________.

2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по  объекту «Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов» в соответствии с Рабочей документацией и условиями Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 
До начала Работ для приемки и оплаты пусконаладочных работ, предусмотренных Рабочей документацией, Подрядчик составляет  локальную смету  «Пусконаладочные работы» и представляет ее на утверждение Заказчику.

2.3. Место расположения Объекта: Челябинская область, г. Озёрск, территория ФГУП «ПО «Маяк»,  завод …, здание …
2.4. Подрядчик выполняет Работы, указанные в п. 2.2. настоящего Договора на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________________ от _____________________, выданное саморегулируемой организацией __________________________,  регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций _________________ (Приложение № 7).

Саморегулируемая организация_________________ имеет право выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании _____________________________ (Приложение № 8).

2.5. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
3. Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало – в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Окончание – не позднее 25 сентября 2015г.
3.2. Сроки и объемы выполнения этапов Работ определены Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

4.  Стоимость Работ

4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему Договору в базовых ценах 2000 года составляет __________________(__________) рублей.

Расшифровка стоимости работ в базовых ценах  по видам затрат приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.2 Стоимость Работ по настоящему Договору в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ______________ ( __________ ) рублей, в том числе НДС по ставке ___ %  _______ ( _______ ),  в том числе:

- строительно-монтажные работы - __________(_________) рублей с учетом НДС; 

- оборудование - __________(_________) рублей с учетом НДС;
- пусконаладочные работы - __________(_________) рублей с учетом НДС;
- прочие затраты - __________(_________) рублей с учетом НДС.
4.3. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. Если при внесении изменений в Рабочую документацию объем выполняемых Подрядчиком Работ будет уменьшен, цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
4.4. В цену договора включена стоимость работ, услуг, стоимость Материалов, Изделий, Оборудования необходимых для выполнения Работ по Договору в объемах, предусмотренных Рабочей документацией, в том числе затраты по транспортировке оборудования до склада Заказчика, затраты на перевозку рабочих к месту производства работ и обратно, а также все налоги, сборы, платежи  и прочие расходы, связанные с выполнением Работ  по Договору.

Сумма  Договора определена за вычетом возвратных сумм в размере 15% от затрат на возведение временных зданий и сооружений.

5.  Принятие Подрядчиком условий Договора

5.1. Подрядчик подтверждает, что:

5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.1.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.1.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

6.  Права и обязанности Сторон

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 
6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам. Журналы и исполнительная документация должны ежемесячно предоставляться Заказчику до подписания акта о приемке выполненных работ; 

6.2.3. Подрядчик (Субподрядчик) обязан разрабатывать проект производства работ (далее - ППР), в который включать следующие пункты: схема прокладываемых коммуникаций; планы расположения зданий и сооружений, создаваемых в ходе выполнения работ; схемы расположения строительных городков; схемы проезда техники и автотранспорта, схемы складирования материалов и оборудования, включая сыпучие материалы и перевалки; схемы планировки; обмывочные площадки; места захоронения отходов; состав техники и механизмов с указанием веса, габаритов и способов перемещения; график создания перечисленных объектов. Подрядчик (Субподрядчик) обязан разрабатывать ППР в соответствии с требованиями Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТРО СРО-C 60542960 00005-2012) или регламентирующих документов Заказчика в части разработки ППР.

До начала работ Подрядчик обязан согласовать ППР с Заказчиком и передать копию согласованного и утвержденного ППР Заказчику.

Подрядчик обязан соблюдать требования ППР, разрешения на производство земляных работ и/или актов допусков на производство работ, выданных ему Заказчиком.

6.2.4. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Рабочей документацией, условиями Договора, строительными нормами и правилами и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;

6.2.5. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с Рабочей документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями.

6.2.6. Обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями НП-090-11. Подрядчик обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) или регламентирующих документов Заказчика по охране труда и промышленной безопасности.

6.2.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

6.2.9.Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану на Объекте Материалов, Изделий;

6.2.10. Вывезти до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику (Субподрядчику) строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, Временные сооружения и другое принадлежащее Подрядчику (Субподрядчику) имущество;

6.2.11. Вывезти  до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы Строительной площадки строительный мусор; 

6.2.12. Передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы согласно перечню, определенному СНиП, за 10 (десять) банковских дней до подписания формы КС-11;  

6.2.13. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке к местам подключения, указанным Заказчиком в соответствии с п. 6.4.8. Договора, а так же обеспечить установку приборов коммерческого учета энергоресурсов, потребляемых при проведении работ от энергетических сетей предприятия;

6.2.14. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Подрядчик (Субподрядчик) при выполнении Работ обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причиненного Заказчику ущерба;

6.2.15. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда в соответствии со СНиП и действующим Законодательством РФ.

· Обеспечить безопасное производство работ.

· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, разрешением на производство земляных работ, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций. 

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

· Направлять персонал, привлекаемый для работы на территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

· Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

6.2.16.  Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007 и обеспечить соблюдение его на Строительной площадке;

6.2.17. В течение 20 дней с даты подписания Договора обязуется заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу работников Подрядчика, третьих лиц и окружающей среде при выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору. До подписания указанного договора страхования Стороны согласовывают его условия, а именно: страховая компания (страховщик), выгодоприобретатель, объект страхования, перечень страховых случаев (страховых рисков), страховые суммы и порядок их выплаты. Договор страхования заключается на период действия настоящего Договора и гарантийного срока.
Расходы Подрядчика, связанные с заключением договора страхования в соответствии с настоящим пунктом не включаются в стоимость настоящего Договора и оплачиваются за счет собственных средств Подрячика.

6.2.18. Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельства о допуске, лицензии на производство работ;

6.2.19.  Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 

6.2.20. Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет выполнять в кратчайшие сроки необходимый объем работ для проведения аварийно-восстановительного ремонта поврежденных в процессе работы подземных и иных коммуникаций, вследствие нарушения требований ППР, разрешения на производство земляных работ, актов-допусков на производство работ и оплатить все расходы, понесенные заказчиком, связанные с  повреждением его объектов;

6.2.21. Письменно известить Заказчика за 3 (три) банковских дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика;

6.2.22. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. 

Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

6.2.23. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком по Договору.

6.2.24. До заключения договоров с Субподрядчиками письменно согласовать с Заказчиком их перечень и объемы поручаемых им работ.

6.2.25. Подрядчик обязан привлекать для выполнения отдельных видов Работ Субподрядчиков, имеющих все необходимые лицензии (свидетельства), необходимые для их производства. 

Подрядчик обязан включать в договоры субподряда информацию о номере Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о дате его выдачи, о наименовании и о регистрационном номере саморегулируемой организации, выдавшей Свидетельство о допуске к работам, а также о документе, подтверждающим право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске.

6.2.26. Подрядчик обязан представить Заказчику копии заключенных Договоров с Субподрядчиками с приложенными копиями необходимых для производства поручаемых Субподрядчику работ лицензий (свидетельств) и копии документа, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске. 

6.2.27. Подрядчик обязан координировать действия привлеченных им Субподрядчиков.

6.2.28. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение Субподрядчиками порученных им обязательств по Договору.

6.2.29. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.2.30. Подрядчик обязан:

· При выборе Субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.

· Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

- выполнения требований природоохранной деятельности;

- функционирования   СУОТ   в   своих   подразделениях   и   у   своих Субподрядчиков.

Срок проведения проверок - 1 раз в квартал.

· Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни   охраны)   по рассмотрению результатов вышеназванных проверок с Субподрядчиками с   приглашением представителей Заказчика.

· Срок проведения совещаний -1 раз в квартал.

· Выдавать предписания о приостановке работ Субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

· В  случае  угрозы  возникновения  аварий  и  несчастных  случаев останавливать производство Работ Субподрядчиков и принимать необходимые меры.

· Письменно запрещать производство Работ Субподрядчиков в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Рабочей документации и НТД, как самих работ, так и применяемых технологий и Материалов.

· Запрещать производство Работ в случае несоответствия их Рабочей документации.

· Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и   функционирования СУОТ Подрядчика  и Субподрядчиков комиссиями Заказчика.

· Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам вышеназванных проверок  и информирование Заказчика об их исполнении.

· Информировать Заказчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

· В течение недели  после  окончания расследования  несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

· Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с Субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в 6.2.30 Договора, а также предусмотреть ответственность своих Субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.

6.2.31. Обязан соблюдать и контролировать соблюдение работниками Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков запрета курения на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях ФГУП «ПО «Маяк».

6.2.32. Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно мероприятий:

- по ограждению проемов;

- по поставке и обеспечению рабочих спасательными поясами;

- по поставке и установке лесов и подмостей;

- по поставке и установке сетеполотен, улавливающих от падения с высоты;

- по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;

- по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности, а также других мероприятий, необходимых для безопасного ведения работ на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых и реконструируемых объектах.

6.2.33. Подрядчик обязан ежедневно до 11.00 накануне дня проведения земляных работ направлять начальнику смены группы мониторинга и оперативного реагирования ФГУП «ПО «Маяк» на факс 2-57-67 сообщение о планируемых земляных работах, в котором должны быть указаны: время проведения работ; место проведения работ с привязкой к зданиям и сооружениям; сведения о разрешении на право производства земляных работ (номер, дата, кем выдано); должность, фамилия, имя, отчество и контактный телефон ответственного руководителя работ. 

6.2.34. Рассмотреть в течение 3 (Три) рабочих дней Рабочую документацию, переданную в соответствии с п. 6.4.4, и направить Заказчику имеющиеся замечания и предложения;    

6.3.  Заказчик имеет право:

6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

6.3.2. Проверять ход и качество выполнения условий Договора и целевое использование средств, выделяемых для финансирования Объекта;

6.3.3. Запрашивать информацию и документы о ходе выполнения Работ;

6.3.4. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не предоставления последним в сроки, установленные Договором, Исполнительной документации и журналов учета выполненных работ.

6.3.5. Заказчик имеет право:

· требовать остановки работ и принятия необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

· осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на Строительной площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком.

· предъявить в любой момент требования Подрядчику о замене любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых им Субподрядчиков в следующих случаях:

· появление работника на рабочем месте в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

· нарушения трудового распорядка;

· несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполнялись Работы;

· нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР;

· нарушение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

· нарушение нарядно-допускной системы;

· выявление факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

· требовать от Подрядчика проведение внеочередной проверки знаний  его персонала при выявлении нарушений правил. норм и инструкций или неправильных  действиях персонала Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

· выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

6.3.6. Заказчик   имеет   право   выдавать   обязательные   для   исполнения предписания Генеральному подрядчику в случае нарушения его подразделениями или субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.
6.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и  Договором;

6.4.2. В течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения Договора предоставить Подрядчику по акту-допуску Строительную площадку, пригодную для производства Работ;

6.4.3. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;

6.4.4. Передать Подрядчику в течении 3 банковских дней со дня подписания Договора  Рабочую документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на бумажном носителе на порученные ему по Договору Работы. Дополнительные экземпляры Рабочей документации предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.5. Рассмотреть замечания и предложения по Рабочей документации, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с п.6.2.35 Договора, и сообщить о принятом решении в течение 3 (трех) банковских дней;

6.4.6. Передать Подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала монтажа Оборудования документацию, полученную от предприятий-изготовителей и соответствующую требованиям ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»; 

6.4.7. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе по отдельному договору;

6.4.8. Предоставить Подрядчику места подключения временных сетей; 
6.4.9. Указать  Подрядчику место складирования строительного мусора;

6.4.10. В течение 3 (трех) банковских дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика).

6.4.11. Для обеспечения требований по охране труда Заказчик обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика (Субподрядчика) к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика (Субподрядчика) при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

· Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк» привлекаемого персонала Подрядчика и провести проверку знаний по действующим на ФГУП «ПО «Маяк» нормативным документам по охране труда.

6.4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

6.4.13. Заказчик обязан обеспечить контроль за исполнением Подрядчиком требований, установленных в п. 6.2.30 Договора.
7. Обеспечение Материалами, Изделиями, Оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами, Изделиями, Оборудованием в соответствии с  Рабочей документацией и Спецификацией оборудования (Приложение № 10)на запланированный объем Работ. 

Подрядчик обеспечивает поставку Материалов, Изделий, Оборудования в сроки, обеспечивающие непрерывное выполнение Работ в соответствии с Календарным планом.

7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов, Изделий, Оборудования.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на Объект Материалов, Изделий, Оборудования, адресованных Подрядчику. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления отгрузки в его адрес Материалов, Изделий, Оборудования письменно уведомить Заказчика.

7.4. Приемка оборудования по количеству производится Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями),  по качеству – в соответствии и «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по качеству» № П-7 от 25.04.66  (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

В случае поставки Оборудования, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора Заказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней предъявит претензию по результатам составления акта приемки и уведомит об этом Подрядчика. Подрядчик после получения претензии в согласованные Сторонами сроки обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным или доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с возвратом некачественного либо некомплектного Оборудования, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектности несет Подрядчик. Некачественное либо некомплектное Оборудование принимается Заказчиком на ответственное хранение, о чем Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

Подрядчик обязуется вывезти Оборудование, принятое на ответственное хранение, в срок до 20 (двадцати) банковских  дней с момента получения уведомления от Заказчика, либо согласовать с Заказчиком иной срок ответственного хранения некачественного либо некомплектного Оборудования. Расходы по ответственному хранению Оборудования на складах Заказчика несет Подрядчик.

7.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов, Изделий, Оборудования.

7.6. Все поставляемые на Объект Материалы, Изделия, Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала производства работ с использованием этих Материалов, Изделий, Оборудования. 

7.7. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых Материалов, Изделий, Оборудование Рабочей документации.

8.
Порядок сдачи и приемки работ

8.1.   Сдача-приемка выполненных СМР и ПНР осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ формы  КС-2.

8.2. Сдача-приемка выполненных СМР и ПНР осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Рабочей документации, проектам производства работ и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов, Изделий, Оборудования при их поставке, хранении и использовании.

8.3. Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля до 25 числа текущего месяца.

8.4. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

8.5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

Подрядчик за один месяц до предполагаемого окончания Работ на объекте письменно информирует Заказчика о готовности законченного строительством объекта. 

8.6. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по Акту приемки законченного строительством объекта № КС-11.
8.7. Подрядчик ежемесячно передает Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала приемки выполненных Работ два экземпляра Исполнительной документации согласно перечню, определенному в СНиП. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ до предоставления Исполнительной документации и журналов учета выполненных работ.

8.8. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 
9. Оплата Работ

9.1. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
Оплата за поставленное Подрядчиком Оборудование производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки Оборудования на склад Заказчика и приемки его по Акту приема-передачи оборудования, на основании представленных Подрядчиком первичных документов (Актов  приема-передачи Оборудования, товарно-транспортных накладных ТОРГ 12, счетов и счетов-фактур).

9.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 25 числа отчетного месяца в 5 экземплярах.

9.3. Счета и счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов и счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику не позднее 28 числа отчетного месяца.
9.4. Оплата выполненных Подрядчиком СМР, ПНР и Оборудования осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании документов, указанных в п.9.1 Договора.

Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

9.5. Оплата выполненных Подрядчиком СМР, ПНР по Объекту осуществляется ежемесячно  в базовых ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексу, не превышающему сложившегося  по результатам процедуры закупки.

9.6. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком ПНР осуществляется на основании смет на ПНР, составленных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком, в пределах стоимости ПНР, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.
9.7. Нормативы затрат на строительство временных зданий и сооружений  принимаются по ГСН-81-05-01-2007 соответственно, в процентах от текущей стоимости СМР. 
9.8. Перевозка работников, занятых при производстве Работ, оплачивается по фактическим затратам Подрядчика согласно расчетам, согласованным с Заказчиком и выполненным на основании актов замеров расстояний перевозки рабочих, но не более суммы затрат на перевозку рабочих, указанной в расчете стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.9. Затраты по перевозке рабочих, выполняющих Работы, к месту работы и обратно ежемесячно отражаются в справках форм  КС-3.
10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком (Субподрядчиком) по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Рабочей документации Заказчика.


10.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему Договору Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период Гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты) в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы, Изделия, Оборудование не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все работы по их за​мене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), а также в случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
11. Обеспечение исполнения Договора
11.1. Подрядчик до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок – со дня подписания протокола), на основании которого заключается настоящий Договор, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

В случае предоставления обеспечения договора после заключения договора, п. 11.1. читать в следующей редакции:

Подрядчик не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору (далее – обеспечение договора) в форме __________________(указывается в соответствии с формой обеспечения, предусмотренной документацией о размещении заказа) в размере/на сумму _________  рублей (указывается цифрами и прописью), что составляет __ % цены настоящего Договора.

11.2. Предоставляемое обеспечение договора должно покрывать все обязательства Подрядчика по настоящему договору, включая:

- обязательства по уплате Подрядчиком неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Заказчика права на их начисление; 

- обязательства по возмещению Подрядчиком убытков Заказчика;

- обязательства Подрядчика по предоставлению Заказчику обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).

11.3. Обеспечение договора в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или поручительства,  может быть предоставлено в следующем виде:

11.3.1. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью Банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией Банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

11.3.2. Гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

11.3.3. Гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом Банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

11.3.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

11.4. В случае, если обеспечение договора предоставляется в виде банковской гарантии банка-нерезидента, то данная банковская гарантия должна предоставляться согласно подпунктам 11.3.1. и/или 11.3.2. настоящего договора.
11.5. В случае предоставления обеспечения договора в форме безотзывной банковской гарантии, то она (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам, а также условиям документации о размещении заказа. 

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в документации о проведении процедуры закупки.
Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение обязательств по которому она обеспечивает, путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылку на протокол подведения итогов процедуры закупки (наименование, номер, дату), как основание заключения договора. 

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что она обеспечивает все обязательства Подрядчика по договору, включая:

- обязательства по уплате Принципалом (Подрядчиком) неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных договором, начисленных с момента возникновения у Бенефициара (Заказчика) права на их начисление; 

- обязательства по возмещению Принципалом (Подрядчиком) убытков Бенефициара (Заказчика);

- обязательства Принципала (Подрядчика) по предоставлению Бенефициару (Заказчику) обеспечения гарантийных обязательств (если в документации о закупке предусмотрена обязанность Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств).
В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара (Заказчика) на истребование суммы банковской гарантии  полностью или частично в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом (Подрядчиком) обязательств по договору, включая перечисленные в настоящем пункте.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора, Бенефициар (Заказчик) направляет Гаранту только письменное требование с приложением заверенных Бенефициаром (Заказчиком)  копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

Срок действия Банковской гарантии должен складываться из срока исполнения обязательств по договору Подрядчиком плюс 60 дней. 

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Банковская гарантия должна вступать в силу со дня ее выдачи.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром (Заказчиком) за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по банковской гарантии не должна ограничиваться суммой, на которую выдана банковская гарантия.  

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней (исходя из пятидневной рабочей недели) после обращения Бенефициара (Заказчика). 

Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии будет считаться исполненным надлежащим образом после зачисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара (Заказчика).

Гарант обязан заранее уведомлять Бенефициара (Заказчика) об изменении своего фактического места нахождения, юридического и почтового адреса.

Банковская гарантия должна содержать условие о том, что споры по банковской гарантии рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.

Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения договора по решению Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

11.6. С целью снижения финансовых рисков ФГУП «ПО «Маяк» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

11.7. В рамках исполнения обязательств перед ФГУП «ПО «Маяк» со стороны контрагентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, обеспечение таких обязательств  может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным в п. 11.6. настоящего договора, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

11.8. Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего критериям, указанным в п. 11.6.-11.7. настоящего договора, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации). 

11.9. Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

11.10. Возврат банковской гарантии производится при предъявлении лицом, выдавшим обеспечение, соответствующего требования при условии прекращения обеспечения по основаниям, установленным законодательством.

11.11. В случае предоставления обеспечения договора в форме денежных средств, Подрядчик перечисляет денежные средства Заказчику по следующим реквизитам:

ФГУП «ПО «Маяк»

ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001

в отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 в Отделении Челябинск

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения обязательств по Договору (название предмета Договора, наименование процедуры закупки, номер на официальном сайте) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

11.12. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, возвращается Подрядчику не ранее, чем через 60 дней и не позднее, чем через 80 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

11.13. Обеспечение договора, предоставленное в форме денежных средств, не возвращается Подрядчику и удерживается в пользу Заказчика полностью или частично в следующих случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

11.14. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в форме договора поручительства, поручитель должен удовлетворять следующим требованиям:

- поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен». 
- при наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами. 

- при различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

11.15. Срок действия поручительства должен превышать срок основного обязательства, в обеспечение которого оно выдается, не менее чем на 60 (шестьдесят) дней.
11.16. Обеспечение исполнения договора, предоставляемое в форме безотзывной банковской гарантии или договора поручительства, подлежит обязательному предварительному согласованию Заказчиком в порядке и в сроки, установленные локальными нормативными актами.

11.17. При предоставлении обеспечения договора согласно подпунктам 11.3.3. и 11.3.4. настоящего договора, к обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего обеспечение:

- заверенные уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта или нотариально заверенные копии действующих учредительных документов поручителя или банка-гаранта;

- заверенная уполномоченным лицом поручителя или банка-гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления поручителя или банка-гаранта об избрании единоличного исполнительного органа (в случае если поручительство или банковская гарантия подписаны единоличным исполнительным органом поручителя или банка-гаранта);

- подлинник или копия доверенности, заверенная лицом ее выдавшим или нотариально, на лицо, действующее от имени поручителя или банка-гаранта, либо заверенный отделом кадров или лицом его подписавшим приказ о назначении лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа данного общества. В случае если в доверенности на право подписи обеспечения имеются ограничения, а именно – подписание осуществляется в рамках решений кредитных комитетов, структурных подразделений и т.п. лица, выдающего обеспечение, необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица, что предоставление данного обеспечения осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) лица, выдающего обеспечение (срок действия выписки составляет 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

11.18. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Договоре.
12. Ответственность Сторон

12.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

12.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

12.3.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору.

12.3.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных Календарным планом сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Календарным планом выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненных (исполненных с нарушением установленного Договором срока) обязательств за каждый день просрочки исполнения.

12.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных Договором гарантийных обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2% от общей стоимости Работ по Договору. 

12.4. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного действиями Подрядчика (Субподрядчика), Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

12.5. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.

12.6. При появлении на территории Строительной площадки работника Подрядчика или работника, привлеченного им Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории Строительной площадки уголовно наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000,00 рублей за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Факт нахождения работника Подрядчика или работника, привлеченного им Субподрядчика, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подтверждается «Протоколом контроля трезвости», составленным и подписанным медицинским работником заводской поликлиники № 3 ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (фельдшером здравпункта) с указанием в нем показаний технических средств, использованных при освидетельствовании. Данный протокол является окончательным и достаточным основанием для выставления Подрядчику требований об уплате штрафа. 

Основанием для взыскания штрафа с Подрядчика за совершение работником Подрядчика (Субподрядчика) уголовно-наказуемого деяния и (или) административного правонарушения на территории строительной площадки, является вступившими в законную силу приговор суда или постановление по делу об административном правонарушении.

12.7. При неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени). Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

12.8. При  несоблюдении  Генеральным  подрядчиком  правил  и  норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности,   промышленной безопасности,  правил   и   норм   по   охране окружающей среды и прочих обязательных требований Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение;
б) 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

в) 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара, повлекшего уничтожение, повреждение имущества в крупном размере;
г) 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение тяжелого вреда здоровью либо смерть.

12.9. Заказчик вправе удержать начисленную в порядке, предусмотренном пунктом 12.3.2 договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору.

12.10. В случае нарушения пункта 6.2.3. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 80 тысяч рублей за каждый случай причинения вреда имуществу Заказчика. Факт причинения вреда имуществу Заказчика подтверждается «Актом о проведении», составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика.

В случае невозможности установления Подрядчика, причинившего ущерб  имуществу Заказчика, и (или) отказа Подрядчика подписать «Акт о повреждении», факт причинения ущерба имуществу Заказчика подтверждается официальным документом  Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска.

«Акт о повреждении» или официальный документ Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска являются окончательным и достаточным основанием для выставления Подрядчику требований об уплате штрафа.

12.11. В случае уклонения Подрядчика от уплаты штрафа, Заказчик вправе удержать штраф, начисленный в порядке, установленном пунктом 12.10 и 23.3.2 Договора, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору.
12.12. Заказчик вправе удерживать начисленную в порядке, предусмотренном пунктом 12.3.2. договора неустойку из суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору.

12.13. За неисполнение пункта 12.13 настоящего Договора Подрядчик обязан выплатить Заказчику по его требованию неустойку в размере 2/300 (двух трехсотых) от суммы необходимого страхового покрытия за каждый день просрочки, а также в случае неисполнения Подрядчиком пункта 12.13 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

13.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

13.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

13.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

13.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

14. Охранные мероприятия

14.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, переданного Заказчиком в монтаж, осуществляет Подрядчик. 

14.2. До сдачи Объекта Заказчику Подрядчик несет риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов, Изделий, Оборудования  по вине Заказчика.
15. Особые условия при производстве работ

15.1. В целях обеспечения условий для безопасного проведения Работ персоналом Подрядчика и Субподрядчиков в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части обеспечения радиационной безопасности (НРБ-99, ОСПОРБ-99) Заказчик: 

15.1.1. На условиях отдельного договора осуществляет дозиметрический контроль за работниками Подрядчика  и Субподрядчиков, работающих на Объекте, за автотранспортом, механизмами, зданиями и сооружениями, принадлежащими подразделениям Подрядчика и Субподрядчиков, а также контроль загрязненности конструкций, почвы, воды и атмосферы на месте выполнения Работ и предоставляет информацию Подрядчику по его требованию в случаях, когда это представляет угрозу жизни и здоровью строительного и обслуживающего персонала;
15.1.2. На условиях отдельного договора предоставляет Подрядчику услуги санпропускника.
15.1.3. Определяет условия труда для строительного и обслуживающего персонала на основании письменного запроса Подрядчика.

15.2. В случае необходимости Подразделения Подрядчика и Субподрядчиков производят учет времени, отработанного во вредных условиях и дающего право на льготную пенсию строительному и обслуживающему персоналу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15.3. Подрядчик имеет право не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности Работ.

15.4. Помыв дорог, подъездов и проездов, находящихся на балансе Заказчика,  производится силами Заказчика.

Помыв временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, где он вызван вредными условиями производства Заказчика, производится силами Заказчика. 

Помыв основных и временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту загрязненных по вине Подрядчика (Субподрядчика) производится силами и за счет Подрядчика (Субподрядчика).

В остальных случаях увлажнение проезжей части производится за счет накладных расходов Подрядчика.

16. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора 

16.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых Материалов, Изделий, Оборудования.

16.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

16.3. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг такого рода с соответствующей организацией или испытательной лабораторией, имеющей необходимые разрешительные документы, требуемые законодательством. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение, в котором определяются функции организации или испытательной лаборатории, связанные с последствиями ее деятельности для Подрядчика.
17. Изменение условий реализации Договора

17.1. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) банковских дней до дня прекращения работ.

17.2. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

17.3. Расторжение Договора производится по соглашению Сторон,  по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора по основаниям, указанным в настоящем договоре.
17.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив уведомление Подрядчику, в случаях:
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3) более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
- при непредставлении Подрядчиком обеспечения договора в срок, установленный пунктом 11.1. настоящего Договора, либо предоставлении обеспечения договора, не соответствующего требованиям раздела 11 настоящего Договора (в случае предоставления обеспечения договора после заключения договора).

- если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работ в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
- если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией процедуры закупки требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником процедуры закупки;

- в случае признания Подрядчика недееспособным (банкротство, процедура ликвидации и т.п.) 
- аннулирования свидетельства СРО, лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ; 
- в порядке ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), указанных в п.18.1,  является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

17.5. Уведомление о принятом решении направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в п. 24 Договора. Датой уведомления Подрядчика об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в п. 24 Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
17.6. В случае расторжения Договора Подрядчик до даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Материалы, Изделия, Оборудование, переданное Заказчиком в монтаж. 

17.7. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.
17.8. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

17.9. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвращает Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.
17.10. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

18. Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике

18.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные в составе заявки на участие в _____________ (указать наименование и реквизиты процедуры закупки) _________________ на электронную торговую площадку _________________ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

18.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика. Неисполнение данного требования ведет к расторжению данного Договора в одностороннем порядке.

18.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

18.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», раздел 18 изложить в следующей редакции:

18. Условия о раскрытии Сведений о Сторонах

18.1. Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, направленные с адреса электронной почты Заказчика ______________ на адрес электронной почты Подрядчика ______________, а также направленные Подрядчиком в составе заявки на участие в ________(указать наименование и реквизиты процедуры закупки)_________ на электронную торговую площадку ___________ (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

либо Стороны гарантируют друг другу, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) каждой из Сторон, переданные Заказчиком Подрядчику по акту от «___» _________ 2015 года, а также направленные Подрядчиком в составе заявки на участие в ________(указать наименование и реквизиты процедуры закупки)_________ на электронную торговую площадку ___________  (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

(необходимо выбрать один из вариантов).

18.2. При изменении Сведений, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны.

18.3. Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений обеими Сторонами, а также на раскрытие ими Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам или одной из Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

18.4. Стороны подтверждают, что условия настоящего раздела договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
19. Конфиденциальность 

19.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

19.2. Требования п. 19.1. настоящего Договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

19.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.
20. Антикоррупционная оговорка

20.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. 

20.2. Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

20.3. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений п. 20.2, Заказчиком в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 20.2 Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

20.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных п. 20.2 действий и/или неполучения Заказчиком в установленный п. 20.3 срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
21. Разрешение споров между Сторонами

21.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

21.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.21.2. читать в следующей редакции:

 21.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

21.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

22. Срок действия Договора

22.1Договор вступает в силу с  момента подписания Договора Сторонами.
В случае необходимости согласования крупной сделки в Госкорпорации «Росатом» п.22.1. дополнить абзацем следующего содержания:
Права и обязанности у Сторон Договора возникают только после его согласования Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с ФЗ от 14.11.2002  №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
22.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

23. Прочие условия
23.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

23.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

23.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

23.4.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

23.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:

23.5.1. Расчет сметной стоимости работ  - Приложение № 1 к настоящему Договору  (предоставляется Подрядчиком);

23.5.2. Протокол соглашения о твердой договорной цене - Приложение № 2 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);

23.5.3. Календарный план выполнения Работ - Приложение № 3 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);
23.5.4. Спецификация оборудования - Приложение № 4 к настоящему Договору. 

23.5.4. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении - Приложение № 5 к настоящему Договору (предоставляется Заказчиком);     

23.5.5. Анкета по охране труда - Приложение № 6 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком).
23.5.6 Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика - Приложение № 7 к настоящему Договору;

23.5.7. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Приложение № 8 к настоящему договору (представляется Подрядчиком).

23.5.8. Копия документа, подтверждающего право Саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при заключении договора указывается наименование документа) – Приложение № 9 к настоящему Договору (представляется Подрядчиком);
23.5.9. Спецификация Оборудования - Приложение № 10 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком).
24. Юридические адреса и расчетные счета Сторон

Заказчик                                                                               Подрядчик
Федеральное государственное унитарное 
Предприятие «Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область, 
 г.Озерск,  пр.Ленина, дом 31

ИНН 7422000795   КПП 742150001     
р/с 40502810272370000001 

в Отделении № 8597 Сбербанка России г. Челябинск 

к/с 30101810700000000602  в Отделении Челябинск
БИК 047501602

Заказчик                                                                    Подрядчик

Заместитель генерального директора - 
директор по капитальным вложениям 

____________________  А.В. Петрушов                     _______________________

                 (подпись)                                                                        (подпись)          

"____"______________2015 г.     "____"______________ 2015 г.                                           

Приложение № 1

                                                               к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 201__ г.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ

по объекту   « Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов»

	№ п/п
	№№ локальных смет
	Наименование 
	Сметная стоимость в тыс. руб.
	Общая стоимость в базе 2000 года, в тыс. руб.
	Прочие затраты
	Индекс, сложившийся по результатам процедуры закупки
	Стоимость в текущих ценах,  в тыс. руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование в текущих ценах
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие…
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по объекту 
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по объекту с НДС
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                              Подрядчик

Заместитель генерального директора - 
директор по капитальным вложениям 

____________________  А.В. Петрушов                                                       _______________________

                 (подпись)                                                                                                        (подпись)          

____"______________ 201__ г.                                                                     "____"______________ 201__ г.

Приложение № 2

                                                               к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 201__ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение Работ по объекту

« Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - заместитель генерального директора - 

директор по капитальным вложениям Петрушов Андрей Вадимович, и от лица Подрядчика –_________________________ - удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                               Подрядчик

Заместитель генерального директора - 
директор по капитальным вложениям 

____________________  А.В. Петрушов                                     _______________________

           (подпись)                                                                                      (подпись)          

"____"______________ 201__ г.                                                   "____"______________ 201__ г.

Приложение № 3

                                                               к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 201__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по объекту: 

« Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов»

	Наименование работ
	Стоимость работ, с НДС
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого 2015 год
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого 2015 год
	
	
	

	Итого по объекту
	
	
	


Заказчик                                                                           Подрядчик

Заместитель генерального директора - 
директор по капитальным вложениям 

____________________  А.В. Петрушов                                  _______________________

                 (подпись)                                                                                   (подпись)          

"____"______________ 201__ г.                                                "____"______________ 201__ г.

Приложение № 4

                                                               к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 201__ г.

	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

по объекту: « Завод ... Насосная станция плотины 11. Модернизация комплекса насосных агрегатов »
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	руб.
	
	

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	   Цена за единицу в базовых ценах
	Сумма в базовых ценах
	Цена за единицу в текущих ценах
	  Сумма без НДС в текущих ценах
	Сумма НДС
	Сумма с НДС в текущих ценах
	Срок поставки оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                               Подрядчик

Заместитель генерального директора - 
директор по капитальным вложениям 

____________________  А.В. Петрушов                                       _______________________

           (подпись)                                                                                      (подпись)          

    "____"______________ 201__ г.                                                    "____"______________ 201__ г.

 Приложение № 5
                                                               к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 201__ г.

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и безопасных условий

труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»

1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями и рекомендациями: СНиП 12-03 - 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство»; И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности»; И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство работ подрядными организациями в структурных подразделениях и на территории ФГУП «ПО «Маяк». Радиационная безопасность при производстве подрядных работ»; 

ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами». 

2. При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию на право ведения работ в области использования атомной энергии и оформленное санитарно-эпидемиологическое заключение на виды работ с источниками ионизирующего излучения. 

3. К работам на территории санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО «Маяк» привлекается персонал группы А и/или Б, соответствующий требованиям ОСПОРБ-99/2010.

4. До начала работ все работники Подрядчика, привлекаемые к производству работ, должны быть ознакомлены под подпись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк», и инструкцией И-ОРБ-043-2012. 

5. Перед началом производства строительно-монтажных работ Заказчик совместно с Подрядчиком производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СНиП 12-03 - 2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

6. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обязан применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание настоящего Типового обязательного приложения к Договору подряда) на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок Подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

8. В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорании, пожары, несчастные случаи и пр.) подрядчик обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях, заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации, возникшей на строительной площадке, в срок, установленный данным пунктом, подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

9. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство», И-ОРБ-042-2009 «Организация и производство работ в условиях повышенной радиационной опасности», И-ОРБ-043-2012 «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями в подразделениях и на территории предприятия», ОСТ 95 10439-2002 «Оборудование для работ с радиоактивными средами» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы. 

10. Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством, и несёт ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причинённого заказчику ущерба. 

11. Подрядчик при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора, обязуется соблюдать государственные нормативные правовые акты, отраслевые и локальные акты ФГУП «ПО «Маяк» по обеспечению радиационной безопасности.

12. Подрядчик несет ответственность за нарушение норм и правил радиационной безопасности. Заказчик вправе приостановить выполнение работ до устранения нарушения подрядчиком норм и правил радиационной безопасности, выявленных (с последующей выдачей предписания) представителем службы РБ. Сроки и план устранения этих нарушений Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Неспособность генподрядчика (или субподрядчика) принять надлежащие меры к выполнению согласованных сторонами планов и сроков их выполнения является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком договора подряда.

Заказчик                                                                        Подрядчик

Заместитель генерального директора - 

директор по капитальным вложениям 

____________________  А.В. Петрушов                              _______________________

           (подпись)                                                                         (подпись)          

    "____"______________ 201__ г.                                            "____"______________ 201__ г.

Приложение № 6
                                                               к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 201__ г.

Анкета по охране труда

Наименование организации 

подрядчика ___________________________________________дата____________________

Адрес ________________________________________________________________________

Номер телефона ____________________________ номер факса _______________________

E-mail _______________________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую вы заполняете для ФГУП «ПО «Маяк»? ______

Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты _________________________

Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта)

_____________________________________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда? (ФИО, должность)

_____________________________________________________________________________

Работа для ФГУП «ПО «Маяк» будет заполняться в период времени __________________

Место проведения работ ________________________________________________________

Количество сотрудников: временных _______________ постоянных ___________________

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ________ постоянных ___________

Имеете ли Вы Политику Вашей Компании по охране труда? _________________________

Приведите примеры деятельности за последние 3 года _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности? _____________________________________________________________________________

Имеет ли ваша компания эти лицензии? __________________________________________

(если да, то приложите копии к анкете)

1.  Какое обучение вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное? _________________________________________________________

1.1.Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения? ___________________

1.2.Предоставляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам? _________________________________________________________________

1.3. Название учебной организации, проводившей обучение  _________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? ________________________________

2.1.Если да, то какие? __________________________________________________________

2.2.Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты? _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ________________________________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? ____

3.1.Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках? _________

3.2.Если да, то используются ли проверочные листы? ______________________________

3.3. Кто проводит такие проверки? _______________________________________________

3.4.Какая у них квалификация? __________________________________________________

3.5.Как часто проводятся такие проверки? _________________________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты, такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д.? _________________________________________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? _______________________________________________

4.2. Если да, то какие? _________________________________________________________

4.3. Если да, то имеется ли регистрация процедуры проверки? ________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки? __________________

5. Есть ли у Вас Комитет по охране труда? ________________________________________

5.1.Принимают ли рабочие участие в этом Комитете? _______________________________

5.2. Как часто происходят заседания этого Комитета? _______________________________

6.Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи? ___________

6.1.Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________________________

6.2.Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________________________

7.Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях? ___________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям и происшествиям? _____________________________________________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? __________

Если да, то приведите подробные детали _________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:

персонал подрядчика ______________________________

субподрядчика ___________________________________

временные работники _____________________________

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать? _______________________________________________________________________

Если да, то предоставьте все подробности _________________________________________

10. Сколько сотрудников, включая временных работников,  будет работать на нашей территории одновременно? ______________________________________________________

11.Детали ответственности работодателя и страхование гражданской ответственности

Гражданская ответственность Предел ответственности ____________________________

Страховая компания ___________________________________________________________

дата истечения срока действия договора ___________________________________________

Обязательства работодателя  Предел ответственности ____________________________

Страховщик __________________________________________________________________

дата истечение срока действия договора ___________________________________________

12. Скольким сотрудникам компании требуется доступ на территорию ФГУП «ПО «Маяк»? ______________________________________________________________________

12.1.Подрядчик гарантирует, что все его работники  и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Подрядчик гарантирует свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасности проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков.

Подрядчик гарантирует, что все Субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13. Подрядчик/Субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а так же организовать прохождение инструктажа на ФГУП «ПО «Маяк» по охране труда  для всех сотрудников перед допуском к работе на территории Заказчика.

Субподрядчики

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Подрядчик

_______________________

(подпись)          

"____"______________ 201__ г.
Приложение № 7

                                                 к договору подряда

                  № _______ от "_____" __________ 201__ г.
ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

«Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика»

1. «Заказчик и Подрядчик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ. 

2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан  образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

- реквизиты документа об образовании;

- вид обучения;

- продолжительность обучения;

- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;

3. В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в п.2, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, сторона по договору, привлекающая к выполнению работ подрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к подрядчику о направлении соответствующих работников подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений».

4. Заказчик обязан:

- При подписании Договора предоставить Подрядчику информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО НП «_________________», осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации. 

- Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по договору в соответствии с требованиями п.4 настоящих Требований, установленных настоящим разделом Договора.

5.   Подрядчик обязан:

- До начала работ по Договору представить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ. 

- В случае не предоставления работником документов, указанных в п. 2 настоящих требований или предоставлении документов, не отвечающих требованиям п. 2 настоящих Требований, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.

6. В случае несоблюдения Подрядчиком требований приложения «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика» Заказчик не допускает Подрядчика к выполнению работ, либо прекращает действие Договора.

Заказчик                                                                         Подрядчик

Заместитель генерального директора - 

директор по капитальным вложениям 

____________________  А.В. Петрушов                             _____________________
                 (подпись)                                                                               (подпись)          

    "____"______________ 201__ г.                                                     "____"______________ 201__ г.

